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TITULO |
DISPOSICIONES PRELIMINARES

CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. Finalidad

La presente Ley tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos publicos que se
invierten y a promover la actuacién bajo el enfoque de gestion por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y
obras, de tal manera que estas se efectien en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan
el cumplimiento de los fines publicos y tengan una repercusidn positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. Dichas
normas se fundamentan en los principios que se enuncian en la presente Ley.

Articulo 2.- Principios que rigen las contrataciones'.
Opinidn 082-2023/DTN

Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, sin perjuicio de la aplicacion de
otros principios generales del derecho publico que resulten aplicables al proceso de contratacion.

Los principios sirven de criterio de interpretacidn para la aplicacion de la presente Ley y su reglamento, de integracion para
solucionar sus vacios y como pardmetros para la actuaciéon de quienes intervengan en dichas contrataciones:

a) Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participacién de proveedores en los procesos
de contratacion que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra
prohibida la adopcidén de practicas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

Opinién 056-2023/DTN

b)  Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas,
encontrdndose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio
manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y
que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificacién
objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.

Q) Transparencia. Las Entidades proporcionan informacidn clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la
contratacién sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la
contratacién se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta
las excepciones establecidas en el ordenamiento juridico.

Opinidn 004-2024/DTN
Opini6n 005-2023/DTN

L Articulo modificado por el Articulo 1 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 2017.
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Publicidad. El proceso de contratacion debe ser objeto de publicidad y difusién con la finalidad de promover la libre
concurrencia y competencia efectiva, facilitando la supervision y el control de las contrataciones.

Opinién 004-2024/DTN

Competencia. Los procesos de contratacién incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de
competencia efectiva y obtener la propuesta mas ventajosa para satisfacer el interés publico que subyace a la
contratacién. Se encuentra prohibida la adopcidn de practicas que restrinjan o afecten la competencia.

Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratacidn y las decisiones que se adopten en su ejecucién deben orientarse al
cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realizacién de formalidades
no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfaccion de los fines publicos para que tengan una
repercusion positiva en las condiciones de vida de las personas, asi como del interés publico, bajo condiciones de
calidad y con el mejor uso de los recursos publicos.

Vigencia Tecnoldgica. Los bienes, servicios y obras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad
tecnoldgicas necesarias para cumplir con efectividad la finalidad publica para los que son requeridos, por un
determinado y previsible tiempo de duracidn, con posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el
caso, con los avances cientificos y tecnolégicos.

Sostenibilidad ambiental y social. En el disefio y desarrollo de la contratacién publica se consideran criterios y
practicas que permitan contribuir tanto a la proteccidn medioambiental como social y al desarrollo humano.

Equidad. Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relacién de equivalencia y
proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestidn del interés general.

Integridad. La conducta de los participes en cualquier etapa del proceso de contrataciéon estd guiada por la
honestidad y veracidad, evitando cualquier practica indebida, la misma que, en caso de producirse, debe ser
comunicada a las autoridades competentes de manera directa y oportuna.

Articulo 3. Ambito de aplicacién

3.1

Materiales de ensefianza

Se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la presente Ley, bajo el término genérico de Entidad:
a) Los Ministerios y sus organismos publicos, programas y proyectos adscritos.

b) El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Constitucionalmente Auténomos.

Q) Los Gobiernos Regionales y sus programas y proyectos adscritos.

d)  Los Gobiernos Locales y sus programas y proyectos adscritos.

e) Las universidades publicas.

f) Juntas de Participacién Social.

g) Las empresas del Estado pertenecientes a los tres niveles de gobierno.


https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/5138882-opinion-n-004-2024-dtn
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h) Los fondos constituidos total o parcialmente con recursos publicos, sean de derecho publico o privado. *

3.2  Para efectos de la presente Ley, las Fuerzas Armadas, la Policia Nacional del Peru y los érganos desconcentrados
tienen el mismo tratamiento que las Entidades sefialadas en el numeral anterior.

3.3  Lapresente Ley se aplica a las contrataciones que deben realizar las Entidades y drganos sefialados en los numerales
precedentes, asi como a otras organizaciones que, para proveerse de bienes, servicios u obras, asumen el pago con
fondos publicos.

Opinién 092-2023/DTN
Opinidn 086-2023/DTN
Opinién 076-2023/DTN
Opinidn 044-2023/DTN
Opinién 032-2023/DTN
Opinién 031-2023/DTN
Opinién 098-2022/DTN
Opinidn 025-2020/DTN
Opinién 112-2019/DTN

Articulo 4. Supuestos excluidos del dmbito de aplicacién
La presente Ley no es de aplicacién para:

a) Contratos bancarios y financieros que provienen de un servicio financiero, lo que incluye a todos los servicios
accesorios o auxiliares a un servicio de naturaleza financiera, salvo la contratacién de seguros y el arrendamiento
financiero, distinto de aquel que se regula en la Ley 28563 o norma que la sustituya.

NOTA:

De conformidad con el Articulo 2 del Decreto Supremo N°169-2022-EF, publicado el
24 julio 2022, los contratos bancarios y financieros que provienen de un servicio
financiero, lo que incluye a todos los servicios accesorios o auxiliares a un servicio
de naturaleza financiera, referidos en el literal a) del articulo 4 de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, son los detallados en el citado articulo.

b) Las contrataciones que realicen los drganos del Servicio Exterior de la Republica, exclusivamente para su
funcionamiento y gestidn, fuera del territorio nacional.

Q) Las contrataciones que efectie el Ministerio de Relaciones Exteriores para atender la realizacién en el Perd, de la
transmisién del mando supremo y de cumbres internacionales previamente declaradas de interés nacional, y sus
eventos conexos, que cuenten con la participacion de jefes de Estado, jefes de Gobierno, asi como de altos
dignatarios y comisionados, siempre que tales contrataciones se encuentren por debajo de los umbrales
establecidos en los tratados u otros compromisos internacionales que incluyan disposiciones en materia de
contratacién publica, de los que el Pert es parte.

Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia
a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.
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https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/4623075-opinion-n-092-2023-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/4587198-opinion-n-086-2023-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/4440399-opinion-n-076-2023-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/4148802-opinion-n-044-2023-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/4025763-opinion-n-032-2023-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/4021924-opinion-n-031-2023-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/3668618-opinion-n-098-2022-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/686963-opinion-n-025-2020-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/290948-opinion-n-112-2019-dtn
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La contratacién de notarios publicos para que ejerzan las funciones previstas en la presente normay su reglamento.

Los servicios brindados por conciliadores, arbitros, centros de conciliacién, instituciones arbitrales, miembros o
adjudicadores de la Junta de Resolucién de Disputas y demds derivados de la funcidn conciliatoria, arbitral y de los
otros medios de solucidn de controversias previstos en la Ley y el reglamento para la etapa de ejecucién contractual.

Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos especificos de una organizacion
internacional, Estados o entidades cooperantes, siempre que se deriven de operaciones de endeudamiento externo
y/o donaciones ligadas a dichas operaciones.

Los contratos de locacidn de servicios celebrados con los presidentes de directorios, que desempefien funciones a
tiempo completo en las Entidades o Empresas del Estado.

La compra de bienes que realicen las Entidades mediante remate publico, las que se realizan de conformidad con la
normativa de la materia.

Las asociaciones publico-privadas y proyectos en activos regulados en el Decreto Legislativo N° 1224 y Decreto
Legislativo N° 674, o normas que lo sustituyan3.

Las contrataciones que se sujetan a regimenes especiales

Literal incorporado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16
septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia a los treinta (30) dias calendario
contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace
referencia la Primera Disposicion Complementaria Final.

Opinién 062-2023/DTN
Opinidn 015-2023/DTN
Opinion 003-2023/DTN
Opinién 098-2020/DTN
Opinidn 131-2020/DTN

Articulo 5.- Supuestos excluidos del ambito de aplicacidn sujetos a supervision del OSCE#.

5.1

Estan sujetos a supervision del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), los siguientes
supuestos excluidos de la aplicacién de la Ley:

a) Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias,
vigentes al momento de la transaccién. Lo sefialado en el presente literal no es aplicable a las contrataciones
de bienes y servicios incluidos en el Catdlogo Electrénico de Acuerdo Marco.

3

4

Materiales de ensefianza

Literal incorporado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07,01. 2017 y posteriormente modificado por

por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16.09.2018

Articulo modificado por el Articulo 1 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 2017, el mismo que entr6 en vigencia a los
quince (15) dias contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera Disposicion
Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente:


https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/4314293-opinion-n-062-2023-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/3857758-opinion-n-015-2023-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/3828066-opinion-n-003-2023-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/3668618-opinion-n-098-2022-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1466925-opinion-n-131-2020-dtn
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Notas:

e De conformidad con el Acuerdo 1 del Acuerdo de la Sala Plena N° 008-2021/TCE,
publicado el 10 noviembre 2021, en los procedimientos administrativos
sancionadores iniciados para determinar la responsabilidad de la comisién de la
infraccién tipificada en el literal ¢) del numeral 50.1 del articulo 50 de la presente Ley,
0 en otra norma derogada que la tipifique con similar descripcidn, la existencia del
contrato en contrataciones a las que se refiere el presente literal, puede acreditarse
mediante la recepcidn de la orden de compra o de servicio, o con otros documentos
que evidencien la realizacidon de otras actuaciones, siempre que estos medios
probatorios permitan identificar de manera fehaciente que se trata de Ia
contratacién por la que se atribuye responsabilidad al proveedor.

e De conformidad con la Segunda Disposicion Complementaria Final del Decreto de
Urgencia N° 016-2022, publicado el 27 junio 2022, se dispone que, durante la vigencia
del articulo 3 del citado Decreto de Urgencia, queda suspendido lo establecido en el
presente literal. El citado Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta el 31 de diciembre
de 2022.

Opinidn 031-2023/DTN
Opinién 088-2021/DTN
Opinién 042-2020/DTN
Opinién 007-2020/DTN
Opinién 076-2019/DTN

La contratacidn de servicios publicos, siempre que no exista la posibilidad de contratar con mds de un proveedor.

Los convenios de colaboracidn u otros de naturaleza andloga, suscritos entre Entidades, siempre que se brinden los
bienes, servicios u obras propios de la funcidn que por Ley les corresponde, y no se persigan fines de lucro.

Opinién 092-2023/DTN
Opinidn 044-2023/DTN
Opinidn 122-2019/DTN

Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos especificos de una organizacion
internacional, Estados o entidades cooperantes, que se deriven de donaciones efectuadas por estos, siempre que
dichas donaciones representen por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del monto total de las contrataciones
involucradas en el convenio suscrito para tal efecto o provengan de organismos multilaterales financieros.

Las contrataciones que realice el Estado Peruano con otro Estado>.
Las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el pais cuando se cumpla una de las siguientes

condiciones: i) se sustente la imposibilidad de realizar la contratacién a través de los métodos de contratacién de la
presente Ley; o ii) el mayor valor de las prestaciones se realice en territorio extranjero.

5
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Literal modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entr6 en vigencia a
los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.
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https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/4021924-opinion-n-031-2023-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/2172926-opinion-n-088-2021-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1195961-opinion-n-042-2020-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/426466-opinion-n-007-2020-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/290912-opinion-n-076-2019-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/4623075-opinion-n-092-2023-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/4148802-opinion-n-044-2023-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/290958-opinion-n-122-2019-dtn

g

5.2

LEY

PROJUSTICIA

ARBITRAJE - JRD -DAB
Ol

JAVIER SALAZAR SOPLAPUCO | JAVIER SALAZAR ANDRADE|VICTOR SALAZAR ANDRADE

Opinién 078-2021/DTN

La contratacién de seguros patrimoniales con proveedores no domiciliados siempre que las Entidades sustenten que la
contratacién resulta mds ventajosa para la satisfaccion de sus necesidades y se realice en concordancia con los
compromisos internacionales vigentes. Para tal efecto, la Entidad debe verificar que la empresa de seguros a contratar
pertenece a un Estado clasificado con grado de inversién, que es supervisada por la autoridad competente de su pais y
que cuenta con la clasificacion de riesgo minima.

Literal derogado por el Articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16
septiembre 2018, el mismo que entrd en vigencia a los treinta (30) dias calendario
contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace
referencia la Primera Disposicion Complementaria Final.

El reglamento establece los aspectos y requisitos aplicables a estas contrataciones. El Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE) establece los criterios para la supervision.

CAPITULOII
AUTORIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACION

Articulo 6. Organizacion de los procesos de contratacién®.

6.1

6.3

6.4

Los procesos de contratacién son organizados por la Entidad, como destinataria de los fondos publicos asignados
a la contratacion.

Mediante convenio una Entidad puede encargar a otra Entidad las actuaciones preparatorias y/o el procedimiento
de seleccidn.

Excepcionalmente, también puede encargarse las actuaciones preparatorias y/o procedimientos de seleccidn a
organismos internacionales debidamente acreditados, previa autorizacidn expresa, siguiendo las condiciones de
transparencia, auditabilidad y rendicién de cuentas; el reglamento desarrolla los requisitos que deben cumplir los
objetos contractuales y demds condiciones para efectuar el encargo. Tales procedimientos de seleccién deben ser
acordes con los principios que rigen la contratacion publica y con los tratados o compromisos internacionales que
incluyen disposiciones sobre contratacidn publica suscritos por el Perd?’.

El convenio entre la Entidad y el organismo internacional debe incluir cldusulas que establezcan la obligacién de
remitir la documentacidn referida a la ejecucidn del convenio por parte del organismo internacional. Esta
informacidn debe ser puesta en conocimiento del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y
de los drganos que conforman el Sistema Nacional de Control, cuando estos lo soliciten.

6 Articulo modificado por el Articulo 1 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 2017, el mismo que entré en vigencia a los

Materiales de ensefianza

quince (15) dias contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera Disposicion
Complementaria Final.
Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia

a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.


https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/2058155-opinion-n-078-2021-dtn
file:///C:/spij-ext-web/detallenorma/H1171660
file:///C:/spij-ext-web/detallenorma/H1171660
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Numeral incorporado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16
septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia a los treinta (30) dias calendario
contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace
referencia la Primera Disposicion Complementaria Final.

CONCORDANCIAS:
R.M. N° 495-2017-EF-15 - Aprueban lineamientos y criterios para el encargo de
procedimientos de seleccidn a organismos internacionales.

Opinidn 088-2023/DTN

Opinidn 045-2023/DTN

Opinidén 013-2021/DTN

Articulo 7.- Compras corporativas?.

Varias Entidades pueden consolidar la contrataciéon de bienes y servicios para satisfacer sus necesidades comunes,
mediante un procedimiento de seleccidn uUnico, a fin de alcanzar condiciones mas ventajosas para el Estado a través de la
agregacion de demanda, conforme a lo establecido en el reglamento. Asimismo, las Entidades participan de las compras
corporativas obligatorias a cargo de la Central de Compras Publicas - Perd Compras, conforme a las disposiciones
establecidas por esta Entidad.

CONCORDANCIAS:

D.S. N.° 253-2023-EF - Aprueba las compras corporativas obligatorias para la adquisicidn
de papeleria en general, Utiles de oficina y materiales de aseo y limpieza, a través de los
Catalogos Electrdnicos de Acuerdo Marco y dicta otras disposiciones.

Opinidn 110-2023/DTN
Opinién 087-2023/DTN

Articulo 8. Funcionarios, dependencias y érganos encargados de las contrataciones®.

8.1

Se encuentran encargados de los procesos de contratacién de la Entidad:

Opinidn 057-2021/DTN

a) El Titular de la Entidad, que es la mas alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus normas de
organizacion, que ejerce las funciones previstas en la Ley y su reglamento para la aprobacidn, autorizacién y
supervision de los procesos de contratacién de bienes, servicios y obras.

b) El Area Usuaria, que es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada
contratacién o, que dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras

8

Articulo modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia
a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.

Articulo modificado por el Articulo 1 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 2017, el mismo que entré en
vigencia a los quince (15) dias contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento
a que hace referencia la Primera Disposicion Complementaria Final-

Materiales de ensefianza


https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/4587277-opinion-n-088-2023-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/4148804-opinion-n-045-2023-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1651214-opinion-n-013-2021-dtn
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dependencias, que colabora y participa en la planificacién de las contrataciones, y realiza la verificacion
técnica de las contrataciones efectuadas a su requerimiento, para su conformidad.

Opinién 069-2023/DTN
Opinién 112-2021/DTN
Opinién 085-2019/DTN

Q) El Organo Encargado de las Contrataciones, que es el érgano o unidad organica que realiza las actividades
relativas a la gestidn del abastecimiento de la Entidad, incluida la gestidn administrativa de los contratos.

La Entidad puede conformar comités de seleccidn, que son drganos colegiados encargados de seleccionar al
proveedor que brinde los bienes, servicios u obras requeridos por el drea usuaria a través de determinada
contratacion. El reglamento establece su composicidn, funciones, responsabilidades, entre otros™.

El Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolucidn, la autoridad que la presente norma le otorga. Puede
delegar, al siguiente nivel de decision, las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra. La declaracion de
nulidad de oficio y la aprobacién de las contrataciones directas no pueden ser objeto de delegacidn, salvo lo
dispuesto en el reglamento™.

Opini6n 046-2022/DTN
Opinidn 071-2021/DTN

El reglamento establece otros supuestos en los que el Titular de la Entidad no puede delegar |a autoridad otorgada.

Numeral incorporado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16
septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia a los treinta (30) dias calendario
contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace
referencia la Primera Disposicion Complementaria Final.

Articulo 9. Responsabilidades esenciales®.

9.1

Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacién por o a nombre de la Entidad, con
independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son responsables, en el dmbito de las actuaciones que
realicen, de organizar, elaborar la documentacién y conducir el proceso de contratacién, asi como la ejecucidon del
contrato y su conclusién, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestidn por resultados, a través del cumplimiento
de las normas aplicables y de los fines publicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el articulo
2 de la presente Ley.

10
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a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera

Disposicion Complementaria Final.

11 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia
a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera

Disposicion Complementaria Final-

12 Articulo modificado por el Articulo 1 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 2017.
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De corresponder la determinacién de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen
juridico que vincule a las personas sefialadas en el parrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles y penales que correspondan.

Las Entidades son responsables de prevenir y solucionar de manera efectiva los conflictos de intereses que puedan
surgir en la contratacion a fin de garantizar el cumplimiento de los principios regulados en el articulo 2 de la presente
Ley.

Opini6n 065-2022/DTN
Opinién 057-2021/DTN
Opinién 053-2021/DTN

Articulo 10. Supervision de la Entidad®.

10.1

10.2

10.3

La Entidad debe supervisar el proceso de contratacién en todos sus niveles, directamente o a través de terceros. El
hecho de que la Entidad no supervise los procesos, no exime al contratista de cumplir con sus deberes ni de la
responsabilidad que le pueda corresponder.

Cuando la supervisidn sea contratada con terceros, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la prestacion a supervisar y comprender hasta la liquidacidn de la obra o la conclusién del servicio, de acuerdo a
lo que establece el reglamento. Asimismo, el reglamento establece los mecanismos a aplicar en los casos en los que
surjan discrepancias en el contrato y estas se sometan a arbitraje, por el tiempo que dure este.

Para iniciar la ejecucién de una obra que requiera supervision, puede designarse un inspector de obra o un equipo
de inspectores en tanto se contrata la supervision. El reglamento establece las condiciones necesarias para su
aplicacion.

Numeral incorporado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16
septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia a los treinta (30) dias calendario
contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace
referencia la Primera Disposicion Complementaria Final.

Opinién 053-2023/DTN
Opinién 003-2021/DTN
CAPITULO Il
CONDICIONES EXIGIBLES A LOS PROVEEDORES

Articulo 11. Impedimentos'4.

Opinién 125-2023/DTN
Opinidn 100-2023/DTN
Opinién 081-2023/DTN
Opinién 075-2023/DTN

13 Articulo modificado por el Articulo 1 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 2017, el mismo que entré en vigencia a los
quince (15) dias contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera Disposicién
Complementaria Final.

14 Articulo modificado por el Articulo 1 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 2017.
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Opinidn 027-2023/DTN
Opinidn 026-2023/DTN
Opinion 098-2022/DTN
Opinién 119-2020/DTN
Opinién 115-2020/DTN
Opinién 114-2020/DTN
Opinién 180-2019/DTN
Opinion 055-2019/DTN

Cualquiera sea el régimen legal de contratacidn aplicable, estan impedidos de ser participantes, postores,
contratistas y/o subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se refiere el literal a) del articulo 5 de la presente
Ley, las siguientes personas™:

b)

Opinién 031-2023/DTN
Opinién 007-2020/DTN
Opinidn 155-2019/DTN
Opinién 070-2019/DTN

El Presidente y los Vicepresidentes de la Republica, los Congresistas de la Republica, los Jueces Supremos de
la Corte Suprema de Justicia de la Republica, los titulares y los miembros del drgano colegiado de los
Organismos Constitucionales Auténomos, en todo proceso de contratacion mientras ejerzan el cargo y hasta
doce (12) meses después de haber dejado el mismo.

Opinién 002-2024/DTN
Opinién 077-2022/DTN
Opini6n 076-2022/DTN
Opinién 029-2022/DTN
Opinidén 012-2022/DTN
Opinidn 140-2019/DTN

Los Ministros y Viceministros de Estado en todo proceso de contratacidon mientras ejerzan el cargo; luego de
dejar el cargo, el impedimento establecido para estos subsiste hasta (12) meses después y solo en el dmbito
de su sector.

Opinién 002-2024/DTN

Opinidn 074-2022/DTN

Opinién 029-2022/DTN

Los Gobernadores, Vicegobernadores y Consejeros de los Gobiernos Regionales. En el caso de los
Gobernadores y Vicegobernadores, el impedimento aplica para todo proceso de contratacién mientras
ejerzan el cargo; luego de dejar el cargo, el impedimento establecido para estos subsiste hasta doce (12)
meses después y solo en el dmbito de su competencia territorial. En el caso de los Consejeros de los Gobiernos
Regionales, el impedimento aplica para todo proceso de contrataciéon en el ambito de su competencia
territorial durante el ejercicio del cargo y hasta doce (12) meses después de haber concluido el mismo.

Opinién 002-2024/DTN

15
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https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/4013215-opinion-n-027-2023-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/4013209-opinion-n-026-2023-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/3668618-opinion-n-098-2022-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1373104-opinion-n-119-2020-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1359737-opinion-n-115-2020-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1359735-opinion-n-114-2020-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/354491-opinion-n-180-2019-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/290891-opinion-n-055-2019-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/4021924-opinion-n-031-2023-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/426466-opinion-n-007-2020-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/307283-opinion-n-155-2019-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/290906-opinion-n-070-2019-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/5138829-opinion-n-002-2024-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/3495895-opinion-n-077-2022-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/3495892-opinion-n-076-2022-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/2992777-opinion-n-029-2022-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/2776046-opinion-n-12-2022-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/293670-opinion-n-140-2019-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/5138829-opinion-n-002-2024-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/3495882-opinion-n-074-2022-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/2992777-opinion-n-029-2022-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/5138829-opinion-n-002-2024-dtn
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Opini6n 023-2020/DTN
Opinién 003-2020/DTN

Los Jueces de las Cortes Superiores de Justicia, los Alcaldes y los Regidores. Tratandose de los Jueces de las
Cortes Superiores y de los Alcaldes, el impedimento aplica para todo proceso de contratacién durante el
ejercicio del cargo; luego de dejar el cargo, el impedimento establecido para estos subsiste hasta doce (12)
meses después y solo en el dmbito de su competencia territorial. En el caso de los Regidores el impedimento
aplica para todo proceso de contratacion en el ambito de su competencia territorial, durante el ejercicio del
cargo y hasta doce (12) meses después de haber concluido el mismo.

Opinién 002-2024/DTN
Opinién 033-2021/DTN
Opinién 034-2020/DTN
Opini6n 212-2019/DTN

Los titulares de instituciones o de organismos publicos del Poder Ejecutivo, los funcionarios publicos,
empleados de confianza, servidores publicos con poder de direccién o decisidn, segun la ley especial de la
materia, y los gerentes de las empresas del Estado. El impedimento se aplica para todo proceso de
contratacién durante el ejercicio del cargo; luego de culminado el mismo hasta doce (12) meses después sélo
en la entidad a la que pertenecieron. Los directores de las empresas del Estado y los miembros de los
Consejos Directivos de los organismos publicos del Poder Ejecutivo se encuentran impedidos en el dmbito de
la Entidad ala que pertenecen, mientras ejercen el cargo y hasta doce (12) meses después de haber culminado
el mismo.

Opinién 016-2023/DTN
Opinién 010-2020/DTN
Opinidn 170-2019/DTN
Opinidn 153-2019/DTN
Opinidn 145-2019/DTN
Opinién 006-2019/DTN

Los servidores publicos no comprendidos en literal anterior, y los trabajadores de las empresas del Estado,
en todo proceso de contratacién en la Entidad a la que pertenecen, mientras ejercen su funcién. Luego de
haber concluido su funcién y hasta doce (12) meses después, el impedimento se aplica para los procesos de
contratacién en la Entidad a la que pertenecieron, siempre que por la funcién desempefiada dichas personas
hayan tenido influencia, poder de decisidn, informacidn privilegiada referida a tales procesos o conflicto de
intereses.

Opinién 002-2024/DTN
Opinién 100-2023/DTN
Opinidn 016-2023/DTN
Opinidn 097-2022/DTN
Opinién 075-2022/DTN
Opinién 057-2022/DTN
Opinién 200-2019/DTN
Opinién 111-2019/DTN

Opinién 006-2019/DTN
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https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/5138829-opinion-n-002-2024-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1781463-opinion-n-033-2021-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1195953-opinion-n-034-2020-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/393930-opinion-n-212-2019-dtn
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4080873/Opini%C3%B3n%20016-2022%20-%20SR.%20WILFREDO%20MELO%20CHUMBIAUCA%20-%20IMPEDIMENTOS.pdf.pdf?v=1675181828
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/436023-opinion-n-010-2020-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/323030-opinion-n-170-2019-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/307281-opinion-n-153-2019-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/305845-opinion-n-145-2019-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/290844-opinion-n-006-2019-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/5138829-opinion-n-002-2024-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/4760005-opinion-n-100-2023-dtn
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4080873/Opini%C3%B3n%20016-2022%20-%20SR.%20WILFREDO%20MELO%20CHUMBIAUCA%20-%20IMPEDIMENTOS.pdf.pdf?v=1675181828
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/3668592-opinion-n-097-2022-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/3495887-opinion-n-075-2022-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/3297500-opinion-n-057-2022-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/393920-opinion-n-200-2019-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/290947-opinion-n-111-2019-dtn
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g) En el proceso de contratacion correspondiente, las personas naturales o juridicas que tengan intervencidon
directa en cualquiera de las siguientes actuaciones: i) determinacién de las caracteristicas técnicas y/o valor
referencial o valor estimado, ii) elaboracién de documentos del procedimiento de seleccidn, iii) calificacion y
evaluacion de ofertas, y iv) la conformidad de los contratos derivados de dicho procedimiento, salvo en el
caso de los contratos de supervisién. Tratdndose de personas juridicas el impedimento le alcanza silareferida
intervencién se produce a través de personas que se vinculan a esta.

Opinidn 007-2023/DTN
Opini6n 023-2022/DTN
Opinion 074-2021/DTN
Opinién 068-2021/DTN
Opinidén 051-2019/DTN

h) El cédnyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas
sefialadas en los literales precedentes, de acuerdo a los siguientes criterios:

Q) Cuando la relacién existe con las personas comprendidas en los literales a) y b), el impedimento se
configura respecto del mismo ambito y por igual tiempo que los establecidos para cada una de estas;

(i)  Cuando la relacién existe con las personas comprendidas en los literales ¢) y d), el impedimento se
configura en el dmbito de competencia territorial mientras estas personas ejercen el cargo y hasta
doce (12) meses después de concluido;

(iif)  Cuando la relacién existe con las personas comprendidas en el literal e), el impedimento se configura
en la Entidad a la que pertenecen estas personas mientras ejercen el cargo y hasta doce (12) meses
después de concluido;

(iv)  Cuando la relacién existe con las personas comprendidas en los literales f) y g), el impedimento tiene
el mismo alcance al referido en los citados literales. (*)

(*) De conformidad con el Numeral 1 del Acuerdo de la Sala Plena N° 003-2022/TCE,
publicado el 29 diciembre 2022, la interpretacion del impedimento previsto en el
presente literal, se realiza conforme se detalla en el citado numeral.

Opinién 100-2023/DTN
Opinién 027-2023/DTN
Opinién 097-2022/DTN
Opinién 077-2022/DTN
Opinién 076-2022/DTN
Opinién 074-2022/DTN
Opinidn 029-2022/DTN
Opinidn 012-2022/DTN
Opinidn 034-2020/DTN

i) En el dmbito y tiempo establecidos para las personas sefialadas en los literales precedentes, las personas
juridicas en las que aquellas tengan o hayan tenido una participacién individual o conjunta superior al treinta
por ciento (30%) del capital o patrimonio social, dentro de los doce (12) meses anteriores a la convocatoria
del respectivo procedimiento de seleccidn.
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https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/3832621-opinion-n-007-2023-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/2901496-opinion-n-23-2022-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/2029832-opinion-n-074-2021-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/2014909-opinion-n-068-2021-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/290887-opinion-n-051-2019-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/4760005-opinion-n-100-2023-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/4013215-opinion-n-027-2023-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/3668592-opinion-n-097-2022-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/3495895-opinion-n-077-2022-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/3495892-opinion-n-076-2022-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/3495882-opinion-n-074-2022-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/2992777-opinion-n-029-2022-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/2776046-opinion-n-12-2022-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1195953-opinion-n-034-2020-dtn
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Opinién 098-2022/DTN
Opinién 023-2022/DTN
Opinién 035-2021/DTN

) En el dmbito y tiempo establecido para las personas sefialadas en los literales precedentes, las personas
juridicas sin fines de lucro en las que aquellas participen o hayan participado como asociados o miembros de
sus consejos directivos, dentro de los doce (12) meses anteriores a la convocatoria del respectivo
procedimiento de seleccidn.

Opinidn 077-2022/DTN
Opinidén 012-2022/DTN
Opinién 100-2023/DTN
Opinién 018-2023/DTN
Opinién 034-2020/DTN

k) En el dmbito y tiempo establecidos para las personas sefialadas en los literales precedentes, las personas
juridicas cuyos integrantes de los érganos de administracion, apoderados o representantes legales sean las
referidas personas. Idéntica prohibicién se extiende a las personas naturales que tengan como apoderados
o representantes a las citadas personas.

)i En todo proceso de contratacion, las personas naturales o juridicas inhabilitadas o suspendidas para contratar
con el Estado™.

Opinién 026-2023/DTN
Opinidn 031-2021/DTN
Opinidn 190-2019/DTN

m)  En todo proceso de contratacidn, las personas condenadas, en el pais o el extranjero, mediante sentencia
consentida o ejecutoriada por delitos de concusidén, peculado, corrupcién de funcionarios, enriquecimiento
ilicito, trafico de influencias, delitos cometidos en remates o procedimientos de seleccién, o delitos
equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros paises. El impedimento se extiende a las personas
que, directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la comisién de
cualquiera de los delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional o extranjera competente®.

Opinidn 131-2020/DTN
Opinidn 116-2020/DTN
Opinion 082-2020/DTN

n) En todo proceso de contratacidn, las personas juridicas cuyos representantes legales o personas vinculadas
que (i) hubiesen sido condenadas, en el pais o el extranjero, mediante sentencia consentida o ejecutoriada
por delitos de concusiodn, peculado, corrupcién de funcionarios, enriquecimiento ilicito, trafico de influencias,
delitos cometidos en remates o procedimientos de seleccidn, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido
cometidos en otros paises; o, (ii) directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido y/o

16 Literal modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entrd en vigencia a
los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.

17 Literal modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia a
los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.
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https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/3668618-opinion-n-098-2022-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/2901496-opinion-n-23-2022-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1781465-opinion-n-035-2021-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/3495895-opinion-n-077-2022-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/2776046-opinion-n-12-2022-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/4760005-opinion-n-100-2023-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/3905181-opinion-n-018-2023-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1195953-opinion-n-034-2020-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/4013209-opinion-n-026-2023-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1774213-opinion-n-031-2021-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/357242-opinion-n-190-2019-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1466925-opinion-n-131-2020-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1359738-opinion-n-116-2020-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1196351-opinion-n-082-2020-dtn
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reconocido la comisién de cualquiera de los delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional o
extranjera competente. Tratandose de consorcios, el impedimento se extiende a los representantes legales
o personas vinculadas a cualquiera de los integrantes del consorcio™®.

Opinién 116-2020/DTN
Opinién 082-2020/DTN

En todo proceso de contratacion, las personas naturales o juridicas a través de las cuales, por razdn de las
personas que las representan, las constituyen o participan en su accionariado o cualquier otra circunstancia
comprobable se determine que son continuacién, derivacidn, sucesién, o testaferro, de otra persona
impedida o inhabilitada, o que de alguna manera esta posee su control efectivo, independientemente de la
forma juridica empleada para eludir dicha restriccién, tales como fusidn, escision, reorganizacion,
transformacién o similares®.

Opini6n 107-2022/DTN
Opini6n 023-2022/DTN
Opini6n 108-2020/DTN
Opinidn 187-2019/DTN

En un mismo procedimiento de seleccién las personas naturales o juridicas que pertenezcan a un mismo
grupo econémico, conforme se define en el reglamento.

Opinidn 091-2021/DTN
Opinion 117-2019/DTN

En todo proceso de contratacion, las personas inscritas en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles
(REDERECI), sea en nombre propio o a través de persona juridica en la que sea accionista u otro similar, con
excepcion de las empresas que cotizan acciones en bolsa. Asimismo, las personas inscritas en el Registro
Nacional de Abogados Sancionados por Mala Practica Profesional y en el Registro Nacional de Sanciones de
Destitucidn y Despido, por el tiempo que establezca la ley de la materia; asi como en todos los otros registros
creados por Ley que impidan contratar con el Estado®°.

Las personas juridicas nacionales o extranjeras que hubiesen efectuado aportes a organizaciones politicas
durante un proceso electoral, por todo el periodo de gobierno representativo y dentro de la circunscripcién
en la cual la organizacion politica beneficiada con el aporte gané el proceso electoral que corresponda.

Literal r) incorporado por el Articulo 3 de la Ley N° 30689, publicada el 30 noviembre
2017.

18 Literal modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entr6 en vigencia a

19

20
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los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.

Literal modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia a
los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente:

Literal modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia a
los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.
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Opinion 044-2020/DTN

s) En todo proceso de contratacién y siempre que cuenten con el mismo objeto social, las personas juridicas
cuyos integrantes formen o hayan formado parte en la fecha en que se cometié la infraccién, de personas
juridicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitacion temporal o permanente para
participar en procedimientos de seleccién y para contratar con el Estado. El impedimento también es
aplicable a la persona juridica cuyos integrantes se encuentren sancionados administrativamente con
inhabilitacién temporal o permanente para participar en procedimientos de seleccién y para contratar con el
Estado. Para estos efectos, por integrantes se entiende a los representantes legales, integrantes de los
dérganos de administracidn, socios, accionistas, participacionistas o titulares. Para el caso de socios,
accionistas, participacionistas o titulares, el impedimento es aplicable siempre que su participacion individual
o0 conjunta sea superior al treinta por ciento (30%) del capital o patrimonio social y por el tiempo que la sancion
se encuentre vigente.

Literal incorporado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16
septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia a los treinta (30) dias calendario
contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace
referencia la Primera Disposicion Complementaria Final.

Opinidén 127-2023/DTN

Opinién 055-2023/DTN

Opinién 091-2022/DTN

Opini6n 073-2020/DTN

Opini6n 050-2020/DTN

Opinién 214-2019/DTN

Opini6n 190-2019/DTN

Opinién 096-2019/DTN

Opinidn 036-2019/DTN

Opinién 026-2019/DTN

Opinidén 192-2018/DTN

t) En todo proceso de contratacidn, las personas naturales o juridicas que se encuentren comprendidas en las
Listas de Organismos Multilaterales de personas y empresas no elegibles para ser contratadas.

Materiales de ensefianza

Literal incorporado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16
septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia a los treinta (30) dias calendario
contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace
referencia la Primera Disposicion Complementaria Final.

Nota:

De conformidad con el Numeral 2 del Acuerdo de la Sala Plena N° 008-2020-TCE,
publicado el 16 octubre 2020, cuando, por norma especial, el ejercicio de la docencia u
otra actividad, adicional a su cargo, sea permitido a las personas (naturales)
comprendidas en los literales a), b), ¢), d) y e) del numeral 11.1 del articulo 11 de la LCE, el
perfeccionamiento de un contrato de naturaleza laboral o de un contrato administrativo
de servicios, para dicho efecto, no configura la infraccidn tipificada en el literal c) del
numeral 50.1 del articulo 50 de dicha Ley, consistente en Contratar con el Estado estando
impedido.

17
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1.2 El incumplimiento de lo establecido en el presente articulo conlleva las consecuencias y responsabilidades
establecidas en la Ley.

Notas:

e De conformidad con la Quinta Disposicion Complementaria Final del Decreto
Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 2017, se dispone que los impedimentos
sefialados en los numerales m) y n) del presente articulo, son de aplicacién a los
procesos y modalidades comprendidos en el Decreto Legislativo 1224, Decreto
Legislativo del Marco de Promocidn de la Inversién Privada mediante Asociaciones
Publico Privadas y Proyectos en Activos, y a los proyectos bajo el dmbito de la Ley N°
29230, Ley que Impulsa la Inversién Publica Regional y Local con Participacion del
Sector Privado.

e Mediante Oficio N°1416-2018-EF-13.01 de fecha 25 abril 2018, enviado por la Secretaria
General del Ministerio de Economia y Finanzas, se indica que el presente articulo
estaria modificado tacitamente por el numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley N° 30737, al
incorporar un impedimento para contratar con el Estado, adicional a los ya previstos
en el presente articulo.

Articulo 12. Calificacién exigible a los proveedores®'.

La Entidad califica a los proveedores utilizando los criterios técnicos, econédmicos, entre otros, previstos en el reglamento.
Para dicho efecto, los documentos del procedimiento de seleccién deben prever con claridad los requisitos que deben
cumplir los proveedores a fin de acreditar su calificacién.

Articulo 13. Participacién en consorcio®.

13.1  Enlos procedimientos de seleccidn pueden participar varios proveedores agrupados en consorcio con la finalidad
de complementar sus calificaciones, independientemente del porcentaje de participacién de cada integrante, segin
las exigencias de los documentos del procedimiento de seleccién y para ejecutar conjuntamente el contrato, con
excepcidn de los procedimientos que tengan por objeto implementar o extender la vigencia de los Catalogos
Electrénicos de Acuerdo Marco. En ningun caso, la participacidon en consorcio implica la obligacién de crear una
persona juridica diferente?.

13.2  Los integrantes del consorcio son responsables solidariamente ante la Entidad por las consecuencias derivadas de
su participacién durante la ejecucion del contrato. El contrato de consorcio debe contar con firma legalizada.

13.3 Las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de seleccidn y la ejecucién del contrato, se
imputan a todos sus integrantes de manera solidaria, salvo que por la naturaleza de la infraccidn, la promesa formal,
el contrato de consorcio o el contrato suscrito con la Entidad, pueda individualizarse la responsabilidad, conforme

2L Articulo modificado por el Articulo 1 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 2017, el mismo que entr6 en vigencia a los

quince (15) dias contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera Disposicion
Complementaria Final,

22 Articulo modificado por el Articulo 1 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 2017, el mismo que entré en vigencia a los
quince (15) dias contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera Disposicién
Complementaria Final.

23 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entr6 en vigencia
a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.
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los criterios que establece el reglamento. En este caso, se aplica la sancién Unicamente al consorciado que cometid
lainfraccion®.

4 Los documentos del procedimiento de seleccién pueden establecer un nimero maximo de consorciados y/o el
porcentaje minimo de participacion, en funcién a la naturaleza de la prestaciéon®.

5 A los integrantes del consorcio les son aplicables las disposiciones establecidas en los articulos precedentes del
presente Capitulo.

Opinién 094-2023/DTN
Opinidén 017-2022/DTN
Opinidén 120-2020/DTN

Articulo 14. Proteccién y promocién de la competencia y prevencién del delito®.

14.

14

1 Cuando la Entidad, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) o el Tribunal de Contrataciones
del Estado verifique la existencia de indicios de conductas anticompetitivas en un procedimiento de seleccién en los
términos de la normativa especial, debe remitir toda la informacidn pertinente a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI para que ésta, de ser el caso, inicie el procedimiento
administrativo sancionador correspondiente contra los presuntos responsables. Esta decision debe ser mantenida
en reserva y no debe ser notificada a los presuntos responsables a fin de asegurar la eficacia de la investigacion®.

.2 Cuando el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), en el marco de sus funciones, tome
conocimiento que un requisito o regla en los documentos del procedimiento de seleccidn afecten la competencia,
contraviniendo los principios de libertad de concurrencia y competencia, ordena a la Entidad que los elimine. Si,
adicionalmente, el OSCE toma conocimiento de la existencia de indicios de delito, debe remitir toda la informacién
pertinente al Ministerio Publico.

TiTULO I
PROCESO DE CONTRATACION

CAPITULOI
PLANIFICACION

Articulo 15.- Plan Anual de Contrataciones?®,

24

Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia
a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.

25 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entrd en vigencia

a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.

26 Articulo modificado por el Articulo 1 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 2017, el mismo que entr6 en vigencia a los

quince (15) dias contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera Disposicion
Complementaria Final.

27 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia

28

a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.

Articulo modificado por el Articulo 1 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 2017 y posteriormente por el articulo
modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018.
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Formulacién del Plan Anual de Contrataciones: Teniendo en cuenta la etapa de formulacién y programacion
presupuestaria correspondiente al siguiente afio fiscal, cada Entidad debe programar en el Cuadro de Necesidades
los requerimientos de bienes, servicios y obras necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y actividades para
dicho afio, los que deben encontrarse vinculados al Plan Operativo Institucional, con la finalidad de elaborar el Plan
Anual de Contrataciones.

Contenido del Plan Anual de Contrataciones: El Plan Anual de Contrataciones que se apruebe debe prever las
contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el Presupuesto Institucional de Apertura, con
independencia de que se sujeten al ambito de aplicacidn de la presente Ley o no, y de la fuente de financiamiento.

El Plan Anual de Contrataciones se publica en el Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado (SEACE) y en el
portal institucional de la respectiva Entidad.

CAPITULOII
ACTUACIONES PREPARATORIAS

Articulo 16. Requerimiento®.

16.1

16.2

16.3

El drea usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones
técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, asi como los requisitos de calificacion;
ademads de justificar la finalidad publica de la contratacién. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben
estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad3°.

Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y
precisa por el drea usuaria; alternativamente pueden ser formulados por el érgano a cargo de las contrataciones y
aprobados por el drea usuaria. Dichas especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben
proporcionar acceso al proceso de contratacién en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creacién de
obstdaculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. Salvo las excepciones previstas en el
reglamento, en el requerimiento no se hace referencia a una fabricacién o una procedencia determinada, o a un
procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un proveedor determinado, o a
marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una produccién determinados con la finalidad de favorecer o descartar
ciertos proveedores o ciertos productos."

El reglamento establece mecanismos que pueden utilizar las Entidades para la difusién de sus necesidades, con la
finalidad de contar con mayor informacién para poder optimizar los requerimientos.

Numeral incorporado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16
septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia a los treinta (30) dias calendario
contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace
referencia la Primera Disposicion Complementaria Final.

29

Articulo modificado por el Articulo 1 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 2017, el mismo que entrd en vigencia a los

quince (15) dias contados a partir de la publicacion.

O Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entro en vigencia
a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.
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16.4 Elrequerimiento puede incluir que la prestacidn se ejecute bajo las modalidades de concurso oferta, llave en mano
u otras que se establezcan en el reglamento.

Numeral incorporado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16
septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia a los treinta (30) dias calendario
contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace
referencia la Primera Disposicion Complementaria Final.

Opinién 069-2023/DTN
Opinién 035-2022/DTN
Opinidn 112-2021/DTN

Articulo 17.- Homologacién de requerimientos?'.

17.1  Los Ministerios estdn facultados para uniformizar los requerimientos en el dmbito de sus competencias a través de
un proceso de homologacidn; debiendo elaborary actualizar su Plan de Homologacién de Requerimientos conforme
a las disposiciones establecidas por la Central de Compras Publicas - Perdi Compras. Una vez aprobadas las Fichas de
Homologacion deben ser utilizadas por las Entidades comprendidas en el ambito de aplicacion de la Ley, inclusive
para aquellas contrataciones que no se encuentran bajo su ambito o que se sujeten a otro régimen legal de
contratacion.

17.2  La Central de Compras Publicas - Peri Compras promueve el proceso de homologacién de los requerimientos,
priorizando aquellos que sean de contratacidn recurrente, de uso masivo por las Entidades y/o aquellos identificados
como estratégicos.

CONCORDANCIAS:
R.J.N°037-2016-PERU-COMPRAS - Aprueban Directiva “Procedimiento de Homologacion
de Bienes y Servicios.

Articulo 18.- Valor Referencial y Valor Estimado3>.

18.1  La Entidad debe establecer el valor estimado de las contrataciones de bienes y servicios y el valor referencial en el
caso de ejecucion y consultoria de obras, con el fin de establecer la aplicaciéon de la presente Ley y el tipo de
procedimiento de seleccion, en los casos que corresponda, asi como gestionar la asignacién de recursos
presupuestales necesarios, siendo de su exclusiva responsabilidad dicha determinacidn, asi como su actualizacién.

18.2  No corresponde establecer valor estimado en los procedimientos que tengan por objeto implementar o mantener
Catdlogos Electrénicos de Acuerdo Marco..

31 Articulo modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entro en vigencia a
los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.

32 Articulo modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entrd en vigencia a
los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.
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Articulo 19.- Requisito de certificacidn de crédito presupuestario para convocar procedimientos de seleccién33.

Es requisito para convocar un procedimiento de seleccidn, bajo sancién de nulidad, contar con la certificacién de crédito
presupuestario, de conformidad con las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.

Articulo 20. Prohibiciéon de fraccionamiento

Se encuentra prohibido fraccionar la contratacién de bienes, servicios u obras con la finalidad de evitar el tipo de
procedimiento de seleccién que corresponda segtn la necesidad anual, de dividir la contratacidn a través de la realizacién
de dos 0 mas procedimientos de seleccidn, de evadir la aplicacidn de la presente Ley y su reglamento para dar lugar a
contrataciones iguales o inferiores a ocho (8) UIT y/o evadir el cumplimiento de los tratados o compromisos internacionales
que incluyan disposiciones sobre contratacién publica.

El reglamento establece los casos o supuestos debidamente justificados que no constituyen fraccionamiento.
Opinidn 119-2020/DTN

Opinién 066-2019/DTN
Opinién 023-2019/DTN

CAPITULO Il
METODOS DE CONTRATACION

Articulo 21. Procedimientos de seleccién.

Una Entidad puede contratar por medio de licitacidn publica, concurso publico, adjudicacién simplificada, seleccién de

consultores individuales, comparacién de precios, subasta inversa electrénica, contratacién directa y los demas

procedimientos de seleccidn de alcance general que contemple el reglamento, los que deben respetar los principios que

rigen las contrataciones y los tratados o compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre contratacion

publica.

Las disposiciones aplicables a los procedimientos de seleccién son previstas en el reglamento.

Articulo 22. Licitacién publica y concurso publico34.

22.1  Lalicitacidn publica se utiliza para la contratacién de bienes y obras; y, el concurso publico para la contratacion de
servicios. En ambos casos, se aplican a las contrataciones cuyo valor estimado o valor referencial, se encuentre

dentro de los margenes que establece la ley de presupuesto del sector publico®.

22.2  Elreglamento establece las modalidades de licitacidn publica y concurso publico.

33 Articulo modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia
a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.

34 Articulo modificado por el Articulo 1 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 2017, el mismo que entr6 en vigencia a los
quince (15) dias contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera Disposicién
Complementaria Final.

35 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entr6 en vigencia
a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.
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22.3 Los actos publicos deben contar con la presencia de notario publico o juez de paz. Su actuacién es desarrollada en
el reglamento.

22.4 Seentiende como modalidad mixta a aquellas contrataciones que impliquen la prestacién de servicios y obras de manera
conjunta. En el reglamento se establece las reglas a aplicarse a efectos de la definicién de los términos de referencia y
ejecucion de las prestaciones derivadas de este tipo de contrataciones.

22.5 Encaso de presentarse cuestionamiento del pliego de absolucién de consultas y/u observaciones, la Entidad debe remitir
el expediente completo al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el mismo que emite
pronunciamiento dentro de un plazo no mayor de siete (7) dias hdbiles3.

Articulo 23.- Adjudicacién simplificada’.

La adjudicacion simplificada se utiliza para la contratacién de bienes y servicios, con excepcién de los servicios a ser
prestados por consultores individuales, asi como para la ejecucién de obras, cuyo valor estimado o referencial, segtn
corresponda, se encuentre dentro de los margenes que establece la ley de presupuesto del sector publico.

Articulo 24.- Seleccién de consultores individuales32.

La seleccién de consultores individuales se utiliza para la contratacién de servicios de consultoria en los que no se necesita
equipos de personal ni apoyo profesional adicional, y en tanto la experiencia y las calificaciones de la persona natural que
preste el servicio son los requisitos primordiales para atender la necesidad, conforme a lo que establece el reglamento,
siempre que su valor estimado se encuentre dentro de los margenes que establece laley de presupuesto del sector publico.

Articulo 25. Comparacién de precios3®.

La comparacidn de precios puede utilizarse para la contratacién de bienes y servicios de disponibilidad inmediata, distintos
a los de consultorfa, que no sean fabricados o prestados siguiendo las especificaciones o indicaciones del contratante,
siempre que sean faciles de obtener o que tengan un estdndar establecido en el mercado, conforme a lo que sefiale el
reglamento.

36 Numeral derogado por el Articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entr6 en
vigencia a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia
la Primera Disposicion Complementaria Final.

37 Articulo modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia

a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.

38 Articulo modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia
a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.

39 Articulo modificado por el Articulo 1 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 2017, el mismo que entré en vigencia a los
quince (15) dias contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera Disposicion
Complementaria Final.
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Articulo 26.- Subasta inversa electrénica®°.

26.1 La subasta inversa electrdnica se utiliza para la contrataciéon de bienes y servicios comunes que cuenten con ficha
técnicay se encuentren incluidos en el Listado de Bienes y Servicios Comunes.

26.2 La ficha técnica debe ser utilizada, incluso en aquellas contrataciones que no se encuentran bajo su dmbito o que
se sujeten a otro régimen legal de contratacidn.

CONCORDANCIAS:  R.J.N° 042-2016-PERU-COMPRAS - Aprueban la Directiva N° 006-
2016-PERU-COMPRAS, denominada “Disposiciones sobre el Listado de Bienes y Servicios
Comunes, y la obligatoriedad de su uso.

Opinién 108-2023/DTN
Opinién 027-2021/DTN
Opini6n 027-2021/DTN
Opini6n 083-2020/DTN
Opinién 076-2019/DTN

Articulo 27.- Contrataciones Directas?'.

27.1  Excepcionalmente, las Entidades pueden contratar directamente con un determinado proveedor en los siguientes
supuestos:

a) Cuando se contrate con otra Entidad, siempre que en razén de costos de oportunidad resulte mas eficiente
y técnicamente viable para satisfacer la necesidad, y no se contravenga lo sefialado en el articulo 60 de la
Constitucion Politica del Pert.

b) Ante una situacion de emergencia derivada de acontecimientos catastrdficos, situaciones que afecten la
defensa o seguridad nacional, situaciones que supongan el grave peligro de que ocurra alguno de los
supuestos anteriores, o de una emergencia sanitaria declarada por el ente rector del sistema nacional de
salud.

Q) Ante una situacion de desabastecimiento debidamente comprobada, que afecte o impida a la Entidad cumplir
con sus actividades u operaciones.

d) Cuando las Fuerzas Armadas, la Policia Nacional del Perdy los organismos conformantes del Sistema Nacional
de Inteligencia requieran efectuar contrataciones con caracter secreto, secreto militar o por razones de
orden interno, que deban mantenerse en reserva conforme a ley, previa opinién favorable de la Contraloria
General de la Republica.

40 Articulo modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia
a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.

Articulo modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entrd en vigencia a

los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.

41
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Cuando los bienes y servicios solo puedan obtenerse de un determinado proveedor o un determinado
proveedor posea derechos exclusivos respecto de ellos.

Para los servicios personalisimos prestados por personas naturales, que cuenten con la debida sustentacién.

Para los servicios de publicidad que prestan al Estado los medios de comunicacidn televisiva, radial, escrita o
cualquier otro medio de comunicacién, segun la ley de la materia.

Para los servicios de consultoria, distintos a las consultorias de obra, que son la continuacién y/o actualizacién
de un trabajo previo ejecutado por un consultor individual a conformidad de la Entidad, siempre que este
haya sido seleccionado conforme al procedimiento de seleccidén individual de consultores.

Para los bienes y servicios con fines de investigacién, experimentacién o desarrollo de cardcter cientifico o
tecnoldgico, cuyo resultado pertenezca exclusivamente a la Entidad para su utilizacién en el ejercicio de sus
funciones.

Para la adquisicién de bienes inmuebles existentes y para el arrendamiento de bienes inmuebles, pudiendo
incluir en este dltimo supuesto el primer acondicionamiento realizado por el arrendador para asegurar el uso
del predio, conforme lo que disponga el reglamento.

Para los servicios especializados de asesoria legal, contable, econémica o afin para la defensa de funcionarios,
ex funcionarios, servidores, ex servidores, y miembros o ex miembros de las fuerzas armadas y Policia
Nacional del Perd, por actos funcionales, a los que se refieren las normas de la materia. Esta causal también
es aplicable para la asesoria legal en la defensa de las Entidades en procesos arbitrales o judiciales.

Cuando exista la necesidad urgente de la Entidad de continuar con la ejecucién de las prestaciones no
ejecutadas derivadas de un contrato resuelto o de un contrato declarado nulo por las causales previstas en
los literales a) y b) del numeral 44.2 del articulo 44, siempre que se haya invitado a los demas postores que
participaron en el procedimiento de seleccion y no se hubiese obtenido aceptacidn a dicha invitacidn. Esta
causal procede aun cuando haya existido un solo postor en el procedimiento de seleccién de donde proviene
el contrato resuelto o declarado nulo.

Puede invocarse esta causal para la contratacidn de la elaboracién de expedientes técnicos de saldos de obra
derivados de contratos de obra resueltos o declarados nulos conforme a lo indicado en el parrafo anterior.

Para contratar servicios de capacitacién de interés institucional con entidades autorizadas u organismos
internacionales especializados.

27.2  Las contrataciones directas se aprueban mediante resolucidn del titular de la entidad, resolucidn ejecutiva regional
en el caso de los gobiernos regionales, resolucién de alcaldia en el caso de gobiernos locales, o mediante acuerdo
del directorio, segun corresponda. Las contrataciones directas aprobadas por el gobernador regional o el alcalde se
encuentran sujetas a rendicién de cuentas ante el respectivo consejo regional o concejo municipal. Esta disposicion
no alcanza a aquellos supuestos de contratacién directa que el reglamento califica como delegable®.

27.3  Este procedimiento de seleccién puede efectuarse a través de compras corporativas.

42
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27.4 El reglamento establece las condiciones para la configuracidon de cada uno de estos supuestos, los requisitos y

formalidades para su aprobacién y el procedimiento de contratacidn directa.

Articulo 28. Rechazo de ofertas*.

Opinién 117-2023/DTN

Opinién 109-2023/DTN
Opinién 094-2023/DTN
Opinién 085-2023/DTN
Opinidn 027-2023/DTN
Opinidn 002-2023/DTN
Opinidn 090-2022/DTN

Opinién 069-2022/DTN
Opinidn 047-2022/DTN
Opinién 046-2022/DTN
Opinién 034-2022/DTN
Opinidn 087-2021/DTN
Opinidn 048-2021/DTN
Opinidn 129-2020/DTN
Opinidn 107-2020/DTN
Opinién 104-2020/DTN
Opinién 025-2020/DTN
Opinién 024-2020/DTN
Opinién 018-2020/DTN
Opinién 208-2019/DTN
Opinidn 188-2019/DTN
Opinién 118-2019/DTN.
Opinién 068-2019/DTN
Opinién 028-2019/DTN

28.1  Para la contratacidn de bienes y servicios, la Entidad puede rechazar toda oferta por debajo del valor referencial si
determina que, luego de haber solicitado por escrito o por medios electrdnicos al proveedor la descripcidn a detalle
de la composicién de su oferta para asegurarse de que pueda cumplir satisfactoria y legalmente sus obligaciones
del contrato, se acredita mediante razones objetivas un probable incumplimiento. El rechazo de la oferta debe

encontrarse fundamentado.

En los casos sefialados en el presente numeral, la Entidad puede rechazar toda oferta que supera la disponibilidad
presupuestal del procedimiento de seleccidn, siempre que haya realizado las gestiones para el incremento de la
disponibilidad presupuestal y este no se haya podido obtener*4.

28.2 Tratdndose de ejecucidn o consultoria de obras, la Entidad rechaza las ofertas que se encuentran por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en mds del diez por ciento (10%). En este ultimo

43 Articulo modificado por el Articulo 1 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 2017, el mismo que entr6 en vigencia a los
quince (15) dias contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera Disposicién

Complementaria Final.

44 Parrafo modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia a
los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera

Disposicion Complementaria Final.
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caso, las propuestas que excedan el valor referencial en menos del 10% seran rechazadas si no resulta posible el
incremento de la disponibilidad presupuestal®.

Opinién 081-2023/DTN
Opinién 035-2020/DTN

Articulo 29. Declaratoria de desierto?®.

29.1

29.2

29.3

Los procedimientos de seleccién quedan desiertos cuando no quede valida ninguna oferta. La declaracién de
desierto, en la comparacion de precios y la subasta inversa electrdnica, se rigen por lo sefialado en el reglamento®’.

El reglamento establece el procedimiento de seleccidn a utilizar luego de una declaratoria de desierto.

Cuando se declare desierto un procedimiento de seleccidn cuyo objeto sea la contratacidon de seguros patrimoniales,
la Entidad puede utilizar el procedimiento que determine el reglamento para los procedimientos declarados
desiertos o lo previsto en el literal f) del numeral 5.1 del articulo 5 de la presente Ley.

Numeral incorporado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16
septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia a los treinta (30) dias calendario
contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace
referencia la Primera Disposicion Complementaria Final.

Articulo 30. Cancelacién*®,

30.1

30.2

La Entidad puede cancelar el procedimiento de seleccidn, en cualquier momento previo a la adjudicacién de la Buena
Pro, mediante resolucién debidamente motivada, basada en razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando
desaparezca la necesidad de contratar o cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto inicialmente asignado
tenga que destinarse a otros propdsitos de emergencia declarados expresamente, bajo su exclusiva
responsabilidad, de conformidad con lo establecido en el reglamento.

La Entidad no incurre en responsabilidad por el solo hecho de actuar de conformidad con el presente articulo,
respecto de los proveedores que hayan presentado ofertas.

Opinién 069-2023/DTN
Opinidn 061-2022/DTN
Opinién 091-2020/DTN

45 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia
a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.

46 Articulo modificado por el Articulo 1 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 2017, el mismo que entr6 en vigencia a los
quince (15) dias contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera Disposicién
Complementaria Final

47

Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entr6 en vigencia

a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.

48 Articulo modificado por el Articulo 1 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 2017, el mismo que entré en vigencia a los
quince (15) dias contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera Disposicion
Complementaria Final.

Materiales de ensefianza

27


https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/4555222-opinion-n-081-2023-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1195954-opinion-n-035-2020-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/4415197-opinion-n-069-2023-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/3341472-opinion-n-061-2022-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1199702-opinion-n-091-2020-dtn
file:///C:/spij-ext-web/detallenorma/H1216412
file:///C:/spij-ext-web/detallenorma/H1216412

LEY

PROJUSTICIA

ARBITRAJE - JRD -DAB
Ol

JAVIER SALAZAR SOPLAPUCO | JAVIER SALAZAR ANDRADE|VICTOR SALAZAR ANDRADE

Articulo 31. Métodos especiales de contratacion.

311 Las Entidades contratan, sin realizar procedimiento de seleccidn, los bienes y servicios que se incorporen en los
Catdlogos Electrénicos de Acuerdo Marco como producto de la formalizacién de Acuerdos Marco.

CONCORDANCIAS:  R.J.N°080-2018-PERU COMPRAS - Directiva N° 007-2018-PERU para
la incorporaciéon de nuevos proveedores en los Catalogos Electrénicos de Acuerdos
Marco vigentes.

31.2  El reglamento establece los procedimientos para implementar o mantener Catalogos Electrénicos de Acuerdo
Marco, las condiciones de aplicacién y politicas de rotacién entre proveedores, la verificacion de requisitos de
capacidad técnica y legal de los proveedores y demas particularidades.

31.3. Lasreglas especiales del procedimiento de cada acuerdo marco definen el monto a partir del cual el uso de catalogos
electrdnicos es obligatorio.

Numeral incorporado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16
septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia a los treinta (30) dias calendario
contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace
referencia la Primera Disposicion Complementaria Final.

Opini6n 035-2023/DTN

CAPITULO IV
EL CONTRATO Y SU EJECUCION

Articulo 32. Contrato®°.

32.1  El contrato debe celebrarse por escrito y se ajusta a la proforma incluida en los documentos del procedimiento de
seleccion con las modificaciones aprobadas por la Entidad durante el mismo.

32.2  Enlos contratos de obra debenidentificarse y asignarse los riesgos previsibles de ocurrir durante su ejecucidn, segin
el andlisis realizado en la planificacién. Dicho analisis forma parte del expediente técnico y se realizard conforme a
las directivas que se emitan para tal efecto, segun los criterios establecidos en el reglamento.

32.3 Los contratos regulados por la presente norma incluyen necesariamente y bajo responsabilidad las cldusulas
referidas a: a) Garantias, b) Anticorrupcién, c) Solucién de controversias y d) Resoluciéon de contrato por
incumplimiento, conforme a lo previsto en el reglamento.

49 Articulo modificado por el Articulo 1 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 2017, el mismo que entro en vigencia a los
quince (15) dias contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera Disposicion
Complementaria Final.

50" Articulo modificado por el Articulo 1 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 2017, el mismo que entré en vigencia a los
quince (15) dias contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera Disposicion
Complementaria Final.
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El reglamento establece el procedimiento, plazos y requisitos para el perfeccionamiento del contrato, asi como los
casos en que el contrato puede perfeccionarse mediante una orden de compra o servicio, no debiendo
necesariamente en estos casos incorporarse las cldusulas indicadas, sin perjuicio de su aplicacidén legal.

En el caso de la contratacién de ejecucion de obras, la Entidad debe contar con la disponibilidad fisica del terreno.
Excepcionalmente dicha disponibilidad puede ser acreditada mediante entregas parciales siempre que las
caracteristicas de la obra a ejecutar lo permitan. Esta informacién debe estar incluida en los documentos del
procedimiento de seleccidn.

Para el caso de ejecucidn de obras que cuentan con residentes o supervisores a tiempo completo, estos no podran
prestar servicios en mas de una obra a la vez.

El contratista es responsable de realizar correctamente la totalidad de las prestaciones derivadas de la ejecucién del
contrato. Para ello, debe realizar todas las acciones que estén a su alcance, empleando la debida diligencia y
apoyando el buen desarrollo contractual para conseguir los objetivos publicos previstos.

La responsabilidad por la adecuada formulacidn del Expediente Técnico o Estudios Definitivos corresponde al
proyectista y a la supervision, de acuerdo al alcance de los respectivos contratos, y la aprobacidn a la Entidad. De
igual modo, la entrega completa de la informacidén que es puesta a disposicidn de los postores, corresponde a la
Entidad.

Opinién 096-2022/DTN
Opinién 030-2021/DTN
Opini6n 059-2020/DTN

Articulo 33.- Garantias>'.

33.1

33.2

333

Las garantias que deben otorgar los postores adjudicatarios y/o contratistas, seglin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos. Sus modalidades, montos, condiciones y excepciones son regulados
en el reglamento.

Las garantias que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacidn
automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las
emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca y Seguros
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar
consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco
Central de Reserva del Peru.

En virtud de la realizacién automatica, a primera solicitud, las empresas emisoras no pueden oponer excusién alguna
ala ejecucién de las garantias debiendo limitarse a honrarlas de inmediato dentro del plazo maximo de tres (3) dias
habiles. Toda demora genera responsabilidad solidaria para el emisor de la garantia y para el postor o contratista, y
da lugar al pago de intereses legales en favor de la Entidad.

51

Articulo modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia

a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.
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33.4 Las entidades financieras que emitan garantias a las que se refiere la presente Ley, facilitan el acceso de estas a las

Entidades publicas beneficiarias, debiendo para el efecto implementar los mecanismos correspondientes que
permitan la aplicacién de la presente disposicién-

CONCORDANCIAS:
Comunicado N° 003-2016-OSCE-PRE - Aceptacion de Garantias en los Procesos de
Contratacion.

Opinién128 -2023/DTN
Opinion 056-2023/DTN
Opinidn 055-2021/DTN
Opinién 009-2021/DTN

Articulo 34. Modificaciones al contrato>.

34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o

a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este ultimo caso
la modificacidn debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio econémico
financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar econédmicamente a la parte
perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atencidn al principio de equidad.

34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecucién de prestaciones adicionales, ii) reduccion

de prestaciones, iii) autorizacién de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento®3.

34.3 Excepcionalmente y previa sustentacién por el drea usuaria de la contratacidn, la Entidad puede ordenar y pagar

directamente la ejecucién de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorias hasta por el
veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la
finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje>.

34.4 Tratdndose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total

del contrato original, restandole los presupuestos deductivos vinculados. Para tal efecto, los pagos
correspondientes son aprobados por el Titular de la Entidad>>.

34.5 En el supuesto que resulte indispensable la realizacién de prestaciones adicionales de obra por deficiencias del

expediente técnico o situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato o por causas no
previsibles en el expediente técnico de obray que no son responsabilidad del contratista, mayores a las establecidas

52 Articulo modificado por el Articulo 1 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 2017, el mismo que entro en vigencia a los

quince (15) dias contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera Disposicién
Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente:

53 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entr6 en vigencia

54

a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.

Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entr6 en vigencia
a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.

55 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia

a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.
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en el numeral precedente y hasta un maximo de cincuenta por ciento (50%) del monto originalmente contratado,
sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al proyectista, el Titular de la Entidad puede decidir
autorizarlas, siempre que se cuente con los recursos necesarios. Adicionalmente, para la ejecucién y pago, debe
contarse con la autorizacién previa de la Contraloria General de la Republica. En el caso de adicionales con caracter
de emergencia dicha autorizacién se emite previa al pago. La Contraloria General de la Republica cuenta con un
plazo maximo de quince (15) dias habiles, bajo responsabilidad, para emitir su pronunciamiento. Dicha situacion
debe ponerse en conocimiento de la Comisién de Presupuesto y Cuenta General de la Republica del Congreso de la
Republica y del Ministerio de Economia y Finanzas, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Alternativamente,
la Entidad puede resolver el contrato, mediante comunicacién escrita al contratistas®.

Respecto a los servicios de supervision, en los casos distintos a los de adicionales de obras, cuando se produzcan
variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, autorizadas por la Entidad, y siempre
que impliquen prestaciones adicionales en la supervision que resulten indispensables para el adecuado control de
la obra, el Titular de la Entidad puede autorizarlas, bajo las mismas condiciones del contrato original y hasta por un
monto maximo del quince por ciento (15%) del monto contratado de la supervision, considerando para el calculo
todas las prestaciones adicionales previamente aprobadas. Cuando se supere el citado porcentaje, se requiere la
autorizacion, previa al pago, de la Contraloria General de la Republica.

Numeral incorporado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16
septiembre 2018, el mismo que entrd en vigencia a los treinta (30) dias calendario
contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace
referencia la Primera Disposiciéon Complementaria Final.

El Titular de la Entidad puede autorizar prestaciones adicionales de supervision que deriven de prestaciones
adicionales de obra, siempre que resulten indispensables para el adecuado control de la obra, bajo las mismas
condiciones del contrato original y/o precios pactados, segun corresponda. Para lo regulado en los numerales 34.6
y 34.7 no es aplicable el limite establecido en el numeral 34.3 del presente articulo.

Numeral incorporado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16
septiembre 2018, el mismo que entrd en vigencia a los treinta (30) dias calendario
contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace
referencia la Primera Disposicion Complementaria Final.

Para el cdlculo del limite establecido en el numeral 34.6, solo debe tomarse en consideracion las prestaciones
adicionales de supervision que se produzcan por variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de
trabajo de la obra, distintos a los adicionales de obra.

Numeral incorporado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16
septiembre 2018, el mismo que entrd en vigencia a los treinta (30) dias calendario
contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace
referencia la Primera Disposicion Complementaria Final.

El contratista puede solicitar la ampliacién del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad
debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento.

56 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entrd en vigencia
a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.
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Numeral incorporado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16
septiembre 2018, el mismo que entrd en vigencia a los treinta (30) dias calendario
contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace
referencia la Primera Disposicion Complementaria Final.

34.10 Cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras
modificaciones al contrato siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentacién de ofertas
que no sean imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no
cambien los elementos determinantes del objeto. Cuando la modificacién implique el incremento del precio debe
ser aprobada por el Titular de la Entidad.

Numeral incorporado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado
el 16 septiembre 2018, el mismo que entrdé en vigencia a los treinta (30) dias
calendario contados a partir de la publicacidn de las modificaciones al reglamento
a que hace referencia la Primera Disposicién Complementaria Final.
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https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1495530-opinion-n-079-2020-dtn
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Opinién 068-2020/DTN
Opinién 058-2020/DTN
Opinién 048-2020/DTN
Opinién 037-2020/DTN
Opinién 015-2020/DTN
Opinién 147-2019/DTN

Articulo 35. Subcontratacién’.

35.1  El contratista puede subcontratar, previa autorizacion de la Entidad, la ejecucion de determinadas prestaciones del
contrato hasta el porcentaje que establezca el reglamento, salvo prohibicidn expresa contenida en los documentos
del procedimiento de seleccidn.

35.2 No se puede subcontratar las prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que determinaron la
seleccidn del contratista.

35.3 Para ser subcontratista se requiere contar con inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) no
estar impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

35.4 El contratista mantiene la responsabilidad por la ejecucién total de su contrato frente a la Entidad.

CONCORDANCIAS:
Acuerdo N° 003-2019-TCE - Acuerdo de Sala Plena referido a la configuracién de la
infraccidn consistente en subcontratar prestaciones.

Opinidén 103-2022/DTN
Articulo 36. Resolucion de los contratos5®.

36.1 Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera
definitiva la continuacién del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el
reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las
partes.

36.2 Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los dafios y perijuicios
ocasionados. No corresponde el pago de dafios y perjuicios en los casos de corrupcién de funcionarios o servidores
propiciada por parte del contratista, de conformidad a lo establecido en el articulo 11 de la presente Ley.

Opinién 060-2023/DTN
Opinidn 058-2023/DTN

57 Articulo modificado por el Articulo 1 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 2017, el mismo que entro en vigencia a los
quince (15) dias contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera Disposicién
Complementaria Final.

58 Articulo modificado por el Articulo 1 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 2017, el mismo que entré en vigencia a los
quince (15) dias contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera Disposicion
Complementaria Final.
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Opinién 046-2020/DTN
Articulo 37. Cesidn de derechos y de posicién contractual.

Salvo disposicién legal o reglamentaria en contrario, el contratista puede ceder su derecho al pago a favor de terceros. No
procede la cesidn de posicidn contractual del contratista, salvo en los casos previstos en el reglamento.

Opinidn 226-2019/DTN
Articulo 38. Adelantos>°.

38.1 La Entidad puede entregar adelantos al contratista, siempre que haya sido previsto en los documentos del
procedimiento de seleccidn, con la finalidad de otorgarle financiamiento y/o liquidez para la ejecucién del contrato.

38.2 Elreglamento establece los tipos, condiciones y monto de cada adelanto, asi como la forma en que este se amortiza
luego de otorgado.

38.3 Tratdndose de la ejecucién de obras, la Entidad puede solicitar en los documentos del procedimiento que el
contratista constituya un fideicomiso para el manejo de los recursos que reciba a titulo de adelanto, con el fin de
garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucién del contrato correspondiente. El
reglamento desarrolla los requisitos y condiciones para la operatividad de la figura del fideicomiso.

Opinidén 040-2023/DTN
Opinidn 126-2020/DTN

Articulo 39. Pago®®.

39.1 El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos a cuenta.
Excepcionalmente, el pago puede realizarse en su integridad por adelantado cuando, este sea condicién de mercado
para la entrega de los bienes o la prestacion de los servicios, previo otorgamiento de la garantia, cuando
corresponda, conforme se establece en el reglamento.

39.2 Lospagos por adelantado y a cuenta no constituyen pagos finales, por lo que el proveedor sigue siendo responsable
hasta el cumplimiento total de la prestacion objeto del contrato.

39.3 En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta
reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, debiendo repetir contra los responsables de la

demora injustificada. Igual derecho corresponde a la Entidad en caso sea la acreedora.

Articulo 40. Responsabilidad del contratista®'.

59 Articulo modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia a
los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.

60 Articulo modificado por el Articulo 1 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 2017, el mismo que entré en vigencia a los
quince (15) dias contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera Disposicién
Complementaria Final.

61 Articulo modificado por el Articulo 1 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 2017, el mismo que entré en vigencia a los
quince (15) dias contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera Disposicion
Complementaria Final.
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40.1  El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido en

el contrato. En los contratos de ejecucién de obra, el plazo de responsabilidad no puede ser inferior a siete (7) afos,
contado a partir de la conformidad de la recepcidn total o parcial de la obra, segtin corresponda. Ademéds, se debe
cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Cédigo Civil.

40.2 Enlos contratos de bienes y servicios, el contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos

por un plazo no menor de un (1) afio contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad. El contrato puede
establecer excepciones para bienes fungibles y/o perecibles, siempre que la naturaleza de estos bienes no se adecue
a este plazo.

40.3 Enlos contratos de consultoria para elaborar los expedientes técnicos de obra, la responsabilidad del contratista

por errores, deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por un plazo no menor de tres (3)
afios después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad®2.

40.4 En los contratos de consultoria para la supervision de obra, la Entidad determina el plazo para reclamar su

responsabilidad, el cual no puede ser inferior a siete (7) afios después de la conformidad de obra otorgada por la
Entidad®3.

40.5 Los documentos del procedimiento de seleccion establecen el plazo maximo de responsabilidad del contratista,

conforme a las disposiciones del presente articulo®.

40.6 En todos los casos, los contratos incluyen una cldusula de no participacién en practicas corruptas, conforme al

numeral 32.3 del articulo 32 de la presente Ley, bajo sancién de nulidad.

Numeral incorporado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16
septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia a los treinta (30) dias calendario
contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace
referencia la Primera Disposicion Complementaria Final.

TiTULO 1l
SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Articulo 41. Recursos administrativos®s.

62 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entro6 en vigencia

a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente:

63 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia

a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicaciéon de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente:

64 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entr6 en vigencia

65

a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.

Articulo modificado por el Articulo 1 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 2017, el mismo que entrd en vigencia a los
quince (15) dias contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera Disposicion
Complementaria Final.
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41.1  Las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de seleccidn, y las
que surjan en los procedimientos paraimplementar o extender la vigencia de los Catdlogos Electrénicos de Acuerdo
Marco, solamente pueden dar lugar a la interposicién del recurso de apelacidn. A través de dicho recurso se pueden
impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del
contrato, conforme a lo que establezca el reglamento. No se pueden impugnar las contrataciones directas y las
actuaciones que establece el reglamento®®.

41.2  El recurso de apelacidn solo puede interponerse luego de otorgada la Buena Pro o después de publicado los
resultados de adjudicacién en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catalogos
Electrénicos de Acuerdos Marco. El reglamento establece el procedimiento, requisitos y plazo para su presentacion
y resolucién®’.

41.3  El recurso de apelacion es conocido y resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado, cuando se trate de
procedimientos de seleccidn cuyo Valor estimado o Valor Referencial sea superior a cincuenta (50) UIT y de
procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco. Los actos
que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del
procedimiento de seleccidn, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelacidn, solo pueden impugnarse
ante el Tribunal®®,

41.4 Cuando compete al Titular de la Entidad resolver una apelacidn, lo hara previa opinién de las dreas técnica y legal
cautelando que no participen quienes hayan intervenido en el mismo proceso.

41.5 La garantia por interposicidon del recurso de apelacidn debe otorgarse a favor del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE) o de la Entidad a cargo de su resolucién, cuando corresponda. El monto de la
garantia es de hasta el tres por ciento (3%) del valor estimado o valor referencial del procedimiento de seleccién o
del item que se decida impugnar®.

41.6  La resolucién que resuelva el recurso de apelacién agota la via administrativa. La interposicidon de la accidén
contencioso-administrativa procede contra lo resuelto en Ultima instancia administrativa, sin suspender su
ejecucion.

Opinién 104-2023/DTN
Opinidn 016-2022/DTN
Opinidn 043-2021/DTN

66 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia
a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.

67 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia
a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.

68 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia
a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.

69 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia
a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente:
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Articulo 42. Suspensidn del procedimiento.

La presentacién de los recursos interpuestos de conformidad con lo establecido en el articulo precedente deja en suspenso
el procedimiento de seleccién hasta que el recurso sea resuelto, conforme a lo establecido en el reglamento, siendo nulos
los actos posteriores practicados hasta antes de la expedicién de la respectiva resolucién.

Articulo 43. Denegatoria ficta

En el caso que la Entidad o el Tribunal de Contrataciones del Estado, seguin corresponda, no resuelva y notifique sus
resoluciones dentro del plazo que fija el reglamento, los interesados deben considerar denegados sus recursos de
apelacidn, pudiendo interponer la accidn contencioso-administrativa contra la denegatoria ficta dentro del plazo legal
correspondiente.

En estos casos, la Entidad o el Tribunal de Contrataciones del Estado devuelve la garantia presentada por los interesados
al momento de interponer su recurso de apelacion.

Articulo 44. Declaratoria de nulidad?®.
Opinién 100-2023/DTN
Opinién 064-2023/DTN

44.1  ElTribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos, cuando hayan
sido dictados por drgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible juridico o
prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo
expresar en la resolucién que expida, la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de seleccidn o el procedimiento
para implementar o extender la vigencia de los Catdlogos Electrénicos de Acuerdo Marco”'.

Opinién 004-2023/DTN
Opinién 114-2022/DTN

44.2 El Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de seleccidn, por las mismas
causales previstas en el parrafo anterior, solo hasta antes del perfeccionamiento del contrato, sin perjuicio que
pueda ser declarada en la resolucidn recaida sobre el recurso de apelacién. La misma facultad la tiene el Titular de
la Central de Compras Publicas - Pertt Compras, en los procedimientos de implementacidn o extensién de la vigencia
de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco?.

Opinién 084-2023/DTN
Opinién 064-2023/DTN
Opinién 021-2023/DTN
Opinidn 110-2022/DTN

70 Articulo modificado por el Articulo 1 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 2017, el mismo que entré en vigencia a los
quince (15) dias contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera Disposicion
Complementaria Final.

71 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia
a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente:

72 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entro6 en vigencia
a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.
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https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/3808970-opinion-n-114-2022-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/4555238-opinion-n-084-2023-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/3905206-opinion-n-021-2023-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/3808953-opinion-n-110-2022-dtn
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Opinién 120-2020/DTN
Opinién 111-2020/DTN
Opinién 028-2020/DTN

Después de celebrados los contratos, la Entidad puede declarar la nulidad de oficio en los siguientes casos:

a)

b)

d)

f)

g

Por haberse perfeccionado en contravencién con el articulo 11 de la presente Ley. Los contratos que se
declaren nulos en base a esta causal no tienen derecho a retribucién alguna con cargo al Estado, sin perjuicio
de la responsabilidad de los funcionarios y servidores de la Entidad, conjuntamente con los contratistas que
celebraron irregularmente el contrato.

Cuando se verifique la trasgresion del principio de presuncién de veracidad durante el procedimiento de
seleccién o para el perfeccionamiento del contrato, previo descargo.

Opinidn 064-2023/DTN
Opinién 059-2022/DTN
Opinidn 192-2019/DTN

Cuando se haya suscrito el contrato no obstante encontrarse en tramite un recurso de apelacion.

Cuando no se haya cumplido con las condiciones y/o requisitos establecidos en la normativa a fin de la
configuracion de alguno de los supuestos que habilitan a la contratacién directa. Cuando no se utilice los
métodos de contratacidn previstos en la presente Ley, pese a que la contratacion se encuentra bajo sudmbito
de aplicacidn; o cuando se empleé un método de contratacidn distinto del que corresponde’3.

Cuando por sentencia consentida, ejecutoriada o reconocimiento del contratista ante la autoridad
competente nacional o extranjera se evidencie que durante el procedimiento de seleccidon o para el
perfeccionamiento del contrato, éste, sus accionistas, socios o empresas vinculadas, o cualquiera de sus
respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, ha pagado,
recibido, ofrecido, intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro algun pago, beneficio indebido, dadiva o
comisién. Esta nulidad es sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil a que hubiere lugar74.

Cuando se acredite que el contratista, sus accionistas, socios o empresas vinculadas, o cualquiera de sus
respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, ha pagado,
recibido, ofrecido, intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro algin pago, beneficio indebido, dadiva o
comisidn en relaciéon con ese contrato o su procedimiento de seleccidn conforme establece el reglamento.
Esta nulidad es sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil a que hubiere lugar.

En caso de contratarse bienes, servicios u obras, sin el previo procedimiento de seleccién que correspondiera.

73

Literal modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entr6 en vigencia a

los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.

74 Literal modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entr6 en vigencia a
los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.
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44.3 La nulidad del procedimiento y del contrato ocasiona la obligacidn de la Entidad de efectuar el deslinde de
responsabilidades a que hubiere lugar”.

Opinién 064-2023/DTN.
Opinién 008-2023/DTN

44.4 El Titular de la Entidad puede autorizar la continuacién de la ejecucién del contrato, previo informes técnico y legal
favorables que sustenten tal necesidad. Esta facultad es indelegable?.

44.5 Cuando corresponda al arbitro Unico o al Tribunal Arbitral evaluar la nulidad del contrato, se considera en primer
lugar las causales previstas en la presente Ley y sureglamento, y luego las causales de nulidad aplicables reconocidas
en el derecho nacional”’.

Opinién 008-2023/DTN

44.6 Cuando la nulidad sea solicitada por alguno de los participantes o postores, bajo cualquier mecanismo distinto al
recurso de apelacidn, ésta debe tramitarse conforme a lo establecido en el articulo 41 de la Ley.

Numeral incorporado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16
septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia a los treinta (30) dias calendario
contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace
referencia la Primera Disposicion Complementaria Final.

Opinién 104-2023/DTN
Opinién 064-2023/DTN
Opinidn 016-2022/DTN

Articulo 45.- Medios de solucién de controversias de la ejecucién contractual?®.

45.1 Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecucidn, interpretacion, resolucién, inexistencia, ineficacia o
invalidez del contrato se resuelven, mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes. En el
reglamento se definen los supuestos para recurrir al arbitraje Ad Hoc. Las controversias sobre la nulidad del contrato
solo pueden ser sometidas a arbitraje.

45.2  El inicio del procedimiento de solucidn de controversias no suspende o paraliza las obligaciones contractuales de
las partes, salvo que la entidad disponga lo contrario, de acuerdo al plazo y condiciones establecidos en el
reglamento.

75 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entro en vigencia a
los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.

76 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia
a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicaciéon de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.

Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entrd en vigencia a
los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.

Articulo modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entr6 en vigencia

a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.
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Las partes pueden recurrir a la Junta de Resolucién de Disputas en las contrataciones de obras, de acuerdo al valor
referencial y demds condiciones previstas en el reglamento, siendo sus decisiones vinculantes. El reglamento puede
establecer otros medios de solucién de controversias.

La decisidn de la Entidad o de la Contraloria General de la Republica de aprobar o no la ejecucién de prestaciones
adicionales, no puede ser sometida a conciliacion, ni arbitraje ni a la Junta de Resolucién de Disputas. Las
pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa o indebido, pago de indemnizaciones o cualquier otra que se
derive u origine en la falta de aprobacidn de prestaciones adicionales o de la aprobacidn parcial de estas, por parte
de la Entidad o de la Contraloria General de la Republica, segin corresponda, no pueden ser sometidas a
conciliacidn, arbitraje, ni a otros medios de solucidn de controversias establecidos en la presente Ley o el
reglamento, correspondiendo en su caso, ser conocidas por el Poder Judicial. Todo pacto en contrario es nulo.

Para los casos especificos en los que la materia en controversia se refiera a nulidad de contrato, resolucién de
contrato, ampliacidn de plazo contractual, recepcidn y conformidad de la prestacidn, valorizaciones o metrados,
liquidacidn del contrato, se debe iniciar el respectivo medio de solucidn de controversias dentro del plazo de treinta
(30) dias habiles conforme a lo sefialado en el reglamento.

En supuestos diferentes a los mencionados en el parrafo anterior, los medios de solucidn de controversias previstos
en este articulo deben ser iniciados por la parte interesada en cualquier momento anterior a la fecha del pago final.

Luego del pago final, las controversias solo pueden estar referidas a vicios ocultos en bienes, servicios u obrasy a
las obligaciones previstas en el contrato que deban cumplirse con posterioridad al pago final. En estos casos, el
medio de solucién de controversias se debe iniciar dentro del plazo de treinta (30) dias habiles conforme a lo
sefialado en el reglamento.

En los casos en que resulte de aplicacion la Junta de Resolucidn de Disputas, pueden ser sometidas a esta todas las
controversias que surjan durante la ejecucion de la obra hasta la recepcidn total de la misma. Las decisiones emitidas
por la Junta de Resolucién de Disputas solo pueden ser sometidas a arbitraje dentro del plazo de treinta (30) dias
habiles de recibida la obra. Las controversias que surjan con posterioridad a dicha recepcién pueden ser sometidas
directamente a arbitraje dentro del plazo de treinta (30) dias hdbiles conforme a lo sefialado en el reglamento.

Todos los plazos sefialados en los numerales precedentes son de caducidad.

Las controversias se resuelven mediante la aplicacidn de la Constitucidn Politica del Perd, de la presente Ley y su
reglamento, asi como de las normas de derecho publico y las de derecho privado; manteniendo obligatoriamente
este orden de preferencia en la aplicacién del derecho. Esta disposicidn es de orden publico.

Los medios de solucidn de controversias previstos en este articulo se rigen especialmente por lo establecido en la
presente Ley y su reglamento, sujetdndose supletoriamente a lo dispuesto en las leyes de la materia.

La conciliacidn se realiza en un centro de conciliacidn acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Durante la conciliacidon o ante la propuesta de acuerdo conciliatorio, el titular de la Entidad, con el apoyo de sus
dependencias técnicas y legales, realiza el andlisis costo-beneficio de proseguir con la controversia, considerando el
costo en tiempo y recursos del proceso arbitral, la expectativa de éxito de seguir el arbitraje, y la conveniencia de
resolver la controversia en la instancia mds temprana posible. En ambos casos, se puede solicitar opinién de la
procuraduria publica correspondiente o la que haga sus veces.
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Constituye responsabilidad funcional impulsar o proseguir la via arbitral cuando el andlisis costo-beneficio determina
que la posicién de la entidad razonablemente no serd acogida en dicha sede. El reglamento establece otros criterios,
pardmetros y procedimientos para la toma de decisién de conciliar.

El arbitraje es de derecho y resuelto por arbitro tnico o tribunal arbitral integrado por tres (3) miembros.

El drbitro Unico y el presidente del tribunal arbitral deben ser necesariamente abogados, que cuenten con
especializacién acreditada en derecho administrativo, arbitraje y contrataciones con el Estado. Los demds
integrantes del tribunal arbitral pueden ser expertos o profesionales en otras materias, debiendo necesariamente
tener conocimiento en contrataciones con el Estado.

Para desempefiarse como drbitro designado por el Estado en una institucién arbitral o ad hoc, se requiere estar
inscrito en el Registro Nacional de Arbitros administrado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE) o el que hagas sus veces. Asimismo, para la designacién residual del presidente del Tribunal Arbitral
en una institucién arbitral o ad hoc, el arbitro a designarse debe estar inscrito en el referido Registro Nacional de
Arbitros.

El arbitro Unico o tribunal arbitral constituido para resolver una controversia derivada de un contrato regido por
esta Ley resulta competente, salvo el supuesto de excepcidn previsto en el numeral 45.19, para conocer las demds
controversias, susceptibles de ser sometidas a arbitraje, que surjan de la ejecucién del mismo contrato.

En ese sentido, cuando exista un arbitraje en curso y surja una nueva controversia derivada del mismo contrato,
cualquiera de las partes debe solicitar a los arbitros la acumulacién de las pretensiones a dicho arbitraje, dentro del
plazo de caducidad previsto en el numeral 45.5.

El arbitro Unico o el tribunal arbitral acumula las nuevas pretensiones que se sometan a su conocimiento, siempre
que estas sean solicitadas antes de la conclusién de la etapa probatoria. Excepcionalmente, el arbitro tnico o el
tribunal arbitral, mediante resolucién fundamentada, puede denegar la acumulacién solicitada tomando en cuenta
la naturaleza de las nuevas pretensiones, el estado del proceso arbitral y demads circunstancias que estime
pertinentes.

En los casos en que se haya denegado la acumulacién de pretensiones, la parte interesada puede iniciar otro
arbitraje dentro del plazo de quince (15) dias habiles de notificada la denegatoria de la acumulacién, siendo éste
también un plazo de caducidad.

El laudo arbitral es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificacidn,
debiéndose notificar a las partes a través del Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado (SEACE) para efecto
de su eficacia. Contra dicho laudo solo cabe interponer recurso de anulacién de acuerdo a lo establecido en el
Decreto Legislativo 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje o norma que lo sustituya.

La interposicion del recurso de anulacién del laudo por el contratista requiere presentar fianza bancaria solidaria,
incondicionada y de realizacién automatica en favor de la Entidad, conforme al porcentaje que se establece en el
reglamento, con una vigencia no menor a seis (6) meses renovables por todo el tiempo que dure el tramite del
recurso.

Las entidades solo pueden iniciar la accidn judicial de anulacién de Laudo previa autorizacién del Titular de la
Entidad, mediante resolucién debidamente motivada, bajo responsabilidad, siendo esta facultad indelegable. Para
tal efecto, se realiza el andlisis costo-beneficio, considerando el costo en tiempo y recursos del proceso judicial, la
expectativa de éxito de seguir la anulacién. Constituye responsabilidad funcional impulsar la anulacién del laudo
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arbitral cuando el andlisis costo-beneficio determina que la posicién de la entidad razonablemente no puede ser
acogida.

Los procuradores publicos que no interpongan estas acciones no incurren en responsabilidad.

Adicionalmente, sin perjuicio de lo sefalado, el laudo puede ser anulado a solicitud de parte si la composicién del
arbitro unico o del tribunal arbitral o si las actuaciones arbitrales no se han ajustado a lo establecido en la presente
Ley y en su reglamento; siempre que tal circunstancia haya sido objeto de reclamo expreso en su momento ante el
arbitro uUnico o tribunal arbitral por la parte afectada y fue desestimado. En caso de que dicha circunstancia haya
constituido causal de recusacién, la anulacidn solo resulta procedente si la parte afectada formuld, oportunamente,
la recusacién respectiva y esta fue desestimada.

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) aprueba el Cédigo de Etica para el Arbitraje en
Contrataciones del Estado, el cual resulta de aplicacidn a los arbitrajes que administra, a los arbitrajes ad hoc y, de
manera supletoria, a los arbitrajes administrados por una institucién arbitral que no tenga aprobado un Cédigo de
Etica o, que teniéndolo no establezca la infraccién cometida por el arbitro o no establezca la sancién aplicable.

Los darbitros deben ser y permanecer independientes e imparciales durante el desarrollo del arbitraje. Asimismo,
deben cumplir con la obligacién de informar oportunamente si existe alguna circunstancia que les impida ejercer el
cargo con independencia, imparcialidad y autonomia; actuar con transparencia y observar la debida conducta
procedimental. El deber de informar se mantiene a lo largo de todo el arbitraje.

El incumplimiento de las obligaciones sefialadas en el parrafo precedente constituye infraccidn a los principios de
independencia, imparcialidad, transparencia y debida conducta procedimental previstos en el Cédigo de Etica para
el Arbitraje en Contrataciones del Estado, siendo pasible de las siguientes sanciones éticas segun su gravedad:

a)  Amonestacion.
b) Suspensién temporal de hasta cinco (5) afios.
Q) Inhabilitacién permanente.

Las infracciones sefialadas son desarrolladas en el reglamento y recogidas en el Cdigo de Etica para el Arbitraje en
Contrataciones del Estado.

La autoridad competente para aplicar el Cédigo de Etica para el Arbitraje en Contrataciones del Estado es el Consejo
de Etica, el cual se encarga de determinar la comisién de infracciones y de imponer las sanciones respectivas. El
Consejo de Etica se encuentra integrado por tres (3) miembros independientes de reconocida solvencia ética y
profesional, los cuales son elegidos por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economia y
Finanzas, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, respectivamente. El cargo de miembro del Consejo puede
ser remunerado. La organizacién, estructura, atribuciones, mecanismos de designacién, funcionamiento y los
demds aspectos concernientes al Consejo de Etica son establecidos en el reglamento.

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) organiza y administra un régimen institucional de

arbitraje especializado y subsidiario para la resolucidon de controversias en las contrataciones con el Estado, de
acuerdo alo previsto en el reglamento.
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Este régimen se rige por su propio reglamento arbitral que es aprobado mediante directiva por el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y supletoriamente por el Decreto Legislativo que norma el
Arbitraje o norma que lo sustituya.

Los arbitros y las instituciones encargadas de la administracién de los medios de solucién de controversias deben
cumplir con registrar en el Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado (SEACE) la informacién que establezca
el reglamento y aquella que requiera el OSCE.

En el caso de los arbitrajes institucionales, la respectiva institucidn arbitral es responsable de la custodia del
expediente por el plazo de diez (10) afios desde su terminacién. Tratandose de arbitrajes ad hoc, el presidente del
tribunal arbitral o el arbitro Unico son responsables de la custodia de las actuaciones arbitrales por el plazo sefalado.

Las resoluciones sobre devolucién de honorarios de arbitros emitidas por el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE) constituyen titulo ejecutivo.

Si como resultado de un proceso arbitral se reconoce algin monto a pagar al proveedor o contratista, el pago por
parte de la Entidad debe efectuarse junto con la liquidacién o conclusién del Contrato.

Opinidn 126-2023/DTN
Opinidn 115-2023/DTN
Opinién 096-2023/DTN
Opinién 090-2023/DTN
Opinién 072-2023/DTN
Opinién 025-2023/DTN
Opini6n 054-2022/DTN
Opinién 052-2022/DTN
Opinidén 103-2021/DTN
Opinién 082-2021/DTN
Opinién 016-2021/DTN
Opinidn 060-2020/DTN
Opinién 152-2019/DTN

TiTULO IV
REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

Articulo 46. Registro Nacional de Proveedores?®.

46.1

El Registro Nacional de Proveedores (RNP) es el sistema de informacién oficial Gnico de la Administracién Publica
que tiene por objeto registrar y mantener actualizada durante su permanencia en el registro, la informacién general
y relevante de los proveedores interesados en participar en las contrataciones que realiza el Estado, asi como
implementar herramientas que permitan medir el desempefio de los proveedores que contratan con el Estado. Los
administrados estdn sujetos a los principios de presuncion de veracidad, informalismo y privilegio de controles
posteriores.

9 Articulo modificado por el Articulo 1 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 2017, el mismo que entrd en vigencia a los
quince (15) dias contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera Disposicion
Complementaria Final.
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La inscripcion en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) tiene vigencia indeterminada sujeta a la actualizacién
de informacién de conformidad con lo que sefala el reglamento.

En ningun caso el Registro Nacional de Proveedores (RNP) constituye una barrera de acceso para contratar con el
Estado.

Para ser participante, postor, contratista y/o subcontratista del Estado se requiere estar inscrito en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP). Unicamente en el Reglamento de la presente Ley se establecen la organizacién,
funcionesy los requisitos para el acceso, permanencia y retiro del registro. En el caso de los supuestos excluidos del
ambito de aplicacién de la Ley sujetos a supervisidn, el Reglamento establecera las condiciones para su inscripcién
ante dicho Registro asi como sus excepciones.

La presentacion de documentacién falsa o informacién inexacta ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
habilita la declaracién de nulidad del acto correspondiente.

Los proveedores del Estado inscritos como Ejecutores de Obra ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
cuentan con una capacidad de contrataciéon conforme se establece en el reglamento.

Las empresas extranjeras reciben el mismo trato que las empresas peruanas reciben en su pais de origen en materia
de contrataciones del Estado.

Las Entidades estan prohibidas de llevar registros de proveedores. Solo estan facultadas para llevar y mantener un
listado interno de proveedores, consistente en una base de datos que contenga la relacién de aquellos. Bajo ninguna
circunstancia, la incorporacion en este listado es requisito para la participacion en los procedimientos de seleccion
que la Entidad realice. La incorporacién de proveedores en este listado es discrecional y gratuita.

Bajo responsabilidad y de manera gratuita, en el marco de la legislacion vigente sobre la materia, el Registro
Nacional de Identificacién y Estado Civil (RENIEC), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracién
Tributaria (SUNAT), la Superintendencia Nacional de los Registros Publicos (SUNARP), el Instituto Nacional de
Defensa de la Competenciay de la Proteccidn de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), el Poder Judicial, la Policia Nacional del Peru
(PNP) y otras Entidades de las que pueda requerirse informacion, deben proporcionar el acceso a la informacién
pertinente, preferentemente mediante mecanismos de interoperabilidad, salvaguardando las reservas previstas por
Ley con la finalidad de que el Registro Nacional de Proveedores (RNP) cuente con informacién oportuna, confiable
y actualizada. La Oficina Nacional de Gobierno Electrénico e Informatica (ONGEI) de la Presidencia del Consejo de
Ministros, cautela y apoya el debido cumplimiento de esta disposicidn.

Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economia y Finanzas puede disponerse el acceso a la
informacidn que posean otras Entidades y que sea relevante para el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

En ningun caso, los documentos de los procedimientos de seleccidn exigen a los proveedores la documentacién que
estos hubieran presentado para su inscripcién ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP). Los proveedores
tienen derecho a no presentar ante las entidades la informacién que ya obra en el RNP, debiendo entregar una
declaracién jurada y las entidades verificar su contenido en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

La informacion del Registro Nacional de Proveedores (RNP) es de acceso publico, salvo aquella informacidn
confidencial de indole tributaria, bancaria o comercial de las personas inscritas.
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Nota: De conformidad con la Décima Disposicién Complementaria Final de la Ley N°
30556, publicada el 29 abril 2017, se exonera del requisito de estar inscrito en el Registro
Nacional de Proveedores previsto en el presente articulo, a los proveedores extranjeros
no domiciliados para la presentacién de propuestas. El Registro debe ser presentado
para la suscripcion del contrato. En caso de no presentacién se otorga la buena pro al
postor que quedd en segundo lugar. El Poder Ejecutivo emite las disposiciones
simplificadas para la correspondiente inscripcion. Las exoneraciones sefialadas en la
citada disposicion no se encuentran exentas del control gubernamental que se
encuentra legitimada a ejercer la Contraloria General de la Republica respecto del uso de
los recursos publicos, de acuerdo con lo previsto en su Ley Organica.

Opinién 065-2023/DTN

TiTULOV
SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Articulo 47. Definicion®°.

47.1

47.2

47-3

El Sistema Electrdnico de Contrataciones del Estado (SEACE) es el sistema electrénico que permite el intercambio
de informacidn y difusion sobre las contrataciones del Estado, asi como la realizacién de transacciones electrénicas.

En el Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado (SEACE) se registran todos los documentos vinculados al
proceso, incluyendo modificaciones contractuales, laudos, conciliaciones, entre otros.

Los funcionarios o servidores publicos que incumplan las disposiciones a que se refiere este articulo seran
sancionados por la comisidn de falta grave.

Articulo 48. Obligatoriedad®..

48.1

48.2

48.3

Las Entidades estan obligadas a utilizar el Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado (SEACE) en las
contrataciones que realicen, independientemente que se sujeten al dmbito de aplicacién de la presente Ley, su
cuantfa o fuente de financiamiento.

Los procedimientos de subasta inversa y comparacion de precios se realizan obligatoriamente en forma electrdnica
a través del Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado (SEACE). El Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE) establece las excepciones a dicha obligacidn, asi como la forma en que se aplica
progresiva y obligatoriamente las contrataciones electrdnicas a los otros métodos de contratacion.

Los criterios de incorporacién gradual de las Entidades al Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado (SEACE),
considerando la infraestructura y condiciones tecnoldgicas que estas posean o los medios disponibles para estos
efectos, se establecen en la citada directiva.

80

Articulo modificado por el Articulo 1 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 2017, el mismo que entr6 en vigencia a los

quince (15) dias contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera Disposicién
Complementaria Final.

81 Articulo modificado por el Articulo 1 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 2017, el mismo que entré en vigencia a los
quince (15) dias contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera Disposicion
Complementaria Final.
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Opinién 055-2020/DTN
Articulo 49. Validez y eficacia de los actos®2.

49.1 Las actuaciones y actos realizados por medio del Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado (SEACE),
incluidos los efectuados por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y la Central de
Compras Publicas - Perd Compras, en el ejercicio de sus funciones tienen la misma validez y eficacia que las
actuaciones y actos realizados por medios manuales, sustituyéndolos para todos los efectos legales. Dichos actos
se entienden notificados el mismo dia de su publicacién.

49.2  Sin perijuicio de la obligacién de utilizar el Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado (SEACE) las entidades
pueden utilizar medios de notificacién tradicionales, asi como medios electrénicos de comunicacién para el
cumplimiento de las distintas actuaciones y actos que se disponen en la presente Ley y sureglamento, considerando
los requisitos y pardametros establecidos en las leyes pertinentes. En todos los casos, deben utilizar las tecnologias
necesarias que garanticen la identificacién de los proveedores y la confidencialidad de las ofertas.

TITULO VI
REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES

Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas®.

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, contratistas,
subcontratistas y profesionales que se desempefian como residente o supervisor de obra, cuando corresponda,
incluso en los casos a que se refiere el literal a) del articulo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes
infracciones®:

Opini6n 097-2023/DTN
Opinién 095-2023/DTN
Opinidn 049-2021/DTN

a) Desistirse o retirar injustificadamente su oferta®.

b) Incumplir injustificadamente con su obligacién de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco®®.

82" Articulo modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entrd en vigencia

a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.

83 Articulo modificado por el Articulo 1 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 2017, el mismo que entr6 en vigencia a los
quince (15) dias contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera Disposicién
Complementaria Final.

84 Extremo modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entrd en vigencia
a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.

85 Literal modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entr6 en vigencia a
los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.

86 Literal modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entr6 en vigencia a
los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.
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Q) Contratar con el Estado estando impedido conforme a Ley?’.

Notas:

e De conformidad con el Numeral 1 del Acuerdo de la Sala Plena N° 008-2020-TCE,
publicado el 16 octubre 2020, para la configuracion de la infraccidn tipificada en el
presente literal, consistente en Contratar con el Estado estando impedido, las
situaciones establecidas en los literales a), b), ¢), d) y e) del numeral 11.1 del articulo
11 de la LCE comprenden la contratacion de todo tipo de objeto contractual, incluida
la docencia, realizada bajo el ambito de aplicacion del régimen general que regula la
Ley de Contrataciones del Estado, incluyendo las contrataciones a que se refiere el
literal a) del numeral 5.1 del articulo 5 de la misma.

e De conformidad con el Acuerdo 1 del Acuerdo de la Sala Plena N° 008-2021/TCE,
publicado el 10 noviembre 2021, en los procedimientos administrativos sancionadores
iniciados para determinar la responsabilidad de la comisién de la infraccidn tipificada
en el presente literal, o en otra norma derogada que la tipifique con similar
descripcidn, la existencia del contrato en contrataciones a las que se refiere el literal
a) del numeral 5.1 del articulo 5 de la presente Ley, puede acreditarse mediante la
recepcién de la orden de compra o de servicio, o con otros documentos que
evidencien la realizacidn de otras actuaciones, siempre que estos medios probatorios
permitan identificar de manera fehaciente que se trata de la contratacidén por la que
se atribuye responsabilidad al proveedor.

d) Subcontratar prestaciones sin autorizaciéon de la Entidad o en porcentaje mayor al permitido por el
Reglamento o cuando el subcontratista no cuente con inscripcidn vigente en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP), esté impedido o inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado®,.

CONCORDANCIAS: Acuerdo N° 003-2019-TCE - Acuerdo de Sala Plena referido a la
configuracidn de la infraccién consistente en subcontratar prestaciones.

e) Incumplir [a obligacién de prestar servicios a tiempo completo como residente o supervisor de obra, salvo en
aquellos casos en que la normativa lo permita®.

f) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, incluido Acuerdos Marco, siempre que dicha resolucién haya
quedado consentida o firme en via conciliatoria o arbitral®°.

87 Literal modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entro en vigencia a

88

los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.

Literal modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia a
los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.

89 Literal modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entro en vigencia a

los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.

90 Literal modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entr6 en vigencia a

los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.
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g) No proceder al saneamiento de los vicios ocultos en la prestacién a su cargo, segun lo requerido por la
Entidad, cuya existencia haya sido reconocida por el contratista o declarada en via arbitral®'.

h) Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con
posterioridad al pago?>.

i) Presentar informacidn inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional
de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de
Compras Publicas - Perd Compras. En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el
cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluacidon o requisitos que le represente una ventaja o
beneficio en el procedimiento de seleccidon o en la ejecucidn contractual. Tratdndose de informacién
presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar relacionada
con el procedimiento que se sigue ante estas instancias®."(*)

Nota: De conformidad con la Decimoprimera Disposiciéon Complementaria Final del
Reglamento aprobado por el Articulo Primero del Decreto Supremo N° 344-2018-EF,
publicado el 31 diciembre 2018, se dispone que dentro del supuesto de hecho de Ia
infracciéon establecida en el presente literal, referida a la presentacion de informacion
inexacta, se encuentra comprendida la presentacidn de garantias que no hayan sido
emitidas por las empresas indicadas en el numeral 33.2 del articulo 33 de la presente Ley.
El referido Decreto entré en vigencia a los treinta (30) dias calendario, contados a partir
de su publicacién en el Diario Oficial El Peruano.

)] Presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al
Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE),
o ala Central de Compras Publicas - Perd Compras®4.

k) Suscribir contratos o Acuerdos Marco sin contar con inscripcidn vigente en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP) o suscribir contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratacién, en
especialidades o categorias distintas a las autorizadas por el Registro Nacional de Proveedores (RNP)%.

91 Literal modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia a
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los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.
Literal modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia a
los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.

93 Literal modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entro en vigencia a

los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.

94 Literal modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entro en vigencia a

95

los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.
Literal modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entr6 en vigencia a
los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.
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)i Perfeccionar el contrato, luego de notificada en el Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado (SEACE)
la suspensidn, recomendacién de nulidad o la nulidad del proceso de contratacién dispuesta por el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en el ejercicio de sus funciones.

m)  Formular fichas técnicas o estudios de pre inversién o expedientes técnicos con omisiones, deficiencias o
informacién equivocada, o supervisar la ejecucién de obras faltando al deber de velar por la correcta
ejecucion técnica, econdmica y administrativa de la prestacién, ocasionando perjuicio econémico a las
Entidades®®.

n) Presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolucién de consultas
y/u observaciones?’.

0) Presentar recursos maliciosos o manifiestamente infundados.

Para los casos a que se refiere el literal a) del articulo 5 de la presente Ley, solo son aplicables las infracciones
previstas en los literales c), h), i), j) y k), del presente numeral.

La responsabilidad derivada de las infracciones previstas en este articulo es objetiva, salvo en aquellos tipos
infractores que admitan la posibilidad de justificar la conducta.

CONCORDANCIAS:  Ley N° 31535, Primera Disp. Comp. Final (Régimen excepcional de
redencién de sanciones para las MYPE.

50.2 Para los casos a que se refiere el literal a) del numeral 5.1 del articulo 5 de la presente Ley, solo son aplicables las

infracciones previstas en los literales ¢), i), ) y k), del numeral precedente9.
Opinidn 062-2023/DTN
Opinién 003-2023/DTN

50.3 La responsabilidad derivada de las infracciones previstas en este articulo es objetiva, salvo en aquellos tipos

infractores previsto en los literales a), b), h), y n) del numeral 50.1 del presente articulo®.

50.4 Las sanciones que aplica el Tribunal de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o

penales por la misma infraccion, son'°:

96

97

Literal modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entr6 en vigencia a
los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.
Literal modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entr6 en vigencia a
los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.

98 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia

a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.

99 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia

a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.

100 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia

a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.
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Opinién 095-2023/DTN
Opinién 078-2023/DTN

Multa: Es la obligacién pecuniaria generada para el infractor de pagar en favor del Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado (OSCE), un monto econémico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al
quince por ciento (15%) de la oferta econdmica o del contrato, seguin corresponda, el cual no puede ser
inferior a una (1) UIT, por la comisién de las infracciones establecidas en los literales a), b), d), e), k), 1), m) y
n) Sino se puede determinar el monto de la oferta econdmica o del contrato se impone una multa entre cinco
(05)y quince (15) UIT. La resolucién que imponga la multa establece como medida cautelar la suspensién del
derecho de participar en cualquier procedimiento de seleccidn, procedimientos para implementar o extender
la vigencia de los Catdlogos Electrénicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto no sea
pagada por el infractor, por un plazo no menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses. El periodo
de suspensioén dispuesto por la medida cautelar a que se hace referencia, no se considera para el cémputo
de la inhabilitacion definitiva. Esta sancidn es también aplicable a las Entidades cuando actien como
proveedores conforme a Ley, por la comisidn de cualquiera de las infracciones previstas en el presente
articulo.

Inhabilitacién temporal: Consiste en la privacién, por un periodo determinado del ejercicio del derecho a
participar en procedimientos de seleccidn, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los
Catdlogos Electrénicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. Esta inhabilitacién es no menor de
tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses ante la comision de las infracciones establecidas en los
literales ¢), f), g), h) e i) y en caso de reincidencia en la infraccién prevista en los literales m) y n). En el caso
de la infraccion prevista en el literal j), esta inhabilitacién es no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor
de sesenta (60) meses.

Inhabilitacién definitiva: Consiste en la privacién permanente del ejercicio del derecho a participar en cualquier
procedimiento de seleccion y procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catdlogos
Electrénicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. Esta sancidén se aplica al proveedor que en los
ultimos cuatro (4) afios ya se le hubiera impuesto mas de dos (2) sanciones de inhabilitacién temporal que, en
conjunto, sumen mas de treinta y seis (36) meses, o que reincida en la infraccién prevista en el literal j), en cuyo
caso la inhabilitacion definitiva se aplica directamente.

La inhabilitacién o multa que se imponga no exime de la obligacién de cumplir con los contratos ya suscritos a la
fecha en que la sancién queda firme™".

Opinién 098-2021/DTN
Opinidn 098-2020/DTN
Opinién 194-2019/DTN

El reglamento establece las reglas del procedimiento sancionador, los mecanismos de cobro de la multa impuesta,
las formas de aplicar sanciones a consorcios, la gradualidad y proporcionalidad de la imposicidon de la sancién y
demas reglas necesarias. En el caso de consorcio, la sancidn recae sobre el integrante que haya incurrido en alguna
o algunas de las infracciones tipificadas en el numeral 50.1 de la presente ley; tratdndose de declaraciones juradas y
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Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entrd en vigencia
a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la
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toda informacidn presentada en el procedimiento de seleccidn, solo involucra a la propia situacion de cada
integrante’>.

Las infracciones establecidas en la presente Ley para efectos de las sanciones prescriben a los tres (3) afios
conforme a lo sefialado en el reglamento. Tratdndose de documentacién falsa la sancién prescribe a los siete (7)
afios de cometida'®.

Cuando para la determinacidn de responsabilidad, sea necesario contar, previamente, con decisién judicial o arbitral,
el plazo de prescripcidn se suspende por el periodo que dure dicho proceso jurisdiccional. Asimismo, el plazo de
prescripcién se suspende cuando el Poder Judicial ordene la suspensién del procedimiento sancionador.

Numeral incorporado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16
septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia a los treinta (30) dias calendario
contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace
referencia la Primera Disposicion Complementaria Final.

Las sanciones se publican en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). La publicacién de los sancionados incluye
informacién de los socios o titulares y de los integrantes de los drganos de administracidn, asi como el récord de
sanciones de los ultimos cuatro (4) afios, de conformidad con el procedimiento previsto en el reglamento.

Numeral incorporado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16
septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia a los treinta (30) dias calendario
contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace
referencia la Primera Disposicion Complementaria Final.

Son criterios de graduacién de la sancidn, ain por debajo del minimo previsto, la ausencia de intencionalidad del
infractor, la inexistencia o grado minimo de dafio a la entidad, el reconocimiento de la infraccién antes de que sea
detectada, la ausencia de sanciones anteriores, la conducta correcta dentro del procedimiento sancionador y la
adopcién e implementacidn, después de la comisidn de la infraccidn y antes del inicio del procedimiento sancionador
de un modelo de prevencidn debidamente certificado, adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y
caracteristicas de la contratacidn estatal, consistente en medidas de vigilancia y control idéneas para prevenir actos
indebidos y conflictos de interés o para reducir significativamente el riesgo de su comision. Tratdndose de las MYPE
también constituye un criterio de graduacidn de la sancién, aiin por debajo del minimo previsto, la afectacién de las
actividades productivas o de abastecimiento en tiempos de crisis sanitarias. El tribunal debe motivar su decisién de
graduar la sancién™4.

La graduacidn de la sancién por debajo del minimo prevista en el numeral anterior no procede en el caso de los
literales c), d), j), 1) y n) del numeral 50.1 del presente articulo.
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Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entro en vigencia
a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la
Primera Disposicion Complementaria Final.
Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia
a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la
Primera Disposicion Complementaria Final.

Parrafo modificado por el Articulo 2 de la Ley N° 31535, publicada el 28 julio 2022.
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Numeral incorporado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16
septiembre 2018, el mismo que entrd en vigencia a los treinta (30) dias calendario
contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace
referencia la Primera Disposicion Complementaria Final.

50.12 En caso de reorganizacién societaria el Tribunal inicia o prosigue el procedimiento administrativo sancionador
contra la persona juridica que haya surgido de dicha reorganizacién, la que debe asumir las consecuencias de la
responsabilidad administrativa en caso el Tribunal determine su existencia.

Numeral incorporado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16
septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia a los treinta (30) dias calendario
contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace
referencia la Primera Disposicion Complementaria Final.

50.13 Los profesionales sancionados por incurrir en la infraccién establecida en el literal €) del numeral 50.1 del presente
articulo, no pueden integrar el plantel de profesionales propuestos ni participar brindando servicios en un contrato
con el Estado, mientras la sancidn se encuentre pendiente de cumplimiento. En caso de advertirse el incumplimiento
de esta disposicién la propuesta debe ser descalificada.

Numeral incorporado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16
septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia a los treinta (30) dias calendario
contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace
referencia la Primera Disposicion Complementaria Final.

TiTULO VII

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

Articulo 51. Definicién.

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) es un organismo técnico especializado adscrito al
Ministerio de Economia y Finanzas, con personeria juridica de derecho publico, que constituye pliego presupuestal y goza
de autonomia técnica, funcional, administrativa, econdmica y financiera.

Cuenta con un érgano de defensa juridica, sin perjuicio de la defensa coadyuvante de la Procuraduria Publica del Ministerio
de Economia y Finanzas, en el marco de las normas que rigen el Sistema de Defensa Juridica del Estado.

Materiales de ensefianza

CONCORDANCIAS:

R.N° 276-2016-OSCE-PRE - Directiva “Reglamento del régimen institucional de arbitraje
subsidiario de cuantia menor en contrataciones del Estado a cargo del OSCE.

R.N° 457-2016-OSCE-PRE - Directiva N° 026-2016-OSCE-CD “Disposiciones aplicables a las
contrataciones que efecttian las Entidades a través de los Catalogos Electrénicos de
Acuerdo Marco”.

R.M.N° 327-2018-EF-10 - Cuadro para Asignacion de Personal Provisional del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE.
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Articulo 52.- Funciones

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) tiene las siguientes funciones:

a)

b)

d)

Materiales de ensefianza

Velar y promover que las Entidades realicen contrataciones eficientes, bajo los pardmetros de la Ley, su reglamento
y normas complementarias, la maximizacién del valor de los fondos publicos y la gestién por resultados.

Efectuar acciones de supervision de oficio, de forma aleatoria y/o selectiva, y a pedido de parte de los procesos de
contratacién que se realicen al amparo de la presente norma y su Reglamento, y disponer la adopcidn de las medidas
que correspondan. Esta facultad también alcanza a los supuestos excluidos del dmbito de aplicacién sujetos a

supervision en lo que corresponde a la configuracién del supuesto de exclusidn.

Suspender procedimientos de seleccién en los que durante el procesamiento de la accién de supervision se
identifique la necesidad de ejercer acciones coercitivas para impedir que la Entidad contintie con el procedimiento.

Poner en conocimiento de la Contraloria General de la Republica, de manera fundamentada, las trasgresiones
observadas en el ejercicio de sus funciones cuando existan indicios razonables de perjuicio econédmico al Estado o
de comisidn de delito o de comisién de infracciones graves o muy graves por responsabilidad administrativa

funcional de acuerdo al marco legal vigente.

Implementar actividades y mecanismos de desarrollo de capacidades y competencias en la gestién de las
contrataciones del Estado, asi como de difusidn en materia de contrataciones del Estado.

Emitir directivas, documentos estandarizados y documentos de orientacién en materia de su competencia.
Resolver los asuntos de su competencia en dltima instancia administrativa.

Administrar y operar el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

Desarrollar, administrar y operar el Sistema Electrénico de las Contrataciones del Estado (SEACE).

Administrar y operar el Registro Nacional de Arbitros y un Banco de Laudos Arbitrales sobre contratacién publica
en el que se pueda identificar, arbitros, temas, plazo del proceso, partes, entre otros.

Organizar y administrar arbitrajes de acuerdo a lo previsto en el reglamento y de conformidad con la directiva que
se apruebe para tal efecto.

Designar arbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren sometidos a una
institucion arbitral.

Resolver solicitudes de devolucién de honorarios de arbitros, conforme a lo sefialado en el reglamento.
Absolver consultas sobre el sentido y alcance de la normativa de contrataciones del Estado, formuladas por las

Entidades, asi como por el sector privado y la sociedad civil. Las consultas que le efectien las Entidades son
gratuitas.

Opinién 120-2023/DTN
Opinién 078-2021/DTN
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0) Desconcentrar sus funciones en sus drganos de alcance regional o local de acuerdo a lo que establezca su
Reglamento de Organizacién y Funciones.

p) Las demas que le asigne la normativa.

CONCORDANCIAS:
D.S.N°344-2018-EF (REGLAMENTO), Segunda Disp. Compl. Final

Articulo 53. Organizacion y recursos

El Reglamento de Organizacién y Funciones (ROF) establece la estructura organica del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE), sus funciones generales y las especificas de sus érganos.

Los recursos del OSCE son los siguientes:

a) Aquellos asignados por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Publico.
b) Los generados por el cobro de tasas.
Q) Los generados por la venta de publicaciones y prestacion de servicios.

d)  Los generados por la ejecucidn de las garantias por la interposicién del recurso de apelacion.

e) Los provenientes de la cooperacién técnica nacional o internacional; las donaciones, transferencias y otros que se
efectlen a su favor de acuerdo con la normativa sobre las materias.

f) Los provenientes de la imposicion de sanciones econémicas y penalidades.
g) Los demas que le asigne la normativa.

La administracién y cobranza de los recursos y tributos a que se refieren los literales b), ¢), d) y f) del presente articulo es
competencia del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), para lo cual tiene facultad coactiva.

Articulo 54. Consejo Directivo y Presidencia Ejecutiva

El Consejo Directivo es el méximo érgano del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Se encuentra
integrado por tres (3) miembros designados por un periodo de tres (3) afios renovables por un periodo adicional, mediante
resolucién suprema refrendada por el Ministro de Economia y Finanzas. El Presidente Ejecutivo del OSCE preside el Consejo
Directivo. Los miembros del Consejo Directivo perciben dietas a excepcidn de su Presidente. Sus funciones se encuentran
asignadas en el Reglamento de Organizacidn y Funciones del OSCE.

El Presidente Ejecutivo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) es la maxima autoridad
ejecutiva, titular del Pliego y representante legal de la Entidad, es designado mediante resolucién suprema refrendada por
el Ministro de Economia y Finanzas; su cargo es remunerado. Sus funciones se encuentran asignadas en el Reglamento de
Organizacion y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Articulo 55. Requisitos e impedimentos
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Para ser designado miembro del Consejo Directivo o Presidente Ejecutivo del Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado (OSCE), se requiere:

a) Contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional. Este requisito se acredita demostrando no menos de tres
(3) afios de experiencia en un cargo de gestidn ejecutiva; o, no menos de cinco (5) afios de experiencia en temas

afines a las materias reguladas en esta norma.

b) Contar con titulo profesional universitario.

Q) No estar inhabilitado para ejercer la funcién publica por sentencia judicial o resolucidn del Congreso de la Republica;
ni estar inmerso en causal de impedimento para el ejercicio de la funcién publica conforme a la normativa sobre la
materia.

d) No haber sido declarado insolvente o haber ejercido cargos directos en personas juridicas declaradas en quiebra,
durante por lo menos un (1) afo, previo a la declaracién.

e) No haber sido inhabilitado para contratar con el Estado.

f) No tener participacién en personas juridicas que contraten con el Estado.
Articulo 56. Causales de vacancia.

La vacancia se produce por las siguientes causales:

a) Remocidén por pérdida de confianza.

b) Renuncia al cargo.

Q) Fallecimiento.

d) Incapacidad permanente.

e) Incapacidad moral sobreviniente.
f) Incompatibilidad sobreviniente.

g) Falta grave.

h) Condena por delito doloso.

i) Inhabilitacién administrativa o judicial.

)] Vencimiento del periodo de designacidn.

La vacancia de los miembros del Consejo Directivo y el Presidente Ejecutivo del Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado (OSCE) se formaliza mediante resoluciéon suprema.

Articulo 57. Notificaciones.

Materiales de ensefianza 55
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El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) notifica los actos que emite en el ejercicio de sus
funciones a través del Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado (SEACE) y/u otros medios electrénicos, los que
poseen la misma validez y eficacia que los realizados por los medios manuales, en tanto se ajusten a los pardmetros y
requisitos establecidos en la legislacion vigente.

En todos los casos, se debe utilizar las tecnologias necesarias que garanticen la identificacion de los proveedores y la
confidencialidad de las ofertas.

Articulo 58.- Colaboracién entre entidades'5.

Bajo responsabilidad y de manera gratuita, en el marco de la legislacion vigente sobre la materia, el Registro Nacional de
Identificacion y Estado Civil (RENIEC), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracién Tributaria (SUNAT), la
Superintendencia Nacional de los Registros Publicos (SUNARP), el Instituto Nacional de Defensa de la Competenciay de la
Proteccidn de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones (SBS), el Poder Judicial, la Policia Nacional del Perd (PNP) y otras Entidades de las que pueda
requerirse informacién, deben proporcionar el acceso a la informacidn pertinente, preferentemente mediante
mecanismos de interoperabilidad, salvaguardando las reservas o excepciones previstas por Ley con la finalidad que el OSCE
pueda desarrollar las funciones que la ley le otorga.

TiTULO VIII
TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Articulo 59.- Tribunal de Contrataciones del Estado®.
Opini6n 075-2023/DTN

59.1  ElTribunal de Contrataciones del Estado es un drgano resolutivo que forma parte de la estructura administrativa del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Cuenta con plena autonomia e independencia en el
ejercicio de sus funciones. Tiene las siguientes funciones:

a) Resolver, de ser el caso, las controversias que surjan entre las Entidades, los participantes y los postores
durante el procedimiento de seleccidn y los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los

Catdlogos Electrénicos de Acuerdo Marco, manteniendo coherencia entre sus decisiones en casos andlogos.

b)  Aplicarlas sanciones de multa, inhabilitaciéon temporal y definitiva a los proveedores, participantes, postores,
contratistas, residentes y supervisores de obra, seguin corresponda para cada caso.

Q) Aplicar multas a las Entidades cuando acttien como proveedor.

d) Las demas funciones que le otorga la normativa.

105 Articulo modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia

a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la
Primera Disposicion Complementaria Final.

106 Articulo modificado por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entro en vigencia
a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la
Primera Disposicion Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente:

Materiales de ensefianza 56
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Su conformacién y el nimero de salas son establecidos mediante decreto supremo, refrendado por el Ministro de
Economia y Finanzas.

Mediante acuerdos adoptados en Sala Plena, los cuales constituyen precedentes de observancia obligatoria, el
Tribunal de Contrataciones del Estado interpreta de modo expreso y con cardcter general las normas establecidas
en la presente Ley y su reglamento.

Las resoluciones que emitan las salas del Tribunal de Contrataciones del Estado deben guardar criterios de
predictibilidad. El Reglamento del Tribunal de Contrataciones del Estado establece el procedimiento para garantizar
el cumplimiento de la presente disposicidn.

Articulo 60. Requisitos e impedimentos para ser Vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado'”’.

60.1

60.2

60.3

Los Vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado son elegidos por concurso publico conducido por una
Comisién Multisectorial constituida por representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de
Economia y Finanzas y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La designacién de los Vocales es por un periodo
de tres (3) anos. Para ello se requiere:

a) Contar con titulo profesional universitario.
b) Experiencia acreditada no menor a cinco (5) afios en las materias relacionadas con la presente norma.
Q) Acreditar estudios de especializacion en temas afines a las materias de esta Ley.

d) Contar con reconocida solvencia moral.
e) No tener sentencia condenatoria por delito doloso o encontrarse inhabilitado para ejercer la funcién publica
por sentencia judicial o por resoluciéon del Congreso de la Republica, ni estar inmerso en causal de

impedimento para el ejercicio de la funcién publica.

f) No haber sido declarado insolvente o haber ejercido cargos directos en personas juridicas declaradas en
quiebra, durante por lo menos un (1) afo, previo a la declaracion.

g) No haber sido inhabilitado para contratar con el Estado.

h) No tener participacién en personas juridicas que contraten con el Estado al momento de la postulacién y no
encontrarse impedido para contratar con el Estado Peruano conforme al articulo 11 de la presente Ley.

Culminado el periodo de designacidn, contindan en el ejercicio de sus funciones en tanto se designa al nuevo o los
nuevos vocales.

El Presidente del Tribunal de Contrataciones del Estado es elegido por el pleno de los Vocales en funciones de
acuerdo a lo previsto en el reglamento de la presente Ley.

107 Articulo modificado por el Articulo 1 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 2017, el mismo que entr6 en vigencia a los
quince (15) dias contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera Disposicion
Complementaria Final.
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Articulo 61. Causales de vacancia.

La vacancia se produce por las siguientes causales:

a) Renuncia al cargo.

b) Fallecimiento.

Q) Incapacidad permanente.

d) Incompatibilidad sobreviniente.

e) Condena por delito doloso.
f) Inhabilitacién administrativa o judicial.

g) Vencimiento del periodo de designacién, salvo la continuacion en el ejercicio de las funciones a que se refiere el
articulo precedente.

La vacancia de los Vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado se formaliza mediante resolucidn suprema refrendada
por el Ministro de Economia y Finanzas.

Articulo 62. Notificacién y publicidad de las resoluciones.

El Tribunal de Contrataciones del Estado notifica los actos que emita en el ejercicio de sus funciones a través de medios
electrdnicos y/o el Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado (SEACE), segun corresponda.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera™®. La presente Ley y su reglamento prevalecen sobre las normas del procedimiento administrativo general, de
derecho publico y sobre aquellas de derecho privado que le sean aplicables. Esta prevalencia también es aplicable a la
regulacion de los procedimientos administrativos sancionadores a cargo del Tribunal de Contrataciones del Estado.

Asimismo, son de aplicacion supletoria a todas aquellas contrataciones de bienes, servicios u obras que no se sujeten al
ambito de aplicacién de la presente Ley, siempre que dicha aplicacién no resulte incompatible con las normas especificas
que las regulan y sirvan para cubrir un vacio o deficiencia de dichas normas.

Las contrataciones del Estado se llevan a cabo conforme a la presente Ley, a su reglamento asi como a las directivas que
se elabore para tal efecto.

Opinidn 071-2023/DTN

Opinién 111-2022/DTN

Opinién 099-2022/DTN

108 Disposicion modificada por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16 septiembre 2018, el mismo que entré en

vigencia a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacion de las modificaciones al reglamento a que hace referencia
la Primera Disposicion Complementaria Final.
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Opinidn 083-2020/DTN
Opinién 060-2020/DTN
Opinidn 184-2019/DTN

SEGUNDA. Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economfa y Finanzas, se aprobara el reglamento de
la presente Ley, dentro de los ciento ochenta (180) dias calendario siguientes a su publicacidn, el cual contendra un glosario
de términos.

TERCERA. Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economia y Finanzas, se aprueba el Reglamento de
Organizacién y Funciones (ROF) y el Texto Unico de Procedimientos Administrativos del Organismo Supervisor de
Contrataciones del Estado (OSCE).

CUARTA. En aquellas contrataciones que se encuentren bajo el ambito de tratados u otros compromisos internacionales,
que impliquen la aplicacién de los principios de Trato Nacional y No Discriminacidn, las Entidades deben conceder
incondicionalmente a los bienes, servicios y proveedores de la otra parte, un trato similar o no menos favorable que el
otorgado por la normativa peruana a los bienes, servicios y proveedores nacionales, de conformidad con las reglas,
requisitos y procedimientos establecidos en la presente Ley, sureglamento y en la normativa de la materia.

QUINTA. Derogada.

SEXTA. La facultad establecida para actuar discrecionalmente se ejerce para optar por la decisién administrativa
debidamente sustentada que se considere mas conveniente, dentro del marco que establece la Ley, teniendo en
consideracion los criterios establecidos por la cuarta disposicion final complementaria de la Ley 29622, Ley que modifica la
Ley 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica y amplia las facultades
en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional.

SEPTIMA. Los insumos directamente utilizados en los procesos productivos por las empresas del Estado que se dediquen
a la produccidén de bienes o prestacidn de servicios, pueden ser contratados a proveedores nacionales o internacionales
mediante el método de contratacién que especifique el reglamento, a precios de mercado, siempre que se verifique una
situacion de escasez acreditada por el Titular de la Entidad. No se requiere la verificacion de una situacion de escasez en el
caso de empresas que por la naturaleza de su actividad requieran un suministro periédico o continuo, incluyendo la entrega
en un solo acto de los insumos, bienes o servicios.

La lista de los insumos directamente vinculados en los procesos productivos, que corresponden a cada empresa, es
establecida mediante resolucién ministerial del Ministerio de Economia y Finanzas.

Las contrataciones deben aprobarse mediante resolucién del Titular de la Entidad e informarse mensualmente al Fondo
Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), y a la Contraloria General de la Republica,
bajo responsabilidad del Directorio.

En el procedimiento necesariamente se designa a un comité de seleccién conforme a las reglas de contrataciones del
Estado. La adjudicacidon de la Buena Pro se realiza mediante acto publico.

Los érganos de control institucional participan como veedores en el método de contratacidn respectivo, conforme a la
normativa del Sistema Nacional de Control.

Todos los actos realizados dentro de los procedimientos a que se refiere la presente disposicion se comunican
obligatoriamente al Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado (SEACE) en la oportunidad y forma que sefale la
presente norma, el reglamento y las directivas que emite el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
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Las contrataciones que se realicen de acuerdo a la presente disposicidn no requieren de la constitucion de la garantia de
fiel cumplimiento, siempre que la prestacion se cumpla por adelantado.

OCTAVA. La presente norma entra en vigencia a los treinta (30) dias calendario contados a partir de la publicacién de su
reglamento, excepto la segunda y tercera disposiciones complementarias finales, que entran en vigencia a partir del dia
siguiente de la publicacién de la presente Ley en el Diario Oficial El Peruano.

NOVENA. Dispdnese que el Ministerio de Economia y Finanzas remita anualmente al Congreso de la Republica un informe
sobre el impacto de la presente Ley en las contrataciones publicas. Dicho informe serd elaborado sobre la base de la
informacién remitida por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y la Central de Compras Publicas
- Pert Compras.

Décima. Mediante acuerdo de su Directorio, la Agencia de la Promocién de la Inversién Privada (PROINVERSION) puede
exceptuar de la aplicacidn total o parcial de la presente Ley a las contrataciones vinculadas a las fases de los proyectos a
que se refieren el Decreto Legislativo 674 y Decreto Legislativo 1224 y modificatorias'.

Duodécima. El Tribunal de Contrataciones del Estado debe resguardar la predictibilidad, bajo responsabilidad. Para tal
efecto, revisa semestralmente las resoluciones emitidas por las salas y emite acuerdos en Sala Plena mediante los cuales
califican resoluciones como precedentes de observancia obligatoria o establece nuevos precedentes™.

Decimotercera.- Las Entidades ejecutan las obras publicas considerando la eficiencia de los proyectos en todo su ciclo de
vida. Mediante Decreto Supremo se establecen los criterios para la incorporacion progresiva de herramientas obligatorias
de modelamiento digital de la informacidn para la ejecucién de la obra publica que permitan mejorar la calidad y eficiencia
de los proyectos desde su disefio, durante su construccidn, operacién y hasta su mantenimiento.

Disposicidn incorporada por el Articulo 3 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16
septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia a los treinta (30) dias calendario
contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace
referencia la Primera Disposicion Complementaria Final.

Decimocuarta.- Mediante Decreto Supremo, con voto aprobatorio de Consejo de Ministros, se establecen reglas especiales
para la contratacidon de bienes, servicios y obras necesarias para la rehabilitacién y reconstruccién de zonas afectadas por
la ocurrencia de desastres, de conformidad con la normativa de la materia.

Disposicién incorporada por el Articulo 3 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16
septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia a los treinta (30) dias calendario
contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace
referencia la Primera Disposicion Complementaria Final.

109 Disposicion modificada por el Articulo 1 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 2017, el mismo que entré en vigencia

a los quince (15) dias contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.

110 Disposicion incorporada por el Articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1341, publicado el 07 enero 2017, el mismo que entrd en vigencia
a los quince (15) dias contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera
Disposicion Complementaria Final.
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Decimoquinta.- El supervisor de obra estd obligado a remitir a la Contraloria General de la Republica, en la misma
oportunidad que a la Entidad, los informes u opiniones emitidos respecto a los adicionales de obra, solicitudes de mayores
gastos generales, variacién en calendario de obra, ampliaciones de plazo, aplicacién de penalidades y otros emitidos en el
marco de sus funciones, de acuerdo a los lineamientos regulados por dicho organismo auténomo de control a través de
Directiva. Esta obligacion no representa la paralizacion del plazo de ejecucién de obra, sin perijuicio del ejercicio del control
concurrente que realice la Contraloria General, de ser el caso.

Disposicién incorporada por el Articulo 3 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16
septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia a los treinta (30) dias calendario
contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace
referencia la Primera Disposicion Complementaria Final.

Decimosexta.- La informacién contenida en el banco de preguntas utilizado para la rendicién del examen para la
certificacion de los profesionales y técnicos de los drganos encargados de las contrataciones, y en el banco de preguntas
para la evaluacién de arbitros para su inscripcién en el Registro Nacional de Arbitros que administra el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), se encuentra sujeta a la excepcidn al ejercicio del derecho de acceso
a lainformacidn, por calificar como informacidn confidencial, de acuerdo a lo estipulado por el numeral 1 del articulo 17 del
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, aprobado por Decreto
Supremo N° 043-2003-PCM.

Disposicién incorporada por el Articulo 3 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16
septiembre 2018, el mismo que entrd en vigencia a los treinta (30) dias calendario
contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace
referencia la Primera Disposicion Complementaria Final.

Decimoséptima.- En el Reglamento se establecen objetos en los que se puede utilizar el valor referencial, asi como las
disposiciones que permitan definir los limites minimos y maximos de las ofertas en tales casos.

Disposicién incorporada por el Articulo 3 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16
septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia a los treinta (30) dias calendario
contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace
referencia la Primera Disposicion Complementaria Final.

Decimoctava.- Cuando se produzca la caducidad de un contrato de Asociacidn Publico Privada o Proyecto en Activos, en el
marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que Regula la Promocidn de la Inversién
Privada mediante Asociaciones Publico Privadas y Proyectos en Activos, la Entidad titular del proyecto, puede contratar
directamente bajo el supuesto de desabastecimiento contenido en el literal c) del articulo 27 de la Ley a aquellos
proveedores necesarios para garantizar la continuidad del proyecto.

Disposicién incorporada por el Articulo 3 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16
septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia a los treinta (30) dias calendario
contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace
referencia la Primera Disposicion Complementaria Final.

Decimo novena.- Las actividades y operaciones a que se refiere el literal ¢) del articulo 27 de la Ley comprenden los servicios
de operacién y mantenimiento de redes de infraestructura de telecomunicaciones financiadas por el Estado.

Materiales de ensefianza 61



LEY

PROJUSTICIA

ARBITRAJE - JRD -DAB

JAVIER SALAZAR SOPLAPUCO | JAVIER SALAZAR ANDRADE|VICTOR SALAZAR ANDRADE

Disposicién incorporada por el Articulo 3 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16
septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia a los treinta (30) dias calendario
contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace
referencia la Primera Disposicion Complementaria Final.

Vigésima.- Excepcionalmente, la adquisicidn de bienes que realice el ente rector del Sistema Nacional de Salud para la
satisfaccién de las necesidades de los usuarios del sistema puede efectuarse con proveedores no domiciliados, siempre
que se sustente que dicha contratacidn resulta mas ventajosa, no aplicindose las disposiciones de la presente Ley. Las
contrataciones deben realizarse conforme a los compromisos internacionales vigentes suscritos por el Estado Peruano y
se sujetan a supervision del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

El ente rector del Sistema Nacional de Salud estd obligado a emplear el Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado
(SEACE) para el registro de las contrataciones que realice.

La presente disposicion es aplicable al Seguro Social de Salud (ESSALUD), para la adquisicién de productos farmacéuticos
o dispositivos médicos.

Disposicién incorporada por el Articulo 3 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16
septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia a los treinta (30) dias calendario
contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace
referencia la Primera Disposicion Complementaria Final.

Vigésima Primera.- Mediante Decreto Supremo se puede hacer extensivo lo dispuesto en el numeral 38.3 del articulo 38
de la Ley para el manejo de los recursos que se reciban a titulo de pago.

Disposicidn incorporada por el Articulo 3 del Decreto Legislativo N° 1444, publicado el 16
septiembre 2018, el mismo que entré en vigencia a los treinta (30) dias calendario
contados a partir de la publicacién de las modificaciones al reglamento a que hace
referencia la Primera Disposicion Complementaria Final.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRIMERA. En tanto culmine el proceso de implementacién al régimen del Servicio Civil, el personal del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) continda sujeto al régimen laboral de la actividad privada.

SEGUNDA. Los procedimientos de seleccidn iniciados antes de la entrada en vigencia de la presente Ley se rigen por las
normas vigentes al momento de su convocatoria.

Opinion 002-2023/DTN
Opinidn 033-2022/DTN
Opinidn 111-2021/DTN

Opinién 093-2021/DTN
Opinién 054-2021/DTN
Opinidn 121-2020/DTN
Opinidn 117-2020/DTN
Opinidn 019-2020/DTN
Opinidn 114-2019/DTN

DISPOSICION COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA
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UNICA. Modificase el articulo 2 del Decreto Legislativo 1018, Decreto Legislativo que crea la Central de Compras Publicas -
Perti Compras, en los términos siguientes:

“Articulo 2.- Funciones

La Central de Compras Publicas - Perti Compras, tiene las siguientes funciones:

g)Promover la Subasta Inversa, determinando las caracteristicas técnicas de los bienes o servicios que son provistos a

través de esta modalidad y establecer metas institucionales anuales respecto al nimero de fichas técnicas de los bienes o
servicios a ser contratados.

O
DISPOSICION COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
UNICA. A partir de la vigencia de la presente norma, deréganse los siguientes dispositivos y disposiciones:
a) Decreto Legislativo 1017, Ley de Contrataciones del Estado y normas modificatorias.

b) La primera y tercera disposiciones complementarias finales del Decreto Legislativo 1018, Decreto Legislativo que
crea la Central de Compras Publicas - Pertd Compras.

Opinidn 071-2020/DTN

Comuniquese al sefior Presidente Constitucional de la Republica para su promulgacion.
En Lima a los ocho dias del mes de julio de dos mil catorce.

FREDY OTAROLA PENARANDA
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TITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. Acrénimos y referencias.
1.1. En el Reglamento se emplean los siguientes acrénimos y referencias:

a) Ley:Ley N°30225- Ley de Contrataciones del Estado.

b) OSCE: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.
¢) Entidad: Entidades sefnaladas en el articulo 3 de la Ley.

d) Tribunal: Tribunal de Contrataciones del Estado.

e) PERU COMPRAS: Central de Compras Publicas.

f)  SEACE: Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado.

g) RNP: Registro Nacional de Proveedores.

h)  UIT: Unidades Impositivas Tributarias.

i)  Oferta: se entiende que alude a propuesta.

j)  TUPA: Texto Unico de Procedimientos Administrativos.

1.2.  Cuando se mencione un articulo sin hacer referencia a norma alguna, esta referido al presente
Reglamento.

Articulo 2. Competencias en materia de contrataciones del Estado

2.1.  Las normas sobre contrataciones del Estado establecidas en la Ley y el Reglamento son de ambito
nacional, siendo competencia exclusiva del Ministerio de Economia y Finanzas el disefio de politicas sobre
dicha materia y su regulacidn.

2.2.  Esnulo de pleno derecho cualquier disposicion o acto que se emita en contravencién de lo dispuesto en
el numeral anterior.

Articulo 3. Otras organizaciones

Pueden realizar contrataciones en el marco de la Ley y el Reglamento, las organizaciones creadas conforme al
ordenamiento juridico nacional, asi como los érganos desconcentrados de las Entidades siempre que cuenten
con autonomia y capacidad para gestionar sus contrataciones, conforme a sus normas autoritativas.

Opinion 106-2021/DTN
Opinién 103-2021/DTN

Articulo 4. Supuestos excluidos del ambito de aplicacion sujetos a supervision

4.1.  Los convenios a los que se refiere el literal ¢) del numeral 5.1 del articulo 5 de la Ley, en ningtn caso se
utilizan para encargar la realizacién de las actuaciones preparatorias o del procedimiento de seleccién.

4.2. Las contrataciones a las que se refieren los literales ¢) y f) del numeral 5.1 del articulo 5 de la Ley requieren
de informe técnico e informe legal que sustenten la configuracidn del supuesto de inaplicacion.

4
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Articulo 5. Organizacion de la Entidad para las contrataciones

5.1.  Cada Entidad identifica en su Reglamento de Organizacién y Funciones u otros documentos de
organizacion y/o gestién al érgano encargado de las contrataciones, de acuerdo con lo que establece el
Reglamento.

5.2.  Elérgano encargado de las contrataciones tiene como funcion la gestién administrativa del contrato, que
involucra el tramite de su perfeccionamiento, la aplicacién de las penalidades, el procedimiento de pago,
en lo que corresponda, entre otras actividades de indole administrativo. Las normas de organizacién
interna de la Entidad pueden asignar dicha funcién a otro érgano. La supervision de la ejecucion del
contrato compete al drea usuaria o al érgano al que se le haya asignado tal funcion.

5.3. Los servidores del érgano encargado de las contrataciones de la Entidad que, en razdn de sus funciones
intervienen directamente en alguna de las fases de la contratacién, son profesionales y/o técnicos
certificados. A través del procedimiento de certificacion de los servidores del érgano encargado de las
contrataciones de las Entidades, se certifican, o los ya certificados, mejoran su nivel. Dicha certificacion
habilita a los servidores a prestar servicios en el érgano encargado de las contrataciones y tiene una
vigencia de dos (02) afios. El procedimiento es de evaluacién previa con aplicacién del silencio
administrativo negativo y tiene un plazo de treinta (30) dias habiles. Previamente, los profesionales y
técnicos acceden al Examen de Certificacién, que constituye un servicio prestado en exclusividad y se
encuentra sujeto al pago del costo previsto en el TUPA."

Opinién 005-2023/DTN
Opinién 104-2019/DTN

Directiva N° 002-2020-OSCE/CD

Certificaciéon de los profesionales y técnicos que laboren en los OEC de las
entidades publicas
https://www.gob.pe/institucion/osce/normas-legales/441968-002-2020-osce-
cod

Opinién 106-2021/DTN

5.4. Las Entidades implementan, de manera gradual, medidas dirigidas a delimitar las funciones y las
competencias de los distintos servidores que participan en las diferentes fases de los procesos de
contratacién, a fin de promover que, enlo posible, las mismas sean conducidas por funcionarios o equipos
de trabajo distintos.

Articulo 6. Plan Anual de Contrataciones.

6.1.  El Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se
hubiera delegado dicha facultad, de conformidad con las reglas previstas en la normatividad del Sistema
Nacional de Abastecimiento.

1 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, publicado el 14 diciembre 2019.
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6.2. Luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento
durante el afo fiscal para incluir o excluir contrataciones.

6.3. LaEntidad publica su Plan Anual de Contrataciones y sus modificaciones en el SEACE y, cuando lo tuviere,
en su portal institucional. Dicha publicacion se realiza dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
aprobacién del Plan Anual de Contrataciones o de sus modificaciones, e incluye la publicacién del
correspondiente documento aprobatorio o modificatorio, de ser el caso.

6.4. Es requisito para la convocatoria de los procedimientos de seleccidn, salvo para la Comparacion de
Precios, que estén incluidos en el Plan Anual de Contrataciones, bajo sancién de nulidad.

Opinion 103-2020/DTN
Opinién 099-2019/DTN

Articulo 7. Impedimentos
7.1.  Elimpedimento previsto en el literal n) del numeral 11.1 del articulo 11 de la Ley se aplica a:

a) Las personas juridicas, cuyos representantes legales o personas vinculadas han sido condenados
en el pais o en el extranjero, mediante sentencia consentida o ejecutoriada, por delitos de
concusidn, peculado, corrupciéon de funcionarios, enriquecimiento ilicito, trafico de influencias,
delitos cometidos en remates o procedimientos de seleccidn o delitos equivalentes en otros paises.

b) Las personas juridicas, cuyos representantes legales o personas vinculadas hubiesen admitido o
reconocido la comisién de cualquiera de los delitos sefialados en el literal precedente, ante alguna
autoridad nacional o extranjera competente.

Q) Los consorciados cuyos representantes legales o personas vinculadas han sido condenados en el
pais o en el extranjero, mediante sentencia consentida o ejecutoriada, por los delitos previstos en
el literal a) del presente articulo, o han admitido o reconocido la comisién de cualquiera de dichos
delitos, ante alguna autoridad nacional o extranjera competente.

7.2.  En relacién con lo previsto en el literal n) del numeral 11.1 del articulo 11 de la Ley, se entiende como
persona vinculada a una persona natural o juridica a:

a) Cualquier persona juridica que sea propietaria directa de mas del treinta por ciento (30%) de las
acciones representativas del capital o tenedora de participaciones sociales en dicho porcentaje en
la propiedad de esta.

b) Cualquier persona natural o juridica que ejerce un control sobre esta y las otras personas sobre las
cuales aquella ejerce también un control.

7.3.  Los impedimentos previstos en los literales m) y n) del numeral 11.1 del articulo 11 de la Ley se mantienen

vigentes por el plazo de la condena o, en el caso de admisidn o reconocimiento de la comisién del delito,
por el plazo minimo previsto como pena para este.
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TiTULO II
REGISTRO

CAPITULOI
REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

Articulo 8. Finalidad y organizacion.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

El RNP es la base de datos de los proveedores para la provision de bienes, servicios, consultorias de obra
y ejecucion de obras que, mediante mecanismos de revision, andlisis y control soportados en el uso de
tecnologfas de informacidn, se actualiza permanentemente.?

El RNP es el Unico sistema que brinda informacidn oficial sobre los proveedores que participan en las
contrataciones que realiza el Estado.3

La informacién del RNP es de acceso publico para cualquier interesado, salvo aquella informacion
confidencial de indole tributaria, bancaria o comercial de las personas naturales o juridicas inscritas.*

EI RNP estd organizado por procedimientos de inscripcidn, actualizacion de informacidn de las personas
naturales vy juridicas, nacionales y extranjeras, interesadas en contratar con el Estado, asi como por
procedimientos de publicidad de esta informacidn, promocidn de acceso y fidelizacidon de permanencia,
incluyendo procedimientos de monitoreo y control para asegurar la veracidad y la calidad de la
informacién. Para la tramitacion electrdnica de los procedimientos seguidos ante el RNP los proveedores
usan las plataformas informdticas disponibles.>

El RNP opera los siguientes registros: i) proveedores de bienes, ii) proveedores de servicios, iii)
consultores de obras, y iv) ejecutores de obras.®

Articulo 9. Inscripcién y reinscripcién en el RNP.7

9.1.

Los proveedores se incorporan al RNP mediante el procedimiento de inscripcidn, cuyos requisitos se
establecen en el Reglamento.

Materiales

Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021. Entro en vigencia
a los diez (10) dias habiles siguientes de su publicacion-
Numeral modificado por el Articulo 3 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021. Entro en vigencia
a los diez (10) dias habiles siguientes de su publicacion-
Numeral incorporado por el Articulo 3 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021. Entro en vigencia
a los diez (10) dias habiles siguientes de su publicacion-
Numeral incorporado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021. Entro en vigencia
a los diez (10) dias habiles siguientes de su publicacion-
Numeral incorporado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021. Entro en vigencia
a los diez (10) dias habiles siguientes de su publicacion-
Numeral incorporado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021. Entro en vigencia
a los diez (10) dias habiles siguientes de su publicacion
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En el RNP se inscriben o reinscriben todas las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras,
estas Ultimas domiciliadas o no domiciliadas con o sin representante legal, que deseen participar en
procedimientos de seleccidn y/o contratar con el Estado, para la provisién de bienes, servicios, consultoria
de obras y la ejecucidn de obras, sea que se presenten de manera individual o en consorcio. El
procedimiento de inscripcion y de reinscripcion para los proveedores de bienes y servicios es de
aprobacién automdtica. El procedimiento de inscripcion y de reinscripcidon para los ejecutores y
consultores de obras es de evaluacidn previa con aplicacion del silencio administrativo negativo y tiene
un plazo de treinta (30) dias habiles.®

Almomento de la inscripcidn, en el caso de consultores de obras, el RNP les asigna una especialidad y una
categoria conforme a dicha especialidad; y, en el caso de ejecutores de obras, una capacidad méxima de
contratacion.

La inscripcidn en el RNP tiene vigencia indeterminada. Dicha vigencia estd sujeta al cumplimiento, por
parte del proveedor, de las reglas de actualizacién de informacidn previstas en el Reglamento.

El incumplimiento de dichas reglas afecta la vigencia de la inscripcidn conforme se establece en el
Reglamento.

La informacién declarada por los proveedores, asi como la documentacién o informacién presentada en
cumplimiento de las reglas de actualizacién y de los procedimientos seguidos ante el RNP, tienen caracter
de declaracién jurada, sujetdndose al Principio de Presuncién de Veracidad.

El proveedor, su apoderado y representante legal, al utilizar el usuario y clave del RNP asignados, son
responsables de su uso adecuado, asi como de la informacidn y de la documentacidn presentada.

El proveedor, a partir del dia siguiente de su inscripcidn o reinscripcién en el RNP, puede acceder
electrénicamente a su constancia de inscripcidn a través del portal institucional.

Los proveedores son responsables de no estar impedidos, al registrarse como participantes, en la
presentacidon de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del contrato.

En los momentos previstos en el numeral anterior, las Entidades verifican en el RNP el estado de la
vigencia de inscripcion de los proveedores.

El RNP, a efectos de verificar la informacién declarada por los proveedores, hace uso de la informacion
que figure registrada ante el Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil - RENIEC, la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracién Tributaria - SUNAT, la Superintendencia
Nacional de los Registros Publicos - SUNARP, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones - SBS; asi como ante los Colegios Profesionales y otras entidades
publicas, seguin corresponda.

Opinion 065-2023/DTN

8 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, publicado el 14 diciembre 2019.
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Articulo 10. Excepciones
No requieren inscribirse como proveedores en el RNP:
a) Las Entidades del Estado comprendidas en el articulo 3 de la Ley.

b) Los patrimonios auténomos para celebrar contratos sobre bienes y servicios; tales como sociedad
conyugal, sucesién indivisa, masa hereditaria, fondo de garantia, fondos de inversidn, entre otros
conforme a la ley de la materia.?

) Aquellos proveedores cuyas contrataciones sean por montos iguales o menores a una (1) UIT.

Opinién 086-2023/DTN
Opinion 065-2023/DTN

Articulo 11. Actualizacion de informacion en el RNP.

11.1.  Los proveedores estan obligados a tener actualizada la informacién registrada en el RNP para su
intervencién en el proceso de contratacion. La falta de actualizacién afecta la vigencia de la inscripcion en
el RNP.

11.2.  La actualizacién de la informacién legal de proveedores de bienes, servicios, consultorias de obras y
ejecucion de obras comprende la variaciéon de la siguiente informacidn: domicilio, condicién de
Habido/Activo en SUNAT, nombre, denominacién o razén social, transformacidn societaria, objeto social,
la condicidon de domiciliado o no domiciliado del proveedor extranjero, fecha de designacion del
representante legal de la sucursal, fecha de la adquisicion de la condicidn de socios, accionistas,
participacionistas o titular, fecha de designacion de los miembros de los érganos de administracion, el
capital social suscrito y pagado, patrimonio, nimero total de acciones, participaciones o aportes, valor
nominal, que son comunicados conforme a los requisitos establecidos en la Directiva correspondiente.™

11.3.  Para que los consultores y ejecutores de obra actualicen su informacidn técnica, siguen el procedimiento
de ampliacién de categoria y aumento de capacidad maxima de contratacion.

11.4. La actualizacién de la informacidn financiera por parte de los consultores y ejecutores de obra se realiza
anualmente, de acuerdo a la Directiva correspondiente y de la siguiente manera:

a) Las personas naturales y juridicas nacionales actualizan su informacidn financiera para determinar
la solvencia econdmica hasta el mes de junio de cada afio.

b) Las personas naturales y juridicas extranjeras actualizan su informacidn financiera para determinar
la solvencia econdmica hasta el mes de setiembre de cada afio.

®  Literal modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021. En vigencia a los
diez (10) dias habiles contados a partir del dia siguiente de su publicacion en el Diario Oficial EI Peruano.

10 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021. Entro en vigencia a
los diez (10) dias habiles siguientes a su publicacion.
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Q) Las personas naturales y juridicas nacionales actualizan su informacién financiera, cuando se realice
una declaracién rectificatoria ante la SUNAT, posterior a la presentada al RNP, siempre que influya
en la determinacidn de solvencia econémica.

d) Las personas naturales nacionales y extranjeras que modifiquen su capital contable, actualizan su
informacién financiera mediante la presentacién de estados financieros situacionales.

e) Las personas juridicas nacionales y extranjeras que realicen un aumento o reduccién de su capital
social inscrito en SUNARP o ante autoridad competente, seglin corresponda, actualizan su
informacién financiera mediante la presentacidn de estados financieros situacionales.

11.5.  Paralos casos sefalados en los literales c), d) y ) del numeral anterior la actualizacién de informacidn se
realiza dentro del mes siguiente de ocurrida la variacion.

Articulo 12. Situaciones que afectan la vigencia de inscripcion y retiro temporal del RNP

En los casos siguientes, el OSCE dispone el retiro temporal del RNP, afectando con ello la vigencia de la
inscripcién del proveedor en el RNP:

a) Cuando incumple su obligacién de actualizar su informacidén segtn lo dispuesto en el articulo anterior,
pese a haber sido requerido previamente por el RNP.

b) Cuando de la evaluacién de la informacidn financiera el proveedor resulte insolvente.

Q) A solicitud del proveedor.

Opinion 065-2023/DTN
Articulo 13. Recuperacién de la vigencia de inscripcién en el RNP

Los proveedores cuya vigencia en el RNP se encuentre afectada por los supuestos previstos en los literales a) y
b) del articulo anterior, pueden recuperar la vigencia actualizando su informacién, segtin lo previsto en el articulo
1.

Articulo 14. Retiro definitivo del RNP

14.1.  Elretiro definitivo del RNP extingue la inscripcidn del proveedor en el RNP y puede ser a su solicitud, o de
oficio cuando el OSCE advierta alguna de las siguientes causales:

a) Muerte o extincién del proveedor.

b) Por haber sido sancionado con inhabilitacion definitiva, conforme al literal ¢) del numeral 50.4 del
articulo 50 de la Ley, mediante resolucién firme.

14.2. Un tercero puede solicitar el retiro del RNP de un proveedor por las mismas causales previstas en los
literales anteriores.
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Articulo 15. Especialidad de los consultores de obras

Las especialidades de los consultores de obras que prevé el RNP son las siguientes:

a) Consultoria de obras en edificaciones y afines

Construccidn, reconstruccion, remodelacién, ampliacién, mejoramiento y/o rehabilitacién de todo tipo de
edificaciones, vias urbanas, espacios publicos y recreacionales, y afines a los antes mencionados.
Tratandose de obras rurales, se considera construccidn, reconstruccién, ampliacién y/o rehabilitacion de
granjas, galpones, establos, locales comunales, pavimentacion de calles con adoquin o empedrado; y
afines a los antes mencionados.

b)  Consultoria en obras viales, puertos y afines

Construccién, mejoramiento, ampliacion y/o rehabilitacion de carreteras, pistas de aterrizaje, puentes,
viaductos, intercambios viales a desnivel, tlneles, lineas férreas, puertos, teleféricos; y afines a los antes
mencionados.

Tratdndose de obras rurales, se considera construccién, mejoramiento, ampliacién y/o rehabilitacién de
caminos vecinales con un IMD menor o igual a 50 vehiculos/dfa, puentes con una de longitud méxima de
10 m., huaros, muelles y embarcaderos artesanales; y afines a los antes mencionados.

Q) Consultoria en obras de saneamiento y afines

Construccidn, instalaciéon, ampliacién, mejoramiento, reconstruccion y/o rehabilitaciéon de sistemas y
lineas de agua potable, alcantarillado y desagiie, plantas de tratamiento de agua, plantas de tratamiento
de residuos sdlidos; y afines a los antes mencionados.

Tratdndose de obras rurales, se considera construccién, instalacién, ampliacién, reconstruccién y/o
rehabilitacidon de tanques sépticos, pozo percolador; y afines a los antes mencionados.

d) Consultoria en obras electromecanicas, energéticas, telecomunicaciones y afines

Instalacién, ampliacién y/o mejoramiento de lineas de transmision eléctrica y redes de conduccién de
corriente eléctrica, subestaciones de transformacion, plantas de generacién de energia eléctrica, sistemas
de telecomunicaciones, lineas y redes de conduccidn de combustibles, gases; y afines a los antes
mencionados.

e) Consultoria en obras de represas, irrigaciones y afines

Construccidn, instalacién, mejoramiento, ampliacién, rehabilitacién y/o reconstruccién de represas de
concreto, tierra y otros; estructuras de almacenamiento hidrico con fines de riego; obras de captacion de
agua; obras de conduccién y distribucién de agua para riego (incluye obras de arte); sistemas de riego
tecnificado (gravedad y presurizados); obras de encauzamiento y defensas riberefias; obras de
aprovechamiento de aguas subterrdneas con fines de riego; obras de drenaje; y afines a los antes
mencionados.

Tratandose de obras rurales, se considera instalacién, mejoramiento, ampliacion, rehabilitacidn y/o
reconstruccion de obras de infraestructura de riego menor (canales laterales, canales sub laterales,
canales parcelarios), sistemas de riego tecnificado, pozos tubulares; y afines a los antes mencionados.
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Articulo 16. Asignacion de especialidad y de categoria a los consultores de obras

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

El RNP asigna una (1) o varias especialidades a los consultores de obras, y les asigna categorias que les
permiten participar en las contrataciones de consultoria de obra de su especialidad hasta por el monto
que se determine en la Directiva que emite el OSCE. Las categorias que asigna el RNP son A, B, Cy D,
teniendo esta ultima el nivel mas alto, conforme a lo previsto en la Directiva correspondiente.

La especialidad y categoria de los consultores de obras se asigna conforme a lo siguiente:

a) A las personas juridicas se les puede otorgar todas las especialidades y a las personas naturales las
especialidades que correspondan de acuerdo a su profesion.

b) Para cada una de las especialidades referidas en el literal a) del presente numeral, la especialidad
se determina de acuerdo al objeto de la consultoria de obra que acredita como experiencia, y la
categoria de acuerdo al monto del presupuesto del expediente técnico de la obra en el que realizé
la referida consultoria, afectado por su porcentaje de consorcio de ser el caso. La experiencia
acreditada se inscribe en el mdédulo del registro de experiencia del RNP. La categoria de cada
especialidad se asigna con la consultoria de obra inscrita en el médulo del registro de experiencia.

Solo se considera la experiencia obtenida directamente, sea como persona natural o persona juridica, en
la realizacién de elaboracién de expedientes técnicos de obra, supervisién de obras y/o supervisién de
expedientes técnicos de obra, o términos equivalentes cuando la experiencia provenga del extranjero.
No se considera como tales aquellas actividades ejecutadas como dependientes, bajo la direccién de otro
consultor de obras o0 a través de una subcontratacion.

La antigliedad maxima de permanencia en el médulo del registro de experiencia de la consultoria de
obras, es la misma que se establece para los requisitos de calificacién en los procedimientos de seleccién
de Concurso Publico, la cual se mide desde la fecha de culminacién de la consultoria de obra.

En el caso de consultores que no acrediten experiencia, se les asigna la categoria A en su especialidad.

El consultor de obra puede ampliar la categoria asignada mediante el procedimiento de ampliacién de
categorias para consultores de obras, lo cual le permite participar en procedimientos de seleccidn que
tengan por objeto consultorias de obras de mayor valor referencial. Dicho procedimiento es de evaluacion
previa con aplicacién del silencio administrativo negativo y tiene un plazo de treinta (30) dias hébiles.™

Articulo 17. Capacidad maxima de contratacién

17.1.

La capacidad maxima de contratacion es el monto hasta por el cual un ejecutor de obras estd autorizado
a contratar la ejecucién de obras publicas simultdneamente, y estd determinada por la ponderacion del
capital y las obras registradas en el médulo de experiencia, de la siguiente manera:

1 Numeral incorporado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, publicado el 14 diciembre 2019.
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CMC = 10c +2S Obras

Donde:

CMC = Capacidad maxima de contratacidn.

C = Capital.

S = Sumatoria de los montos de las obras registradas en el médulo de experiencia

La antigliedad maxima de permanencia de la obra en el mddulo del registro de experiencia, es la misma
que se establece para los requisitos de calificacién en los procedimientos de seleccidn de Licitacion
Publica, la cual se mide desde la fecha de recepcién de la obra.™

En el caso de personas naturales nacionales, se considera el capital contable declarado en los libros y/o
documentacién contable presentada en el procedimiento de inscripcidn, reinscripciéon o aumento de CMC
y, para las personas naturales extranjeras, se acredita mediante documentos equivalentes que
correspondan al domicilio del solicitante.

Para las personas juridicas nacionales, el capital estd representado por su capital social suscrito y pagado,
inscrito en SUNARP.

Para las personas juridicas extranjeras no domiciliadas (matrices), y domiciliadas (sucursales), el capital se
refiere al capital social suscrito y pagado o equivalente, inscrito ante la autoridad competente, conforme
a las formalidades exigidas en su pais de origen.

Tratandose de capitales o contratos de obras celebrados en moneda extranjera, se determina su
equivalente en la moneda de curso legal vigente en el pafs, utilizando el factor de conversién del promedio
ponderado venta de la SBS u otros medios en los que se informe el tipo de conversidn oficial, en el caso
de capitales a la presentacién de la solicitud, y para el caso de contratos a la fecha de su suscripcién.

La capacidad médxima de contratacion otorgada se mantiene, en tanto el capital no disminuya y/o las obras
que la sustenten no superen la antigiiedad permitida para los requisitos de calificacion en los
procedimientos de Licitacidn Publica, en cuyo caso se reduce.

En el caso de ejecutores que no acrediten experiencia, se les otorga una capacidad maxima de
contratacién hasta por un total equivalente al monto de quinientos mil con 00/100 Soles (S/ 500 000,00).

El ejecutor de obra puede aumentar su capacidad maxima de contratacién mediante el procedimiento de
aumento de capacidad maxima de contratacidn para ejecutores de obras. Dicho procedimiento es de
evaluacién previa con aplicacién del silencio administrativo negativo y tiene un plazo de treinta (30) dias
habiles.™

Articulo 18. Declaracién de récord de ejecucién o consultoria de obras

18.1.

Los ejecutores y consultores de obras registran electréonicamente los contratos suscritos, a través del
mddulo correspondiente en la seccidn del RNP del portal institucional del OSCE.

12 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, publicado el 14 diciembre 2019,
13 Numeral incorporado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, publicado el 14 diciembre 2019.
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Los ejecutores de obras registran las valorizaciones periddicas aprobadas por el inspector o supervisor,
adicionales y/o deductivos aprobados por la Entidad si los hubiera, hasta el mes de realizada la dltima
valorizacién en la que advierta la culminacidn de la obra, segun lo sefialado en el contrato; asimismo, el
proveedor adjunta como sustento, en el mddulo electrénico, el resumen de la valorizacién del mes
registrado, visado y aprobado por el inspector o supervisor de la obra, donde conste la valorizacién
periddica que corresponde estar comprendida por el costo directo, gastos generales, utilidad e impuesto
general a las ventas, tomando como referencia los costos considerados en el monto de la obra.

La declaracién del récord de ejecucidn de obras se realiza dentro del mes siguiente de haber suscrito el
contrato y/o de haber realizado las valorizaciones de la obra; tratdndose de consultoria de obras se realiza,
por Unica vez, dentro del mes siguiente de haber suscrito el contrato.

La declaracién extempordnea del récord de consultoria de obras puede regularizarse, siempre que no
haya contratado por especialidades y categorias distintas a las otorgadas por el RNP.

La declaracién extemporanea del récord de ejecucidn de obras puede regularizarse siempre que la
omisién no haya beneficiado al ejecutor en la suscripcién de contratos por montos superiores a su
capacidad libre de contratacidn y/o en su participacién en otros procedimientos de seleccidén.

Mediante la modificacién de récord de ejecucién o consultoria de obras, el proveedor puede rectificar,
incluir o retirar obras o consultorias de obras registradas en la declaracidn o regularizacion de récord de
ejecucion o consultoria de obras, debiendo presentar el documento que sustente la modificacidn,
conforme a lo establecido por OSCE mediante la Directiva correspondiente.

Articulo 19. Publicacion de los proveedores sancionados por el Tribunal

19.1.

19.2.

19.3.

La informacién de los proveedores sancionados se publica mensualmente en el portal institucional del
OSCE, al quedar consentida o firme la sancién impuesta por el Tribunal. Dicha publicacidn se realiza dentro
de los quince (15) dias habiles siguientes al término de cada mes.

La informacién a ser publicada incluye la referida a los socios o titulares y de los integrantes de los érganos
de administracion que figuran a la fecha de imposicién de la sancién y se publica de acuerdo a la base de
datos del RNP, conforme a lo declarado por los proveedores, bajo su responsabilidad. Se considera como
drganos de administracion los siguientes: gerente general, directorio, administradores, junta directiva,
junta de administracién, consejo de administracién, consejo universitario o consejo directivo, o el érgano
equivalente inscrito ante autoridad competente en el pais de origen, en el caso de personas juridicas
extranjeras.

La informacién de los proveedores sancionados contiene el récord de sanciones de los dltimos cuatro (4)
afos desde la fecha de imposicion de la sancidn.

Articulo 20. Constancia de capacidad de libre contratacion

20.1.

La constancia de capacidad libre de contratacidn es el documento expedido por el OSCE que certifica el
monto no comprometido de la capacidad mdxima de contratacidn, hasta por el cual puede contratar un
ejecutor de obras, acreditando con ello que el ejecutor de obras cuenta con capacidad suficiente para
perfeccionar el contrato. Asimismo, de ser el caso, recoge informacién de los actos judiciales que
suspenden la sancién impuesta por el Tribunal u otros organismos autorizados por ley.
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20.2. La constancia de capacidad libre de contratacién es solicitada al RNP por los ejecutores de obra a partir
del registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado
administrativamente firme, siempre que no se encuentre en aquellos casos establecidos en el literal c) del
articulo 52 de la Ley. La constancia de capacidad libre de contratacién habilita al ejecutor de obra a
suscribir el contrato. El procedimiento de expedicién de la constancia de capacidad libre de contratacién
es de aprobacién automatica.™

20.3. A solicitud del proveedor, el RNP revoca la constancia emitida y restituye el monto de la capacidad libre de
contratacién afectado, cuando se susciten circunstancias sobrevinientes a la emisién, tales como
declaratoria de desierto, nulidad del procedimiento de seleccidn, entre otras.

Articulo 21. Notificacidon de actos administrativos del RNP

21.1.  Los actos administrativos que emita el RNP en los procedimientos de su competencia, incluidas las
resoluciones expedidas sobre recursos de reconsideracidn y apelacién, nulidad, y retiro temporal o
definitivo del RNP, se notifican a través de la bandeja de mensajes del RNP, siendo responsabilidad del
proveedor el permanente seguimiento de dicha bandeja a partir de su inscripcidn.

21.2. Lanotificacidn se entiende efectuada el dia del envio a la bandeja de mensajes.
Articulo 22. Monitoreo y medicién del desempefio

22.1.  El monitoreo es el proceso sistemdtico mediante el cual el RNP revisa y analiza la informacién legal,
financiera y técnica del proveedor que se encuentre con inscripcion vigente, a través de la
interoperabilidad con RENIEC, SUNARP, SUNAT, SBS, Colegios Profesionales y otras entidades que se
vayan incorporando a dicha interoperabilidad, segun corresponda.

22.2. Cuando del monitoreo de la informacidn o ante la denuncia de tercero, se advierta el incumplimiento de
la obligacién del proveedor de actualizar su informacidn, el OSCE dispone el retiro temporal del RNP.

22.3. EIRNP mide y publicita el desempefio de los proveedores que contraten con el Estado, sobre la base de
la informacién del proveedor declarada ante el RNP, la que proporcione el Tribunal, el SEACE vy las
Entidades, bajo mecanismos de interoperabilidad. Asimismo, orienta sus actividades de promocidn y
fidelizacién de proveedores de calidad.

Articulo 23. Fiscalizacién posterior de la informacién registral

23.1.  Por la fiscalizacidn posterior el RNP estd obligado a verificar, mediante el sistema de muestreo, la
autenticidad de las declaraciones, documentos, informaciones y traducciones, tanto en medios fisicos,
electrdnicos, digitales u otros de naturaleza andloga, proporcionados por los proveedores o sus
representantes, en los procedimientos de aprobacién automatica o evaluacidén previa. Dicha fiscalizacién
se sujeta a los Principios de Presuncidn de Veracidad y de Privilegio de Controles Posteriores.

14 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, publicado el 14 diciembre
2019.
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23.2. El proceso de fiscalizacién posterior es de cardcter inspectivo, de comprobacién administrativa y se
desarrolla de forma reservada por lo que el inicio del procedimiento de fiscalizacién no es notificado a los
proveedores, conforme a lo previsto en el Texto Unico Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, salvo en los
casos que se requiera verificar alguna informacién directamente con el proveedor investigado.

23.3. La presentacién de documentacidn falsa y/o informacién inexacta ante el RNP habilita la declaracién de
nulidad del acto administrativo correspondiente. En este caso los hechos se ponen en conocimiento del
Tribunal y de la Procuraduria Publica del OSCE a fin de que, de acuerdo a sus atribuciones, adopten las
acciones legales correspondientes.

23.4. La declaracién de nulidad del acto administrativo tiene efecto declarativo y retroactivo a la fecha de su
aprobacidén, conservdndose como valida la informacidn correspondiente al acto anterior, de ser el caso.

Opinién 065-2023/DTN

CAPITULO II
REGISTRO DE ENTIDADES CONTRATANTES

Articulo 24. Registro de las Entidades contratantes.

24.1. Las Entidades comprendidas en el articulo 3 de la Ley que sean creadas y reconocidas por el ordenamiento
juridico nacional, siempre que cuenten con autonomia para gestionar sus contrataciones y cuenten con
presupuesto asignado, se inscriben en el Registro de Entidades Contratantes (REC) administrado por el
OSCE, conforme a los requisitos establecidos en la Directiva que emita el OSCE.

24.2. Las Entidades actualizan, a través del SEACE, las modificaciones a la informacién proporcionada en el REC,
en un plazo no mayor de diez (10) dias habiles de producida.

TiTULO 1l
SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - SEACE

Directiva N° 003-2020-OSCE/CD

Disposiciones aplicables para el acceso y registro de informacion en el Sistema
Electrénico de Contrataciones del Estado — SEACE
https://www.gob.pe/institucion/osce/normas-legales/441969-003-2020-osce-cd

Opinién 030-2023/DTN

Opinién 026-2023/DTN

Opinion 028-2022/DTN.

Opinion 043-2021/DTN

Opinién 055-2020/DTN
Articulo 25. Obligatoriedad

25.1. Las Entidades estan obligadas a registrar, dentro de los plazos establecidos, informacion sobre su Plan
Anual de Contrataciones, las actuaciones preparatorias, los procedimientos de seleccidn, los contratos y
su ejecucidn, asi como todos los actos que requieran ser publicados, conforme se establece en la Ley, en
el Reglamento y en la Directiva que emita el OSCE.
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25.2. Las Entidades registran en el SEACE las contrataciones correspondientes a los supuestos excluidos del
ambito de aplicacién de la Ley sujetos a supervisidon del OSCE y las demads contrataciones que no se sujeten
a su ambito de aplicacién conforme a la Directiva que emita el OSCE.

25.3. Las demas contrataciones a las que se refiere el numeral anterior se sujetan a los lineamientos y/o
precisiones funcionales y técnicas para el uso del SEACE o a los documentos que el OSCE emita al respecto.

Opinién 055-2020/DTN
Articulo 26. Acceso al SEACE.

26.1. Paraacceder einteractuar con el SEACE, las Entidades, proveedores, arbitros u otros usuarios autorizados
solicitan el Certificado SEACE, conforme al procedimiento establecido mediante Directiva.

26.2. La emisidn, utilizacidon y desactivacién del Certificado SEACE se rige por las reglas contenidas en la
Directiva que emita el OSCE.

26.3. Los usuarios del Certificado SEACE se encuentran obligados a utilizar responsablemente el sistema,
evitando realizar actos que dafien, inutilicen, sobrecarguen, deterioren o impidan la utilizacién de todas o
algunas de sus funcionalidades.

26.4. Es responsabilidad de la Entidad solicitar ante el OSCE la desactivacién del Certificado SEACE de aquellos
funcionarios - usuarios que ya no se encuentran autorizados para registrar informacién en el SEACE.

Articulo 27. Registro de la informacion

27.1. Lainformacién que se registra en el SEACE es idéntica al documento final y actuaciones que obran en el
expediente de contratacidn, bajo responsabilidad del funcionario que hubiese solicitado la activacion del
Certificado SEACE y de aquel que hubiera registrado la informacién.

27.2. Lainformacién del laudo arbitral y de otras resoluciones arbitrales que se registran en el SEACE es idéntica
a la del original suscrito por el o los arbitros, bajo responsabilidad del arbitro tnico o del presidente del

tribunal arbitral, seglin corresponda.

27.3. El SEACE no verifica ni aprueba la legalidad de los actos y actuaciones expedidos por la Entidad o los
arbitros, siendo estos responsables de velar porque los mismos se sujeten a la normativa vigente.

Articulo 28. Procedimientos electrénicos.

Los procedimientos de seleccidn se realizan en forma electrénica y se difunden, integramente, a través del
SEACE, conforme a la Directiva que emita el OSCE.
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TiTULO IV
ACTUACIONES PREPARATORIAS

CAPITULO |
REQUERIMIENTO Y PREPARACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Articulo 29. Requerimiento

29.1. Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el
requerimiento, contienen la descripcidn objetiva y precisa de las caracteristicas y/o requisitos funcionales
relevantes para cumplir la finalidad publica de la contratacidn, y las condiciones en las que se ejecuta,
incluyendo obligaciones de levantamiento digital de informacién y tecnologias de posicionamiento
espacial, tales como la georreferenciacion, en obras y consultorias de obras. El requerimiento incluye,
ademds, los requisitos de calificacién que se consideren necesarios.

29.2. Para la contratacién de obras, la planificacidn incluye la identificacidn y asignacién de riesgos previsibles
de ocurrir durante la ejecucién, asi como las acciones y planes de intervencidn para reducirlos o mitigarlos,
conforme a los formatos que apruebe el OSCE. El andlisis de riesgos implica clasificarlos por niveles en
funcidn a: i) su probabilidad de ocurrencia y ii) su impacto en la ejecucién de la obra.

29.3. Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratacidn,
irrazonables e innecesarias referidas a la calificacion de los potenciales postores que limiten o impidan la
concurrencia de los mismos u orienten la contratacion hacia uno de ellos.

29.4. En la definicién del requerimiento no se hace referencia a fabricacién o procedencia, procedimiento de
fabricacién, marcas, patentes o tipos, origen o produccién determinados, ni descripcién que oriente la
contratacion hacia ellos, salvo que la Entidad haya implementado el correspondiente proceso de
estandarizacion debidamente autorizado por su Titular, en cuyo caso se agregan las palabras “o
equivalente” a continuacién de dicha referencia.

29.5. El requerimiento puede incluir las referencias antes mencionadas tratandose de material bibliogréfico
existente en el mercado, cuya adquisicion obedezca a planes curriculares y/o pedagdgicos, por su
contenido temdtico, nivel de especializacién u otras especificaciones debidamente justificadas por el drea
usuaria, debiendo establecerse el titulo, autor y edicidn que corresponda a las caracteristicas requeridas.

29.6. Adicionalmente, el requerimiento incluye las exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos, normas
metroldégicas y/o sanitarias, reglamentos y demds normas que regulan el objeto de la contratacién con
caracter obligatorio. Asimismo, puede incluir disposiciones previstas en normas técnicas de cardacter
voluntario, siempre que: i) sirvan para asegurar el cumplimiento de los requisitos funcionales o técnicos;
ii) se verifique que existe en el mercado algin organismo que pueda acreditar el cumplimiento de dicha
norma técnica; y, iii) no contravengan las normas de caracter obligatorio mencionadas.

29.7. Elrequerimiento de bienes o servicios en general de cardcter permanente, cuya provision se requiera de
manera continua o periddica se realiza por periodos no menores a un (1) afio.
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29.8. El drea usuaria es responsable de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la
calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que
repercutan en el proceso de contratacién.

29.9. Enla definicidn del requerimiento la Entidad analiza la necesidad de contar con prestaciones accesorias a
fin de garantizar, entre otros, el mantenimiento preventivo y correctivo en funcién de la naturaleza del
requerimiento.

29.10. Antes de formular el requerimiento, el drea usuaria, en coordinacién con el érgano encargado de las
contrataciones, verifica si su necesidad se encuentra definida en una ficha de homologacidn del Listado
de Requerimientos Homologados implementado por PERU COMPRAS, una ficha técnica del Listado de
Bienes y Servicios Comunes, o en el Catadlogo Electrénico de Acuerdos Marco. En dicho caso, el
requerimiento recoge las caracteristicas técnicas ya definidas.™

29.11. El requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones
técnicas, los términos de referencia y el expediente técnico de obra, asi como los requisitos de calificacion,
previa justificacion que forma parte del expediente de contratacidn, bajo responsabilidad. Las
modificaciones cuentan con la aprobacién del drea usuaria.

Opinién 112-2023/DTN
Opinion 069-2023/DTN
Opinién 061-2023/DTN
Opinion 061-2022/DTN
Opinién 052-2021/DTN
Opinién 0387-2021/DTN
Opinién 027-2021/DTN
Opinién 210-2019/DTN
Opinién 105-2019/DTN
Opinion 068-2019/DTN

Articulo 30. Homologacion.

30.1. Mediante la homologacién los Ministerios establecen las caracteristicas técnicas y/o requisitos de
calificacién y/o condiciones de ejecucién, conforme a las disposiciones establecidas por PERU COMPRAS.

30.2. Eluso de la ficha de homologacion es obligatorio a partir del dia siguiente de su publicacién en el Diario
Oficial “El Peruano”, siempre que no se haya convocado el procedimiento de seleccidn correspondiente.

30.3. Las fichas de homologacién aprobadas son de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan
las Entidades, con independencia del monto de la contratacidn, incluyendo aquellas que no se encuentran
bajo el ambito de la Ley o que se sujeten a otro régimen legal de contratacidn.

30.4. La contratacion de los requerimientos que cuenten con ficha de homologacién aprobada se realiza
mediante el procedimiento de seleccién de Adjudicacion Simplificada. Lo dispuesto no aplica cuando el
requerimiento ha sido homologado parcialmente.

15 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a partir del dia siguiente de
su publicacion en el Diario Oficial El Peruano.
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30.5. Enelcaso de las Entidades bajo el ambito de la Ley, si el bien o servicio es incluido en el Listado de Bienes
y Servicios Comunes corresponde que se contrate mediante Subasta Inversa Electrdnica. Asimismo, en el
caso que el bien o servicio esté incluido en un Catalogo Electrénico de Acuerdo Marco, se utiliza este
método especial para su contratacién.

Opinién 020-2020/DTN

Articulo 31. Del proceso de homologacion

31.1.  Laaprobacidn, la modificacién y la exclusidn de la ficha de homologacidn se efectia mediante resolucién
del Titular de la Entidad que realiza la homologacidn, conforme al procedimiento y plazos que establezca
PERU COMPRAS. Dichos actos cuentan con la opinién favorable de PERU COMPRAS y se publican en el
Diario Oficial “El Peruano”. La facultad del Titular a que se refiere este numeral es indelegable.

31.2. El proyecto de ficha de homologacidn se prepublica en el portal institucional de la Entidad que realiza la
homologacién, de PERU COMPRAS y en el SEACE a fin de recibir comentarios, recomendaciones y
observaciones sobre su contenido, por un periodo minimo de quince (15) dias habiles. La Entidad tiene un
plazo de quince (15) dias habiles para evaluar y, de ser el caso, modificar el proyecto de ficha de
homologacién.’®

31.3.  PERU COMPRAS publica en su portal institucional la relacién y las fichas de homologacién vigentes.

31.4. PERU COMPRAS gestiona el Listado de Requerimientos Homologados; asimismo, emite disposiciones y
ejecuta las acciones que sean necesarias, en colaboracién y coordinacién con las entidades competentes
e instituciones no estatales para su sostenimiento, seguin corresponda.”

Articulo 32. Valor estimado

32.1. Enelcasodebienesy servicios distintos a consultorias de obra, sobre la base del requerimiento, el 6rgano
encargado de las contrataciones tiene la obligacién de realizar indagaciones en el mercado para
determinar el valor estimado de la contratacidn.

32.2. Al realizar la indagacién de mercado, el drgano encargado de las contrataciones puede recurrir a
informacién existente, incluidas las contrataciones que hubiera realizado el sector publico o privado,
respecto de bienes o servicios que guarden similitud con el requerimiento. En el caso de consultoria en
general, el 3rea usuaria proporciona los componentes o rubros, a través de una estructura que permita al
drgano encargado de las contrataciones estimar el presupuesto del servicio luego de la interaccién con el
mercado.

32.3. Laindagacion de mercado contiene el andlisis respecto de la pluralidad de marcas y postores, asi como,
de la posibilidad de distribuir la buena pro. En caso solo exista una marca en el mercado, dicho andlisis
incluye pluralidad de postores.

16 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF, publicado el 07 octubre 2022. Las disposiciones

contenidas en el citado Decreto Supremo entraron en vigencia a los quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente
de su publicacidn en el Diario Oficial El Peruano.

17 Numeral incorporado por el Articulo 3 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigor a los diez (10) dias habiles contados a partir del dia siguiente de su
publicacion en el Diario Oficial El Peruano.
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32.4. Elvalor estimado considera todos los conceptos que sean aplicables, conforme al mercado especifico del
bien o servicio a contratar, debiendo maximizar el valor de los recursos publicos que se invierten.

32.5. Enelcasodelos procedimientos de seleccidn seguin relacidn de items, el valor estimado del conjunto sirve
para determinar el tipo de procedimiento de seleccidn, el cual se determina en funcién a la sumatoria de
los valores estimados de cada uno de los items considerados.

32.6. El dérgano encargado de las contrataciones estd facultado a solicitar el apoyo que requiera de las
dependencias o dreas pertinentes de la Entidad, las que estan obligadas a brindarlo bajo responsabilidad.

Opinién 117-2023/DTN
Opinién 085-2023/DTN
Opinién 069-2023/DTN
Opinién 004-2023/DTN
Opinién 088-2021/DTN

Articulo 33. Valor estimado de los servicios relacionados a los seguros patrimoniales.

33.1. En el caso de la contratacidn de seguros patrimoniales, la Entidad puede contratar los servicios de
asesoramiento de un corredor de seguros, a fin de estructurar su programa de seguros y reaseguros,
cuando lo considere pertinente, asi como obtener la informacién necesaria sobre el mercado asegurador
nacional o internacional para determinar el valor estimado de la prima comercial.

33.2. El corredor de seguros se encuentra inscrito en el Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros de
la SBS y cumple con los demds requisitos que establezca dicha entidad.(

33.3. La Entidad puede solicitar que la cotizacion de las aseguradoras contenga una estructura de costos que
incluya la comisién del corredor de seguros, o convenir dicha comisién con el corredor de seguros
nombrado, segin carta de nombramiento correspondiente, para incorporarla como parte del valor
estimado antes referido.

33.4. La SBS puede emitir las disposiciones que sean necesarias para una adecuada participacidon de los
corredores de seguros en dichos procesos.

Articulo 34. Valor referencial.

34.1. En el caso de ejecucién y consultoria de obras, el valor referencial para convocar el procedimiento de
selecciéon no puede tener una antigtiedad mayor a los nueve (9) meses, contados a partir de la fecha de
determinacién del presupuesto de obra o del presupuesto de consultoria de obra, segin corresponda,
pudiendo actualizarse antes de la convocatoria.

34.2. Elvalorreferencial se determina conforme a lo siguiente:

a) En la contratacién para la ejecucién de obras, corresponde al monto del presupuesto de obra
establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad. Para obtener dicho monto,
la dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboracién del
expediente técnico realiza las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el
andlisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los
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insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas; ademas de los gastos generales variables y
fijos, asi como la utilidad.

El presupuesto de obra se encuentra suscrito por los consultores de obra y/o servidores publicos
que participaron en su elaboracién, evaluacién y/o aprobacidn, segtin corresponda.

b) En el caso de consultoria de obras, el drea usuaria proporciona los componentes o rubros, a través
de una estructura que permita al drgano encargado de las contrataciones determinar el
presupuesto de la consultoria luego de la interaccién con el mercado.

El presupuesto de consultoria de obra detalla los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y
la utilidad, de acuerdo a las caracteristicas, plazos y demds condiciones definidas en los términos de
referencia.

El presupuesto de obra o de la consultoria de obra incluye todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos laborales respectivos conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el presupuesto.

El valor referencial puede ser publico o reservado; en este ultimo caso, el érgano encargado de las
contrataciones de la Entidad emite un informe que fundamente dicha decisién, el cual se adjunta al
expediente de contratacidn.

La reserva del valor referencial cesa cuando el comité de seleccion lo hace de conocimiento de los
postores al registrarse el otorgamiento de la buena pro.

En los procedimientos de seleccién con valor referencial reservado no se aplican los limites minimos y
mdximos para admitir la oferta econdmica, previstos en la Ley y el Reglamento.

En cualquiera de los supuestos, es obligatorio registrar el valor referencial en el SEACE, debiendo
garantizarse los mecanismos de confidencialidad en el caso de ser reservado.

En el caso de los procedimientos de seleccidn segun relacion de items, el valor referencial del conjunto
sirve para determinar el tipo de procedimiento de seleccidn, el cual se determina en funcién a la sumatoria
de los valores referenciales de cada uno de los items considerados.

El érgano encargado de las contrataciones estd facultado a solicitar el apoyo que requiera de las
dependencias o dreas pertinentes de la Entidad, las que estan obligadas a brindarlo bajo responsabilidad.

Cuando el valor referencial es observado por los participantes, el érgano a cargo del procedimiento de
seleccién lo hace de conocimiento del drgano encargado de las contrataciones o de la dependencia
encargada de la determinacion del valor referencial, seguiin corresponda, para su opiniényy, si fuera el caso,
para que apruebe un nuevo valor referencial.

Opinion 124-2023/DTN
Opinién 123-2023/DTN
Opinion 117-2023/DTN
Opinién 022-2023/DTN
Opinién 040-2020/DTN
Opinién 040-2020/DTN
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Articulo 35. Sistemas de Contratacion
Las contrataciones contemplan alguno de los siguientes sistemas de contratacion:

a) A suma alzada, aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestacidn estén definidas
en las especificaciones técnicas, en los términos de referencia o, en el caso de obras, en los planos,
especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra, respectivas. El postor formula su
oferta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecucién, para cumplir con el
requerimiento.

Tratdndose de obras, el postor formula dicha oferta considerando los trabajos que resulten necesarios
para el cumplimiento de la prestacion requerida segun los planos, especificaciones técnicas, memoria
descriptiva, presupuesto de obra que forman parte del expediente técnico de obra, en ese orden de
prelacidn; debiendo presentar en su oferta el desagregado de partidas que la sustenta. El mismo orden
de prelacién se aplica durante la ejecucién de la obra.

Tratandose de consultoria de obras, el postor formula su oferta considerando los trabajos necesarios para
el cumplimiento de la prestacién requerida, seguin los términos de referencia y el valor referencial, en ese
orden de prelacién.

b) Precios unitarios, aplicable en las contrataciones de bienes, servicios en general, consultorias y obras,
cuando no puede conocerse con exactitud o precisidn las cantidades o magnitudes requeridas.

En el caso de bienes, servicios en general y consultorias, el postor formula su oferta proponiendo precios
unitarios en funcién de las cantidades referenciales contenidas en los documentos del procedimiento de
seleccidn y que se valorizan en relacidn a su ejecucidn real, durante un determinado plazo de ejecucidn.

En el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas
contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y
especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relacién a su ejecucidn real y
por un determinado plazo de ejecucién.

Q) Esquema mixto de suma alzada, tarifas y/o precios unitarios, aplicable para la contratacién de servicios en
general, obras y consultoria de obras.

Tratandose de servicios, cuando las prestaciones comprendan magnitudes o cantidades que pueden
conocerse con exactitud y precisidn, se contratan bajo el sistema de suma alzada; los elementos cuyas
magnitudes o cantidades no puedan conocerse, se contratan bajo el sistema de precios unitarios.

En el caso de obras, cuando en el expediente técnico de obra uno o varios componentes técnicos
corresponden a magnitudes y cantidades no definidas con precisién, se contratan bajo el sistema de
precios unitarios, en tanto los componentes, cuyas cantidades y magnitudes estén definidas en el
expediente técnico de obra, se contratan bajo el sistema de suma alzada.

d) Tarifas, aplicable para las contrataciones de consultoria en general y consultoria de obra, cuando no
puede conocerse con precision el tiempo de prestacion de servicio. En este caso, el postor formula su
oferta proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial para la ejecucién de la prestacién
contenido en los documentos del procedimiento y que se valoriza en relacidn a su ejecucién real. Los

23
Materiales de ensefianza



REGLAMENTO

PROJUSTICIA

ARBITRAJE - JRD -DAB

JAVIER SALAZAR SOPLAPUCO | JAVIER SALAZAR ANDRADE|VICTOR SALAZAR ANDRADE

pagos se basan en tarifas. Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales
y utilidades.

e) En base a porcentajes, aplicable en la contratacién de servicios de cobranzas, recuperaciones o
prestaciones de naturaleza similar. Dicho porcentaje incluye todos los conceptos que comprende la
contraprestacidon que le corresponde al contratista.

f) En base a un honorario fijo y una comisidn de éxito, aplicable en las contrataciones de servicios. En ese
caso el postor formula su oferta contemplando un monto fijo y un monto adicional como incentivo que
es pagado al alcanzarse el resultado esperado. El honorario fijo y la comisién de éxito pueden calcularse
en base a porcentajes.

Opinién 126-2023/DTN
Opinion 082-2023/DTN
Opinién 038-2023/DTN
Opinién 110-2022/DTN
Opinién 107-2022/DTN
Opinion 094-2022/DTN
Opinién 085-2022/DTN

Articulo 36. Modalidades de contratacién.®
Las contrataciones pueden contemplar alguna de las siguientes modalidades de contratacion:

a) Llave en mano: Aplicable para la contratacion de bienes y obras. En el caso de bienes el postor oferta,
ademads de estos, su instalacién y puesta en funcionamiento. Tratdndose de obras, el postor oferta en
conjunto la construccién, equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio y, de ser el caso,
la elaboracidn del expediente técnico y/o la operacion asistida de la obra."

b) Concurso oferta: Cuando el postor oferta la elaboracién del expediente técnico y ejecucién de la obra.

Opinion 109-2023/DTN

Opinién 066-2023/DTN

Opinion 044-2019/DTN
Articulo 37. Contrataciones por paquete

37.1. LaEntidad puede efectuar contrataciones por paquete, agrupando en el objeto de la contratacidn, varios
bienes, servicios en general o consultorias distintas pero vinculados entre si, considerando que la
contratacién conjunta es mas eficiente que efectuar contrataciones separadas.

Opinién 041-2019/DTN

37.2. También puede contratar por paquete la ejecucion de obras de similar naturaleza cuya contratacién en
conjunto resulte mds eficiente para el Estado en términos de calidad, precio y oportunidad frente a la

18 Articulo modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, publicado el 14 diciembre 2019.

19 Literal modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF, publicado el 07 octubre 2022. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entraron en vigencia a los quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente
de su publicacidn en el Diario Oficial El Peruano.
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contratacién independiente. En este caso, la Entidad suscribe un contrato por cada obra incluida en el
paquete.

Opinion 001-2021/DTN
Opinién 044-2019/DTN

37.3. Puede convocarse procedimientos de seleccién por paquete para la elaboracidn de fichas técnicas,
estudios de preinversion de proyectos de inversién y/o estudios o informes que se requieran para las
inversiones de ampliacién marginal, rehabilitaciéon y de optimizacion. *°

37.4 También se puede contratar en paquete la elaboracién de las fichas técnicas, o estudios de preinversidn,
estudios o informes a los que se refiere el numeral anterior y del expediente técnico de obra, debiendo
preverse en los términos de referencia que los resultados de cada nivel de estudio sean considerados en
los niveles siguientes.”

Articulo 38. Férmulas de reajuste

38.1. Enlos casos de contratos de ejecucidn periddica o continuada de bienes, servicios en general, consultorias
en general, pactados en moneda nacional, los documentos del procedimiento de seleccién pueden
considerar férmulas de reajuste de los pagos que corresponden al contratista, asi como la oportunidad
en la cual se hace efectivo el pago, conforme a la variacién del indice de Precios al Consumidor que
establece el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, correspondiente al mes en que se
efectda el pago.

38.2. Cuando se trate de bienes o servicios donde se utilicen bienes sujetos a cotizacién internacional o cuyos
precios estén influidos por esta, no se aplica la limitacién del indice de Precios al Consumidor a que se
refiere el numeral precedente.

38.3. En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, los documentos del procedimiento de
seleccion establecen las férmulas de reajuste. Las valorizaciones que se efectien a precios originales del
contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicindolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K”
que se obtenga de aplicar en la férmula o férmulas polinémicas, los indices Unificados de Precios de la
Construccidn que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, correspondiente al mes
en que debe ser pagada la valorizacién. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que
debid efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

38.4. Tanto laelaboracién como la aplicacién de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 011-79-VCy sus normas modificatorias, ampliatorias y complementarias.

38.5. En el caso de contratos de consultoria de obras pactados en moneda nacional, los pagos se sujetan a
reajuste por aplicacién de férmulas mondmicas o polinédmicas, segin corresponda, las cuales se prevén
en los documentos del procedimiento de seleccién. Para tal efecto, el consultor calcula y consigna en sus
facturas el monto resultante de la aplicacién de dichas férmulas, cuyas variaciones son mensuales, hasta
la fecha de pago prevista en el contrato respectivo, utilizando los Indices de Precios al Consumidor
publicados por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI a la fecha de facturacién. Una vez

20 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, publicado el 14 diciembre 2019.
21 Numeral incorporado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, publicado el 14 diciembre 2019.
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publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

38.6. No son de aplicacién las férmulas de reajuste cuando los documentos del procedimiento de seleccidén
establezcan que las ofertas se expresen en moneda extranjera, salvo el caso de los bienes sujetos a
cotizacidn internacional o cuyo precio esté influido por esta.

Opinién 007-2024/DTN
Opinion 054-2023/DTN
Opinién 052-2023/DTN
Opinion 109-2022/DTN
Opinién 053-2022/DTN
Opinion 026-2022/DTN
Opinién 161-2019/DTN
Opinion 097-2019/DTN

Articulo 39. Relacién de items, lotes o tramos.

39.1. La Entidad puede realizar un procedimiento de seleccidn segtin relacidn de items para contratar bienes,
servicios en general, consultorias u obras distintas pero vinculadas entre si con montos individuales
superiores a ocho (8) UIT, siempre que el édrgano encargado de las contrataciones determine la viabilidad
econdmica, técnica y/o administrativa de dicha posibilidad. Cada ftem constituye un procedimiento
independiente dentro de un procedimiento principal al que se le aplica las reglas correspondientes al
principal, con las excepciones previstas en el Reglamento.

39.2. LaEntidad puede efectuar contrataciones por lotes o tramos.
Opinién 224-2019/DTN
Articulo 40. Prohibicién de fraccionamiento

40.1  El drea usuaria, el érgano encargado de las contrataciones y/u otras dependencias de la Entidad cuya
funcién esté relacionada con la correcta planificacion de los recursos, son responsables por el
incumplimiento de la prohibicién de fraccionar, debiendo efectuarse en cada caso el deslinde de
responsabilidad, cuando corresponda.

40.2. La contratacion independiente de cada uno de los documentos que conforman el expediente técnico
constituye fraccionamiento.
Opinion 023-2019/DTN

40.3. No se incurre en fraccionamiento cuando:

a) Se contraten bienes o servicios idénticos a los contratados anteriormente durante el mismo
ejercicio fiscal, cuando la contratacién completa no se pudo realizar en su oportunidad, debido a
que no se contaba con los recursos disponibles suficientes para realizar dicha contratacion
completa, o surge una necesidad imprevisible adicional a la programada.

b) La contratacion se efectle a través de los Catdlogos Electrénicos de Acuerdo Marco, salvo en los
casos que determine el OSCE a través de Directiva.

Opinién 066-2019/DTN
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Articulo 41. Requisitos para convocar.

41.1.  Para convocar un procedimiento de seleccidn, este corresponde estar incluido en el Plan Anual de
Contrataciones, contar con el expediente de contratacién aprobado, haber designado al comité de
seleccion cuando corresponda, y contar con los documentos del procedimiento de seleccién aprobados
que se publican con la convocatoria, de acuerdo a lo que establece el Reglamento.

41.2. Tratdndose de procedimientos de seleccidn para la ejecucidn de obras se requiere contar adicionalmente
con el expediente técnicoy la disponibilidad fisica del terreno, salvo que, por las caracteristicas de la obra,
se permita entregas parciales del terreno. En este caso, la Entidad adopta las medidas necesarias para
asegurar la disponibilidad oportuna del terreno, a efecto de no generar mayores gastos por demoras en
la entrega, bajo responsabilidad, salvo lo dispuesto en el numeral 146.2 del articulo 146.

Opinion 021-2023/DTN
Opinién 024-2021/DTN

Articulo 42. Contenido del expediente de contratacion.

42.1. Eldrgano encargado de las contrataciones lleva un expediente del proceso de contratacidn, en el que se
ordena, archiva y preserva la informacién que respalda las actuaciones realizadas desde la formulacién
del requerimiento del drea usuaria hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato,
incluidas las incidencias del recurso de apelacién y los medios de solucién de controversias de la ejecucién
contractual, seguin corresponda.

42.2. Las demds dependencias de la Entidad facilitan informacion relevante para mantener el expediente
completo.

42.3. El drgano encargado de las contrataciones es el responsable de remitir el expediente de contratacién al
funcionario competente para su aprobacién, en forma previa a la convocatoria, de acuerdo a sus normas
de organizacién interna. Para su aprobacidn, el expediente de contratacién contiene®:

a) El requerimiento, indicando si este se encuentra definido en una ficha de homologacién incluida en
el Listado de Requerimientos Homologados, en una ficha técnica del Listado de Bienes y Servicios
Comunes, o en el Catalogo Electrénico de Acuerdos Marco;*

b) La férmula de reajuste, de ser el caso;

Q) La declaracién de viabilidad en el caso de contrataciones que forman parte de un proyecto de
inversion o la aprobacién de las inversiones de optimizacién, ampliacidn marginal, reposicion y
rehabilitacién reguladas en la normativa aplicable;

d) En el caso de obras contratadas bajo la modalidad llave en mano que cuenten con equipamiento,
las especificaciones técnicas de los equipos requeridos;

22 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, publicado el 14 diciembre 2019.

2 Inciso modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a partir del dia siguiente de
su publicacion en el Diario Oficial El Peruano,
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e) En el caso de ejecucidon de obras, el sustento de que procede efectuar la entrega parcial del terreno,
de ser el caso;

f) El informe técnico de evaluacién de software, conforme a la normativa de la materia, cuando
corresponda;

g) El documento que aprueba el proceso de estandarizacién, cuando corresponda;
h) La indagacion de mercado realizada, y su actualizacién cuando corresponda;

i) El valor referencial o valor estimado, seguin corresponda,

) La opcidn de realizar la contratacidn por paquete, lote y tramo, cuando corresponda;

k) La certificacién de crédito presupuestario y/o la prevision presupuestal, de acuerdo a la normativa
vigente;

)i La determinacion del procedimiento de seleccidn, el sistema de contratacion y, cuando

corresponda, la modalidad de contratacién con el sustento correspondiente;
m)  Elresumen ejecutivo, cuando corresponda; vy,
n) Otra documentacién necesaria conforme a la normativa que regula el objeto de la contrataciodn.

42.4. Cuando un procedimiento de seleccidn sea declarado desierto, la siguiente convocatoria requiere contar
con una nueva aprobacidn del expediente de contratacidn, solo cuando el informe de evaluacidén de las
razones que motivaron la declaratoria de desierto advierta que el requerimiento corresponde ser
ajustado.

42.5. El érgano encargado de las contrataciones tiene a su cargo la custodia del expediente de contratacion,
salvo en el periodo en el que dicha custodia esté a cargo del comité de seleccidn.

CAPITULOII
ORGANOS A CARGO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Articulo 43. Organo a cargo del procedimiento de seleccién

43.1. El érgano a cargo de los procedimientos de seleccion se encarga de la preparacion, conduccion y
realizacién del procedimiento de seleccién hasta su culminacién. Los procedimientos de seleccién pueden
estar a cargo de un comité de seleccién o del érgano encargado de las contrataciones.

43.2. ParalaLicitacién Publica, el Concurso Publico y la Seleccién de Consultores Individuales, la Entidad designa
un comité de seleccion para cada procedimiento. El érgano encargado de las contrataciones tiene a su
cargo la Subasta Inversa Electrénica, la Adjudicacién Simplificada, la Comparacién de Precios y la
Contratacién Directa. En la Subasta Inversa Electrénica y en la Adjudicacion Simplificada la Entidad puede
designar a un comité de seleccion o un comité de seleccién permanente, cuando lo considere necesario.**

43.3. Los drganos a cargo de los procedimientos de seleccién son competentes para preparar los documentos
del procedimiento de seleccidn, asi como para adoptar las decisiones y realizar todo acto necesario para
el desarrollo del procedimiento hasta su culminacién, sin que puedan alterar, cambiar o modificar la
informacién del expediente de contratacion.

24 Numeral modificado por la Primera Disposicion Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo No 168-2020-EF,
publicado el 30 junio 2020, el mismo que resulta aplicable a los procedimientos de seleccidn que se convoquen a partir de la
entrada en vigencia de la citada norma.
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Las disposiciones sefialadas en los numerales 46.4 y 46.5 del articulo 46 también son aplicables cuando el
procedimiento de seleccidn esté a cargo del érgano encargado de las contrataciones.

Opinion 022-2023/DTN
Opinién 052-2021/DTN
Opinion 037-2021/DTN
Opinién 079-2019/DTN

Articulo 44. Designacidn, suplencia, remocion y renuncia de los integrantes del comité de seleccion

44.1.

44.2.

44.3.

44.4.

44.5.

44.6.

44.7.

44.8.

44.9.

El comité de seleccién estd integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) pertenece al érgano
encargado de las contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (1) tiene conocimiento técnico en el
objeto de la contratacién.

Tratdndose de los procedimientos de seleccién para la contratacion de ejecucion de obras, consultoria en
general y consultoria de obras, de los tres (3) miembros que forman parte del comité de seleccién, por lo
menos, dos (2) cuentan con conocimiento técnico en el objeto de la contratacidn, salvo lo previsto en el
articulo 217.

Para la conformacién del comité de seleccién permanente solo es exigible que uno de sus integrantes sea
representante del érgano encargado de las contrataciones.

Cuando la Entidad no cuente con especialistas con conocimiento técnico en el objeto de la contratacidn,
puede contratar expertos independientes o gestionar el apoyo de expertos de otras Entidades a fin de
que integren el comité de seleccidn.

El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribucién, designa por escrito a
los integrantes titulares y sus respectivos suplentes, indicando los nombres y apellidos completos, la
designacion del presidente y su suplente; atendiendo a las reglas de conformacién sefialadas en los
numerales precedentes para cada miembro titular y su suplente. La designacién es notificada por la
Entidad a cada uno de los miembros.

El érgano encargado de las contrataciones entrega al presidente del comité de seleccién el expediente de
contratacién aprobado, para que dicho comité se instale y elabore los documentos del procedimiento de
seleccidn y realice la convocatoria.

Los integrantes suplentes solo actuan ante la ausencia de los titulares. En dicho caso, la Entidad evalta el
motivo de la ausencia del titular a efectos de determinar su responsabilidad, si la hubiere, sin que ello
impida la participacion del suplente.

Los integrantes del comité de seleccidn solo pueden ser removidos por caso fortuito o fuerza mayor, por
cese en el servicio, conflicto de intereses u otra situacidn justificada, mediante documento debidamente
motivado. En el mismo documento puede designarse al nuevo integrante.

Los integrantes del comité de seleccidn no pueden renunciar al cargo encomendado, salvo conflicto de
intereses. En este caso, la renuncia se presenta por escrito detallando las razones que sustentan el
conflicto de intereses. Incurre en responsabilidad el servidor que temeraria o maliciosamente alega un
conflicto de intereses inexistente con la finalidad de sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones.
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Opinion 088-2022/DTN
Opinion 128-2019/DTN

Articulo 45. Impedimentos para integrar un comité de seleccién.

Se encuentran impedidos de integrar un comité de seleccidn:

a) El Titular de la Entidad.

b) Todos los servidores publicos que tengan atribuciones de control o fiscalizacién tales como regidores,
consejeros regionales, directores de empresas, auditores, entre otros, salvo cuando el servidor del
Organo de Control Institucional de la Entidad sea el miembro con conocimiento técnico en el objeto de la
contratacion.

Q) Los servidores que por disposicion normativa o por delegacién hayan aprobado el expediente de
contratacién, designado el comité de seleccidn, aprobado los documentos del procedimiento de seleccién
o tengan facultades para resolver el recurso de apelacidn. Este impedimento se circunscribe al proceso
de contratacidn en el que han efectuado las acciones antes mencionadas.

Opinion 088-2022/DTN
Opinién 030-2020/DTN

Articulo 46. Quérum, acuerdo y responsabilidad.

46.1. El comité de seleccidn acttia en forma colegiada y es auténomo en sus decisiones, las cuales no requieren
ratificacién alguna por parte de la Entidad. Todos los miembros del comité de seleccién gozan de las
mismas facultades, no existiendo jerarquia entre ellos. Sus integrantes son solidariamente responsables
por su actuacién, salvo en relacidn a los actos por los cuales aquellos hayan sefialado en el acta
correspondiente su voto discrepante.

46.2. Parasesionary adoptar acuerdos validos, el comité de seleccidn se sujeta a las siguientes reglas:

a) El quérum para el funcionamiento del comité de seleccién se da con la presencia del nimero total
de integrantes. En caso de ausencia de alguno de los titulares, se procede a su reemplazo con el
respectivo suplente.

b) Los acuerdos se adoptan por unanimidad o por mayoria. No cabe la abstencién por parte de
ninguno de los integrantes.

46.3. Los acuerdos que adopte el comité de seleccidon y los votos discrepantes, con su respectiva
fundamentacidn, constan en actas que son suscritas por estos, las que se incorporan al expediente de
contratacién. A solicitud del miembro respectivo, si en la fundamentacién de su voto este ha hecho uso
de material documental, el mismo queda incorporado en el expediente de contratacion.

46.4. Durante el desempefio de su encargo, el comité de seleccidn estd facultado para solicitar el apoyo que
requiera de las dependencias o dreas pertinentes de la Entidad, las que estdn obligadas a brindarlo bajo
responsabilidad.
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46.5. Los integrantes del comité de seleccidn se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad,
transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo informar oportunamente sobre
la existencia de cualquier conflicto de intereses y de comunicar a la autoridad competente sobre cualquier
acto de corrupcién de la funcién publica del que tuvieran conocimiento durante el desempefio de su
encargo, bajo responsabilidad.

CAPITULO III
DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Articulo 47. Documentos del procedimiento de seleccién

47.1. Los documentos del procedimiento de seleccidn son las bases, las solicitudes de expresidn de interés para
Seleccidon de Consultores Individuales, asi como las solicitudes de cotizacidn para Comparacién de Precios,
los cuales se utilizan atendiendo al tipo de procedimiento de seleccidn.

47.2. Tratdndose del método especial de contratacidn de Acuerdo Marco, los documentos del procedimiento
de seleccién se denominan documentos asociados.

47.3 El comité de seleccidn o el érgano encargado de las contrataciones, segin corresponda, elabora los
documentos del procedimiento de seleccién a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos
estandar que aprueba el OSCE y la informacién técnica y econdmica contenida en el expediente de
contratacién aprobado. Los documentos del procedimiento de seleccién no deben incluir certificaciones
que constituyan barreras de acceso para contratar con el Estado.?

47.4. Los documentos del procedimiento de seleccién son visados en todas sus paginas por los integrantes del
comité de seleccidn o el érgano encargado de las contrataciones, segtin corresponda, y son aprobados
por el funcionario competente de acuerdo a las normas de organizacién interna de la Entidad.

Opinion 091-2023/DTN
Opinién 080-2023/DTN
Opinion 092-2020/DTN

Articulo 48. Contenido minimo de los documentos del procedimiento

Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Bases y solicitud de expresién de interés estdndar para los procedimientos de
seleccién - Ley 30225
https://www.gob.pe/institucion/osce/normas-legales/288481-001-2019-0sce-cd

Opinidn 114-2023/DTN
Opinién 101-2023/DTN
Opinién 108-2023/DTN
Opinidn 101-2023/DTN
Opinién 091-2023/DTN

Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a partir del dia siguiente
de su publicacion en el Diario Oficial EI Peruano.
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Opinién 080-2023/DTN
Opinidn 033-2023/DTN
Opinidn 023-2023/DTN
Opinion 012-2023/DTN
Opinién 083-2022/DTN
Opinidn 066-2022/DTN
Opinidn 049-2022/DTN
Opinién 115-2021/DTN

Opinién 019-2020/DTN
Opinién 207-2019/DTN
Opinidn 110-2019/DTN

Opinién 081-2019/DTN
Opinidn 058-2019/DTN
Opinién 048-2019/DTN
Opinién 043-2019/DTN
Opinidn 042-2019/DTN

48.1. Las bases de la Licitacién Publica, el Concurso Publico, la Adjudicacién Simplificada y la Subasta Inversa
Electrénica contienen:

a) La denominacién del objeto de la contratacidn;

b) Las especificaciones técnicas, los Términos de Referencia, la Ficha de Homologacidn, la Ficha
Técnica o el Expediente Técnico de Obra, seguin corresponda;

Q) El valor referencial con los limites inferior y superior que sefala en el numeral 28.2 del articulo 28
de la Ley, cuando corresponda. Estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello,
si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo
decimal; en el caso del limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el
redondeo;

d) La moneda en que se expresa la oferta econdmica;

e) El sistema de contratacién;

f) La modalidad de ejecucidén contractual, cuando corresponda;

g) Las férmulas de reajuste, cuando correspondan;

h) El costo de reproducciodn;

i) Los requisitos de calificacién;

)] Los factores de evaluacion;

k) Las instrucciones para formular ofertas;

) Las garantias aplicables;

m)  En el caso de ejecucién de obras, cuando se hubiese previsto las entregas parciales del terreno;

n) Las demads condiciones de ejecucidn contractual; y,

0) La proforma del contrato, cuando corresponda.

48.2. Las solicitudes de expresidon de interés del procedimiento de Seleccién de Consultores Individuales
contienen:

a) La denominacién del objeto de la contratacion;

b)  Los Términos de Referencia;

Q) El valor estimado, que constituye el precio de la contratacidn;

d)  Elformato de hoja de vida;

e) Los requisitos de calificacién;

f) Los factores de evaluacién; y,
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g) Las instrucciones para formular expresién de interés.

48.3. En caso se opte por elaborar una solicitud de cotizacién en el caso de la Comparacién de Precios, aquella
contiene como minimo lo dispuesto en el literal b) del numeral 48.1.

48.4. Cuando no se elabore una solicitud de cotizacién y la informacién se obtenga de manera telefdnica,
presencial o mediante portales electrénicos la Entidad elabora un informe que contenga los detalles de
dicha indagacidn.

Opinién 025-2021/DTN

Articulo 49. Requisitos de calificacion.
Opinién 101-2023/DTN

49.1. La Entidad verifica la calificacién de los postores conforme a los requisitos que se indiquen en los
documentos del procedimiento de seleccidn, a fin de determinar que estos cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato. Para ello, en los documentos del procedimiento de seleccién se
establecen de manera clara y precisa los requisitos que cumplen los postores a fin de acreditar su
calificacion.

Opinién 115-2021/DTN
49.2. Los requisitos de calificacion que pueden adoptarse son los siguientes®:

a) Capacidad legal: habilitacidn para llevar a cabo la actividad econémica materia de contratacion.

b) Capacidad técnica y profesional: aquella relacionada al equipamiento estratégico, infraestructura
estratégica, asi como la experiencia del personal clave requerido. Las calificaciones del personal
pueden ser requeridas para servicios en general y obras. Tratdndose de consultoria en general y
consultoria de obra los requisitos de calificacion comprenden obligatoriamente las calificaciones y
experiencia del personal clave.

Q) Experiencia del postor en la especialidad.

Opinién 033-2023/DTN
Opinién 017-2023/DTN
Opinién 066-2022/DTN
Opinion 063-2022/DTN
Opinion 014-2021/DTN
Opinién 130-2020/DTN
Opinion 207-2019/DTN
Opinién 173-2019/DTN
Opinion 158-2019/DTN
Opinién 080-2019/DTN
Opinion 058-2019/DTN
Opinién 048-2019/DTN
Opinion 043-2019/DTN
Opinién 042-2019/DTN

% Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF, publicado el 07 octubre 2022. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entraron en vigencia a los quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente
de su publicacidn en el Diario Oficial El Peruano.
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49.3. Tratdndose de obras y consultoria de obras, la capacidad técnica y profesional es verificada por el drgano
encargado de las contrataciones para la suscripcién del contrato. La Entidad no puede imponer requisitos
distintos a los sefialados en el numeral precedente.”

Opinion 039-2020/DTN
Opinién 110-2019/DTN

49.4. Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria, no pueden acreditar la
experiencia que le hubiesen transmitido como parte de dicha reorganizacion las personas juridicas
sancionadas con inhabilitacién vigente o definitiva.?®

Opinién 115-2020/DTN
Opinion 114-2020/DTN
Opinién 204-2019/DTN
Opinién 114-2019/DTN
Opinién 088-2019/DTN

49.5. En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan
conjuntamente el objeto del contrato. Asimismo, el drea usuaria puede establecer: i) un nimero méaximo
de consorciados en funcién a la naturaleza de la prestacidn, ii) un porcentaje minimo de participacién de
cada consorciado, y/o iii) que el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia cumpla con un
determinado porcentaje de participacion.

49.6. Cuando enlos procedimientos de seleccidn para la contratacion de bienes y servicios en general se incluya
el requisito de calificacion de experiencia del postor en la especialidad, la experiencia exigida a los
postores que acrediten tener la condicién de micro y pequefia empresa, o los consorcios conformados en
su totalidad por estas, no podra superar el 25% del valor estimado, siempre que el procedimiento de
seleccidn o item respectivo, por su cuantia, corresponda a una Adjudicacién Simplificada.?®

Articulo 50. Procedimiento de evaluacién.
50.1. Los documentos del procedimiento contemplan lo siguiente:

a) La indicacién de todos los factores de evaluacién, los cuales guardan vinculacién, razonabilidad y
proporcionalidad con el objeto de la contratacion.

b) La ponderacidn de cada factor en relacién con los demds, los puntajes méximos relativos para cada
factor y la forma de asignacion del puntaje en cada uno de estos. En las contrataciones de
consultorfa en general y consultoria de obras, el puntaje técnico minimo se define en las bases
estandar.

27 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF, publicado el 07 octubre 2022. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entraron en vigencia a los quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente
de su publicacion en el Diario Oficial El Peruano.

28 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a partir del dia siguiente de
su publicacion en el Diario Oficial El Peruano.

29 Numeral incorporado por la Segunda Disposicién Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 168-2020-EF,
publicado el 30 junio 2020 y posteriormente modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado el
26 junio 2021. Las disposiciones contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles
contados a partir del dia siguiente de su publicacién en el Diario Oficial El Peruano.
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En las contrataciones de bienes, servicios en general y obras, la evaluacidn se realiza sobre la base
de cien (100) puntos. En la evaluacién se observa la ponderacién que establecen los documentos
del procedimiento estandar aprobados por el OSCE.

En las contrataciones de consultoria en general y consultoria de obras, la evaluacién técnica y
econdmica se realiza sobre cien (100) puntos en cada caso.

La documentacién que sirve para acreditar los factores de evaluacién.

Tratdndose de la contratacidon de servicios en general, consultorias y obras que se presten o
ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial o valor estimado no supere
los doscientos mil con 00/100 Soles (S/ 200 000,00) para la contratacién de servicios en general y
consultorfas y no superen los novecientos mil con 00/100 Soles (S/ 900 000,00) en el caso de obras,
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje
total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde presta el servicio o se ejecuta
la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region.
El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP.

En procedimientos de seleccién que por su cuantia correspondan a Adjudicaciones Simplificadas, a
solicitud de los postores que tengan la condicién de micro y pequefia empresa, o a los consorcios
conformados en su totalidad por estas, se le asigna una bonificacién equivalente al cinco por ciento
(5%) sobre el puntaje total obtenido, siempre que acrediten que dicha condicién ha sido otorgada
por la Autoridad competente. Esta disposicion se extiende a los items de una Licitacién Publica o
Concurso Publico, cuya cuantia corresponda a una Adjudicacién Simplificada.3°

50.2. Para evaluar las ofertas, la Entidad utiliza Gnicamente los factores de evaluacidn y el procedimiento que
haya enunciado en los documentos del procedimiento.

50.3. Lo dispuesto en el presente articulo no es aplicable para la Subasta Inversa Electrdnica.

Opinién 064-2022/DTN
Opinion 086-2021/DTN

Articulo 51. Factores de evaluaciéon

51.1.  La Entidad evalda las ofertas conforme a los factores de evaluacién previstos en los documentos del
procedimiento, a fin de determinar la mejor oferta.

51.2. Enel caso de bienesy servicios en general, el precio es un factor de evaluacidn y, adicionalmente, pueden
establecerse los siguientes factores:

a)
b)

<)
d)

El plazo para la entrega de los bienes o la prestacién de los servicios;

Aquellos relacionados con la sostenibilidad ambiental o social, mejoras para bienes y servicios,
entre otras;

Garantia comercial y/o de fabrica; y,

Otros factores que se prevean en las bases estandar que aprueba el OSCE.

Los factores de evaluacién sefalados son objetivos.

30 | jteral incorporado por la Segunda Disposicion Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 168-2020-EF,
publicado el 30 junio 2020.Lo dispuesto en la citada disposicion, resulta aplicable a los procedimientos de seleccion que se
convoquen a partir de la entrada en vigencia de la citada norma y posteriormente modificado por el Articulo 2 del Decreto
Supremo N° 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones contenidas en el citado Decreto Supremo entran en
vigencia a los diez (10) dias habiles contados a partir del dia siguiente de su publicacion en el Diario Oficial EI Peruano.
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En el caso de obras, el precio es un factor de evaluacién y, adicionalmente, pueden establecerse aquellos
relacionados con la sostenibilidad ambiental o social, entre otros que se prevean en las bases estandar
que aprueba el OSCE. Los factores de evaluacién sefialados son objetivos.

En el caso de consultoria en general o consultoria de obra, ademds del precio, se consideran los siguientes
factores de evaluacién:3'

a) Experiencia del postor en la especialidad; y,
b) La metodologia propuesta.

En el caso de consultorfa en general, puede incluirse como factor de evaluacidn las calificaciones y/o
experiencia del personal clave con formacién, conocimiento, competencia y/o experiencia similar al
campo o especialidad que se propone. Adicionalmente, en el caso de consultoria en general o consultoria
de obra, las Bases Estandar que apruebe el OSCE pueden establecer otros factores de evaluacidn tales
como aquellos relacionados con la sostenibilidad ambiental y social.>

En el caso de Seleccidn de Consultores Individuales, los factores de evaluacidon son:

a) Experiencia en la especialidad;

b) Calificaciones; y,

Q) Entrevista.
d)  Opinién 173-2019/DTN
e)  Opinién 081-2019/DTN

Articulo 52. Contenido minimo de las ofertas

Los documentos del procedimiento establecen el contenido de las ofertas. El contenido minimo es el siguiente:

a)

b)

Acreditacién de la representacién de quien suscribe la oferta.
Declaracién jurada declarando que3:

i. No ha incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcidn, asi como a respetar el principio de
integridad,;

ii. No tiene impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley;

iii. Conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, asi como las disposiciones aplicables
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;

81 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a partir del dia siguiente
de su publicacidn en el Diario Oficial El Peruano.

32 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a partir del dia siguiente
de su publicacion en el Diario Oficial El Peruano.

3 Literal b) modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a partir del dia siguiente de
su publicacion en el Diario Oficial El Peruano.
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iv. Participa del proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta, comunicacién,
acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conoce las disposiciones del Decreto
Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas;

V. Conoce, aceptay se somete alos documentos del procedimiento de seleccidn, condiciones y reglas
del procedimiento de seleccién;

vi. Esresponsable de la veracidad de los documentos e informacién que presenta en el procedimiento;

vii.  Se compromete a mantener su oferta durante el procedimiento de seleccién y a perfeccionar el

contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro.

Q) Declaracién jurada y/o documentacién que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas,
términos de referencia o expediente técnico, segun corresponda.

d) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, tratdndose de consultorias en general.

e) Promesa de consorcio legalizada, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante
comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del
consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. El representante comin del
consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacién del mismo en todos los actos
referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcidn y ejecucién del contrato, con amplias y suficientes
facultades.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mds de un
consorcio en un procedimiento de seleccidn, o en un determinado ftem cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

f) El monto de la oferta, el desagregado de partidas de la oferta en obras convocadas a suma alzada, el
detalle de precios unitarios, tarifas, porcentajes, honorario fijo y comisién de éxito, cuando dichos
sistemas hayan sido establecidos en los documentos del procedimiento de seleccidn; asi como, el monto
de la oferta de la prestacidn accesoria, cuando corresponda. Tratdndose de compras corporativas, el
postor formula su oferta considerando el monto por cada Entidad participante.

Las ofertas incluyen todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los
costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre el costo del bien, servicio en general, consultoria u obra a adquirir o contratar. Los
postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluyen en su oferta los tributos respectivos.

El monto total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los

precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con mds de dos decimales.34
Opinién 004-2024/DTN
Opinién 094-2023/DTN
Opinién 089-2023/DTN
Opinion 051-2020/DTN

34 Literal modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, publicado el 14 diciembre de 2019.

37
Materiales de ensefianza


https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/5138882-opinion-n-004-2024-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/4623110-opinion-n-094-2023-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/4587375-opinion-n-089-2023-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/828327-opinion-n-051-020-dtn
file:///C:/spij-ext-web/detallenorma/H1250432

REGLAMENTO

PROJUSTICIA

ARBITRAJE - JRD -DAB

JAVIER SALAZAR SOPLAPUCO | JAVIER SALAZAR ANDRADE|VICTOR SALAZAR ANDRADE

TiTULOV
METODOS DE CONTRATACION

CAPITULOI

DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION

Articulo 53. Procedimientos de seleccién

53.1. Para la contratacidn de bienes, servicios en general, consultorias u obras, la Entidad utiliza, segun
corresponda, los siguientes procedimientos de seleccidn:

a)
b)
<)
d)
e)
)
g

Licitacién Publica.

Concurso Publico.

Adjudicacidén Simplificada.

Subasta Inversa Electrdnica.
Seleccién de Consultores Individuales.
Comparacion de Precios.
Contratacidn Directa.

53.2. La determinacién del procedimiento de seleccidn se realiza en atencidn al objeto de la contratacidn, la
cuantia y las demas condiciones para su empleo previstos en la Ley y el Reglamento.

53.3. El objeto se determina en funcidn a la naturaleza de la contratacion. En el caso de contrataciones que
involucren diversos tipos de prestaciones, el objeto se determina en funcién a la prestacidon que
represente la mayor incidencia porcentual en el valor referencial o valor estimado de la contratacion,
siempre que no desvirtle la naturaleza de la contrataciéon.?®

Articulo 54. Convocatoria

54.1. La convocatoria de los procedimientos de seleccién, con excepcidn de la Comparacién de Precios, se
realiza a través de la publicacidn en el SEACE, e incluye la siguiente informacidn:

a)
b)
<)
d)

e)
)

)
h)

La identificacién, domicilio y RUC de la Entidad que convoca;

La identificacidn del procedimiento de seleccidn;

La descripcidn basica del objeto del procedimiento;

El valor referencial en los casos previstos en el articulo 18 de la Ley, salvo en el caso de que este sea
reservado conforme a lo previsto en el articulo 34;

El costo de reproduccidn de los documentos del procedimiento de seleccion que se registren con
la convocatoria;

El calendario del procedimiento de seleccidn;

El plazo para el cumplimiento de las prestaciones; y,

La indicacién de los instrumentos internacionales bajo cuyos alcances se encuentra cubierto el
procedimiento de seleccidn, informacidn que es incluida por el SEACE.

35 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, publicado el 14 diciembre 2019.
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54.2. La convocatoria incluye la publicacién en el SEACE de las bases o las solicitudes de expresién de interés,
segun corresponda.

54.3. Enaquellos procedimientos de seleccién que se encuentren bajo la cobertura de uno o mas instrumentos
internacionales, el OSCE se encarga de elaborar y publicar una versién en idioma inglés de la convocatoria.

54.4. Las Entidades pueden utilizar, adicionalmente, otros medios a fin de que los proveedores puedan tener
conocimiento de la convocatoria del procedimiento de seleccidn.

Opinion 081-2023/DTN
Opinién 066-2020/DTN

Articulo 55. Registro de participantes.

55.1. Todo proveedor que desee participar en un procedimiento de seleccidn se registra como participante,
debiendo contar para ello con inscripcidn vigente en el RNP, conforme al objeto de la contratacion.

55.2. Elregistro de participantes es gratuito y electrénico, a través del SEACE. Tratandose de obras el registro
otorga el derecho al participante a recabar el expediente técnico de obra, previo pago de un derecho que
no puede ser mayor al costo de reproduccién de dicho expediente.

55.3. El proveedor que se registra como participante se adhiere al procedimiento de seleccién en el estado en
que se encuentre.

55.4. Elregistro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta antes del inicio
de la presentacién de ofertas o recepcidn de expresiones de interés, seglin corresponda.

Articulo 56. Cémputo de plazos.

Los plazos en los procedimientos de seleccidn, desde su convocatoria hasta el perfeccionamiento del contrato,
se computan por dias hdbiles. No son hdbiles los dias sdbado, domingo y feriados no laborables, y los declarados
no laborables para el sector publico. El plazo excluye el diainicial e incluye el dia de vencimiento, salvo disposicién
distinta establecida en el Reglamento.

Opinion 066-2020/DTN

Articulo 57. Prérrogas o postergaciones.

La prérroga o postergacidn de las etapas de un procedimiento de seleccidn son registradas en el SEACE
modificando el calendario original. EI comité de seleccién o el érgano encargado de las contrataciones, segun
corresponda, comunica dicha decision a través del SEACE y, opcionalmente, a los correos electrdénicos de los
participantes.

Articulo 58. Régimen de notificaciones.

Todos los actos que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de seleccidn, incluidos los
realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo dia de su publicacién.
La notificacion a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo
responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el permanente seguimiento de este a través del
SEACE.
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Opinion 004-2023/DTN
Articulo 59. Idioma de la documentacidn y otras formalidades.

59.1. Los documentos que acompafian a las expresiones de interés, las ofertas y cotizaciones, segun
corresponda, se presentan en idioma espafiol. Cuando los documentos no figuren en idioma espafiol, se
presenta la respectiva traduccién por traductor publico juramentado o traductor colegiado certificado,
segun corresponda, salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos,
instructivos, catdlogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

59.2. Las solicitudes de expresiones de interés, ofertas y cotizaciones son suscritas por el postor o su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin.

Opinion 039-2020/DTN

Articulo 60. Subsanacion de las ofertas.

60.1. Durante el desarrollo de la admisidn, evaluacién y calificacién, el érgano a cargo del procedimiento
solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisién o corrija algin error material o formal de los
documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.

60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:

a) La omisién de determinada informacién en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo
parcial o total ofertado y al precio u oferta econémica;

b) La nomenclatura del procedimiento de seleccién y falta de firma o foliatura del postor o su
representante;

) La legalizacidn notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del documento con la firma
legalizada que se presente coincide con el contenido del documento sin legalizacidn que obra en
la oferta;

d) La traduccién de acuerdo a lo previsto en el articulo 59, en tanto se haya presentado el documento
objeto de traduccidn;

e) Los referidos a las fechas de emisidn o denominaciones de las constancias o certificados emitidos
por Entidades publicas;

f) Los referidos a las divergencias, en la informacién contenida en uno o varios documentos, siempre
que las circunstancias materia de acreditacién existieran al momento de la presentacién de la
oferta.

g) Los errores u omisiones contenidos en documentos emitidos por Entidad publica o un privado
ejerciendo funcién publica;

h) La no presentacién de documentos emitidos por Entidad Publica o un privado ejerciendo funcién
publica.

60.3. Son subsanables los supuestos previstos en los literales g) y h) siempre que tales documentos hayan sido
emitidos con anterioridad a la fecha establecida para la presentacion de ofertas, tales como
autorizaciones, permisos, titulos, constancias, certificaciones y/o documentos que acrediten estar inscrito
o integrar un registro, y otros de naturaleza andloga.
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60.4. En el documento que contiene el precio ofertado u oferta econdmica puede subsanarse la rubrica y la
foliacién. La falta de firma en la oferta econédmica no es subsanable. En caso de divergencia entre el precio
cotizado en niimeros y letras, prevalece este ultimo. En los sistemas de contratacién a precios unitarios o
tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su correccidn al drgano a cargo del
procedimiento, debiendo constar dicha rectificacién en el acta respectiva; en este Ultimo caso, dicha
correccién no implica la variacién de los precios unitarios ofertados.

60.5. Cuando se requiera subsanacidn, la oferta continua vigente para todo efecto, a condicién de la efectiva
subsanacién dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) dias habiles. La presentacién
de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Opinién 114-2023/DTN
Articulo 61. Acceso a la informacion.

61.1. Durante la revision de las ofertas no se da a conocer informacién alguna acerca del analisis, subsanacion
y evaluacidn de las ofertas hasta que se haya publicado la adjudicacién de la buena pro.

61.2. Unavez otorgadala buena pro, el comité de seleccién o el érgano encargado de las contrataciones, segtn
corresponda, estd en la obligacién de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de
contratacion, salvo la informacién calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de
la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

61.3. Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacidn no fueron
analizados y revisados por el comité de seleccién o el drgano encargado de las contrataciones, segun
corresponda.

Articulo 62. Distribucion de la buena pro.

62.1. Enelcaso que, en laindagacidon de mercado se hubiese establecido que el requerimiento de la Entidad no
puede ser cubierto por un solo proveedor, las bases prevén la posibilidad de distribuir la buena pro. Lo
sefialado en el presente numeral no es aplicable para la Subasta Inversa Electrdnica.

62.2. El comité de seleccién o el érgano encargado de las contrataciones, segun corresponda, otorga la buena
pro al postor que hubiera obtenido el mejor puntaje, en los términos de su oferta y por la cantidad que
hubiese ofertado. El saldo del requerimiento no atendido por el postor ganador es otorgado a los
postores que le sigan, respetando el orden de prelacidn, siempre que cumplan con los requisitos de
calificacién y los precios ofertados no sean superiores al cinco por ciento (5%) del precio del postor
ganador.

62.3. En caso que los precios ofertados superen dicho limite, para efectos de otorgarse la buena pro, los
postores tienen la opcién de reducir su oferta para adecuarse a la condicién establecida en el numeral
anterior.

Articulo 63. Notificacién del otorgamiento de la buena pro.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo dia de su
realizacién, bajo responsabilidad del comité de seleccidn u drgano encargado de las contrataciones, debiendo
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incluir el acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacion y evaluacion.

Articulo 64. Consentimiento del otorgamiento de la buena pro.

64.1. Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los
ocho (8) dias habiles siguientes a la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido
el derecho de interponer el recurso de apelacidén. En el caso de adjudicaciones simplificadas, Seleccién de
Consultores Individuales y Comparacién de Precios, el plazo es de cinco (5) dias habiles.

64.2. En el caso de Subasta Inversa Electrdnica, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5)
dias habiles de la notificacidn de su otorgamiento, salvo que su valor estimado corresponda al de una
Licitacion Publica o Concurso Publico, en cuyo caso se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacion
de dicho otorgamiento.

64.3. Encasode que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la notificacién de su otorgamiento.

64.4. El consentimiento del otorgamiento de la buena pro es publicado en el SEACE al dia siguiente de
producido.

64.5. Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn o el érgano encargado de las
contrataciones, seguin corresponda, remite el expediente de contratacién al érgano encargado de las
contrataciones de la Entidad, el que se encarga de ejecutar los actos destinados a la formalizacién del
contrato.

64.6. Asimismo, consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el
organo de la Entidad al que se le haya asignado tal funcidn realiza la verificacion de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones,
informacién o documentacién presentada, la Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro
o del contrato, dependiendo de la oportunidad en que se hizo la comprobacién, de conformidad con lo
establecido en la Ley y en el Reglamento. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal para que inicie
el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para que interponga la accién penal
correspondiente.

Opinién 087-2023/DTN

Opinion 026-2023/DTN

Opinién 042-2022/DTN
Articulo 65. Declaraciéon de desierto.

65.1. El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna oferta
vdlida, salvo en el caso de la Subasta Inversa Electrénica en que se declara desierto cuando no se cuenta
con dos (2) ofertas validas.

65.2. Cuando un procedimiento de seleccion es declarado desierto total o parcialmente, el érgano encargado
de las contrataciones o el comité de seleccidn, segun corresponda, emite un informe al Titular de la
Entidad o al funcionario a quien haya delegado la facultad de aprobacidn del expediente de contratacion
en el que justifique y evalle las causas que no permitieron la conclusion del procedimiento, debiéndose
adoptar las medidas correctivas antes de convocar nuevamente. Dicho informe es registrado en el SEACE.

42
Materiales de ensefianza


https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/4013209-opinion-n-026-2023-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/3114040-opinion-n-042-2022-dtn

REGLAMENTO

PROJUSTICIA

ARBITRAJE - JRD -DAB

JAVIER SALAZAR SOPLAPUCO | JAVIER SALAZAR ANDRADE|VICTOR SALAZAR ANDRADE

65.3. Cuando los procedimientos de seleccidon se declaran desiertos, la siguiente convocatoria se efectua
siguiendo el mismo procedimiento de seleccién. En el caso de Licitacion Plblica o Concurso Publico, la
siguiente convocatoria se efectta siguiendo el procedimiento de Adjudicacién Simplificada.

65.4. Siuna Subasta Inversa Electrénica es declarada desierta, la siguiente convocatoria se realiza bajo el mismo
procedimiento, salvo que la Entidad como resultado del andlisis efectuado en el informe de declaratoria
de desierto determine su convocatoria a través de una Adjudicacién Simplificada, en cuyo caso las bases
recogen las caracteristicas técnicas ya definidas en la ficha técnica del Listado de Bienes y Servicios
Comunes.3®

65.5. En caso una Subasta Inversa Electrénica para la contratacién de productos farmacéuticos o dispositivos
médicos se declare desierta, la siguiente convocatoria se realiza a través de cualquiera de los
procedimientos de seleccidn previstos en la Ley y el Reglamento, siempre que se cumplan las condiciones
para su aplicacion, en cuyo caso las bases recogen las caracteristicas técnicas ya definidas en la Ficha
Técnica del Listado de Bienes y Servicios Comunes. Tratdndose del ente rector del Sistema Nacional de
Salud y el Seguro Social de Salud (ESSALUD) pueden realizar la siguiente convocatoria conforme a lo
dispuesto en el presente numeral o en la Vigésima Disposicion Complementaria Final de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, de corresponder.’

65.6. En el supuesto que se haya excluido la ficha técnica objeto del procedimiento antes de la segunda
convocatoria, esta se efectua siguiendo el procedimiento de Adjudicacién Simplificada. En estos casos, se
debe cumplir con lo dispuesto en el numeral 111.2 del articulo 111, respecto a la obligatoriedad del uso de
las fichas técnicas excluidas.3®

65.7. Cuando se declare desierto el procedimiento de seleccién convocado para la contratacion de seguros
patrimoniales y se opte por utilizar el mecanismo regulado en el literal f) del numeral 5.1 del articulo 5 de
la Ley, la Entidad verifica que la empresa de seguros a contratar cumpla con los siguientes requisitos3°:

a) Encontrarse legalmente constituida en un Estado que cuente con una clasificacién de riesgo con
grado de inversion.

b) Encontrarse bajo la supervisién de autoridad competente en el pais de su constitucion.

Q) Contar con autorizacion de la autoridad competente en el pais de su constitucién para asegurar
riesgos contratados desde el extranjero, incluyendo la cobertura del riesgo que contrata con la
Entidad.

d) No tener impedimento legal para pagar, en moneda de libre convertibilidad, las obligaciones que
resulten del contrato de seguro que suscribe con la Entidad, lo que es acreditado por la autoridad
competente en el pais de su constitucion.

3 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF, publicado el 07 octubre 2022. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entraron en vigencia a los quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente
de su publicacidn en el Diario Oficial El Peruano.

37 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF, publicado el 07 octubre 2022. Las
disposiciones contenidas en el citado Decreto Supremo entraron en vigencia a los quince (15) dias habiles contados a partir
del dia siguiente de su publicacion en el Diario Oficial El Peruano.

38 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF, publicado el 07 octubre 2022. Las
disposiciones contenidas en el citado Decreto Supremo entraron en vigencia a los quince (15) dias habiles contados a partir
del dia siguiente de su publicacion en el Diario Oficial El Peruano.

39 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF, publicado el 07 octubre 2022. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entraron en vigencia a los quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente
de su publicacidn en el Diario Oficial El Peruano.
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e) Acreditar que en su pais de origen no existen restricciones gubernamentales o legales para la libre
transferencia de recursos para fines del pago de las obligaciones que resulten del contrato de
seguro.

f) Contar con una clasificacidn de riesgo vigente otorgada por una empresa clasificadora de riesgo
debidamente autorizada por la autoridad competente en el pais de su constitucion. La clasificacion
no tiene una antigliedad mayor a doce (12) meses a la fecha en la que se realiza la contratacién y la
categoria resultante de la misma asegura la fortaleza financiera necesaria para garantizar el pago
de las obligaciones que resulten del contrato de seguro.

65.8. La publicacién de la declaratoria de desierto de un procedimiento de seleccién se registra en el SEACE, el
mismo dia de producida.*°

Opinién 045-2023/DTN
Opinion 022-2023/DTN
Opinién 014-2021/DTN

Articulo 66. Publicidad de las actuaciones.

La admisién, no admisién, evaluacidn, calificacién, descalificacidn y el otorgamiento de la buena pro es
evidenciada en actas debidamente motivadas, las mismas que constan en el SEACE desde la oportunidad del
otorgamiento de la buena pro.

Articulo 67. Cancelacién del procedimiento de seleccién.

67.1. Cuando la Entidad decida cancelar total o parcialmente un procedimiento de seleccién, por causal
debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el articulo 30 de la Ley, comunica su decisidn
dentro del dia siguiente y por escrito al comité de seleccidn o al drgano encargado de las contrataciones,
segun corresponda, debiendo registrarse en el SEACE la resolucién o acuerdo cancelatorio al dia siguiente
de esta comunicacidn. Esta cancelacién implica la imposibilidad de convocar el mismo objeto contractual
durante el ejercicio presupuestal, salvo que la causal de la cancelacidon sea la falta de presupuesto.

67.2. La resolucidn o acuerdo que formaliza la cancelacidon estd debidamente motivada y es emitida por el
funcionario que aprobd el expediente de contratacion u otro de igual o superior nivel.

67.3. Elalcance del numeral 30.2 del articulo 30 la Ley se determina, cuando menos, en funcién del andlisis de
la motivacién de la resolucién o acuerdo que formaliza la cancelacién.

Opinién 069-2023/DTN

Opinion 061-2022/DTN

Opinién 091-2020/DTN
Articulo 68. Rechazo de ofertas.

68.1. En el caso de la contratacidn de bienes, servicios en general y consultorias en general, el comité de
seleccidn o el érgano encargado de las contrataciones, solicita al postor la descripcidn a detalle de todos
los elementos constitutivos de su oferta cuando, entre otros, i) la oferta se encuentra sustancialmente
por debajo del valor estimado; o ii) no se incorpore alguna de las prestaciones requeridas o estas no se
encuentren suficientemente presupuestadas.

40 Numeral incorporado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF, publicado el 07 octubre 2022. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entraron en vigencia a los quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente
de su publicacidn en el Diario Oficial El Peruano.
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68.2. La Entidad puede proporcionar un formato de estructura de costos con los componentes minimos
materia de acreditacién, asi como solicitar al postor la informacién adicional que resulte pertinente,
otorgandole para ello un plazo minimo de dos (2) dias habiles de recibida dicha solicitud. Una vez cumplido
con lo indicado precedentemente, el comité de seleccién o el drgano encargado de las contrataciones,
segun corresponda, determina si rechaza la oferta, decisién que es fundamentada.

68.3. En el supuesto que la oferta supere el valor estimado o valor referencial, el drgano a cargo del
procedimiento de seleccidn solicita al postor la reduccidn de su oferta econdmica, otorgdndole un plazo
méaximo de dos (2) dias habiles, contados desde el dia siguiente de la notificacién de la solicitud. En ningtn
caso el valor estimado es puesto en conocimiento del postor.

68.4. Encaso el postorno reduzca su oferta econémica o la oferta econédmica reducida supere el valor estimado
o valor referencial, para que el drgano a cargo del procedimiento de seleccién considere vélida la oferta
econdmica, solicita la certificacion de crédito presupuestario correspondiente y la aprobacidn del Titular
de la Entidad; ambas condiciones son cumplidas como méaximo a los cinco (5) dias habiles, contados desde
el dia siguiente de la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo
responsabilidad. Tratdndose de compras corporativas el referido plazo es de diez (10) dias habiles como
mdximo, contados desde el dia siguiente de la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la
buena pro.#

68.5. En caso no se cuente con la certificacion de crédito presupuestario o con la aprobacidn del Titular de la
Entidad conforme se requiere en el numeral precedente, el érgano a cargo del procedimiento de seleccidén
rechaza la oferta, comunicando al postor la decisién adoptada a través del SEACE.*

68.6. Tratdandose de consultoria de obras y ejecucion de obras, se rechazan las ofertas que superen el valor
referencial en mas del diez por ciento (10%) y que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%).44

68.7. Lo dispuesto en los numerales precedentes no es aplicable para la Subasta Inversa Electrdnica, salvo lo
dispuesto en los numerales 68.3, 68.4 y 68.5.4

Opinién 123-2023/DTN
Opinién 111-2023/DTN
Opinién 105-2023/DTN
Opinién 144-2019/DTN

41 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF, publicado el 07 octubre 2022. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entraron en vigencia a los quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente
de su publicacidn en el Diario Oficial El Peruano.

42 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF, publicado el 07 octubre 2022. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entraron en vigencia a los quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente
de su publicacion en el Diario Oficial El Peruano.

43 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF, publicado el 07 octubre 2022. Las
disposiciones contenidas en el citado Decreto Supremo entraron en vigencia a los quince (15) dias habiles contados a partir
del dia siguiente de su publicacion en el Diario Oficial EI Peruano.

44 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF, publicado el 07 octubre 2022. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entraron en vigencia a los quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente
de su publicacidn en el Diario Oficial El Peruano.

45 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF, publicado el 07 octubre 2022. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entraron en vigencia a los quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente
de su publicacidn en el Diario Oficial El Peruano.
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Articulo 69. Culminacién de los procedimientos de seleccién
Los procedimientos de seleccién culminan cuando se produce alguno de los siguientes eventos:

a) Se perfecciona el contrato.
b) Se cancela el procedimiento.

Q) Se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la Entidad.

d) No se suscriba el contrato por las causales establecidas en el articulo 136.

CAPITULOII
LICITACION PUBLICA

Articulo 70. Etapas

70.1. La Entidad utiliza la Licitacién Publica para contratar bienes y obras. La Licitaciéon Publica contempla las
siguientes etapas:

a) Convocatoria.
b) Registro de participantes.
Q) Formulacidn de consultas y observaciones.

d) Absolucion de consultas, observaciones e integracion de bases.
e) Presentacion de ofertas.

f) Evaluacién de ofertas.

g) Calificacién de ofertas.

h) Otorgamiento de la buena pro.

70.2. El plazo para la presentacién de ofertas no puede ser menor de veintidds (22) dias habiles, computado a
partir del dia siguiente de la convocatoria. Asimismo, entre la absolucidn de consultas, observaciones e
integracion de las bases y la presentacion de ofertas no puede mediar menos de siete (7) dias habiles,
computados a partir del dia siguiente de su publicacién en el SEACE.

70.3. Cuando se solicite la emisién de pronunciamiento, entre su publicacién y la fecha de presentacién de
ofertas no puede mediar menos de siete (7) dias habiles.

Articulo 71. Convocatoria a Licitacion Publica.

La Entidad realiza una convocatoria publica a presentar ofertas, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 54, la
que incluye la publicacidn de las bases.

Articulo 72. Consultas, observaciones e integracién de bases.
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Todo participante puede formular consultas y observaciones, a través del SEACE, respecto de las bases.
Las consultas son solicitudes de aclaracidon u otros pedidos de cualquier extremo de las bases. Se
presentan en un plazo no menor a diez (10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la convocatoria.

Opinién 033-2023/DTN

En el mismo plazo, el participante puede formular observaciones a las bases, de manera fundamentada,
por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacién con el
objeto de contratacion.

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacidn del drea usuaria y se pone en conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion.

Opinion 224-2019/DTN

La absolucién se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas y observaciones
que se elabora conforme a lo que establece el OSCE; en el caso de las observaciones se indica si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

El plazo para que el comité de seleccidn absuelva la totalidad de las consultas y observaciones
presentadas por los participantes y registre las bases que integren todas las modificaciones previstas en
el pliego absolutorio, asi como su respectiva notificacion a través del SEACE, no puede exceder de cinco
(5) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir consultas y observaciones sefialadas
en las bases.

Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y observaciones y la
integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de
responsabilidades correspondiente.

Opinién 003-2022/DTN

En caso el pliego de absolucion de consultas y observaciones e integracién de bases incurra en alguno de
los supuestos previstos en el numeral 44.2 del articulo 44 de la Ley, corresponde al Titular de la Entidad
declarar la nulidad de este acto. Esta facultad es delegable.

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones, asi como, a las bases
integradas por el Comité de Seleccidén por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los
principios que rigen la contratacién publica, u otra normativa que tenga relacién con el objeto de
contratacién pueden ser elevados al OSCE a través del SEACE, en el plazo de tres (3) dias habiles siguientes
de su notificacién, efectudandose de manera previa el pago correspondiente.

Dentro de los tres (3) dias habiles de vencido el plazo para solicitar la elevacién indicada en el numeral
anterior, y siempre que ésta se haya producido, la Entidad registra en el SEACE los documentos previstos
en el TUPA del OSCE y en la Directiva correspondiente.

El pronunciamiento que emite el OSCE se encuentra motivado e incluye la revisién de oficio sobre
cualquier aspecto trascendente de las bases y realiza la integracion definitiva. El plazo para emitir y
notificar el pronunciamiento e integracién definitiva a través del SEACE es de doce (12) dias hébiles, y se
computa desde el dia siguiente de que la Entidad registra en el SEACE los documentos previstos en el
TUPA del OSCE y en la Directiva correspondiente. El pronunciamiento sobre elevacién de
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cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones y/o a las bases integradas,
constituye un servicio prestado en exclusividad y se encuentra sujeto al pago del costo previsto en el
TUPA del OSCE.4®

72.11. Contra el pronunciamiento emitido por el OSCE no cabe interposicién de recurso administrativo alguno,
siendo de obligatorio cumplimiento para la Entidad y los proveedores que participan en el procedimiento
de seleccién.

Nota importante:
El Articulo 3 del Decreto Supremo N° 250-2020-EF, publicado el 04 septiembre 2020,

establecid que a partir de la entrada en vigencia del citado Decreto Supremo y hasta el
30 de setiembre de 2020, para las licitaciones y concursos publicos que furon
convocados por las entidades publicas, no resultaba aplicable lo dispuesto en los
numerales 72.8, 72.9, 72.10 y 72.11 del presente articulo.

Articulo 73. Presentacién de ofertas.

73.1. La presentacién de ofertas se realiza de manera electrénica a través del SEACE durante el periodo
establecido en la convocatoria, salvo que este se postergue de acuerdo a lo establecido en la Ley y el
presente Reglamento.

73.2. Paralaadmisidn de las ofertas, el comité de seleccidn verifica la presentacidn de lo exigido en los literales
a), b), ¢), e) y f) del articulo 52 y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida#®’.

73.3. Adicionalmente, en el caso de obras, el comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se
encuentren dentro de los limites del valor referencial.

Articulo 74. Evaluacién de las ofertas.

74.1. Laevaluacién de ofertas consiste en la aplicacién de los factores de evaluacidn a las ofertas que cumplen
con lo sefalado en el numeral 73.2 del articulo 73, con el objeto de determinar la oferta con el mejor
puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

74.2. Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo siguiente:

a) Cuando la evaluacién del precio sea el Unico factor, se le otorga el mdximo puntaje a la oferta de

precio mas bajo y se otorga a las demds ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus
respectivos precios, segun la siguiente férmula:

46 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, publicado el 14 diciembre 2019.

47 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, publicado el 14 diciembre 2019, cuyo texto es el
siguiente:
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Pi=Om x PMP

Oi

I = Oferta.

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar.

Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mads baja.
PMP = Puntaje maximo del precio.

Cuando existan otros factores de evaluacién ademas del precio, el mejor puntaje se determina en
funcién de los criterios y procedimientos de evaluacién enunciados en las bases. La evaluacién del
precio se sujeta a lo dispuesto en el presente literal.

b)  En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacién de
las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo.

Articulo 75. Calificacion.

75.1.  Luego de culminada la evaluacidn, el comité de seleccidn califica a los postores que obtuvieron el primer
y segundo lugar, seguin el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de calificacion
especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacidn es
descalificada.

75.2. Si alguno de los dos (2) postores no cumple con los requisitos de calificacidn, el comité de seleccién
verifica los requisitos de calificacién de los postores admitidos, segun el orden de prelacién obtenido en
la evaluacién, hasta identificar dos (2) postores que cumplan con los requisitos de calificacién; salvo que
de la revision de las ofertas, solo se pueda identificar una (1) que cumpla con tales requisitos.

75.3. Tratdndose de obras, se aplica lo dispuesto en el numeral 75.2, debiendo el comité de seleccidén identificar
cuatro (4) postores que cumplan con los requisitos de calificacién.

Opinién 105-2023/DTN
Opinién 119-2019/DTN

Articulo 76. Otorgamiento de la buena pro.

76.1.  Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econémicas que cumplen
con los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto
en el articulo 68 de ser el caso.

76.2. Derechazarse alguna de las ofertas de acuerdo a lo previsto en el numeral anterior, el comité de seleccién
revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacién.

76.3. Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacién en el
SEACE.

Opinién 111-2023/DTN
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CAPITULO Il
CONCURSO PUBLICO

Articulo 77. Condiciones para el uso del Concurso Publico

La Entidad utiliza el Concurso Publico para contratar servicios en general, consultorias en general y consultoria
de obras.

SUBCAPITULO |
CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL

Articulo 78. Concurso Publico para contratar servicios en general.

El Concurso Publico para contratar servicios en general se rige por las disposiciones aplicables a la Licitacién
Publica contempladas en los articulos 70 al 76.

SUBCAPITULO Il
CONTRATACION DE CONSULTORIA EN GENERAL Y CONSULTORIA DE OBRAS

Articulo 79. Etapas*®

79.1.  El Concurso Publico para contratar consultoria en general y consultoria de obra contempla las siguientes
etapas:

a) Convocatoria.
b) Registro de participantes.

Q) Formulacién de consultas y observaciones.

d) Absolucién de consultas, observaciones e integracion de bases.
e) Presentacion de ofertas.

f) Calificacién de ofertas.

g) Evaluacién de ofertas.
h) Otorgamiento de la buena pro.

79.2. Elplazo para la presentacién de ofertas no puede ser menor de veintidds (22) dias hédbiles, computados a
partir del dfa siguiente de la convocatoria. Asimismo, entre la absolucién de consultas, observaciones e
integracion de las bases y la presentacion de ofertas no puede mediar menos de siete (7) dias habiles,
computados a partir del dia siguiente de su publicacién en el SEACE.

79.3. Cuando se solicite la emisién de pronunciamiento, entre su publicacién y la fecha de presentacién de
ofertas no puede mediar menos de siete (7) dias habiles.

48 Articulo modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF, publicado el 07 octubre 2022. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entraron en vigencia a los quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente
de su publicacidn en el Diario Oficial El Peruano.
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Articulo 80. Convocatoria y demas etapas.

La tramitacion de las etapas de convocatoria, registro de participantes, formulacion de consultas y
observaciones, absolucidn de consultas y observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a lo
establecido en los articulos 71y 72.

Articulo 81. Presentacién de ofertas.

81.1. La presentacion de ofertas se realiza de manera electrénica a través del SEACE durante el periodo
establecido en la convocatoria, salvo que este se postergue de acuerdo a lo establecido en la Ley y el
presente Reglamento.

81.2. Paralaadmisidon de las ofertas, el comité de seleccién verifica la presentacién de lo exigido en los literales
a), b), ¢), d) y e) del articulo 52 y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y
condiciones de los Términos de Referencia. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no
admitida.*?

Articulo 82. Calificacidn y evaluacién de las ofertas técnicas.

82.1. El comité de seleccidn determina si las ofertas técnicas cumplen los requisitos de calificacidn previstos en
las bases. La oferta que no cumpla con dichos requisitos es descalificada.

82.2. Solo pasan a la etapa de evaluacién las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el numeral
anterior. La evaluacidn se realiza conforme a los factores de evaluacién enunciados en las bases.

82.3. Las reglas de la evaluacion técnica son las siguientes:

a) El comité de seleccidn evalla las ofertas de acuerdo con los factores de evaluacidn previstos en las
bases.

b) Las ofertas técnicas que contengan algun tipo de informacidon que forme parte de la oferta
econdmica son descalificadas.

Q) Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado en las bases son

descalificadas.
Articulo 83. Evaluacién de ofertas econémicas.

83.1. El comité de seleccidn solo evalia las ofertas econdmicas de los postores que alcanzaron el puntaje
técnico minimo y en el caso de consultoria de obras, rechaza las ofertas que exceden los limites previstos
en el articulo 28 de la Ley.

83.2. El comité de seleccidn evalla las ofertas econdmicas, asignando un puntaje de cien (100) a la oferta de
precio mds bajo y otorga a las demds ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

49 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, publicado el 14 diciembre 2019.
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Pi = Om X PMP
Oi
Donde:
I = Oferta.
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar.
Oi = Precio i
Oom = Precio de la oferta mas baja.
PMP = Puntaje maximo del precio.

83.3. Paradeterminar el puntaje total de las ofertas, que es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, se
aplica la siguiente férmula:

PTPi = C1PT + C2Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postori

Pti = Puntaje “por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

a = Coeficiente de ponderacidn para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacidn para la evaluacién econdmica.

83.4.  Los coeficientes de ponderacién cumplen las siguientes condiciones:
0.80<C1<0.90; y 0.10<C>2<0.20
La suma de ambos coeficientes es igual a la unidad (1.00).
La oferta evaluada como la mejor es la que obtiene el mayor puntaje total.>°
Articulo 84. Otorgamiento de la buena pro.

84.1. Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econdmicas, de
conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el articulo 68, de ser el caso.

84.2. En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectua
siguiendo estrictamente el siguiente orden:

a) Al postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico; o
b) A través de sorteo.

84.3 Definida la oferta ganadora, el comité de seleccidn otorga la buena pro, mediante su publicacién en el
SEACE.

50 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, publicado el 14 diciembre 2019.
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SUBCAPITULO IlI
CONCURSO DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS

Articulo 85. Definicion
El Concurso de Proyectos Arquitectdnicos se utiliza para la contratacién de consultorias de obra para la
elaboracién de expediente técnico de obras urbanas, edificaciones y afines, mediante el cual se evalda la

propuesta arquitectdnica.

Opinién 041-2019/DTN
Articulo 86. Organo a cargo del procedimiento de seleccién

86.1. Para el Concurso de Proyectos Arquitectdnicos, la Entidad designa un comité de seleccidn.

86.2. Para la evaluacidn de la propuesta arquitectdnica se designa o contrata a un jurado independiente
compuesto por tres (3) arquitectos de reconocida trayectoria y experiencia profesional.

Articulo 87. Desarrollo del procedimiento

Para el Concurso de Proyectos Arquitectdnicos rige lo dispuesto en los articulos 79 al 84, debiendo observarse
ademas lo siguiente:

a) La evaluacidn técnica comprende la asignacion de puntaje por el factor “Propuesta arquitectdnica”.
b) El comité de seleccidn asigna puntaje a dicho factor con base a la decisidén vinculante del jurado
independiente, la cual consta en el respectivo informe que se publica en el SEACE conjuntamente con las

actas de evaluacidn de ofertas.
Q) La asignacién de puntaje del factor “Propuesta arquitecténica” no es apelable.
CAPITULO IV
ADJUDICACION SIMPLIFICADA

Articulo 88. Etapas

88.1. La Adjudicacién Simplificada para contratar bienes, servicios, consultoria en general, consultorias de
obras y ejecucion de obras contempla las siguientes etapas:

a) Convocatoria.
b) Registro de participantes.
Q) Formulacidn de consultas y observaciones.

d) Absolucidn de consultas, observaciones e integracion de bases.
e) Presentacion de ofertas.

f) Evaluacidn y calificacidn.

g) Otorgamiento de la buena pro.

88.2. Mediante la Adjudicacién Simplificada no es posible convocar un concurso de proyectos arquitectdnicos.
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Articulo 89. Procedimiento de la Adjudicacién Simplificada®'

La Adjudicacién Simplificada para la contratacidn de bienes, servicios en general y obras se realiza conforme a
las reglas previstas en los articulos 71 al 76; en la contratacién de consultoria en general y consultoria de obra se
aplican las disposiciones previstas en los articulos 80 al 84; en ambos casos se observa lo siguiente:

a) El plazo minimo para formular consultas y observaciones es de dos (2) dias habiles y el plazo mdximo para
su absolucidn e integracion de bases es de dos (2) dias habiles. Para el caso de ejecucién de obras, el plazo
minimo para formularlas es de tres (3) dias hédbiles y el plazo maximo para su absolucién e integracion de
bases es de tres (3) dias habiles.

b) No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologacién
aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

Q) No puede solicitarse la elevacidon de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y
observaciones y/o a las bases integradas.

d) La presentacidn de ofertas se efecttia en un plazo minimo de tres (3) dias habiles, contados desde la
publicacién del pliego de absolucidn de consultas y observaciones y las bases integradas.

Articulo 90. Presentacion de ofertas.

La presentacion de las ofertas se realiza de manera electrdnica a través del SEACE durante el periodo establecido
en la convocatoria, salvo que este se postergue de acuerdo a lo establecido en la Ley y el presente Reglamento.

Articulo 91. Solucién en caso de empate.

91.1. Tratdndose de bienes, servicios en general y obras en el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten,
la determinacidn del orden de prelacién de las ofertas empatadas se efectta siguiendo estrictamente el
siguiente orden:

a) Las microempresas y pequefias empresas integradas por personas con discapacidad o a los
consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, siempre que acrediten tener tales
condiciones de acuerdo con la normativa de la materia; o

b) Las microempresas y pequefias empresas o a los consorcios conformados en su totalidad por estas,
siempre que acrediten tener tal condicidn de acuerdo con la normativa de la materia;

Q) A través de sorteo.

91.2. En el caso de consultorias en general y consultoria de obras en el supuesto que dos (2) o méas ofertas
empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectia observando estrictamente el siguiente orden:

a) Las microempresas y pequefias empresas integradas por personas con discapacidad o a los
consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, siempre que acrediten tener tales
condiciones de acuerdo con la normativa de la materia; o

51 Articulo modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF, publicado el 07 octubre 2022. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entraron en vigencia a los quince (15) dias habiles contados a partir del dia
siguiente de su publicacion en el Diario Oficial EI Peruano.
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b) Las microempresas y pequefias empresas o a los consorcios conformados en su totalidad por estas,
siempre que acrediten tener tal condicidn de acuerdo con la normativa de la materia; o

Q) Al postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico; o

d)  Atravésde sorteo.

Opinién 083-2022/DTN
Opinién 216-2019/DTN

CAPITULOV
SELECCION DE CONSULTORES INDIVIDUALES

Articulo 92. Condiciones para el uso de la Seleccién de Consultores Individuales.

La Entidad puede optar por convocar un procedimiento de Seleccién de Consultores Individuales cuando se
cumplan los requisitos previstos en el articulo 24 de la Ley. No se puede convocar un procedimiento de Seleccién
de Consultores Individuales para la consultoria de obras.

Articulo 93. Etapas de la Seleccion de Consultores Individuales.
La Seleccién de Consultores Individuales contempla las siguientes etapas:

a)  Convocatoria.

b) Registro de participantes.

Q) Recepcidn de expresiones de interés.
d)  Calificacién y evaluacion.

e)  Otorgamiento de la buena pro.

Articulo 94. Convocatoria.

El comité de seleccidn realiza una convocatoria publica a través del SEACE solicitando la presentacion de
expresiones de interés, para lo cual establece un plazo maximo de presentacién. Dicha convocatoria contiene
los términos de referencia del servicio requerido, que incluye el perfil del consultor.

Articulo 95. Recepcidn de expresiones de interés.

Los participantes presentan a través del SEACE sus expresiones de interés, dentro del plazo previsto en la
solicitud de expresién de interés, el cual no puede ser menor de cinco (5) dias habiles contados desde el dia
siguiente de la convocatoria, mediante los formatos requeridos en la solicitud de expresién de interés, junto con
la documentacidn que sustente los requisitos de calificacién y los factores de evaluacién. La presentacion de
expresiones de interés implica la aceptacién del precio fijado en los documentos del procedimiento.

Articulo 96. Calificacién y evaluacién.

96.1. El comité de seleccidn califica las expresiones de interés, en un plazo no mayor a tres (3) dias habiles de
vencido el plazo para su recepcién, consignando el resultado en acta debidamente motivada, la que se
publica en el SEACE, conjuntamente con el cronograma de entrevistas personales para la evaluacidn.

96.2. El comité evalla a los postores calificados asignando puntajes conforme a los siguientes factores:

a) Experiencia en la especialidad: sesenta (60) puntos.

55
Materiales de ensefianza


https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/3620721-opinion-n-083-2022-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/429464-opinion-n-216-2019-dtn

REGLAMENTO

PROJUSTICIA

ARBITRAJE - JRD -DAB

JAVIER SALAZAR SOPLAPUCO | JAVIER SALAZAR ANDRADE|VICTOR SALAZAR ANDRADE

b) Calificaciones: treinta (30) puntos.
¢) Entrevista: diez (10) puntos.

96.3. Los criterios de la entrevista son considerados en los documentos estandar que elabore el OSCE

Articulo 97. Otorgamiento de la buena pro.

97.1. Labuena pro se otorga mediante su publicacidn en el SEACE, al postor que obtuvo el mejor puntaje, a mas
tardar al dia habil siguiente de realizadas las entrevistas. En el supuesto que dos o mas ofertas empaten
el otorgamiento de la buena pro se efectda a través de sorteo.

97.2. Una vez otorgada la conformidad de la prestacidn, el producto de la consultoria es publicado en el portal
institucional de la Entidad contratante, salvo la informacién calificada como secreta, confidencial o
reservada por la normativa de la materia.

CAPITULO VI
COMPARACION DE PRECIOS

Articulo 98. Condiciones para el empleo de la Comparacion de Precios.
98.1. Para aplicar el procedimiento de seleccién de Comparacién de Precios, la Entidad verifica que los bienes
y/o servicios en general objeto de la contratacién®*:

0) Existen en el mercado;

(i)  Cumplan con las especificaciones técnicas o términos de referencia sin necesidad de ser fabricados,
producidos, modificados, suministrados o prestados siguiendo la descripcién particular de la
Entidad; y,

(i)  Seentreguen oimplementen dentro de los cinco (5) dias siguientes de formalizada la contratacién.

98.2. Una vez definido el requerimiento de la Entidad, el érgano encargado de las contrataciones elabora un
informe en el que consta el cumplimiento de las condiciones para el empleo del procedimiento de
seleccidn de Comparacién de Precios.

98.3. Elvalor estimado de las contrataciones que se realicen aplicando este procedimiento de seleccién esigual
0 menor a quince (15) UIT33.

Articulo 99. Procedimiento
99.1. Emitido el informe favorable al que se refiere el numeral 98.2 del articulo 98, el érgano encargado de las

contrataciones solicita y obtiene, de forma fisica o electrénica, un minimo de tres (3) cotizaciones que
cumplan con lo previsto en la solicitud de cotizacidn, las que son acompafiadas con declaraciones juradas

52 Numeral modificado por la Primera Disposicion Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 168-2020-EF,
publicado el 30 junio 2020, el mismo que resulta aplicable a los procedimientos de seleccion que se convoquen a partir de
la entrada en vigor de la citada norma.

53

Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, publicado el 14 diciembre 2019.
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de los proveedores de no encontrarse impedidos para contratar con el Estado. La Entidad otorga la buena
pro a la cotizacién de menor precio, debiendo verificar previamente que el proveedor cuente con
inscripcién vigente en el RNP.

99.2. El otorgamiento de la buena pro lo realiza el érgano encargado de las contrataciones mediante su
publicacién en el SEACE, debiendo registrar la solicitud de cotizacidn cuando corresponda, las
cotizaciones obtenidas y el acta respectiva de buena pro.

99.3. En el supuesto que dos o mads ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efecttia a través de
sorteo.

CAPITULO VII
CONTRATACION DIRECTA

Articulo 100. Condiciones para el empleo de la Contratacién Directa

La Entidad puede contratar directamente con un proveedor solo cuando se configure alguno de los supuestos
del articulo 27 de la Ley bajo las condiciones que a continuacidn se indican:

a) Contratacion entre Entidades.

La Entidad que actie como proveedor no debe ser empresa del Estado o realizar actividad empresarial de
manera habitual. Se considera por habitual la suscripcion de mas de dos (2) contratos en el objeto de la
contratacion en los dltimos doce (12) meses.

b) Situacién de Emergencia.
La situacién de emergencia se configura por alguno de los siguientes supuestos:

b.1.) Acontecimientos catastréficos, que son aquellos de cardcter extraordinario ocasionados por la
naturaleza o por la accién u omisién del obrar humano que generan dafios afectando a una
determinada comunidad.

b.2.) Situaciones que afectan la defensa o seguridad nacional dirigidas a enfrentar agresiones de orden
interno o externo que menoscaben la consecucidn de los fines del Estado.

b.3) Situaciones que supongan grave peligro, que son aquellas en las que exista la posibilidad
debidamente comprobada de que cualquiera de los acontecimientos o situaciones anteriores
ocurra de manera inminente.

b.4) Emergencias sanitarias, que son aquellas declaradas por el ente rector del sistema nacional de
salud conforme a la ley de la materia.

En dichas situaciones, la Entidad contrata de manera inmediata los bienes, servicios en general,
consultorias u obras, estrictamente necesarios, tanto para prevenir los efectos del evento préximo a
producirse, como para atender los requerimientos generados como consecuencia directa del evento
producido, sin sujetarse a los requisitos formales de la presente norma. Como méximo, dentro del plazo
de veinte (20) dias habiles siguientes de efectuada la entrega del bien, o la primera entrega en el caso de
suministros o desde su instalacién y puesta en funcionamiento en el caso de bienes bajo la modalidad de
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llave en mano, o del inicio de la prestacidn del servicio, o del inicio de la ejecucidn de la obra, la Entidad
regulariza aquella documentacidn referida a las actuaciones preparatorias, el informe o los informes que
contienen el sustento técnico legal de la Contratacién Directa, la resolucién o acuerdo que la aprueba, asi
como el contrato y sus requisitos que, a la fecha de la contratacidn, no haya sido elaborada, aprobada o
suscrita, segun corresponda; debiendo en el mismo plazo registrar y publicar en el SEACE los informes y
la resolucién o acuerdos antes mencionados. Para la regularizacidon de la garantia, el plazo puede
ampliarse por diez (10) dias habiles adicionales. No es necesario que la Entidad exija la garantia cuando se
haya otorgado la conformidad de la recepcidn de la prestacidn a cargo del contratista para la contratacién
de bienes, servicios en general y consultorias en general, o en el supuesto que se haya producido el
consentimiento de la liquidacidn final para la ejecucidn y consultoria de obras>4.

Realizada la Contratacién Directa, la Entidad contrata lo demds que requiera para la realizacién de las
actividades de prevencidn y atencidn derivadas de la situacién de emergencia y que no calificaron como
estrictamente necesarias de acuerdo al numeral precedente. Cuando no corresponda realizar un
procedimiento de seleccidn posterior, se incluye tal justificacion en el informe o informes que contienen
el sustento técnico legal de la Contratacidn Directa.

Q) Situacion de desabastecimiento.

La situacidn de desabastecimiento se configura ante la ausencia inminente de determinado bien, servicio
en general o consultoria, debido a la ocurrencia de una situacién extraordinaria e imprevisible, que
compromete la continuidad de las funciones, servicios, actividades u operaciones que la Entidad tiene a
su cargo.

Dicha situacidn faculta a la Entidad a contratar bienes, servicios en general o consultorias solo por el
tiempo y/o cantidad necesario para resolver la situacién y llevar a cabo el procedimiento de seleccién que
corresponda. Cuando no corresponda realizar un procedimiento de seleccién posterior, se justifica en el
informe o informes que contienen el sustento técnico legal de la Contratacidn Directa.

No puede invocarse la existencia de una situacién de desabastecimiento en las siguientes contrataciones:
c.1)  Contrataciones cuyo monto de contratacion se encuentre bajo la cobertura de un tratado o
compromiso internacional que incluya disposiciones sobre contrataciones publicas, cuando el
desabastecimiento se hubiese originado por negligencia, dolo o culpa inexcusable del funcionario

o servidor de la Entidad.

c.2) Por periodos consecutivos que excedan el lapso del tiempo requerido para superar la situacion,
salvo que ocurra una situacion diferente a la que motivd la Contratacién Directa.

c.3) Para satisfacer necesidades anteriores a la fecha de aprobacién de la Contratacién Directa.

c.4) Por prestaciones cuyo alcance exceda lo necesario para atender el desabastecimiento.

54 Parrafo modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entraron en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a partir del dia
siguiente de su publicacion en el Diario Oficial El Peruano y posteriormente por el Articulo 2 del Decreto Supremo N°
234-2022-EF, publicado el 07 octubre 2022 que entré en vigencia a los quince (15) dias habiles contados a partir del dia
siguiente de su publicacién en el Diario Oficial El Peruano.
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c.5) Enviade regularizacion.

Cuando del sustento del desabastecimiento se desprenda que la conducta de los servidores de la
Entidad hubiese originado la presencia o la configuracién de la causal, la autoridad competente
para autorizar la Contratacién Directa ordena, en el acto aprobatorio de la misma, el inicio del
andlisis para determinar las responsabilidades que correspondan.

d)  Contrataciones con caracter secreto, secreto militar o por razones de orden interno.

Son aquellas cuyo objeto contractual se encuentra incluido en la lista que, mediante decreto supremo,
haya aprobado el Consejo de Ministros, debidamente refrendado por el sector correspondiente. La
presente causal no es aplicable a la contratacién de bienes, servicios en general, consultorias u obras de
caracter administrativo u operativo necesarios para el normal funcionamiento de las Fuerzas Armadas, la
Policia Nacional del Perty los organismos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional.

La opinidn favorable de la Contraloria General de la Republica se sustenta en la comprobacién de la
inclusion del objeto de la contratacidn en la lista a que se refiere el numeral anterior y se emite dentro del
plazo de siete (7) dias habiles a partir de presentada la solicitud.

e) Proveedor unico.

En este supuesto, la verificacion de que los bienes, servicios en general y consultorias solo pueden
obtenerse de un determinado proveedor se realiza en el mercado peruano.

f) Servicios personalisimos.
En este supuesto pueden contratarse servicios especializados profesionales, artisticos, cientificos o

tecnoldgicos brindado por personas naturales, siempre que se sustente objetivamente lo siguiente:

f.1)  Especialidad del proveedor, relacionada con sus conocimientos profesionales, artisticos, cientificos
o tecnoldgicos que permitan sustentar de modo razonable e indiscutible su adecuacién para
satisfacer la complejidad del objeto contractual.

f.2.) Experiencia reconocida en la prestacién objeto de la contratacién.

Las prestaciones que se deriven de los contratos celebrados al amparo del presente literal no son materia
de subcontratacion.

g) Servicios de publicidad para el Estado.

En este supuesto la contratacidon de los mencionados servicios corresponde a aquellos que prestan
directamente los medios de comunicacién para difundir un contenido determinado al publico objetivo al
que se quiere llegar.

h) Servicios de consultoria distintos a las consultorias de obra que son continuacién y/o actualizacion de un
trabajo previo ejecutado por un consultor individual.
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En este supuesto se sustenta que la contratacién resulta necesaria a efectos de mantener el enfoque
técnico de la consultoria original, y el monto de la contratacidn no excede los margenes sefialados en el
articulo 24 de la Ley. Esta contratacion se puede efectuar por Unica vez.

i) Contratacion de bienes o servicios con fines de investigacién, experimentacién o desarrollo de caracter
cientifico o tecnolégico

Pueden contratarse directamente bienes, servicios en general o consultorias en general con fines de
investigacion, experimentacién o desarrollo de caracter cientifico o tecnolégico vinculadas con las
funciones u objeto propios, que por Ley le corresponde a la Entidad, siempre que los resultados
pertenezcan exclusivamente a esta.

i) Adquisicién y arrendamiento.

Para efectos de la contratacion directa prevista en el literal j) del articulo 27 de la Ley, se entiende por
acondicionamiento la prestacidn destinada a habilitar un espacio fisico, adecuando las dimensiones y
disposicién de sus espacios, asi como la dotacidn de las instalaciones y equipamiento que posibiliten a la
Entidad la adecuada realizacién de las funciones para las que requiere el inmueble. El contratista es el
responsable de la ejecucién de la totalidad de las prestaciones involucradas en el contrato.

k) Contrataciones derivadas de un contrato resuelto o declarado nulo cuya continuidad de ejecucién
resulta urgente.

Este supuesto se aplica siempre que se haya agotado lo dispuesto en el articulo 167, de corresponder.
1) Contrataciones de servicios de capacitacion de interés institucional.

La contratacién de los servicios de capacitacién se realiza con instituciones acreditadas: i) conforme a las
normas del Sistema Nacional de Evaluacidén, Acreditacién y Certificacién de la Calidad Educativa, o ii) por
organismos internacionales especializados, conforme a los lineamientos establecidos por el Sector
Educacion.

En el supuesto que la capacitacidn sea prestada por un organismo internacional, este tiene entre su
finalidad u objeto, la prestacién de servicios de formacidn, capacitacidn o asistencia técnica.

Opinion 117-2023/DTN
Opinién 109-2023/DTN
Opinion 094-2023/DTN
Opinién 079-2023/DTN
Opinion 002-2023/DTN
Opinién 090-2022/DTN
Opinion 084-2022/DTN
Opinién 045-2022/DTN
Opinion 031-2022/DTN
Opinién 077-2021/DTN
Opinion 053-2021/DTN
Opinién 047-2021/DTN
Opinion 037-2021/DTN
Opinién 036-2021/DTN
Opinion 132-2020/DTN
Opinién 120-2020/DTN
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Opinién 118-2020/DTN
Opinién 104-2020/DTN
Opinion 098-2020/DTN
Opinién 093-2020/DTN
Opinién 118-2019/DTN
Opinién 105-2019/DTN

Articulo 101. Aprobacién de contrataciones directas.

101.1. La potestad de aprobar contrataciones directas es indelegable, salvo en los supuestos indicados en los
literales e), g), j), k), I) y m) del numeral 27.1 del articulo 27 de la Ley.

101.2 Laresolucién del Titular de la Entidad, resolucidn ejecutiva regional en el caso de los gobiernos regionales,
resolucion de alcaldia en el caso de gobiernos locales o Acuerdo de Directorio en caso de empresas del
Estado, segun corresponda, que apruebe la Contratacién Directa requiere obligatoriamente del
respectivo sustento técnico y legal, en el informe o informes previos, que contengan la justificacion de la
necesidad y procedencia de la Contratacién Directa>

101.3. Las resoluciones o acuerdos mencionados en el numeral precedente y los informes que los sustentan,
salvo la causal prevista en el literal d) del numeral 27.1 del articulo 27 de la Ley, se publican a través del
SEACE dentro de los diez (10) dfas habiles siguientes a su emisidn o adopcidn, segin corresponda.

101.4. Se encuentra prohibida la aprobacién de contrataciones directas en via de regularizacidn, a excepcién de
la causal de situacién de emergencia. En las contrataciones directas no se aplican las contrataciones
complementarias.

101.5. En las contrataciones directas por desabastecimiento y emergencia, de ser necesario prestaciones
adicionales, se requiere previamente la emisién de un nuevo acuerdo o resolucién que las apruebe.

Opinién 046-2022/DTN

Opinion 034-2022/DTN

Opinién 087-2021/DTN

Opinion 118-2020/DTN

Opinién 130-2019/DTN
Articulo 102. Procedimiento para las contrataciones directas.

102.1. Una vez aprobada la Contratacién Directa, la Entidad la efectla mediante acciones inmediatas,
requiriéndose invitar a un solo proveedor, cuya oferta cumpla con las caracteristicas y condiciones
establecidas en las bases, las cuales contienen como minimo lo indicado en los literales a), b), e), f), 1) y o)
del numeral 48.1 del articulo 48. La oferta puede ser obtenida por cualquier medio de comunicacion.

102.2. Las actuaciones preparatorias y contratos que se celebren como consecuencia de las contrataciones
directas cumplen con los requisitos, condiciones, formalidades, exigencias y garantias establecidos en la
Ley y el Reglamento, salvo con lo previsto en el articulo 141, donde la entidad, en atencidn a su necesidad,
define el plazo que le permita suscribir el contrato.

55 Modificado por el DS N° 278-2024-EF del 21.DIC.2024
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102.3 Tratdndose de la Contratacion Directa para la defensa de funcionarios, ex funcionarios, servidores, ex
servidores y miembros o ex miembros de las fuerzas armadas y la Policia Nacional del Pert, no
corresponde realizar una indagacion del mercado.

102.4. El cumplimiento de los requisitos previstos para las contrataciones directas, en la Ley y el Reglamento, es
responsabilidad del Titular de la Entidad y de los funcionarios que intervengan en la decisién y ejecucién.

102.5. Cuando no llegue a concretarse la eleccidn al proveedor o suscripcién del contrato, se deja sin efecto
automdticamente la adjudicacidn efectuada, debiendo la Entidad continuar con las acciones que
correspondan.

Opinién 085-2023/DTN
Opinion 031-2022/DTN
Opinién 208-2019/DTN
Opinion 203-2019/DTN

CAPITULO VIII
COMPRAS CORPORATIVAS

Articulo 103. Caracteristicas del proceso de Compra Corporativa.

103.1. Las Compras Corporativas pueden ser facultativas, para lo cual las Entidades celebran un convenio
interinstitucional, u obligatorias, cuando se establezca mediante decreto supremo emitido por el
Ministerio de Economia y Finanzas, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Las Compras
Corporativas Obligatorias estan a cargo de PERU COMPRAS.

103.2. Los bienesy servicios en general que pueden ser objeto de Compras Corporativas son susceptibles de ser
homogeneizados.

103.3. Para la agregacidén de la demanda de las Entidades se puede utilizar criterios tales como el geografico, el
sectorial, el temporal o la combinacidén de estos, entre otros.

103.4. Pueden incorporarse en las compras corporativas los requerimientos de las Entidades cuyos valores
estimados no superen las ocho (8) UIT.

103.5. Las Compras Corporativas no requieren de la modificacion del Plan Anual de Contrataciones de las
Entidades participantes, aunque corresponde indicar que se procede a contratar mediante Compra
Corporativa, con expresa mencién de la Entidad encargada de la Compra Corporativa.>®

56 De conformidad con la Numeral 1 de la Segunda Disposicién Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 167-

2023-EF, publicado el 04 agosto 2023, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) desarrolla la
funcionalidad que permita a las entidades participantes indicar la informacién a la que se refiere el presente numeral en
sus correspondientes Planes Anuales de Contrataciones. Para tal efecto, publica en su sede digital (www.gob.pe/osce) un
comunicado mediante el cual hace de conocimiento a las entidades participantes la oportunidad a partir de la cual pueden
hacer uso de dicha funcionalidad. En tanto el OSCE no emita el comunicado al que se hace referencia en el citado numeral,
para la remision de informacion a la que se alude en el numeral 4.3 del articulo 4 del citado Decreto Supremo, no es
aplicable lo dispuesto por el presente numeral. El citado Decreto Supremo tiene hasta el 31 de diciembre de 2024.// De
conformidad con el Numeral 1 de la Segunda Disposicion Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 253-2023-
EF, publicado el 22 noviembre 2023, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) desarrolla la
funcionalidad que permita a las entidades indicar en sus correspondientes Planes Anuales de Contrataciones a la Entidad
encargada de la Compra Corporativa, conforme a lo contemplado en el presente numeral. Para tal efecto, publica en su
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103.6. Son entidades participantes aquellas que contratan bienes y servicios en general a través de Compras
Corporativas.

103.7. Es posible adjudicar parcialmente la buena pro cuando la oferta ganadora supere el valor estimado y
alguna de las Entidades participantes no haya obtenido la certificacidn presupuestal suficiente. Para tal
efecto, el postor mantiene las mismas condiciones ofertadas para las demds Entidades participantes.

103.8. Las Entidades participantes se encuentran obligadas a contratar directa y exclusivamente con los
proveedores seleccionados los bienes y/o servicios en general cuyo requerimiento haya sido materia de
la Compra Corporativa. Asimismo, se encuentran obligadas a perfeccionar los contratos, pagar al
contratista o contratistas, previa conformidad de la prestacién ejecutada, asi como a los demds actos
relacionados con la ejecucién del contrato.

103.9. Los contratos derivados de la Compra Corporativa, asi como la informacidn referida a su ejecucion es
registrada en el SEACE, por cada una de las Entidades participantes, en un plazo no mayor de diez (10)

dias habiles siguientes a su perfeccionamiento, ocurrencia o aprobacidn, segin corresponda.

103.10. El proceso de contratacion se realiza conforme a las reglas establecidas en la Ley, el presente Reglamento
y demds disposiciones complementarias.

Opinién 001-2024/DTN
Opinion 087-2023/DTN
Opinion 224-2019/DTN

Articulo 104. De la Entidad encargada.
La Entidad encargada de la Compra Corporativa tiene a su cargo las siguientes tareas, segun corresponda:
a) Recibir los requerimientos de las Entidades participantes.

Q) Consolidar y homogeneizar las caracteristicas de los bienes y servicios en general, asi como determinar el
valor estimado.

Q) Efectuar todas las actuaciones preparatorias necesarias para elaborar y aprobar el expediente de
contratacion.

d) Designar al o a los comités de seleccidn que tienen a su cargo los procedimientos de seleccidn para las
compras corporativas.

e) Aprobar los documentos del procedimiento de seleccién que correspondan.

f) Resolver los recursos de apelacidn, cuando corresponda.

sede digital (www.gob.pe/osce) un comunicado mediante el cual hace de conocimiento a las entidades la oportunidad a
partir de la cual pueden hacer uso de dicha funcionalidad. En tanto el OSCE no emita el comunicado, no es aplicable lo
dispuesto por el presente numeral. El citado Decreto Supremo tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024.
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g) Designar un comité técnico especializado para determinar las caracteristicas homogeneizadas de los
bienes y servicios en general requeridos por las Entidades participantes.

Opinién 046-2019/DTN
Articulo 105. Comité de seleccion.

El funcionamiento, competencia, obligaciones y demas atribuciones del comité de seleccién son los previstos en
la Ley y el Reglamento, siendo ademds responsable de:

a) Elaborar las bases, conforme al contenido del expediente de contratacién. En las bases se distingue
claramente el requerimiento de cada Entidad participante del convenio, para los efectos de la suscripcién
y ejecucién del contrato respectivo.

b)  Una vez que quede consentido el otorgamiento de la buena pro, elevar el expediente al Titular de la
Entidad encargada de la Compra Corporativa para su remision a las Entidades participantes.

Opinion 046-2019/DTN
Articulo 106. Alcances del encargo en el caso de Compras Corporativas.

106.1. El encargo que se efectle en las Compras Corporativas solo alcanza las acciones necesarias que permitan
a la Entidad encargada realizar el procedimiento de seleccion para obtener, de parte de los proveedores
del Estado, una oferta por el conjunto de los requerimientos similares de las Entidades participantes, y
solo hasta el momento en que se determine al proveedor seleccionado y la buena pro quede consentida,
luego de lo cual, cada una de las Entidades suscribe los contratos correspondientes con el proveedor o
proveedores seleccionados por el o los requerimientos encargados.

106.2. Una vez registrado en el SEACE el consentimiento de la buena pro, la Entidad encargada comunica a las
Entidades participantes los resultados del procedimiento, dentro de un plazo no mayor a tres (3) dias
habiles. Vencido dicho plazo, se inicia el procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, conforme
alos plazos y procedimiento previsto en el articulo 141.

106.3. Del mismo modo, el encargo efectuado no puede, en ningun caso, ser interpretado como extensivo a la
ejecucion de las obligaciones que se generan en la fase de ejecucién contractual propiamente dicha, tales
como el pago del precio, la supervision de la ejecucién de las prestaciones, conformidad de la prestacién
y demads obligaciones inherentes a las Entidades participantes.

Articulo 107. Compras Corporativas Obligatorias y entidad a cargo.

107.1 Mediante decreto supremo del Ministerio de Economia y Finanzas, con el voto aprobatorio del Consejo
de Ministros, se establecen los bienes y servicios en general que se contratan mediante Compras
Corporativas Obligatorias, asi como las Entidades participantes y las entidades que conforman el Comité
Técnico Especializado, en este ultimo caso, solo de corresponder.>’

107.2 PERU COMPRAS es la Entidad encargada de realizar las Compras Corporativas Obligatorias a través de
cualquier método de contratacién, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1018, en el

57 Numeral modificado por la Unica Disposicion Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 167-2023-EF,
publicado el 04 agosto 2023.
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Decreto Supremo que se emita para tal efecto, asi como en los dispositivos y documentos de orientacion
que emita dicha Entidad®®.

107.3. PERU COMPRAS se encarga de homogeneizar, de corresponder, y consolidar los requerimientos de las
Entidades participantes, para cuyo efecto determina el contenido, cantidad y oportunidad de remisién de
lainformacién que es proporcionada por las mismas, asi como todas las demds actuaciones preparatorias
necesarias>.

107.4. Designadas las Entidades participantes, estas tienen la obligacion de remitir los requerimientos
respectivos, con la certificacién y/o previsién presupuestal, y la informacién complementaria a PERU
COMPRAS, conforme a los lineamientos, plazos y procedimiento establecidos, bajo responsabilidad. El
Titular de la Entidad dispone la gestidon del presupuesto necesario para participar en la Compra
Corporativa Obligatoria.

Articulo 108. Compras Corporativas Facultativas.

108.1. Para las Compras Corporativas que se realicen de manera facultativa, se elabora uno o varios convenios
que son suscritos por los funcionarios competentes de las Entidades participantes. Mediante directiva el
OSCE aprueba el formato estdndar de convenio, el cual es de uso obligatorio para las mismas. El Titular de
la Entidad dispone la gestion del presupuesto necesario para participar en la Compra Corporativa
Facultativa.

108.2. La Entidad encargada de la Compra Corporativa tiene a su cargo las tareas sefialadas en los literales a), b),
), d), e) y f) del articulo 104.

108.3. El funcionamiento, competencia, obligaciones y demas atribuciones del comité de seleccién son los
previstos en la Ley y el Reglamento, siendo ademas responsable de:

a. Elaborar las bases, conforme al contenido del expediente de contratacién. En las bases se distingue
claramente el requerimiento de cada Entidad participante del convenio, para los efectos de la
suscripcion y ejecucidon del contrato respectivo.

b. Una vez que quede consentido el otorgamiento de la buena pro, elevar el expediente al Titular de
la Entidad encargada de la Compra Corporativa para su remision a las Entidades participantes.

C. En caso que se desee complementar o incorporar requerimientos adicionales a los previstos en el
convenio, las Entidades participantes pueden hacerlo mediante la suscripcidon de clausulas
adicionales.

108.4. El convenio permite la adhesidn de cualquier otra Entidad siempre y cuando ésta se efectie antes de la
aprobacién del Expediente de Contratacidn.

58 Numeral modificado por la Unica Disposicion Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 167-2023-EF,
publicado el 04 agosto 2023.

59 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, publicado el 14 diciembre 2019 y
posteriormente por la Unica Disposicion Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 167-2023-EF, publicado
el 04 agosto 2023.
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108.5. Suscrito el convenio de cooperacidn interinstitucional, la Entidad no puede desistirse de participar en la
compra corporativa, bajo responsabilidad, salvo que se configure alguno de los siguientes supuestos:

a) Recorte presupuestal correspondiente al objeto materia de contratacién;
b) Desaparezca la necesidad, debidamente acreditada;

Q) Cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto inicialmente asignado tenga que destinarse a
otros propdsitos de emergencia declarados expresamente;

d)  Caso fortuito o fuerza mayor.

108.6. Las Entidades del Gobierno Nacional que formulen las politicas nacionales y/o sectoriales del Estado estdn
facultadas a establecer, mediante Resolucidn del Titular de la Entidad, la relacién de bienes y servicios en
general que se contratan a través de compra corporativa, debiendo sefialar la Entidad encargada de la
misma, las Entidades participantes, asi como las obligaciones y responsabilidades de estas ultimas.

108.7. La Entidad encargada de una compra corporativa puede encargar a su vez dicha compra a PERU
COMPRAS.

CONCORDANCIAS:  Directiva N° 011-2019-OSCE-CD - Disposiciones sobre el
contenido del convenio de compra corporativa facultativa.

Opinion 110-2023/DTN

CAPITULO IX
DEL ENCARGO
Articulo 109. Condiciones para el encargo.
Opinion 088-2023/DTN
Opinion 045-2023/DTN
109.1. Encargo a otra Entidad
a) Una Entidad puede encargar a otra Entidad publica, mediante convenio interinstitucional, la

realizacién de las actuaciones preparatorias y/o el procedimiento de seleccién que aquella requiera
para la contratacidn de bienes, servicios en general, consultorias y obras, previo informe técnico
legal que sustente la necesidad y viabilidad del encargo, el mismo que es aprobado por el Titular
de la Entidad.

b)  La competencia para la aprobacién del expediente de contratacién y de los documentos del
procedimiento de seleccién es precisada en el convenio respectivo. Una vez consentido o
administrativamente firme el otorgamiento de la buena pro, se remite el expediente a la Entidad
encargante para el perfeccionamiento y ejecucion del contrato respectivo.

109.2. Encargo a Organismos Internacionales

a) De conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.3 del articulo 6 de la Ley, las Entidades pueden
encargar las actuaciones preparatorias y el procedimiento de seleccidn a organismos
66
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internacionales debidamente acreditados cuando se trate de objetos cuya contratacién implica
capacidad técnica con la que la Entidad no cuenta, tiene de manera insuficiente o cuando, dada la
envergadura o complejidad del objeto, requiere de apoyo técnico de mayor especializacidn,
debiendo considerar ademas lo siguiente:

a.1) En el caso de bienes, estos responden a tecnologia de Ultima generacién y/o encontrarse
vinculados a innovacién y/o uso cientifico.

a.2) Tratdndose de servicios: i) aquellos de caracter cientifico o vinculado a innovacién o ii)
actividades de investigacién para disefiar u obtener soluciones técnicas®.

a.3) Paraelcaso de consultorias de obra: aquellas vinculadas a proyectos de inversion declarados
viables conforme a la normativa de la materia cuyos montos de inversién superen los veinte
millones y 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00)°%'.

a.4) Para el caso de obras, a aquellas cuyos montos superen los veinte millones y 00/100 Soles
(S/ 20 000 000,00).

Literal incorporado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, publicado el
14 diciembre 2019.

El encargo es aprobado: i) para el Poder Ejecutivo mediante Resolucién del Titular de la Entidad, ii)
para los Poderes Legislativo y Judicial y los Organismos Constitucionalmente Auténomos, por el
Titular de dichas Entidades, iii) para los Gobiernos Regionales y Locales por acuerdo de Consejo
Regional o Concejo Municipal, segtn corresponda y iv) para las empresas del Estado por Acuerdo
de Directorio. Esta facultad es indelegable.

El expediente que sustenta la necesidad de efectuar este encargo contiene la justificacidn de la
imposibilidad de que las actuaciones preparatorias y el procedimiento de seleccidn sean
efectuados por la Entidad, por las razones sefialadas en el literal a) del presente numeral,
precisando la conveniencia y ventajas de efectuarlo. Asimismo, cuenta con el informe favorable de
la Oficina de Presupuesto, o la que haga sus veces, sobre la disponibilidad de los recursos para el
financiamiento de la contratacion del organismo encargado.

Constituye requisito indispensable que el organismo internacional tenga dentro de sus fines el
desarrollo de actividades objeto del encargo, conforme a los instrumentos que lo rigen y cuente
con procedimientos formales de cardcter general, previamente establecidos, para ejecutar dicho
objeto.

El encargo consta en un convenio especifico y concreto para cada procedimiento de seleccidn,
detallando las obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes. La existencia de un
convenio marco entre la Entidad y el Organismo Internacional no implica la aprobacién de un
encargo.

80 Ljteral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, publicado el 14 diciembre 2019.
61 Literal modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, publicado el 14 diciembre 2019.
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f) La competencia para la aprobacién de los documentos del procedimiento de seleccién es de la
Entidad. Una vez consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la buena pro, se
remite el expediente a la Entidad para el perfeccionamiento y ejecucién del contrato respectivo.

Opinién 079-2019/DTN

109.3. La Entidad es responsable de registrar en el SEACE toda la informacién referida al encargo y al
procedimiento encargado segun lo dispuesto por el OSCE.

109.4. En caso de presentarse recurso de apelacion, el mismo es resuelto por el Titular de la Entidad encargada
o por el Tribunal, segtin corresponda. Tratandose de los encargos a Organismos Internacionales se aplican
las reglas de sus respectivos procedimientos.

CAPITULO X
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA

Directiva N° 006-2019-OSCE/CD
Procedimiento de seleccién de Subasta inversa electrdnica
https://www.gob.pe/institucion/osce/normas-legales/288566-006-2019-osce-cd

Opinién 027-2021/DTN
Articulo 110. Definicion.

110.1. Mediante Subasta Inversa Electrdnica se contratan bienes y servicios comunes. El postor ganador es aquel
que oferte el menor precio por los bienes y/o servicios objeto de dicha Subasta. El acceso al procedimiento de
Subasta Inversa Electrdnica se realiza a través del SEACE.

110.2 La estandarizacién de requerimientos para generar Fichas Técnicas de Subasta Inversa Electrénica es
conducida y ejecutada por PERU COMPRAS.

Numeral incorporado por el Articulo 3 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF,
publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones contenidas en el citado Decreto
Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a partir del dia
siguiente de su publicacién en el Diario Oficial El Peruano.

110.3. PERU COMPRAS genera y aprueba las fichas técnicas de los bienes y servicios a incluirse en el Listado de
Bienes y Servicios Comunes (LBSC), asi como los Documentos de Informacién Complementaria de los
rubros a los que corresponden, a los que se accede a través del SEACE, pudiendo ser objeto de
modificacidn o exclusién, previo sustento técnico®?.

110.4. En los procesos de formulacidn para aprobar una ficha técnica o un Documento de Informacién
Complementaria, PERU COMPRAS puede solicitar informacién u opinién técnica a Entidades del Estado,
las que brindan dicha informacién de maneraidéneay oportuna, bajo responsabilidad. Asi también, puede
solicitar informacidén a gremios, organismos u otras que se estime pertinente.

62 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021. Las
disposiciones contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a partir
del dia siguiente de su publicacion en el Diario Oficial EI Peruano.
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Numeral incorporado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado
el 26 junio 2021. Las disposiciones contenidas en el citado Decreto Supremo entran en
vigencia a los diez (10) dias habiles contados a partir del dia siguiente de su publicacion
en el Diario Oficial El Peruano.

PERU COMPRAS gestiona el Listado de Bienes y Servicios Comunes; asimismo, emite las disposiciones y
ejecuta las acciones que sean necesarias, en colaboracién y coordinacién con las entidades e instituciones
competentes, para su sostenimiento, segun corresponda.

Numeral incorporado por el Articulo 3 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado
el 26 junio 2021. Las disposiciones contenidas en el citado Decreto Supremo entraron
en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a partir del dia siguiente de su
publicacidn en el Diario Oficial El Peruano.

PERU COMPRAS emite las disposiciones a las que se deben sujetar los procesos para aprobar la inclusidn,
modificacion o exclusién de la Ficha Técnica de Subasta Inversa Electrdnica del Listado de Bienes y
Servicios Comunes.
Numeral incorporado por el Articulo 3 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado
el 26 junio 2021. Las disposiciones contenidas en el citado Decreto Supremo entraron
en vigor a los diez (10) dias habiles contados a partir del dia siguiente de su publicacién
en el Diario Oficial El Peruano.

Opinion 108-2021/DTN

Articulo 111. Obligatoriedad.

111.1.

11.2.

111.2.

111.3.

La contratacion a través de la Subasta Inversa Electrdnica es obligatoria a partir del dia calendario
siguiente de publicadas las fichas técnicas en el SEACE, siempre que dicho bien y/o servicio no se
encuentre incluido en los Catalogos Electrénicos de los Acuerdo Marco. En caso el bien o servicio a
contratar también se encuentre incluido en los Catalogos Electrdnicos de los Acuerdos Marco, la Entidad
evalta y determina la alternativa que resulte mas eficiente para el cumplimiento de sus objetivos.

Las Entidades pueden emplear un procedimiento de seleccidn distinto a la Subasta Inversa Electrdnica,
para lo cual obtienen previamente la autorizacién de PERU COMPRAS, antes de efectuar la contratacidn,
debiendo adjuntar un informe técnico que justifique su necesidad, conforme a las disposiciones que
determine dicha Entidad.

Las fichas técnicas excluidas del Listado de Bienes y Servicios Comunes se incorporan en el Listado de
Fichas Técnicas Excluidas que elabora PERU COMPRAS. Las fichas técnicas excluidas son obligatorias para
la contratacidn de bienes o servicios, salvo que PERU COMPRAS disponga lo contrario.

Numeral incorporado por el Articulo 3 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF,
publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones contenidas en el citado Decreto
Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a partir del
dia siguiente de su publicacién en el Diario Oficial El Peruano.

Las Entidades pueden emplear un procedimiento de seleccidn distinto a la Subasta Inversa Electrdnica,
para lo cual obtienen previamente la autorizacién de PERU COMPRAS, antes de efectuar la contratacidn,
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debiendo adjuntar un informe técnico que justifique su necesidad, conforme a las disposiciones que
determine dicha Entidad®3.

111.4. En caso de que, con anterioridad a la publicacién de las fichas técnicas, una Entidad haya convocado un
procedimiento de seleccién sobre los mismos bienes y servicios, continta con dicho procedimiento.

Numeral incorporado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF,
publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones contenidas en el citado Decreto

Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a partir del
dia siguiente de su publicacidn en el Diario Oficial El Peruano.

Opinion 027-2021/DTN

Articulo 112. Etapas de la Subasta Inversa Electrénica.
112.1. El procedimiento de Subasta Inversa Electrdnica tiene las siguientes etapas:

a) Convocatoria.

b) Registro de participantes, registro y presentacion de ofertas.

Q) Apertura de ofertas y periodo de lances.

d) Otorgamiento de la buena pro.
112.2. La habilitacién del postor se verifica en la etapa de otorgamiento de la buena pro.

112.3. El desarrollo del procedimiento de seleccidn, a cargo de las Entidades, se sujeta a los lineamientos y a la
documentacién de orientacién que emita el OSCE.

CAPITULO XI
CATALOGOS ELECTRONICOS DE ACUERDOS MARCO

Directiva N’ 007-2017-OSCE/CD

Disposiciones aplicables a los catalogos electrénicos de acuerdos marco
https://www.gob.pe/institucion/osce/normas-legales/288597-007-2017-osce-cd
Opinién 205-2019/DTN

Articulo 113. Definicion.

De conformidad con lo previsto en el articulo 31 de la Ley, la contratacidn a través de Catdlogos Electrdnicos de
Acuerdo Marco se realiza sin mediar procedimiento de seleccidn, siempre y cuando los bienes y/o servicios

63 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a partir del dia siguiente de
su publicacion en el Diario Oficial EI Peruano-
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formen parte de dichos catdlogos. El acceso a los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco se realiza en forma
electrdnica, a través del SEACE.

Articulo 114. Obligatoriedad

114.1. La contratacidn a través de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco resulta obligatoria desde el dia
de su entrada en vigencia, para lo cual el drgano encargado de las contrataciones verifica que dichos
Catdlogos contengan el bien y/o servicio que permita la atencién del requerimiento y que se cuente con
la disponibilidad de recursos.

114.2. En caso que, con anterioridad a la publicacién del Catalogo Electrdnico, una Entidad haya convocado un
procedimiento de seleccidn sobre los mismos bienes y servicios, contintia con dicho procedimiento. En
caso de que dicho procedimiento sea declarado desierto, la contratacién se efectda a través del Catalogo
Electrdnico.

Opinién 110-2020/DTN
Opinion 052-2020/DTN
Opinién 205-2019/DTN

Articulo 115. Desarrollo de Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco

115.1. La implementacién, extensidn de la vigencia y gestidn de los Catdlogos Electrénicos de Acuerdo Marco
estd a cargo de PERU COMPRAS, y se sujeta a lo siguiente:

a)

b)

d)

f)

PERU COMPRAS establece el procedimiento para la implementacién y/o extensién de la vigencia
de los Catdlogos Electrénicos de Acuerdo Marco, asimismo elabora y aprueba los documentos
asociados que se registran en el SEACE.

Las reglas especiales del procedimiento y los documentos asociados establecen las condiciones
que son cumplidas para la realizacién de las actuaciones preparatorias, las reglas del procedimiento
de seleccidn de ofertas, las condiciones a ser aplicadas durante la ejecucidn contractual, entre otros
aspectos a ser considerados para cada Acuerdo Marco. Asimismo, las reglas especiales del
procedimiento requieren al proveedor el cumplimiento de las exigencias previstas en normas
especiales, tales como las normas tributarias y laborales, entre otras que resulten aplicables.

El proveedor que participe en el procedimiento se encuentra inscrito en el RNP, no se encuentra
impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Atendiendo a la naturaleza de cada Catdlogo Electrénico de Acuerdos Marco, segun corresponda,
se puede exigir al proveedor la acreditacién de experiencia, capacidad financiera, el compromiso
de constituir una garantia de fiel cumplimiento durante la vigencia del Catdlogo Electrdnico, el
compromiso de mantener determinado stock minimo, entre otras condiciones que se detallen en
los documentos del procedimiento.

Los Acuerdos Marco incluyen la cldusula anticorrupcion prevista en el numeral 138.4 del articulo
138. El incumplimiento de lo establecido en la cldusula anticorrupcién constituye causal de
exclusidn del total de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco.

El perfeccionamiento de un Acuerdo Marco entre PERU COMPRAS vy los proveedores
adjudicatarios, supone para estos Ultimos la aceptacidn de los términos y condiciones establecidos
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como parte de la convocatoria respecto a laimplementacion o extensidn de la vigencia para formar
parte de los Catdlogos Electrénicos de Acuerdo Marco, entre las cuales pueden establecerse
causales de suspensidn, exclusién, penalidades, u otros.

g) PERU COMPRAS puede efectuar la revisién aleatoria de los Catdlogos Electrénicos de Acuerdo
Marco durante su vigencia, estando facultada para solicitar a los proveedores adjudicatarios y a las
Entidades la informacién que considere necesaria o actuar de oficio para gestionar su contenido.
Los proveedores adjudicatarios y las Entidades brindan dicha informacién en el plazo y la forma
requerida bajo responsabilidad.

h) Las entidades que contraten a través de los Catdlogos Electrénicos de Acuerdo Marco son
responsables de aplicar las reglas establecidas en el respectivo Acuerdo Marco.

i) Un proveedor adjudicatario puede rechazar una solicitud de cotizaciéon cuando la Entidad
mantenga retrasos en el pago de deudas derivadas de cualquier tipo de obligacién con dicho
proveedor, retrasos en el pago de las obligaciones asumidas en los Catdlogos Electrdnicos frente a
otro proveedor adjudicatario, u otros casos que se determinen en los documentos asociados a la
convocatoria.

)] El plazo de vigencia de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco es especificado en los
documentos de la convocatoria, tanto para su implementacién como para la extensién de su
vigencia.

k) Las entidades pueden exceptuarse de la obligacién de contratar los bienes y/o servicios de los

Catdlogos Electrénicos de Acuerdo Marco, en caso verifiquen en el mercado la existencia de
condiciones mas ventajosas, las cuales son objetivas y demostrables, para lo cual obtienen
previamente la autorizacién de PERU COMPRAS, bajo sancién de nulidad

)i Toda contratacién que las entidades realicen a través de los Catalogos Electrénicos de Acuerdos
Marco lleva un expediente de contratacién aprobado.

115.2. PERU COMPRAS aprueba disposiciones complementarias para la implementacién, extensién de la
vigencia y gestion de los Catdlogos Electrdnicos de Acuerdo Marco.

115.3. Las controversias que surjan de las actuaciones de la gestion de operatividad tales como la inclusién y
exclusién de fichas-producto, inclusién y exclusién de ofertas, e inclusién y exclusion de proveedores de

un Catalogo Electrénico de Acuerdo Marco, son resueltas por PERU COMPRAS.

Articulo 116. Causales de exclusiéon de proveedores adjudicatarios de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo
Marco

Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:

a) Cuando esté impedido para contratar con el Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 11 de la
Ley.

b) Cuando esté suspendido, inhabilitado temporal o definitivamente para contratar con el Estado. Su
exclusién es permanente durante la vigencia de la suspensién o inhabilitacion.
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Cuando no cuente con inscripcién vigente en el RNP. En este caso su exclusidn es aplicable durante el
tiempo que no cuente con dicha inscripcidn.

Cuando se incumpla las condiciones expresamente contempladas en el Acuerdo Marco, en cuyo caso la
exclusidn se efecttia conforme a las consideraciones establecidas en dicho acuerdo.

TiTULO VI
SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Articulo 117. Competencia

17.1.

17.2.

117.3.

En procedimientos de seleccién cuyo valor estimado o valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50)
UIT, el recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su
Titular. Cuando el valor estimado o valor referencial del procedimiento de seleccién sea mayor a dicho
monto o se trate de procedimientos para implementar o extender Catalogos Electrénicos de Acuerdo
Marco, el recurso de apelacidn se presenta ante y es resuelto por el Tribunal.

En los procedimientos de seleccidn seguin relacidn de items, incluso los derivados de uno desierto, el valor
estimado o valor referencial total del procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso
de apelacion.

Con independencia del valor estimado o valor referencial del procedimiento de seleccién, segun
corresponda, la declaracion de nulidad de oficio o la cancelacién del procedimiento se impugnan ante el
Tribunal.

Articulo 118. Actos no impugnables

No son impugnables:

a)
b)

<)
d)
e)

Las actuaciones materiales relativas a la planificacién de las contrataciones.

Las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realizacidon de
procedimientos de seleccidn.

Los documentos del procedimiento de seleccidn y/o su integracion.

Las actuaciones materiales referidas al registro de participantes.

Las contrataciones directas.

Articulo 119. Plazo de interposicion

119.1.

La apelacidn contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se
interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la
buena pro. En el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Seleccion de Consultores Individuales y
Comparacion de Precios, la apelacién se presenta dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de
haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de Subasta Inversa Electrdnica, el plazo
para la interposicion del recurso es de cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento buena pro, salvo que su valor estimado o referencial corresponda al de una Licitacidn
Publica o Concurso Publico, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) dias habiles. En caso del procedimiento
de implementacién o extensién de vigencia de los Catdlogos Electrénicos de Acuerdo Marco, el plazo para
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la interposicion del recurso es de ocho (8) dias habiles siguientes de publicados los resultados de la
adjudicacion.

119.2. La apelacidén contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la bueno buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro
de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.
En el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Seleccién de Consultores Individuales y Comparacién de
Precios, el plazo es de cinco (5) dias habiles siguientes de tomado conocimiento del acto que se desea
impugnar. En el caso de Subasta Inversa Electrdnica, el plazo para la interposicion del recurso es de cinco
(5) dias hébiles siguientes de tomado conocimiento del acto que se desea impugnar, salvo que su valor
estimado o referencial corresponda al de una Licitacién Publica o Concurso Publico, en cuyo caso el plazo
es de ocho (8) dias habiles.

119.3. Elplazo parainterponer el recurso de apelacién en el caso de un procedimiento derivado de uno declarado
desierto se rige por las disposiciones del nuevo procedimiento que se convoque.

119.4. Los plazosindicados resultan aplicables a todo recurso de apelacidn, sea que se interponga ante la Entidad
o ante el Tribunal, segun corresponda.

Opinion 104-2023/DTN
Articulo 120. Efectos de la Interposicién

120.1. Lainterposicidn del recurso de apelacidn suspende el procedimiento de seleccidn. Si el procedimiento de
seleccién fue convocado segun relaciéon de items, la suspension afecta Gnicamente al item impugnado.
Son nulos los actos expedidos con infraccion de lo establecido en el presente numeral.

120.2. La interposicién del recurso de apelacidn no suspende el procedimiento para la incorporacidon de
proveedores a los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco ni el procedimiento de extensidn de vigencia
de dichos catalogos.

120.3. Tanto la Entidad como el Tribunal, segtin corresponda, informa de la interposicién del recurso de apelacién
a través de su registro en la ficha del procedimiento de seleccién obrante en el SEACE, el mismo dia de su
interposicion.

Articulo 121. Requisitos de admisibilidad
El recurso de apelacién cumple con los siguientes requisitos:

a) Ser presentado ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad o Mesa de Partes del Tribunal,
segun corresponda. El recurso de apelacién dirigido al Tribunal puede presentarse ante las oficinas
desconcentradas del OSCE, las que lo derivan a la Mesa de Partes del Tribunal al dia siguiente de su
recepcion.

b) Identificacion del impugnante, debiendo consignar su nombre y ndmero de documento oficial de
identidad, o su denominacién o razén social y nimero de Registro Unico de Contribuyentes, segin
corresponda. En caso de actuacién mediante representante, se acompafa la documentacién que acredite
tal representacidon. Tratandose de consorcios, el representante comun interpone el recurso de apelacion
a nombre de todos los consorciados.
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Identificar la nomenclatura del procedimiento de seleccién del cual deriva el recurso.
El petitorio, que comprende la determinacion clara y concreta de lo que se solicita, y sus fundamentos.
Las pruebas instrumentales pertinentes.
La garantfa por interposicion del recurso.
Copia simple de la promesa de consorcio cuando corresponda.

La firma del impugnante o de su representante. En el caso de consorcios basta la firma del representante
comun sefialado como tal en la promesa de consorcio.

Articulo 122. Tramite de admisibilidad

Independientemente que sea interpuesto ante la Entidad o ante el Tribunal, el tramite de admisibilidad del
recurso de apelacién es el siguiente:

a)

b)

d)

El andlisis referido a la conformidad de los requisitos de admisibilidad se realiza en un solo acto, al
momento de la presentacién del recurso de apelacidn, por la Unidad de Trdmite Documentario de la
Entidad, por la Mesa de Partes del Tribunal o por las Oficinas Desconcentradas del OSCE, segin
corresponda. La Mesa de Partes del Tribunal y las Oficinas Desconcentradas del OSCE notifican en el acto
de recepcidn, las observaciones y el plazo de subsanacién, las que son publicadas en el SEACE al momento
de registrar el recurso de apelacion.

Los requisitos de admisibilidad indicados en los literales ¢) y h) del articulo precedente son consignados
obligatoriamente en el primer escrito que se presente; de lo contrario, el recurso es rechazado por la
Unidad de Trdmite Documentario de la Entidad, por la Mesa de Partes del Tribunal o por las Oficinas
Desconcentradas del OSCE.

La omisién de los requisitos sefialados en los literales b), d), e), f) y g) del articulo precedente es subsanada
por el apelante dentro del plazo maximo de dos (2) dias hdbiles contados desde el dia siguiente de la
presentacion del recurso de apelacion. Este plazo es Unico y suspende todos los plazos del procedimiento
de impugnacion.

Transcurrido el plazo indicado en el literal anterior sin que se verifique el cumplimiento de los requisitos
previstos en el mismo, el recurso de apelacién se considera como no presentado, publicindose esta
condicidn en el SEACE, sin necesidad de pronunciamiento alguno y los recaudos se ponen a disposicién
del apelante para que los recabe en la Unidad de Trdmite Documentario de la Entidad, en la Mesa de Partes
del Tribunal, o en las Oficinas Desconcentradas del OSCE, segun corresponda.

Si la Entidad o el Tribunal, segun sea el caso, advierte que el recurso de apelacién no contiene alguno de
los requisitos de admisibilidad y que esta omisidn no fue advertida en el momento de la presentacion del
recurso, la autoridad competente para resolver en la Entidad o el presidente del Tribunal, concede un
plazo méximo de dos (2) dias habiles contados desde el dia siguiente de la notificacién de las
observaciones para la subsanacién respectiva. Transcurrido el plazo sin que se realice la subsanacidn, el
recurso se tiene por no presentado.
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e) El recurso de apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a esta que se presente antes de haberse efectuado el otorgamiento de la buena pro, es
rechazado de plano por la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, por la Mesa de Partes del
Tribunal o por las Oficinas Desconcentradas del OSCE, segun corresponda, con la simple verificacién en el
SEACE de la fecha programada para el otorgamiento de la buena pro, sin perjuicio de que el recurso se
presente cuando corresponda.

Articulo 123. Improcedencia del recurso
123.1. El recurso de apelacidn presentado ante la Entidad o ante el Tribunal es declarado improcedente cuando:

a) La Entidad o el Tribunal carezca de competencia para resolverlo, de acuerdo con lo establecido en
el articulo 117. No es de aplicacion en estos casos lo establecido en el articulo 130 de la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, o disposicién que la sustituya, referido a la
presentacién de escritos ante organismos incompetentes®4.

b) Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.

Q) Sea interpuesto fuera del plazo.

d) El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante.

e) El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de seleccién y/o
contratar con el Estado, conforme al articulo 11 de la Ley.

f) Elimpugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

g) Elimpugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto
de cuestionamiento.

h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.

i) No exista conexidn ldgica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mismo.

123.2. Elrecurso de apelacién es declarado improcedente por falta de interés para obrar, entre otros casos, si el
postor cuya oferta no ha sido admitida o ha sido descalificada, segin corresponda, impugna la
adjudicacién de la buena pro, sin cuestionar la no admisién o descalificacion de su oferta y no haya
revertido su condicidn de no admitido o descalificado.

Articulo 124. Garantia por la interposicion

124.1. La garantia que respalda la interposicién del recurso de apelacién, de conformidad con el numeral 41.5 del
articulo 41 de la Ley, es otorgada a favor de la Entidad o del OSCE, segun corresponda, por una suma
equivalente al tres por ciento (3%) del valor estimado o referencial del procedimiento de seleccién
impugnado, seguin corresponda. En los procedimientos de seleccién segtin relacidn de items, el monto de
la garantia es equivalente al tres por ciento (3%) del valor estimado o referencial del respectivo item.

124.2. Enninguin caso la garantia es mayor a trescientas (300) UIT vigentes al interponerse el recurso.

124.3. Lagarantia cumple los requisitos previstos en el articulo 33 de |a Ley. Asimismo, la garantia puede consistir
en un depdsito en la cuenta bancaria de la Entidad o del OSCE, segun corresponda.

64 Literal modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF, publicado el 07 octubre 2022. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los quince (15) dias habiles contados a partir del dia
siguiente de su publicacién en el Diario Oficial El Peruano.
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124.4. En caso el recurso de apelacidn se presente ante la Entidad, la garantia tiene un plazo minimo de vigencia
de treinta (30) dias calendario, contados desde el dia siguiente de su emisién; de presentarse ante el
Tribunal, la garantia tiene un plazo minimo de vigencia de sesenta (60) dias calendario, contados desde el
dia siguiente de su emisidn; debiendo ser renovada, en cualquiera de los casos, hasta el momento en que
se agote la via administrativa, siendo obligacién del impugnante realizar dichas renovaciones en forma
oportuna. En el supuesto que la garantia no fuese renovada hasta la fecha consignada como vencimiento
de la misma, es ejecutada para constituir un depdsito en la cuenta bancaria de la Entidad o del OSCE, segin
corresponda, el cual se mantiene hasta el agotamiento de la via administrativa.

Articulo 125. Procedimiento ante la Entidad

125.1. El Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolucién, la facultad de resolver los recursos de
apelacidn, sin que en ningtin caso dicha delegacién pueda recaer en los miembros del comité de seleccidn,
en el érgano encargado de las contrataciones de la Entidad o en algun otro servidor que se encuentre en
una situacién de conflicto de intereses que pueda perjudicar la imparcialidad de la decisidn.

125.2. La tramitacidn del recurso de apelacidn se sujeta al siguiente procedimiento:

a) La presentacion de los recursos de apelacidn se registra en el SEACE el mismo dfa de haber sido
interpuestos, bajo responsabilidad.

b) De haberse interpuesto dos (2) o mas recursos de apelacion respecto de un mismo procedimiento
de seleccidn o item, la Entidad los acumula a fin de resolverlos de manera conjunta, siempre que
los mismos guarden conexidn. La acumulacidn se efectda al procedimiento de impugnacion mas
antiguo. Producida la acumulacidn, el plazo para emitir resolucidn se contabiliza a partir del dltimo
recurso interpuesto o subsanado.

Q) La Entidad corre traslado de la apelacién a los postores que tengan interés directo en la resolucidn
del recurso, dentro del plazo de dos (2) dias habiles contados desde la presentacién del recurso o
desde la subsanacidn de las omisiones advertidas en la presentacion del mismo, segun
corresponda. Esta notificacidn se efectia a través de la publicacion del recurso de apelacién y sus
anexos en el SEACE.

d) El postor o postores emplazados pueden absolver el traslado del recurso interpuesto en un plazo
no mayor a tres (3) dias habiles, contados a partir del dia siguiente de notificado a través del SEACE.
Dicha absolucidn es publicada en el SEACE a mas tardar al dia siguiente de presentada. La Entidad
resuelve con la absolucién del traslado o sin ella.

Las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene
el recurso de apelacién y en el escrito de absolucién de traslado del recurso de apelacién,
presentados dentro del plazo legal. La determinacidon de puntos controvertidos se sujeta a lo
expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentacién de pruebas y
documentos adicionales que coadyuven a la resolucién de dicho procedimiento, presentados
dentro del plazo legal.

Al interponer el recurso o al absolverlo, el impugnante o los postores pueden solicitar el uso de la
palabra, lo cual se efectda dentro de los tres (3) dias hébiles siguientes de culminado el plazo para
la absolucién del traslado del recurso de apelacidn.
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e) La Entidad resuelve la apelacién y notifica su decisidn a través del SEACE, en un plazo no mayor de
diez (10) dias habiles, contados a partir del dia siguiente de la presentacién del recurso o la
subsanacién de las omisiones y/o defectos advertidos en la presentacién del mismo.

125.3. Aefectos deresolver el recurso de apelacidn, el Titular de la Entidad o quien haya sido delegado con dicha
facultad, cuenta con la opinién previa de las dreas técnica y legal, cautelando que en la decisién de la
impugnacién no intervengan los servidores que participaron en el procedimiento de seleccién.

Opinion 127-2019/DTN
Articulo 126. Procedimiento ante el Tribunal
126.1 El Tribunal tramita el recurso de apelacién conforme a las siguientes reglas:

a)  Aladmitir el recurso, el Tribunal notifica a través del SEACE el recurso de apelacién y sus anexos, a
efectos que, dentro de un plazo no mayor de tres (3) dias habiles, la Entidad registre en el SEACE
el informe técnico legal en el cual se indique expresamente la posicion de la Entidad respecto de
los fundamentos del recurso interpuesto, y el postor o postores distintos al impugnante que
pudieran verse afectados con la resolucion del Tribunal absuelvan el traslado del recurso.

El incumplimiento de la Entidad de registrar el informe referido en el numeral anterior es
comunicado al Organo de Control Institucional de esta y/o a la Contraloria General de la Republica
y genera responsabilidad funcional en el Titular de la Entidad.

La absolucién del traslado es presentada al OSCE, conforme lo establecido en el TUPA.

b) Las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene
el recurso de apelacidn o al absolver traslado, segin corresponda, presentados dentro del plazo
previsto. La determinacién de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en
dichos escritos, sin perjuicio de la presentacién de pruebas y documentos adicionales que
coadyuven a la resolucién de dicho procedimiento.

Q) Dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la recepcién de la informacidn que se indica en el
literal precedente, o vencido dicho plazo sin haberse recibido tal informacidn, el expediente de
apelacién es remitido a la Sala correspondiente, para que dentro de un plazo de cinco (5) dias
habiles de recibido evalte la documentacién obrante en el expediente. En caso de acumulacién de
expedientes, el plazo para evaluar se contabiliza a partir de la recepcidn del Ultimo expediente por
la Sala.

d) La Sala puede solicitar informacion adicional a la Entidad, al impugnante y a terceros a fin de
recabar la documentacidn necesaria para mejor resolver, antes y/o, luego de realizada la respectiva
audiencia publica. El pedido de informacidn adicional y/o la programacion de audiencia publica
prorroga el plazo total de evaluacién por el término necesario, el que no excede de diez (10) dias
habiles contados desde que el expediente es recibido en Sala.

La oposicion, omision o demora en el cumplimiento de dicho mandato supone, sin excepcidon
alguna, una infraccién al deber de colaboracién con la Administracién que, en el caso de las
Entidades, se pone en conocimiento de su Organo de Control Institucional para la adopcién de las
medidas a que hubiere lugar. Tratandose de personas naturales o juridicas, o del postor
adjudicatario de la buena pro, el incumplimiento en el envio de lainformacién requerida es valorado
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por el Tribunal al momento de resolver, conjuntamente con los demds actuados que obren en el
expediente®s.

e) El Tribunal concede a las partes el uso de la palabra a efectos de sustentar su derecho, siempre que
haya sido solicitado por aquellas, al interponer el recurso o en la respectiva absolucién, sin perjuicio
de que sea requerido de oficio a consideracién del Tribunal. En tal caso, la audiencia publica se
realiza dentro del periodo mencionado en el literal anterior.

f) El dia en que se recibe la informacién adicional, se realiza la audiencia publica o vence el plazo
indicado en el literal d), se declara el expediente listo para resolver a través del decreto
correspondiente, quedando a consideracion de la Sala la valoracién de los escritos que se
presenten con posterioridad.

g) El Tribunal resuelve dentro del plazo de cinco (5) dias hébiles, contados desde el dia siguiente de la
fecha de emisidn del decreto que declara que el expediente estd listo para resolver. La resolucién
es notificada a través del SEACE y del Sistema Informatico del Tribunal, a mas tardar al dia siguiente

habil de emitida.

126.2 Todos los actos que emita el Tribunal en el trdmite del recurso de apelacién se notifican a las partes a
través del SEACE o del Sistema Informatico del Tribunal.

126.3 De haberse interpuesto dos (2) o mas recursos de apelacién respecto de un mismo procedimiento de
seleccidn o item, el Tribunal los acumula a fin de resolverlos de manera conjunta, siempre que los mismos
guarden conexidn. La acumulacidn se efectida al procedimiento de impugnacion mas antiguo.

Articulo 127. Contenido de la resolucién

La resolucién expedida por el Tribunal o por la Entidad, consigna como minimo lo siguiente:

a) Los antecedentes del procedimiento en que se desarrolla la impugnacion.

b) La determinacién de los puntos controvertidos definidos segun los hechos alegados por el impugnante
en su recurso y por los demas intervinientes en el procedimiento de impugnacién al absolver
oportunamente el traslado del recurso de apelacidn.

Q) El analisis de cada uno de los puntos controvertidos.

d) El pronunciamiento respecto de los extremos del petitorio del recurso de apelacién y de la absolucién de
los demas intervinientes en el procedimiento, conforme a los puntos controvertidos.

Articulo 128. Alcances de la resolucion

128.1 Al ejercer su potestad resolutiva, el Tribunal o la Entidad resuelve de una de las siguientes formas:

8 Literal modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, publicado el 14 diciembre 2019.
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a) Cuando el acto impugnado se ajusta a las disposiciones y principios de la Ley, al Reglamento, a los
documentos del procedimiento de seleccidn y demds normas conexas o complementarias, declara
infundado el recurso de apelacién y confirma el acto objeto del mismo.

b) Cuando en el acto impugnado se advierta la aplicacién indebida o interpretacién errénea de las
disposiciones y principios de la Ley, del Reglamento, de los documentos del procedimiento de
seleccién o demds normas conexas o complementarias, declara fundado el recurso de apelaciény
revoca el acto impugnado.

Q) Cuando el impugnante ha cuestionado actos directamente vinculados a la evaluacién, calificacién
de las ofertas y/u otorgamiento de la buena pro, evalua si es posible efectuar el andlisis sobre el
fondo del asunto, otorgando la buena pro a quien corresponda, siendo improcedente cualquier
impugnacién administrativa contra dicha decisién.

d) Cuando el recurso de apelacién incurra en alguna de las causales establecidas en el articulo 123 lo
declara improcedente.

e) Cuando verifique alguno de los supuestos previstos en el numeral 44.1 del articulo 44 de la Ley, en
virtud del recurso interpuesto o de oficio, y no sea posible la conservacién del acto, declara la
nulidad de los actos que correspondan, debiendo precisar la etapa hasta la que se retrotrae el
procedimiento de seleccién, en cuyo caso puede declarar que carece de objeto pronunciarse sobre
el fondo del asunto.

128.2. Cuando el Tribunal o la Entidad advierta de oficio posibles vicios de nulidad del procedimiento de seleccidn,
corre traslado a las partes y a la Entidad, seguin corresponda, para que se pronuncien en un plazo maximo
de cinco (5) dias habiles. En el caso de apelaciones ante el Tribunal, se extiende el plazo previsto en el
literal d) del numeral 126.1 del articulo 126. En los procedimientos que contengan audiencia publica, en
dicho acto se puede notificar a las partes sobre los posibles vicios de nulidad del procedimiento de
seleccién. Tratandose de apelaciones ante la Entidad, se extiende el plazo previsto para resolver.

Articulo 129. Cumplimiento de la resolucién dictada por el Tribunal
129.1. La resolucidn dictada por el Tribunal es cumplida por las partes sin calificarla y bajo sus propios términos.

129.2. Cuando la Entidad no cumpla con lo dispuesto en una resolucién del Tribunal se comunica tal hecho a la
Contraloria General de la Republica, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al Titular
de la Entidad. De ser el caso, se denuncia a los infractores segun lo tipificado en el Cédigo Penal.

Articulo 130. Precedentes de observancia obligatoria

Mediante acuerdos adoptados en sesién de Sala Plena, el Tribunal interpreta de modo expreso y con alcance
general las normas establecidas en la Ley y el Reglamento, los cuales constituyen precedentes de observancia
obligatoria que permiten al Tribunal mantener la coherencia de sus decisiones en casos analogos. Dichos
acuerdos son publicados en el Diario Oficial El Peruano y en el portal institucional del OSCE debidamente
sistematizados. Los precedentes de observancia obligatoria son aplicados por las Entidades y las Salas del
Tribunal, conservando su vigencia mientras no sean modificados por posteriores acuerdos de Sala Plena del
Tribunal o por norma legal.

Articulo 131. Desistimiento
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131.1.  El apelante puede desistirse del recurso de apelacién mediante escrito con firma legalizada ante Notario
0 ante la Secretaria del Tribunal, segin corresponda, siempre y cuando la respectiva solicitud de
desistimiento haya sido formulada hasta antes de haberse declarado que el expediente esta listo para
resolver y no comprometa el interés publico.

131.2. Eldesistimiento es aceptado por el Tribunal o la Entidad, mediante resolucidn, y pone fin al procedimiento
administrativo.

Articulo 132. Ejecucion y devolucidon de la garantia

132.1. Cuando el recurso de apelacién sea declarado infundado o improcedente o el impugnante se desista, se
procede a ejecutar el integro de la garantia.

132.2. Procede la devolucidn de la garantia cuando:
a) El recurso sea declarado fundado en todo o en parte.
b) Se declare la nulidad y/o que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Q) Con posterioridad a la interposicién del recurso de apelacién sobrevenga un impedimento para
contratar con el Estado.

d) Opere la denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucién dentro del plazo legal.

132.3. El plazo para la devolucién de la garantia es de cinco (5) dias hébiles de solicitada.

Articulo 133. Denegatoria ficta

133.1. Vencido el plazo para que el Tribunal o la Entidad resuelva y notifique la resolucién que se pronuncia sobre
el recurso de apelacidn, el impugnante asume que el mismo fue desestimado, operando la denegatoria
ficta, a efectos de la interposicidn de la demanda contencioso administrativa.

133.2. La omisidn de resolver y notificar el recurso de apelacidon dentro del plazo establecido genera
responsabilidad funcional, debiendo procederse al deslinde respectivo al interior del Tribunal o de la
Entidad, segin corresponda.

Articulo 134. Agotamiento de la via administrativa

La resolucién del Tribunal o de la Entidad que resuelve el recurso de apelacién o la denegatoria ficta, por no

emitir y notificar su decision dentro del plazo respectivo, agotan la via administrativa, por lo que no cabe

interponer recurso administrativo alguno.

Articulo 135. Accién contencioso administrativa

La interposicién de la accidn contencioso administrativa cabe Unicamente contra la resoluciéon o denegatoria

ficta que agotan la via administrativa, y no suspende lo resuelto por la Entidad o por el Tribunal, segun
corresponda. Dicha accién se interpone dentro del plazo de la ley de la materia.
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TiTULO VII
EJECUCION CONTRACTUAL

CAPITULOI
DEL CONTRATO

Articulo 136. Obligacion de contratar

136.1. Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme, tanto la Entidad como el
o los postores ganadores, estan obligados a contratar.

136.2. La Entidad no puede negarse a contratar, salvo por razones de recorte presupuestal correspondiente al
objeto materia del procedimiento de seleccidn, por norma expresa o por desaparicién de la necesidad,
debidamente acreditada. La negativa a hacerlo basada en otros motivos, genera responsabilidad
funcional en el Titular de la Entidad y el servidor al que se le hubieran delegado las facultades para
perfeccionar el contrato, segin corresponda. Esta situacién implica laimposibilidad de convocar el mismo
objeto contractual durante el ejercicio presupuestal, salvo que la causal sea la falta de presupuesto.

136.3. En caso que el o los postores ganadores de la buena pro se nieguen a suscribir el contrato, son pasibles
de sancidn, salvo imposibilidad fisica o juridica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro que no le sea
atribuible, declarada por el Tribunal.

Opinién 114-2022/DTN
Articulo 137. Perfeccionamiento del contrato

137.1. El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene, salvo en los contratos
derivados de procedimientos de Subasta Inversa Electrénica y Adjudicacién Simplificada para bienes y
servicios en general, en los que el contrato se puede perfeccionar con la recepcién de la orden de compra
o de servicios, conforme a lo previsto en los documentos del procedimiento de seleccién, siempre que el
monto del valor estimado no supere los Doscientos mil con 00/100 Soles (S/ 200 000,00)°¢.

137.2. Enel caso de procedimientos de seleccidn por relacién de items, se puede perfeccionar el contrato con la
suscripcion del documento o con la recepcién de una orden de compra o de servicios, cuando el monto
del valor estimado del item se encuentre dentro del pardmetro establecido en el numeral anterior.

137.3. Tratdndose de Comparacién de Precios, el contrato siempre se perfecciona mediante la recepcion de la
orden de compra o de servicios.

137.4. En el caso de Catdlogos Electrénicos, el contrato se perfecciona con la aceptacidon de la orden de compra
ylo servicio emitida en el aplicativo de Catalogos Electrénicos de Acuerdos Marco y/u otros documentos

6  Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a partir del dia siguiente de
su publicacion en el Diario Oficial El Peruano.
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que PERU COMPRAS determine. La normatividad aplicable a la contratacidn corresponde a aquella que
se encuentre vigente a la fecha de la formalizacién de la orden de compra o de servicio®’.

Opinién 105-2021/DTN
Opinién 109-2020/DTN
Articulo 138. Contenido del Contrato

138.1. El contrato esta conformado por el documento que lo contiene, los documentos del procedimiento de
seleccién que establezcan reglas definitivas, la oferta ganadora, asi como los documentos derivados del
procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las partes.

138.2. El contrato incluye, bajo responsabilidad, clausulas referidas a: i) Garantias, ii) Anticorrupcidn, iii) Solucién
de controversias y iv) Resolucién por incumplimiento.

138.3. Tratdndose de los contratos de obra se incluyen, ademéds, las cldusulas que identifiquen los riesgos que
pueden ocurrir durante la ejecucidn de la obra y la determinacién de la parte del contrato que los asume
durante la ejecucién contractual.

138.4. Cldusulas Anticorrupcién

Conforme a lo establecido en los articulos 32 y 40 de la Ley, todos los contratos incorporan cldusulas
anticorrupcién, bajo sancion de nulidad. Dichas cldusulas tienen el siguiente contenido minimo:

a) La declaracidn y garantia del contratista de no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7,
ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en
relacién al contrato.

b) La obligacién del contratista de conducirse en todo momento, durante la ejecucién del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcidn, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las
que se refiere el articulo 7.

Q) El compromiso del contratista de: i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y
oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en estas cldusulas, durante la ejecucién contractual, da el
derecho a la Entidad correspondiente a resolver automaticamente y de pleno derecho el contrato, bastando
para tal efecto que la Entidad remita una comunicacién informando que se ha producido dicha resolucién, sin
perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Opinion 096-2022/DTN
Opinién 053-2022/DTN
Opinion 001-2022/DTN

67 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a partir del dia siguiente
de su publicacién en el Diario Oficial El Peruano, cuyo texto es el siguiente:
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Opinion 048-2020/DTN

Articulo 139. Requisitos para perfeccionar el Contrato®s.

139.1. Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro presenta, ademas de lo previsto en los
documentos del procedimiento de seleccidn, lo siguiente:

a)
b)
)

d)

e)

Garantias, salvo casos de excepcion.

Contrato de consorcio, de ser el caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nimero de
su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando
corresponda.

Los documentos que acrediten el requisito de calificacion referidos a la capacidad técnica y
profesional en el caso de obras y consultoria de obras.

139.2. Estos requisitos no son exigibles cuando el contratista sea otra Entidad, cualquiera sea el procedimiento
de seleccidn, con excepcion de las Empresas del Estado.

139.3. Los documentos a los que se refiere el literal €) del numeral 139.1 son subsanables cuando el ganador de
la buena pro presenta como personal clave a profesionales que se encuentran prestando servicios como
residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion.

Opinién 064-2023/DTN
Opinion 008-2023/DTN
Opinién 049-2022/DTN
Opinién 122-2020/DTN

Articulo 140. Contrato de consorcio

Directiva N° 005-2019-OSCE/CD

Participacién de proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado.
https://www.gob.pe/institucion/osce/normas-legales/288581-005-2019-0sce-cd

Opinién 094-2023/DTN
Opinidn 103-2022/DTN
Opinién 093-2022/DTN
Opinién 067-2022/DTN
Opinidn 017-2022/DTN
Opinién 004-2021/DTN
Opinidn 041-2020/DTN
Opinidn 026-2020/DTN
Opinidn 117-2019/DTN

140.1. El contrato de consorcio se formaliza mediante documento privado con firmas legalizadas de cada uno
de los integrantes ante Notario, designandose en dicho documento al representante comun. No tienen
eficacia legal frente a la Entidad contratante los actos realizados por personas distintas al representante
comun.

8 Literal modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, publicado el 14 diciembre 2019.
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140.2. Las disposiciones aplicables a consorcios son establecidas mediante Directiva emitida por el OSCE.

Opinién 011-2023/DTN
Opinién 112-2020/DTN

Articulo 141. Plazos y procedimiento para el perfeccionamiento del Contrato®

141.1.  Dentro del plazo de ocho (8) dias habiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena
pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro presenta
los requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede exceder de los dos (2) dias hébiles
siguientes de presentados los documentos, la Entidad suscribe el contrato o notifica la orden de compra
o de servicio, seguin corresponda, u otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede
exceder de cuatro (4) dias habiles contados desde el dia siguiente de la notificacién de la Entidad. A los
dos (2) dias habiles como maximo de subsanadas las observaciones se suscribe el contrato.

141.2. Cuando la Entidad no cumpla con perfeccionar el contrato dentro de los plazos establecidos en el numeral
precedente, el postor ganador de la buena pro puede requerir a la Entidad que cumpla con perfeccionar
el contrato, dandole un plazo de cinco (5) dias hébiles, contados desde el dia siguiente de recibido el
documento mediante el cual se le requiere. Vencido el plazo otorgado, sin que la Entidad haya
perfeccionado el contrato, el postor ganador tiene la facultad de dejar sin efecto el otorgamiento de la
buena pro, con lo cual deja de estar obligado a la suscripcién del mismo o a la recepcidn de la orden de
compra o de servicio. En este supuesto, la Entidad no puede convocar el mismo objeto contractual en el
ejercicio fiscal en el que se realizd la citada convocatoria, bajo responsabilidad.

141.3. Cuando no se perfeccione el contrato por causa imputable al postor, éste pierde automaticamente la
buena pro. En tal supuesto, una vez transcurrido el plazo de consentimiento de la pérdida de la buena
pro, el érgano encargado de las contrataciones, en un plazo maximo de dos (2) dias habiles siguientes,
requiere al postor que ocupd el siguiente lugar en el orden de prelacién que presente los documentos
para perfeccionar el contrato en el plazo previsto en el numeral 141.1.

141.4. Si el postor que ocupd el segundo lugar no perfecciona el contrato, cuando el objeto del procedimiento
de seleccidn corresponda a bienes y servicios en general y siempre que existan mds postores que calificar,
el érgano encargado de las contrataciones devuelve el expediente de contratacidn al drgano a cargo del
procedimiento de seleccién en un plazo méximo de dos (2) dias habiles, a fin que por Unica vez verifique
los requisitos de calificacion de los postores admitidos, segun el orden de prelacién obtenido en la
evaluacién, para identificar hasta dos (2) ofertas presentadas que cumplan con los requisitos de
calificacion.

141.5. Cuando el objeto del procedimiento de seleccién corresponda a consultoria en general o consultoria de
obras, el érgano encargado de las contrataciones considera a los primeros cuatro (4) postores, a fin de
requerir en orden de prelacidn la presentacion de los documentos y perfeccionar el contrato dentro del
plazo previsto en el numeral 141.1.

89 Modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF, publicado el 07 octubre 2022. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente
de su publicacidn en el Diario Oficial El Peruano.
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141.6. Cuando el objeto del procedimiento de seleccidn corresponda a la ejecucidon de obra, el érgano encargado
de las contrataciones considera a los cuatro (4) postores que cumplan con los requisitos de calificacion
conforme a lo dispuesto en el numeral 75.3 del articulo 75, siguiendo el orden de prelacidn, a fin de
requerir la presentacién de los documentos y perfeccionar el contrato con el postor calificado dentro del
plazo previsto en el numeral 141.1.

141.7. Siel postor que ocupd el segundo lugar no perfecciona el contrato, cuando el procedimiento de seleccién
corresponda a una subasta inversa electrdnica, y siempre que existan mds postores, el drgano encargado
de las contrataciones devuelve el expediente de contratacidn al érgano a cargo del procedimiento de
seleccién en un plazo méaximo de dos (2) dias habiles, a fin que por Unica vez revise las demas ofertas,
respetando el orden de prelacién, para identificar hasta dos (2) ofertas presentadas cuya documentacién
reuna las condiciones requeridas por las Bases.

141.8. Cuando no se perfeccione el contrato luego de haberse realizado las acciones indicadas en los numerales
precedentes, el érgano encargado de las contrataciones declara desierto el procedimiento de seleccidn.

Opinién 087-2023/DTN
Opinion 064-2023/DTN
Opinién 030-2023/DTN
Opinion 008-2023/DTN
Opinién 114-2022/DTN
Opinion 039-2022/DTN
Opinién 122-2020/DTN

Articulo 142. Plazo de ejecucién contractual

142.1. El plazo de ejecucidn contractual se inicia al dia siguiente del perfeccionamiento del contrato, desde la
fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el
contrato, segun sea el caso.

142.2. Los documentos del procedimiento de seleccién pueden establecer que el plazo de ejecucidn contractual
sea hasta un méaximo de tres (3) afios, salvo que por leyes especiales o por la naturaleza de la prestacion
se requiera plazos mayores, siempre y cuando se adopten las previsiones presupuestarias necesarias para
garantizar el pago de las obligaciones, segtin las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional
de Presupuesto Publico.

142.3. El plazo de ejecucidon contractual de los contratos de supervisién de obra estd vinculado a la duracién de
la obra supervisada.

142.4. Cuando se haya previsto en el contrato de supervision que las actividades comprenden la liquidacién del
contrato de obra: i) el contrato de supervision culmina en caso la liquidacion sea sometida a arbitraje; ii)
el pago por las labores hasta el momento en que se efectuda la recepcidn de la obra, es realizado bajo el
sistema de tarifas mientras que la participacién del supervisor en el procedimiento de liquidacién es
pagado empleando el sistema a suma alzada.

142.5. Tratdndose de contratos de supervision de servicios, el plazo de ejecucidon se encuentra vinculado a la
duracion del servicio.

142.6. Cuando se trate del arrendamiento de bienes inmuebles, el plazo puede ser hasta por un maximo de tres
(3) afios prorrogables en forma sucesiva por igual o menor plazo; reservdndose la Entidad el derecho de
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resolver unilateralmente el contrato antes del vencimiento previsto, sin reconocimiento de lucro cesante
ni dafio emergente, sujetandose los reajustes que pudieran acordarse al indice de Precios al Consumidor
que establece el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI.

142.7. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacién de la ejecucidén de las
prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspensidn del plazo de ejecucidn contractual, hasta la
culminacién de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y/o
costos directos, segun corresponda al objeto de la contratacidn; salvo aquellos que resulten necesarios

para viabilizar la suspension.
Numeral incorporado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, publicado
el 14 diciembre 2019.

142.8. Reiniciado el plazo de ejecucién corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificacidn de las
fechas de ejecucidn, respetando los términos en los que se acordd la suspensién.”(*)

Numeral incorporado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, publicado
el 14 diciembre 2019.

Opinion 093- 2023/DTN
Opinién 070- 2023/DTN
Opinion 115- 2022/DTN
Opinién 090-2022/DTN
Opinion 070-2022/DTN
Opinién 055-2022/DTN
Opinion 044-2022/DTN
Opinién 025-2022/DTN
Opinién 120-2021/DTN
Opinién 109-2021/DTN
Opinion 076-2020/DTN
Opinién 066-2020/DTN
Opinion 048-2020/DTN
Opinién 046-2020/DTN
Opinién 212-2019/DTN

Articulo 143. Cémputo de los plazos
Durante la ejecucidn contractual los plazos se computan en dias calendario, excepto en los casos en los que el
presente Reglamento indique lo contrario, aplicdandose supletoriamente lo dispuesto por los articulos 183 y 184

del Cédigo Civil.

Opinion 035-2023/DTN
Articulo 144. Vigencia del Contrato

144.1. El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo contiene o, en su
caso, desde la recepcidn de la orden de compra o de servicio.

144.2. Tratdndose de la adquisicidn de bienes y servicios, el contrato rige:
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a) Hasta que el funcionario competente da la conformidad de la recepcién de la prestacién a cargo
del contratista y se efectue el pago, salvo que este sea condicidn para la entrega de los bienes o la
prestacion de los servicios, en cuyo caso el contrato se encuentra vigente hasta la conformidad
respectiva; o,

b) Hasta que se ejecuta la Ultima prestacion a cargo del contratista, cuando existan prestaciones que
corresponden ser ejecutadas con posterioridad al pago

144.3. En el caso de ejecucidn y consultoria de obras, el contrato rige hasta el consentimiento de la liquidacién y
se efectue el pago correspondiente.

CONCORDANCIAS:  Acuerdo de Sala Plena N° 002-2022/TCE (Acuerdo de
Sala Plena que establece criterios para la configuracion de la infraccion
consistente en ocasionar que la entidad resuelva el contrato, siempre que dicha
resolucién haya quedado consentida o firme en via conciliatoria o arbitral)

Opinién 018-2021/DTN
Opinion 109-2020/DTN
Opinién 021-2020/DTN

Articulo 145. Nulidad del Contrato

145.1. Cuando la Entidad decida declarar la nulidad de oficio del contrato por alguna de las causales previstas en
el articulo 44 de la Ley, cursa carta notarial al contratista adjuntando copia fedateada del documento que
declara la nulidad. Dentro de los treinta (30) dias hébiles siguientes el contratista que no esté de acuerdo
con esta decision, puede someter la controversia a arbitraje.

145.2. Cuando la nulidad se sustente en las causales previstas en los literales a) y b) del numeral 44.3 del articulo
44 de la Ley, la Entidad puede realizar el procedimiento previsto en el articulo 167.

145.3. Cuando la Entidad advierta posibles vicios de nulidad del contrato, corre traslado a las partes para que se
pronuncien en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles.

Articulo 146. Responsabilidad de la Entidad

146.1. La Entidad es responsable frente al contratista de las modificaciones que ordene y apruebe en los
proyectos, estudios, informes o similares o de aquellos cambios que se generen debido a la necesidad de
la ejecucidn de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde a los autores de los
proyectos, estudios, informes o similares.

146.2. La Entidad es responsable de la obtencién de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y
similares para la ejecucién y consultoria de obras, salvo que en los documentos del procedimiento de
seleccidn se estipule que la tramitacién de éstas se encuentra a cargo del contratista.

Articulo 147. Subcontratacion

147.1. Se puede subcontratar por un méximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, salvo
prohibicidn expresa contenida en los documentos del procedimiento de seleccidn o cuando se trate de
prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que determinaron la seleccién del
contratista.
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147.2. La Entidad aprueba la subcontratacién por escrito y de manera previa, dentro de los cinco (5) dias habiles
de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica su respuesta, se considera que
el pedido ha sido rechazado.

147.3. No cabe subcontratacion en la Seleccién de Consultores Individuales.

Nota del docente: De conformidad con la Quinta Disposicion Complementaria final del
Decreto de Urgencia N° 004-2020, publicado el 08 enero 2020, se exonera al Proyecto
Especial del porcentaje maximo establecido en el presente articulo.

Opinién 103-2022/DTN

CAPITULO II
GARANTIAS Y ADELANTOS

Articulo 148. Tipos de garantia

Los postores y/o contratistas presentan como garantias, cartas fianza o pdlizas de caucién emitidas por
entidades bajo la supervisién de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que cuenten con clasificacién de
riesgo B o superior’°.

Opinion 128-2023/DTN
Opinién 056-2023/DTN
Opinion 093-2021/DTN
Opinién 059-2020/DTN
Opinion 019-2020/DTN
Opinién 009-2020/DTN

Articulo 149. Garantia de fiel cumplimiento

149.1. Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la Entidad la
garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepcidn de la prestacion a cargo
del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorias en general, o hasta el
consentimiento de la liquidacidn final, en el caso de ejecucién y consultoria de obras.

149.2. En caso se haya practicado la liquidacion final y se determine un saldo a favor del contratista y este someta
a controversia la cuantia de ese saldo a favor, la Entidad devuelve la garantia de fiel cumplimiento.

149.3. Cuando habiéndose practicado la liquidacidn final y exista una controversia sobre el saldo a favor de la
Entidad menor al monto de la garantia de fiel cumplimiento, esta se devuelve, siempre que el contratista
entregue una garantia por una suma equivalente al monto que la Entidad determind en su liquidacién. La
ultima garantia se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

70 Articulo modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a partir del dia siguiente
de su publicacidn en el Diario Oficial El Peruano.
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149.4. En los contratos periddicos de suministro de bienes o de prestacidn de servicios en general, asi como en
los contratos de consultoria en general, de ejecucidn y consultoria de obras que celebren las Entidades
con las micro y pequefias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad. En el caso
de los contratos para la ejecucidn de obras, tal beneficio solo procede cuando:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicacién
Simplificada;

b)  El plazo de ejecucidn de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

Q) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en funcién
del avance de obra.

149.5. La retencién se efectla durante la primera mitad del ndmero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.

149.6. En caso de servicios que consideren una comisién de éxito, el monto de la garantia de fiel cumplimiento
se constituye Unicamente sobre la base del honorario fijo.

Opinién 128-2023/DTN
Opinién 113-2023/DTN
Opinién 064-2023/DTN
Opinion 056-2023/DTN
Opinién 051-2023/DTN
Opinion 018-2022/DTN
Opinién 118-2021/DTN
Opinion 0902021/DTN

Articulo 150. Sustitucién de garantia de fiel cumplimiento en ejecucién de obras y consultorias de obra?'.

150.1. A partir de la fecha en que el residente anota en el cuaderno de obra la culminacién de esta, el contratista
puede solicitar la devolucidn de la garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumpla con las siguientes
condiciones:

a) Que la Entidad haya retenido el cinco por ciento (5%) del monto del contrato vigente a solicitud del
contratista. La retencidn se realiza a partir de la segunda mitad del nimero total de valorizaciones
a realizarse, conforme lo previsto en el calendario de avance de obra valorizado.

b) El contratista presente una garantia de fiel cumplimiento equivalente al cinco por ciento (5%) del
monto del contrato vigente.

150.2. La sustitucion de la garantia de fiel cumplimiento, bajo el procedimiento previsto en el presente articulo,
también es aplicable para los casos de consultorias de obra, en lo que corresponda.

1 Extremo modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021. Las
disposiciones contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a
partir del dia siguiente de su publicacién en el Diario Oficial EI Peruano.
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Numeral incorporado por el articulo 3 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF,
publicado el 26 de junio de 2021.

Opinién 045-2019/DTN
Articulo 151. Garantias de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
Directiva N° 003-2019-OSCE/CD
Lineamientos para la aplicacién de la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones

accesorias
https://www.gob.pe/institucion/osce/normas-legales/288580-003-2019-0sce-cd

Opinidn 055-2021/DTN
Opinién 008-2021/DTN

151.1. En las contrataciones de bienes, servicios en general, consultorfas o de obras que conllevan la ejecucién
de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparaciéon o actividades afines, se otorga una
garantia adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la
prestacion accesoria, la misma que es renovada periddicamente hasta la conformidad de las obligaciones
garantizadas”>.

151.2 Las micro y pequefias empresas pueden solicitar que la Entidad retenga, como garantia de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias, un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato de la prestacién accesoria, conforme a lo establecido en el numeral 149.5 del articulo 149.

Numeral incorporado por el Articulo 3 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF,
publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones contenidas en el citado Decreto
Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a partir del dia
siguiente  de su publicacion en el Diario Oficial ElI Peruano.

151.3. En el caso de los contratos para la ejecucion de obras, lo sefialado en el numeral anterior solo procede
cuando se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 149.4 del articulo 149.

Numeral incorporado por el Articulo 3 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF,
publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones contenidas en el citado Decreto
Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a partir del
dia siguiente de su publicacién en el Diario Oficial El Peruano.

151.4. EI OSCE mediante Directiva establece las disposiciones complementarias para la aplicacion de las
garantfas de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias.

2 parrafo modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a partir del dia siguiente
de su publicacidn en el Diario Oficial El Peruano
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Numeral incorporado por el Articulo 3 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF,
publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones contenidas en el citado Decreto
Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias hdbiles contados a partir del dia
siguiente de su publicacién en el Diario Oficial EI Peruano.

Opinién 056-2023/DTN
Opinion 055-2021/DTN
Opinién 008-2021/DTN

Articulo 152. Excepciones

No se otorga garantia de fiel cumplimiento del contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones
accesorias en los siguientes casos:

a) En los contratos de bienes y servicios, distintos a la consultoria de obra, cuyos montos sean iguales o
menores a Doscientos mil con 00/100 Soles (S/ 200 000,00). Dicha excepcién también aplica a: i) los
contratos derivados de procedimientos de seleccidén por relacion de items, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no supere el monto sefalado; v, ii) a los
contratos derivados de procedimientos de seleccidn realizados para compras corporativas, cuando el
monto del contrato a suscribir por la Entidad participante no supere el monto indicado?3.

b) Adquisicion de bienes inmuebles.
Q) Contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.

d) Las contrataciones complementarias celebradas bajo los alcances del articulo 174, cuyos montos se
encuentren dentro del supuesto contemplado en el literal a).

Opinién 097-2023/DTN
Articulo 153. Garantia por adelantos

153.1. La Entidad solo puede entregar los adelantos directos y por materiales contra la presentacién de una
garantia emitida por idéntico monto. La presentacién de esta garantia no puede ser exceptuada en ningtdin
caso.

153.2. La garantia tiene un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la
amortizacidn total del adelanto otorgado. Dicha garantia puede reducirse a solicitud del contratista hasta
el monto pendiente de amortizar

153.3. Cuando el plazo de ejecucidn contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas
con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto
otorgado.

& Literal modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a partir del dia siguiente
de su publicacidn en el Diario Oficial El Peruano
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153.4. Tratdndose de los adelantos de materiales, la garantia se mantiene vigente hasta la utilizacién de los
materiales o insumos a satisfaccién de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo
con el desarrollo respectivo.

153.5. En el caso de obras, no se exige la presentacidn de garantia por adelantos cuando los documentos del
procedimiento de seleccidn establezcan la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo de los
recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto.

Opinién 119-2021/DTN
Articulo 154. Garantias a cargo de la Entidad

En los contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, la garantia es entregada por la Entidad al
arrendador en los términos previstos en el contrato. Dicha garantia cubre las obligaciones derivadas del
contrato, con excepcidn de la indemnizacidn por lucro cesante y dafio emergente.

Articulo 155. Ejecucion de garantias
155.1 Las garantias se ejecutan en los siguientes supuestos:

a) Cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento. Una vez que se
cuente con la conformidad de la recepcién de la prestacion o haya quedado consentida la
liquidacidn, segun corresponda, y siempre que no existan deudas a cargo del contratista o de haber
saldo a favor, se le devuelve el monto ejecutado sin dar lugar al pago de intereses. Tratdndose de
las garantias por adelantos, no corresponde devolucién alguna por el adelanto pendiente de
amortizacion.

b) La garantia de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolucién por la cual la
Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista haya quedado consentida o cuando
por laudo arbitral se declare procedente la decisién de resolver el contrato. En estos supuestos, el
monto de la garantia corresponde integramente a la Entidad, independientemente de Ila
cuantificacién del dafio efectivamente irrogado.

Q) Igualmente, la garantia de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos tres (3) dias habiles
de haber sido requerido por la Entidad, el contratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su
cargo establecido en el acta de conformidad de la recepcién de la prestacién a cargo del
contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorias en general, o en la liquidacion
final del contrato, en el caso de consultoria de obras y ejecucién de obras. Esta ejecucién es
solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del contratista.

d) La garantia por adelantos se ejecuta cuando resuelto o declarado nulo el contrato, no se realice la
amortizacién o el pago, aun cuando este evento haya sido sometido a un medio de solucién de
controversias.

155.2. En cualquiera de los supuestos contemplados en el numeral anterior, la Entidad en forma previa a la
ejecucion de la garantia por adelantos, requiere notarialmente al contratista, otorgdndole un plazo de
diez (10) dias habiles para que devuelva el monto pendiente de amortizar, bajo apercibimiento de ejecutar
la garantia por adelantos por dicho monto.
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155.3. Los supuestos previstos en los numerales anteriores estan referidos exclusivamente a la actuacién de la
Entidad, siendo de su Unica y exclusiva responsabilidad evaluar en qué supuesto habilitador se encuentra
para la ejecucién de la garantia, por lo que no afectan de modo alguno al cardcter automatico de tal
ejecucién y por tanto, de la obligacién de pago a cargo de las empresas emisoras, quienes se encuentran
obligadas a honrarlas conforme a lo previsto en el articulo 33 de la Ley, al solo y primer requerimiento de
la respectiva Entidad, sin poder solicitar que se acredite el supuesto habilitador, sin oponer excusién
alguna y sin solicitar sustento ni documentacidn alguna y en el plazo perentorio de tres (3) dias hébiles.
Cualquier pacto en contrario contenido en la garantia emitida es nulo de pleno derecho y se considera no
puesto, sin afectar la eficacia de la garantia extendida.

155.4. Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantia otorgada son sancioadas por la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones - SBS.

Opinién 121-2023/DTN
Opinién 113-2023/DTN
Opinién 097-2023/DTN
Opinion 056-2023/DTN
Opinién 080-2020/DTN
Opinion 021-2020/DTN

Articulo 156. Adelanto directo

156.1. Los documentos del procedimiento de seleccidn pueden establecer adelantos directos al contratista, los
que en ningulin caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original. En
tal caso, los documentos del procedimiento de seleccién, ademas, prevén el plazo en el cual el contratista
solicita el adelanto, asi como el plazo de entrega del mismo.

156.2. Al momento de solicitar el adelanto, el contratista entrega la garantia acompafiada del comprobante de
pago.

156.3. La amortizacién del adelanto se realiza mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos
parciales que se efectlien al contratista por la ejecucidon de la o las prestaciones a su cargo. Cualquier
diferencia que se produzca respecto de la amortizacién parcial de los adelantos se toma en cuenta al
momento de efectuar el siguiente pago que le corresponda al contratista o al momento de la conformidad
de larecepcidn de la prestacidn.

CAPITULO 1lI
MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Articulo 157. Adicionales y Reducciones

157.1. Mediante Resolucién previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecucién de prestaciones
adicionales hasta por el Iimite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre
gue estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la
asignacion presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las
especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoria y de
las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las
partes.
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157.2. Igualmente, puede disponerse la reduccidn de las prestaciones hasta el limite del veinticinco por ciento
(25%) del monto del contrato original.

157.3 En caso de adicionales corresponde que el contratista aumente de forma proporcional las garantias que
hubiese otorgado, debiendo entregar la actualizacién del valor de la garantia correspondiente en el plazo
maximo de ocho (8) dias habiles de ordenada la prestacion adicional. En caso de reducciones puede
solicitar la disminucidn en la misma proporcidn.

157.4. Cuando corresponda la aprobacion de adicionales de supervisién derivados de prestaciones adicionales
de obra o de variaciones en el plazo de la obra o en el ritmo de trabajo de la obra, la resolucién de
aprobacién del adicional de supervisién debe emitirse hasta antes del pago de dichas prestaciones
adicionales, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 34.6 del articulo 34 de la Ley.

Numeral incorporado por el Articulo 3 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF,
publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones contenidas en el citado Decreto
Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias hdbiles contados a partir del dia
siguiente de su publicacién en el Diario Oficial EI Peruano.

Opinién 126-2023/DTN
Opinion 082-2023/DTN
Opinién 116-2022/DTN
Opinion 080-2022/DTN
Opinién 032-2022/DTN
Opinion 071-2021/DTN
Opinién 018-2021/DTN
Opinion 015-2020/DTN

Articulo 158. Ampliacién del plazo contractual
158.1. Procede la ampliacion del plazo en los siguientes casos:

a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista
amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado.

b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista.

158.2. El contratista solicita la ampliacién dentro de los siete (7) dias habiles siguientes a la notificacién de la
aprobacién del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralizacion.

158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica, a través del SEACE, su decisidn al contratista en el plazo de
diez (10) dias habiles, computado desde el dia siguiente de su presentacién. De no existir pronunciamiento
expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad?4.

" Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF, publicado el 07 octubre 2022.
Las disposiciones contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los quince (15) dias habiles
contados a partir del dia siguiente de su publicacion en el Diario Oficial EI Peruano.
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158.4. En virtud de la ampliacidn otorgada, la Entidad amplia el plazo de los contratos directamente vinculados
al contrato principal.

158.5. Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestacién de servicios en general y consultoria
en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. En el caso de la consultoria
de obras, se paga al contratista segun la tarifa contratada cuando se haya establecido dicho sistema de
contratacién o, en su defecto, se paga el gasto general y el costo directo, este ultimo debidamente
acreditado, ademas de la utilidad?>.

158.6. Cualquier controversia relacionada con la ampliacién del plazo puede ser sometida a conciliacién y/o
arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles posteriores a la notificacidn de esta decision.

Opinién 066-2023/DTN
Opinion 038-2023/DTN
Opinién 024-2023/DTN
Opinion 040-2022/DTN
Opinién 024-2022/DTN
Opinion 014-2022/DTN
Opinién 036-2021/DTN
Opinion 018-2021/DTN
Opinion 127-2020/DTN
Opinion 100-2020/DTN
Opinién 0762020/DTN
Opinion 015-2020/DTN

Articulo 159. Cesién de Posicion Contractual

Solo procede la cesién de posicidn contractual del contratista en los casos de transferencia de propiedad de
bienes que se encuentren arrendados a las Entidades, cuando se produzcan fusiones, escisiones o que exista
norma legal que lo permita expresamente.

Opinién 0622021/DTN
Opinion 004-2021/DTN
Opinién 125-2020/DTN
Opinion 226-2019/DTN

Articulo 160. Modificaciones al contrato

160.1. Las modificaciones previstas en numeral 34.10 del articulo 34 de la Ley, cumplen con los siguientes
requisitos y formalidades:

a) Informe técnico legal que sustente: i) la necesidad de la modificacién a fin de cumplir con la
finalidad publica del contrato de manera oportuna y eficiente, ii) que no se cambian los elementos
esenciales del objeto de la contratacion; v, iii) que sustente que la modificacion deriva de hechos
sobrevinientes a la presentacidn de ofertas que no son imputables a las partes’®.

s Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF, publicado el 07 octubre 2022.
Las disposiciones contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los quince (15) dias habiles
contados a partir del dia siguiente de su publicacion en el Diario Oficial EI Peruano.

Literal modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a partir del dia siguiente
de su publicacidn en el Diario Oficial El Peruano.
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https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1834952-opinion-n-036-2021-dtn
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b) En el caso de contratos sujetos a supervisién de terceros, corresponde contar con la opinién
favorable del supervisor.
Q) La suscripcion de la adenda y su registro en el SEACE, conforme a lo establecido por el OSCE.

160.2. Cuando la modificacidon implique el incremento del precio, adicionalmente a los documentos sefialados
en los literales precedentes, corresponde contar con lo siguiente:

a) Certificacidn presupuestal; y
b) La aprobacién por resolucién del Titular de la Entidad.

160.3. Adicionalmente a los supuestos de modificacién del contrato establecidos en el articulo 34 de la Ley, este
puede ser modificado cuando el contratista ofrezca bienes y/o servicios con iguales o mejores
caracteristicas técnicas, siempre que tales bienes y/o servicios satisfagan la necesidad de la Entidad. Tales
modificaciones no varian las condiciones que motivaron la seleccién del contratista.

Opinién 001-2023/DTN
Opinién 072-2022/DTN
Opinin 039-2021/DTN

Opinién 124-2020/DTN
Opinién 079-2020/DTN
Opinién 147-2019/DTN

CAPITULO IV
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Articulo 161. Penalidades
Opinién 003-2024/DTN
Opinién 077-2023/DTN
Opinién 005-2023/DTN
Opinién 037-2022/DTN
Opinién 037-2020/DTN

161.1. El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus
obligaciones contractuales a partir de la informacién brindada por el drea usuaria, las mismas que son
objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.

Opinién 020-2022/DTN
Opinion 010-2022/DTN
Opinién 036-2020/DTN

161.2. La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de seleccién la aplicacién de la penalidad por
mora; asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debid ejecutarse.

161.3. En el caso de obras, dentro de las otras penalidades que se establezcan en los documentos del
procedimiento, incluyen las previstas en el capitulo VI del presente titulo.

161.4. Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la liquidacidn
final, segun corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia
de fiel cumplimiento.
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Opinion 225-2019/DTN
Articulo 162. Penalidad por mora en la ejecucién de la prestacién
162.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucidn de las prestaciones objeto del contrato, la

Entidad le aplica automdaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica
automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consultorfas y
ejecucion de obras: F 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1)  Parabienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25
B.2) Paraobras:F=0.15

162.2. Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al monto vigente del contrato o item que
debid ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucién periddica o entregas
parciales, a la prestacion individual que fuera materia de retraso.

162.3. En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestacion materia de retraso, la Entidad puede
establecer en los documentos del procedimiento de seleccidn la penalidad a aplicarse.

162.4. Paralos supuestos que por la naturaleza de la contratacidn, la férmula indicada en el presente articulo no
cumpla con su finalidad, el Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucién Ministerial puede
establecer férmulas especiales para el calculo de la penalidad por mora.

162.5. El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el
contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta
imputable. En ese ultimo caso, la calificacién del retraso como justificado por parte de la Entidad no da
lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo.
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Articulo 163. Otras penalidades

163.1. Los documentos del procedimiento de seleccidn pueden establecer penalidades distintas a la mencionada
en el articulo 162, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el
objeto de la contratacidn. Para estos efectos, incluyen los supuestos de aplicacidn de penalidad, distintas
al retraso o0 mora, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el

cual se verifica el supuesto a penalizar.

163.2. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora.

Articulo 164. Causales de resolucion

164.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el articulo 36 de la Ley, en los casos en que el

contratista:

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese

a haber sido requerido para ello;

b) Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras

penalidades, en la ejecucién de la prestacién a su cargo; o

Q) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucidn de la prestacién, pese a haber sido requerido

para corregir tal situacion.
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164.2. El contratista puede solicitar la resolucién del contrato en los casos en que la Entidad incumpla
injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requerida
conforme al procedimiento establecido en el articulo 165.

164.3. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que imposibilite de
manera definitiva la continuacion de la ejecucién del contrato.

Opinion 199-2019/DTN

164.3. En los contratos de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades del supervisor
comprenden la liquidacion del contrato de obra, el supervisor puede resolver el contrato en los casos en
que existe una controversia que se derive de la liquidacién del contrato de obra.

Numeral incorporado por el Articulo 3 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF,
publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones contenidas en el citado Decreto
Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a partir del
dia siguiente de su publicacidn en el Diario Oficial.

164.4. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que imposibilite de
manera definitiva la continuacidn de la ejecucidn del contrato.

Numeral incorporado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF,
publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones contenidas en el citado Decreto
Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a partir del
dia siguiente de su publicacidn en el Diario Oficial El Peruano.

Articulo 165. Procedimiento de resolucién de contrato””

165.1. Cuando una de las partes incumple con sus obligaciones, se considera el siguiente procedimiento para
resolver el contrato en forma total o parcial:

a) La parte perjudicada requiere mediante carta notarial a la otra parte que ejecute la prestacion
materia de incumplimiento en un plazo no mayor a cinco (5) dias, bajo apercibimiento de resolver
el contrato. La Entidad puede establecer plazos mayores a cinco (5) dias hasta el plazo maximo de
quince (15) dias, dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o
sofisticacién de la contratacién. Cuando se trate de ejecucién de obras, la Entidad otorga el plazo
de quince (15) dfas.

b) Vencidos los plazos establecidos en el literal precedente sin que la otra parte cumpla con la
prestacion correspondiente, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o
parcial, comunicando su decisién mediante carta notarial.

v Numeral incorporado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021 y modificado

posteriormente por el articulo 2 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF, publicado el 07 octubre 2022. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los quince (15) dias habiles contados a partir del dia
siguiente de su publicacion en el Diario Oficial EI Peruano.

_ 3 100
Materiales de ensefianza


https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/393919-opinion-n-199-2019-dtn
file:///C:/spij-ext-web/detallenorma/H1327461

REGLAMENTO

PROJUSTICIA

ARBITRAJE - JRD -DAB

JAVIER SALAZAR SOPLAPUCO | JAVIER SALAZAR ANDRADE|VICTOR SALAZAR ANDRADE

165.2. En los siguientes casos, las partes comunican la resolucién del contrato mediante carta notarial, sin
requerir previamente la ejecucién de la prestacién materia de incumplimiento:

a) Cuando la Entidad decida resolver el contrato, debido a la acumulacién del monto maximo de
penalidad por mora u otras penalidades.

b) Cuando la Entidad decida resolver el contrato en forma total o parcial, debido a que la situacién de
incumplimiento no puede ser revertida.

Q) Cuando cualquiera de las partes invoque alguno de los supuestos establecidos en el numeral 164.4
del articulo 164, en cuyo caso justifican y acreditan los hechos que sustentan su decision de resolver
el contrato en forma total o parcial.

165.3. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de recibida la carta notarial sefialada en el literal b)
del numeral 165.1y en el numeral 165.2.

165.4. La resolucidn parcial solo involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre
que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, siempre que
laresolucién total del contrato pudiera afectar los intereses de la Entidad. En tal sentido, el requerimiento
que se efectue precisa con claridad qué parte del contrato queda resuelta si persistiera el incumplimiento.
De no hacerse tal precision, se entiende que la resolucidn es total.

165.5. Tratdndose de contrataciones realizadas a través de los Catalogos Electrénicos de Acuerdos Marco, toda
notificacidn efectuada en el marco del procedimiento de resolucién del contrato regulado en el presente
articulo se realiza a través del mddulo de catdlogo electrénico. En estos casos, no es necesario comunicar
la decisién mediante carta notarial.

Opinién 010-2024/DTN
Opinion 058-2023/DTN
Opinién 035-2023/DTN
Opinion 029-2023/DTN
Opinién 092-2022/DTN
Opinion 083-2021/DTN
Opinién 218-2019/DTN

Articulo 166. Efectos de la resolucion

166.1. Si la parte perjudicada es la Entidad, esta ejecuta las garantias que el contratista hubiera otorgado sin
perjuicio de la indemnizacién por los mayores dafios irrogados.

166.2. Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad reconoce la respectiva indemnizacién por los dafios
irrogados, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.

166.3. Cualquier controversia relacionada con la resolucién del contrato puede ser sometida por la parte
interesada a conciliacién y/o arbitraje dentro de los treinta (30) dfas hébiles siguientes de notificada la
resolucidn. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entiende que
la resolucién del contrato ha quedado consentida.

Opinién 027-2022/DTN

. - 101
Materiales de ensefianza


https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/5279724-opinion-n-010-2024-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/4299488-opinion-n-058-2023-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/4099888-opinion-n-035-2023-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/4013240-opinion-n-029-2023-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/3668499-opinion-n-092-2022-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/2078527-opinion-n-083-2021-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/395809-opinion-n-218-2019-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/2907229-opinion-n-27-2022-dtn

REGLAMENTO

PROJUSTICIA

ARBITRAJE - JRD -DAB

JAVIER SALAZAR SOPLAPUCO | JAVIER SALAZAR ANDRADE|VICTOR SALAZAR ANDRADE

Articulo 167. Prestaciones pendientes en caso de resolucién de contrato o declaratoria de nulidad de contrato

167.1. Cuando se resuelva un contrato o se declare su nulidad y exista la necesidad urgente de continuar con la
ejecucidn de las prestaciones derivadas de este, sin perjuicio de que dicho acto se encuentre sometido a
alguno de los medios de solucién de controversias, la Entidad puede contratar a alguno de los postores
que participaron en el procedimiento de seleccidén. Para estos efectos, la Entidad determina el precio de
dichas prestaciones, incluyendo todos los costos necesarios para su ejecucién, debidamente sustentados.

167.2. Una vez determinado el precio y las condiciones de ejecucidn, y de existir disponibilidad presupuestal, la
Entidad invita a los postores que participaron en el procedimiento de seleccién para que, en un plazo
maximo de cinco (5) dias, manifiesten su intencidn de ejecutar las prestaciones pendientes de ejecucién
por el precio y condiciones sefialados en el documento de invitacidn.

167.3. De presentarse mas de una aceptacion a la invitacidn, la Entidad contrata con aquel postor que ocupd una
mejor posicién en el orden de prelacidon en el procedimiento de seleccién correspondiente. En las
contrataciones de bienes, servicios en general y obras, salvo aquellas derivadas del procedimiento de
Comparacién de Precios, el érgano encargado de las contrataciones realiza, cuando corresponda, la
calificacion del proveedor con el que se va a contratar. Los contratos que se celebren en virtud de esta
figura respetan los requisitos, condiciones, exigencias, garantias, entre otras formalidades previstas en la
Ley y Reglamento.

Opinion 088-2023/DTN
Opinién 030-2023/DTN
Opinion 054-2021/DTN
Opinién 013-2021/DTN
Opinion 090-2020/DTN
Opinién 024-2020/DTN
Opinion 018-2020/DTN
Opinién 191-2019/DTN
Opinién 119-2019/DTN
Opinién 053-2019/DTN
Opinion 028-2019/DTN

CAPITULOV
CULMINACION DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Articulo 168. Recepcién y conformidad

168.1. La recepcion y conformidad es responsabilidad del drea usuaria. En el caso de bienes, la recepcidn es
responsabilidad del drea de almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los
documentos del procedimiento de seleccidn.

168.2. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del drea usuaria, quien verifica,
dependiendo de la naturaleza de la prestacidn, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones
contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. Tratandose de érdenes de compra o
de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento.

168.3 La conformidad se emite en un plazo maximo de siete (7) dias de producida la recepcidn, salvo que se
requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacién, o si se trata de
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consultorias, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo
responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad. El mismo plazo resulta aplicable para que
la Entidad se pronuncie sobre el levantamiento de observaciones, segtn corresponda?.

168.4. De existir observaciones, la Entidad las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas,

168.5.

168.6.

168.7.

168.8.

otorgandole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (08) dias. Dependiendo de la
complejidad o sofisticacion de las subsanaciones a realizar, o si se trata de consultorias, el plazo para
subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) dias. Subsanadas las observaciones
dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicacion de penalidades’®.

Cuando la Entidad exceda el plazo legal previsto para emitir la conformidad o pronunciarse sobre el
levantamiento de las observaciones, los dias de retraso no pueden ser imputados al contratista a efectos
de la aplicacién de penalidades.

Numeral incorporado por el Articulo 3 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF,
publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones contenidas en el citado Decreto
Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a partir del
dia siguiente de su publicacidn en el Diario Oficial El Peruano.

Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacidn, la Entidad puede
otorgar al contratista periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar lo previsto en el
numeral 168.4 del presente articulo, sin considerar los dias de retraso en los que pudiera incurrir la
Entidad®®.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes, servicios en general y/o consultorfas
manifiestamente no cumplan con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no
efectda la recepcidn o no otorga la conformidad, segin corresponda, debiendo considerarse como no
ejecutada la prestacidn, aplicdndose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso®.

Las discrepancias en relacion a la recepcion y conformidad pueden ser sometidas a conciliacién y/o
arbitraje dentro del plazo de treinta (30) dias hébiles de ocurrida la recepcidn, la negativa de esta o de
vencido el plazo para otorgar la conformidad, segin corresponda.

Numeral incorporado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF,
publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones contenidas en el citado Decreto
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Numeral modificado por la Primera Disposicién Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 168-2020-EF,
publicado el 30 junio 2020 y posteriormente modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado
el 26 junio 2021. Las disposiciones contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles
contados a partir del dia siguiente de su publicacién en el Diario Oficial El Peruano.

Numeral modificado por la Primera Disposicion Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 168-2020-EF,
publicado el 30 junio 2020, el mismo que resulta aplicable a los procedimientos de seleccion que se convoquen a partir de
la entrada en vigencia de la citada norma, cuyo texto es el siguiente:

Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo No 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a partir del dia siguiente
de su publicacién en el Diario Oficial El Peruano.
Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo No 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a partir del dia siguiente
de su publicacidn en el Diario Oficial El Peruano.
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Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a partir del
dia siguiente de su publicacidon en el Diario Oficial El Peruano.

Opinion 001-2024/DTN
Opinién 119-2023/DTN
Opinion 061-2023/DTN
Opinién 113-2022/DTN
Opinion 037-2022/DTN
Opinién 008-2022/DTN
Opinién 055-2021/DTN
Opinién 050-2021/DTN
Opinion 198-2019/DTN
Opinién 174-2019/DTN

Articulo 169. Constancia de prestacién

169.1. Otorgada la conformidad de la prestacidn, el drgano de administracion o el funcionario designado
expresamente por la Entidad registra en el SEACE la constancia que precisa, como minimo, la
identificacion del contrato, objeto del contrato, el monto del contrato vigente, el plazo contractual y las
penalidades en que hubiera incurrido el contratista. La Constancia de prestacion se descarga del SEACE.

169.2. Las constancias de prestacién de ejecucidn y consultoria de obra contienen, adicionalmente, los datos
sefialados en los formatos correspondientes que emita el OSCE.

Articulo 170. Liquidacién del Contrato de Consultoria de Obra

170.1. El contratista presenta a la Entidad la liquidacién del contrato de consultoria de obra, dentro de los quince
(15) dias siguientes de haberse otorgado la conformidad de la dltima prestacion o de haberse consentido
la resolucién del contrato. La Entidad se pronuncia respecto de dicha liquidacién y notifica su
pronunciamiento dentro de los treinta (30) dias siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por
aprobada la liquidacién presentada por el contratista.

170.2. Si la Entidad observa la liquidacidn presentada por el contratista, este se pronuncia y notifica su
pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) dias de haber recibido la observacién; de no hacerlo,
se tiene por consentida la liquidacidn con las observaciones formuladas por la Entidad.

170.3. Cuando el contratista no presente la liquidacion en el plazo indicado, la Entidad la efectua y notifica dentro
de los quince (15) dias siguientes, a costo del contratista; si este no se pronuncia dentro de los cinco (5)
dias de notificado, dicha liquidacién queda consentida.

170.4. Si el contratista observa la liquidacidon practicada por la Entidad, esta se pronuncia y notifica su
pronunciamiento dentro de los quince (15) dias siguientes; de no hacerlo, se tiene por aprobada la
liquidacion con las observaciones formuladas por el contratista.

170.5. En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones formuladas por el contratista, lo manifiesta por
escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior.

170.6. Culminado el procedimiento descrito en los numerales anteriores, segin corresponda, la parte que no
acoge las observaciones solicita, dentro del plazo previsto enla Ley, el sometimiento de esta controversia
a conciliacidn y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, segtn corresponda, la
liquidacion con las observaciones formuladas.
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170.7. Una vez que la liquidacién haya quedado consentida o aprobada, segin corresponda, no procede
someterla a los medios de solucién de controversias.

Opinién 028-2023/DTN
Articulo 171. Del pago

171.1.  La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) dias
calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, servicios en general y consultorias,
siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del
funcionario competente?®2,

171.2. En caso de retraso en el pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los que se
computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

171.3. Las controversias en relacion a los pagos a cuenta o pago final pueden ser sometidas a conciliacién y/o
arbitraje.

171.4. De conformidad con lo establecido en el numeral 39.1 del articulo 39 de la Ley, excepcionalmente el pago
puede realizarse en su integridad por adelantado cuando este sea condicién de mercado para la entrega
de los bienes o la prestacidn de los servicios, previo otorgamiento de la correspondiente garantia por el
mismo monto del pago.

171.5. Conforme a lo establecido en el numeral 45.36 del articulo 45 de la Ley, el pago reconocido al proveedor
o contratista como resultado de un proceso arbitral se realiza en la oportunidad que establezca el
respectivo laudo y como maximo junto con la liquidacién o conclusién del contrato, salvo que el proceso
arbitral concluya con posterioridad.

Opinién 045-2022/DTN
Articulo 172. Obligaciones posteriores al pago final

Las controversias relacionadas con obligaciones que corresponden ejecutarse con posterioridad a la fecha del
pago final pueden ser sometidas a conciliacién y/o arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la
fecha en que debian ejecutarse.

Opinion 072-2023/DTN
Articulo 173. Vicios ocultos

173.1. La recepcion conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o
vicios ocultos.

173.2. Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos son sometidas a conciliacién y/o arbitraje. En dicho
caso el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por la Entidad hasta treinta

82 Numeral modificado por la Primera Disposicion Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 168-2020-EF,
publicado el 30 junio 2020, el mismo que resulta aplicable a los procedimientos de seleccién que se convoquen a partir de la
entrada en vigencia de la citada norma.
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(30) dias habiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el
contrato.

Articulo 174. Contrataciones Complementarias

174.1. Dentro de los tres (3) meses posteriores a la culminacién del plazo de ejecucién del contrato, la Entidad
puede contratar complementariamente bienes y servicios en general con el mismo contratista, por tnica
vez y en tanto culmine el procedimiento de seleccién convocado, hasta por un maximo del treinta por
ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que se trate del mismo bien o servicio y que el
contratista preserve las condiciones que dieron lugar a la adquisicidn o contratacidn.

174.2. En aquellos casos en los que con la contratacién complementaria se agota la necesidad, la condicién de
convocar un procedimiento de seleccién no resulta necesaria; aspecto que es sustentado por el drea
usuaria al formular su requerimiento.

174.3. No caben contrataciones complementarias en los contratos que tengan por objeto la ejecucién de obras
ni de consultorias, ni en las contrataciones directas.

Opinién 097-2023/DTN
Opinion 028-2020/DTN
Opinién 085-2019/DTN

CAPITULO VI
OBRAS

Articulo 175. Requisitos adicionales para la suscripcién del contrato de obra

175.1. Para la suscripcion del contrato de ejecucidn de obra, adicionalmente a lo previsto en el articulo 139 el
postor ganador cumple los siguientes requisitos:

a) Presentar la constancia de Capacidad Libre de Contratacidon expedida por el RNP, salvo en los
contratos derivados de procedimientos de contrataciones directas por la causal de caracter de
secreto, secreto militar o por razones de orden interno.

b) Entregar el Programa de Ejecucién de Obra (CPM), el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Q) Entregar el calendario de adquisicidn de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra,
que incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de
avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente®.

d) Entregar el calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

e) Entregar los analisis de costos unitarios de las partidas y detalle de gastos generales que da origen
a la oferta, en caso de obras sujetas al sistema de precios unitarios.

8 Literal modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF, publicado el 07 octubre 2022. Las disposiciones

contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los quince (15) dias habiles contados a partir del dia
siguiente de su publicacion en el Diario Oficial EI Peruano.
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f) Entregar el desagregado por partidas quedio origen a su propuesta, en el caso de obras sujetas al
sistema de suma alzada.

175.2. Los documentos indicados en los literales b), ¢) y d) precedentes son acompafiados de una memoria en
la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para su elaboracién.

175.3. Los documentos sefalados en los literales b), ¢) y d) son revisados y aprobados de acuerdo al
procedimiento previsto en los numerales 176.4 y 176.5 del articulo 176.

Articulo 176. Inicio del plazo de ejecucién de obra

176.1. El inicio del plazo de ejecucién de obra rige desde el dia siguiente de que se cumplan las siguientes
condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, seguin corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra,
segun corresponda;

Q) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con
las bases, hubiera asumido como obligacidn;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya
sido modificado con ocasién de la absolucidn de consultas y observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad
establecidas en el articulo 181.

176.2. Para iniciar la ejecucién de una obra que requiera supervision, puede designarse un inspector de obra o un
equipo de inspectores siempre que se encuentre convocado el procedimiento de seleccién para contratar
al supervisor. En dicho caso, solo puede mantenerse la participacidn del inspector o equipo de inspectores
en tanto el monto de la valorizacién acumulada de la obra no supere el limite establecido por la Ley de
Presupuesto del Sector Publico para el afio correspondiente.

176.3. Cuando las bases establezcan la obligacién de constituir un fideicomiso para la entrega de los adelantos,
esta no es una condicion para el inicio del plazo de ejecucién de obra.

176.4. Para efectos de la aprobacion de los documentos indicados en los literales b), ) y d) del numeral 175.1 del
articulo 175, el supervisor o inspector dentro de los siete (7) dias de suscrito del contrato de obra, emite
su conformidad sobre dichos documentos e informa a la Entidad. En caso se encuentren observaciones,
las hace de conocimiento del contratista, quien dentro de los ocho (8) dias siguientes las absuelve y, de
ser el caso, concuerda la versién definitiva de los mismos. En caso de falta de acuerdo, se considera como
vdlidas las observaciones del supervisor o inspector que no hubieran sido levantadas o concordadas
debiendo remitir a la Entidad la versidn final de dichos documentos como maximo dentro de los quince
(15) dias de suscrito el contrato.

176.5. Recibido el informe del supervisor, la Entidad tiene cinco (5) dias habiles para aprobarlo. En caso se
observe, se consideran los calendarios del expediente técnico de la obra, sin perjuicio de que cualquier
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discrepancia pueda ser sometida por el contratista al mecanismo de solucién de controversias que

corresponda.

176.6. Mientras se aprueban los documentos sefialados en el literal en los literales b), ¢) y d) del numeral 175.1

del articulo 175, se consideran los calendarios del expediente técnico de obra.

176.7. Las condiciones a que se refiere el numeral 176.1, son cumplidas dentro de los quince (15) dias contados a
partir del dia siguiente de la suscripcidn del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto

directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demds condiciones.

176.8. Si la Entidad no cumple con las condiciones sefialadas en numeral 176.1, el contratista puede iniciar el
procedimiento de resolucién del contrato dentro del plazo de quince (15) dias de vencido el plazo previsto
en el numeral anterior. Asimismo, en el mismo plazo tiene derecho a solicitar resarcimiento de dafios y
perjuicios debidamente acreditados, hasta por un monto equivalente al cinco por diez mil (5/10 000) del
monto del contrato por dia y hasta por un tope de setenta y cinco por diez mil (75/10 000). La Entidad se
pronuncia sobre dicha solicitud en el plazo de diez (10) dias hédbiles de presentada. Respecto al derecho
de resarcimiento, el contratista puede iniciar un procedimiento de conciliacién y/o arbitraje dentro de los
treinta (30) dias hébiles de vencido el plazo con el que cuenta la Entidad para pronunciarse sobre la

solicitud.

176.9. La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucién de la obra en

los siguientes supuestos:

a) Cuando la estacionalidad climatica no permite el inicio de la ejecucién de la obra, hasta la

culminacién de dicho evento.

b) En caso la Entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas en los
literales a) o b) del numeral 176.1 del presente articulo, hasta el cumplimiento de las mismas.

176.10. En los supuestos previstos en el numeral anterior, no resulta aplicable el resarcimiento indicado en
numeral 176.8 y se suspende el tramite de la solicitud y entrega del adelanto directo, debiendo reiniciarse

quince (15) dfas antes de la nueva fecha de inicio del plazo de ejecucién.

176.11. Las circunstancias invocadas para diferir el inicio del plazo de ejecucién de la obra, se sustentan en un
informe técnico que forma parte del expediente de contratacién, debiéndose suscribir la adenda

correspondiente®4.

Articulo 177. Revisidn del expediente técnico de obra

Opinién 074-2023/DTN
Opinién 066-2023/DTN
Opinién 039-2023/DTN
Opinion 007-2022/DTN
Opinién 024-2021/DTN
Opinién 095-2020/DTN

Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucién de obra, para el caso de obras cuyo
plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) dias y dentro de los treinta (30) dias calendario para obras cuyo

84 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, publicado el 14 diciembre 2019.
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plazo sea mayor a ciento (120) dfas calendario, el contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un
informe técnico de revision del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones
adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. El supervisor o inspector dentro
del plazo de siete (7) dias calendario para obras con plazo menor o igual a ciento veinte (120) dias y diez (10) dias
calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte (120) dias, eleva el informe técnico de revision del
expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluacién, pronunciamiento y
verificaciones propias realizadas como supervisién o inspeccién.

Opinién 069-2021/DTN
Articulo 178. Suspensién del plazo de ejecucién?®
178.1. Cuando se produzca la suspension del plazo de ejecucién del contrato de obra seguin lo previsto en el
numeral 142.7 del articulo 142, corresponde también la suspensidon del plazo de ejecucidn del contrato de
supervision. Esta disposicion también se aplica cuando la suspensidn del plazo de ejecucidon de la obra se

acuerde como consecuencia del sometimiento a arbitraje de una controversia.

178.2. En caso se resuelva el contrato de ejecucidn de obra, las partes pueden acordar suspender el plazo de
ejecucion del contrato de supervision hasta que se contrate la ejecucion del saldo de obra.

178.3. En caso se resuelva el contrato de supervision, las partes pueden acordar suspender el plazo de ejecucidon
del contrato de obra, hasta que se contrate un nuevo supervisor.

Opinion 073-2023/DTN
Opinién 110-2022/DTN

178.4. Lo dispuesto en los numerales 178.2 y 178.3 resulta aplicable a otros contratos que por su naturaleza
requieran supervision.

178.5. El contratista puede suspender el plazo de ejecucion del contrato de obra cuando la Entidad no cumpla
con el pago de tres (3) valorizaciones consecutivas, debiendo considerarse lo siguiente:

a) El contratista requiere a la Entidad, mediante comunicacidn escrita, que pague por lo menos una
(1) de las valorizaciones pendientes en un plazo no mayor de diez (10) dias.

b) Vencido el plazo, si el incumplimiento continda, el residente anota en el cuaderno de obra la
decisién de suspension.

Q) La suspensidn se produce desde el dia siguiente de realizada la anotacidn.

d) La suspension del plazo de ejecucidn del contrato de obra da lugar al pago de mayores gastos
generales variables, directamente vinculados y debidamente acreditados.

85 Articulo modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF, publicado el 07 octubre 2022. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente de
su publicacion en el Diario Oficial El Peruano, cuyo texto es el siguiente:
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e) Esta suspensidn genera, a su vez, la suspensién del plazo de ejecucién del contrato de supervision,
correspondiendo también el pago de mayores gastos generales variables, directamente
vinculados, debidamente acreditados.

178.6. Durante la suspensién del plazo de ejecucidn, las partes pueden realizar tramites propios de la gestién de
contrato, tales como aquellos destinados a la aprobacién de prestaciones adicionales u otro tipo de
modificaciones contractuales, siempre que ello resulte posible y no contravenga otras disposiciones del
presente Reglamento.

Opinion 050-2022/DTN

178.7. Culminado el evento que produjo la paralizacidn del plazo de ejecucion del contrato, las partes suscriben
un acta, acordando la fecha de su reinicio. En caso no exista acuerdo, la Entidad determina la fecha de
reinicio."

178.8. Reiniciado el plazo de ejecucidn del contrato, la Entidad comunica por escrito al contratista la modificacion
de las fechas de ejecucién de la obra, del Programa de Ejecucion de Obra y de los calendarios
correspondientes, respetando los términos en los que se acordé la suspension.

Numeral incorporado por el Articulo 3 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF,
publicado el 07 octubre 2022. Las disposiciones contenidas en el citado
Decreto Supremo entran en vigencia a los quince (15) dias habiles contados a
partir del dia siguiente de su publicacién en el Diario Oficial El Peruano.

Articulo 179. Residente de Obra

179.1. Durante la ejecucidn de la obra se cuenta, de modo permanente y directo, con un profesional colegiado,
habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad, como residente
de la obra, el cual puede ser ingeniero o arquitecto, segun corresponda a la naturaleza de los trabajos,
con no menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad, en funcién de la naturaleza, envergadura
y complejidad de la obra.

179.2. Por su sola designacidn, el residente representa al contratista como responsable técnico de la obra, no
estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

179.3. El residente de obra no puede prestar servicios en mds de una obra a la vez, salvo lo previsto en el siguiente
numeral.

179.4. En el caso de obras convocadas por paquete, la participacidon permanente, directa y exclusiva del residente
son definidos en los documentos del procedimiento de seleccion por la Entidad, bajo responsabilidad,
teniendo en consideracién la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar.

Articulo 180. Clases de Adelantos®®

180.1. Los documentos del procedimiento de seleccién pueden establecer los siguientes adelantos:

8  Articulo modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF, publicado el 07 octubre 2022. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente
de su publicacién en el Diario Oficial El Peruano.
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a) Directos, los que en ningln caso exceden en conjunto el diez por ciento (10%) del monto del
contrato original.

b) Para materiales e insumos.
Q) Para equipamiento y mobiliario, en contratos bajo la modalidad llave en mano.

180.2. Los adelantos previstos en los literales b) y ¢) del numeral precedente, en conjunto no superan el veinte
por ciento (20%) del monto del contrato original.

Opinién 075-2020/DTN
Articulo 181. Entrega del Adelanto Directo

181.1. Enel caso que en las bases se haya establecido el otorgamiento de este adelanto, el contratista dentro de
los ocho (8) dias siguientes a la suscripcidn del contrato, puede solicitar formalmente la entrega del
mismo, adjuntando a su solicitud la garantia y el comprobante de pago correspondiente, vencido dicho
plazo no procede la solicitud.

181.2. La Entidad entrega el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de
recibida la mencionada documentacién.

181.3. Cuando los documentos del procedimiento de seleccién establezcan la constitucidon de un fideicomiso
para la administracién de los adelantos, es de aplicacidn lo dispuesto en los articulos 184 y 185.

Articulo 182. Adelanto para materiales, insumos, equipamiento y mobiliario®”

182.1. La Entidad establece en los documentos del procedimiento de seleccidn el plazo en el cual el contratista
solicita el adelanto, asi como el plazo en el cual se entrega el adelanto, con la finalidad que el contratista
pueda disponer de los materiales, insumos, equipamiento y mobiliario, en la oportunidad prevista en el
calendario de adquisiciéon de materiales e insumos.

182.2. Las solicitudes de adelantos para materiales, insumos, equipamiento y mobiliario se realizan una vez
iniciado el plazo de ejecucién contractual, teniendo en consideracidon el calendario de adquisicidn de
materiales e insumos presentado por el contratista y los plazos establecidos en los documentos del
procedimiento de seleccidn para entregar dichos adelantos.

182.3. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales, insumos, equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas en el
calendario de adquisicidon de materiales e insumos.

182.4. Para el otorgamiento del adelanto para materiales, insumos, equipamiento y mobiliario se tiene en cuenta
lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

87 Articulo modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF, publicado el 07 octubre 2022. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente
de su publicacién en el Diario Oficial El Peruano-
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182.5. Es responsabilidad del inspector o supervisor, segin corresponda, verificar la oportunidad de la solicitud
de los adelantos para materiales, insumos, equipamiento y mobiliario, de acuerdo al calendario
correspondiente.

Articulo 183. Amortizacién de Adelantos

183.1. La amortizacién del adelanto directo se realiza mediante descuentos proporcionales en cada una de las
valorizaciones de obra.

183.2. La amortizacidon del adelanto para materiales, insumos, equipamiento y mobiliario se realiza de acuerdo
con lo dispuesto en el Decreto Supremo No 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias vy
complementarias®.

183.3. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortizacidon del adelanto se toma en cuenta al
momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al contratista y/o en la liquidacién del
contrato.

Articulo 184. Fideicomiso de adelanto de obra.

184.1. La Entidad puede incorporar en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracion
de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, con el fin de garantizar que dichos recursos, durante
su ejecucion, se apliquen exclusivamente a la obra contratada®°.

184.2. Una vez suscrito el contrato de obra entre el contratista y la Entidad, esta dltima tiene un plazo de treinta
(30) dias hdbiles contados desde el dia siguiente de suscrito el contrato para realizar los trdmites
correspondientes para la constitucién del fideicomiso; y, de esta forma, el contratista pueda recibir el
adelanto directo?°.

184.3. El contrato de fideicomiso se comienza a elaborar una vez que el contratista haya cumplido con pagar la
comisién de estructuracion a favor de a la entidad fiduciaria, entendiéndose por constituido a partir de
ese momento. Una vez constituido el fideicomiso, el contratista se obliga a pagar la comisién de
administracion; y, por su parte, la Entidad se responsabiliza por transferir, en dominio fiduciario, el monto
del adelanto solicitado al patrimonio fideicometido.

88 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF, publicado el 07 octubre 2022. Las disposiciones
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184.4. El contratista se encuentra obligado a formar parte del contrato de fideicomiso en calidad de contratista
interviniente. La entidad fiduciaria se encarga de realizar el pago al supervisor que designe, cuyo costo es
asumido por el contratista interviniente.

184.5. Cuando el contratista solicite, ademas del adelanto directo, adelanto para materiales, insumos,
equipamiento y mobiliario, dicho monto es transferido al patrimonio fideicometido?'.

184.6. En caso se solicite Unicamente la entrega de adelanto de materiales, insumos, equipamiento y mobiliario,
se considera lo dispuesto en el articulo 182 para su solicitud. La Entidad inicia el tramite para constituir el
fideicomiso al dia siguiente de presentada dicha solicitud?®>.

184.7. La empresa que presta los servicios fiduciarios se encuentra autorizada por la SBS.

184.8. La informacidn financiera y contable de la entidad fiduciaria puede ser consultada por el OSCE y la
Contraloria General de la Republica.

184.9. Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacidn de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la
incorporacién de una cldusula en el contrato para la constitucion del fideicomiso. Para tal efecto, se tiene
en cuenta lo siguiente:

a) En la oportunidad de la presentacién de los requisitos para perfeccionar el contrato, el postor
adjudicado puede presentar la solicitud a la Entidad para la constitucién del fideicomiso. En caso la
Entidad acepte la solicitud, se incorpora en el contrato a suscribirse la cldusula que prevé Ila
constitucion del fideicomiso; o,

b) Dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcién del contrato, el contratista puede presentar
la solicitud a la Entidad para la constitucion del fideicomiso, siempre que los adelantos aiin no hayan
sido entregados; vencido dicho plazo no procede la solicitud. En caso la Entidad acepte la solicitud,
dentro de los siete (7) dias siguientes de recibida la mencionada solicitud, se incorpora en el
contrato la cldusula que prevé la constitucion del fideicomiso. Desde el dia siguiente de la
incorporacion de esta cldusula, se computa el plazo establecido en el numeral 184.2.

Numeral incorporado por el Articulo 3 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF,
publicado el 07 octubre 2022. Las disposiciones contenidas en el citado
Decreto Supremo entran en vigencia a los quince (15) dias habiles contados a
partir del dia siguiente de su publicacién en el Diario Oficial El Peruano.

Opinién 057-2023/DTN
Opinién 040-2023/DTN
Opinién 036-2023/DTN
Opinién 036-2023/DTN
Opinién 106-2022/DTN
Opinién 089-2021/DTN
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Articulo 185. Contrato de fideicomiso

185.1. El contrato de fideicomiso por medio del cual se administran los adelantos directos y de materiales en los
términos del articulo precedente, cumple como minimo con los siguientes requisitos: (¥*)

185.1. El contrato de fideicomiso por medio del cual se administran los adelantos directos y de materiales,
insumos, equipamiento y mobiliario en los términos del articulo precedente, cumple como minimo con los
siguientes requisitos®:

a) El fideicomitente y fideicomisario es la entidad contratante.
b) El contratista participa como interviniente.
) Dentro de las obligaciones de la sociedad fiduciaria, estd la designacidn del supervisor.

d) El procedimiento que corresponde seguirse frente al incumplimiento del contratista interviniente
sobre sus obligaciones de pago frente a la fiduciaria.

e) El procedimiento para el reemplazo del contratista interviniente, en caso la Entidad resuelva el
contrato de obra original.

f) El procedimiento para el cobro de las comisiones del fiduciario.

185.2. La Entidad puede optar por constituir un dnico fideicomiso para administrar los adelantos de obra de varios
proyectos.

Articulo 186. Inspector o Supervisor de Obras

186.1. Durante la ejecucidon de la obra, se cuenta, de modo permanente y directo, con un inspector o con un
supervisor, segln corresponda. Queda prohibida la existencia de ambos en una misma obra. El inspector
es un profesional, funcionario o servidor de la Entidad, expresamente designado por esta, mientras que
el supervisor es una persona natural o juridica especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser
una persona juridica, esta designa a una persona natural como supervisor permanente en la obra. (¥)

186.1. Durante la ejecucién de la obra, se cuenta, de modo permanente y directo, con un inspector o con un
supervisor, segun corresponda. En una misma obra, no se puede contar de manera simultanea con un
inspector y un supervisor. El inspector es un servidor de la Entidad, expresamente designado por esta,
mientras que el supervisor es una persona natural o juridica especialmente contratada para dicho fin. En
el caso de ser una persona juridica, esta designa a una persona natural como supervisor permanente en
la obra®4.

9 Encabezado modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF, publicado el 07 octubre 2022. Las
disposiciones contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los quince (15) dias habiles contados a partir del
dia siguiente de su publicacion en el Diario Oficial EI Peruano.

94 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF, publicado el 07 octubre 2022. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente
de su publicacidn en el Diario Oficial El Peruano.
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186.2. El perfil que se establezca para el inspector o supervisor en la convocatoria del procedimiento, seguin
corresponda, cumple al menos con la experiencia y calificaciones profesionales establecidas para el
residente de obra. Es obligatorio contratar un supervisor cuando el valor referencial de la obra a ejecutar
sea igual o mayor al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal
respectivo?.

186.3. El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisidn, en caso el supervisor sea
persona juridica, no puede prestar servicios en mdas de una obra a la vez, salvo lo previsto en el siguiente
numeral.

186.4. En el caso de obras convocadas por paquete, la participacién permanente, directa y exclusiva del
inspector o supervisor es definida en los documentos del procedimiento de seleccién por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideracidn la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar.

Opinién 083-2023/DTN
Opinion 053-2023/DTN
Opinién 105-2022/DTN

Articulo 187. Funciones del Inspector o Supervisor

187.1. La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, segtn
corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion
técnica, econémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, ademds de la debida y
oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que
formule el contratista segtin lo previsto en los articulos siguientes. En una misma obra el supervisor no
puede ser ejecutor ni integrante de su plantel técnico.

187.2. El inspector o el supervisor, segin corresponda, estd facultado para ordenar el retiro de cualquier
subcontratista o trabajador porincapacidad o incorrecciones que, a sujuicio, perjudiquen la buena marcha
de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el
incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una
emergencia. No obstante lo sefialado, su actuacién se ajusta al contrato, no teniendo autoridad para
modificarlo.

187.3. El contratista brinda al inspector o supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su
funcidn, las cuales estan estrictamente relacionadas con esta.

Opinion 105-2022/DTN
Articulo 188. Jefe del Proyecto para la elaboracién del expediente técnico

188.1. Durante la elaboracién del expediente técnico de obra, se cuenta con un jefe de proyecto, quien es el
responsable técnico de su elaboracién, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

% Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF, publicado el 07 octubre 2022. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente
de su publicacidn en el Diario Oficial El Peruano.
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188.2. El jefe de proyecto es un profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista
consultor de obra, el cual es ingeniero o arquitecto, segin el objeto del proyecto, con no menos de dos
(2) anos de experiencia en la especialidad, en funcién de la naturaleza, envergadura y complejidad del
mismo.

Articulo 189. Obligaciones del contratista de obra en caso de atraso en la finalizacién de la obra%

En caso de atrasos en la ejecucion de la obra por causas imputables al contratista, con respecto a la fecha
consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso puede producir una
extension de los servicios de inspeccién o supervisidn, lo que genera un mayor costo, el contratista ejecutor de
la obra asume el pago del monto correspondiente por los servicios indicados, el que se hace efectivo deduciendo
dicho monto de las valorizaciones y/o de la liquidacién del contrato de ejecucién de obra. La Entidad puede
asumir provisionalmente dichos costos durante la ejecucidon de la obra, cuando corresponda.

Opinién 099-2023/DTN
Opinion 053-2023/DTN
Opinién 082-2022/DTN
Opinion 099-2021/DTN
Opinién 012-2021/DTN

Articulo 190. Obligacién del contratista de ejecutar el contrato con el personal acreditado®’
Opinién 039-2023/DTN
Opinién 025-2022/DTN
Opinién 162-2019/DTN
Opinién 110-2019/DTN

190.1 Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestacion con el personal acreditado durante el
perfeccionamiento del contrato.

190.2. El personal acreditado permanece como minimo sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en la
ejecucion del contrato o por el integro del plazo de ejecucidn, si este es menor a sesenta (60) dfas. El
incumplimiento de esta disposicion acarrea la aplicacion de una penalidad no menor a la mitad (0.5) ni
mayor a una (1) UIT por cada dia de ausencia del personal en la obra. La aplicacion de esta penalidad solo
puede exceptuarse en los siguientes casos: i) muerte, ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitacién para
ejercer la profesién, eventos que el contratista informa por escrito a la Entidad como mdaximo al dia
siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar posteriormente la autorizacidon de sustitucién del
personal.

Opinién 106-2023/DTN
Opinion 002-2022/DTN
Opinién 114-2021/DTN
Opinion 066-2021/DTN
Opinién 225-2019/DTN
Opinion 220-2019/DTN
Opinién 163-2019/DTN
Opinioén 142-2019/DTN

% Articulo modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021. Las
disposiciones contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a
partir del dia siguiente de su publicacién en el Diario Oficial El Peruano.
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190.3. Luego de transcurrido el plazo sefialado en el numeral anterior, el contratista puede solicitar de manera
justificada a la Entidad que le autorice la sustitucién del personal acreditado.

190.4. Para que proceda la sustitucion del personal acreditado, segun lo previsto en los numerales 190.2 y 190.3,
el perfil del reemplazante no afecta las condiciones que motivaron la seleccidn del contratista.

190.5. La solicitud de sustitucidn a la que se refiere el numeral 190.2 se efectta por escrito a la Entidad como
maximo dentro de los cinco (5) dias de conocido el hecho. En los casos previstos en el numeral 190.3, se
efectla quince (15) dias antes de la fecha estimada para que opere la sustitucién. En ambos casos, si
dentro de los ocho (8) dias siguientes de presentada la solicitud la Entidad no emite pronunciamiento se
considera aprobada la sustitucion.

190.6. En caso el contratista incumpla con su obligacidn de ejecutar la prestacion con el personal acreditado o
debidamente sustituido, la Entidad le aplica al contratista una penalidad no menor a la mitad (0.5) ni
mayor a una (1) UIT por cada dia de ausencia del personal en la obra.

190.7. En caso el contratista considere necesaria la participacion de personal adicional al acreditado, se anota tal
ocurrencia en el cuaderno de obra e informa por escrito a la Entidad el alcance de sus funciones, a efectos
que esta pueda supervisar su efectiva participacion. La inclusién de personal adicional no genera mayores
costos ni gastos para la Entidad.

190.8. El presente articulo también resulta aplicable para los contratos de consultoria en lo que corresponda,
salvo la Seleccién de Consultores Individuales.

Articulo 191. Cuaderno de Obra
Directiva N° 009-2020-OSCE/CD

Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital
https://www.gob.pe/institucion/osce/normas-legales/1040675-009-2020-0sce-cd

Opinién 067-2023/DTN

191.1. En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo que se
encuentra legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o supervisor, segun corresponda,
y por el residente, a fin de evitar su adulteracién. Dichos profesionales son los Unicos autorizados para
hacer anotaciones en el cuaderno de obra, salvo en los casos de ausencias excepcionales debidamente
autorizadas por la Entidad, en los que puede autorizarse la firma del cuaderno de obra a otro profesional,
el cual ejerce esta labor de forma exclusiva e indelegable.

191.2. El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de
estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor. El original de dicho cuaderno
permanece en la obra, bajo custodia del residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

191.3. Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor,
impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicacién de una penalidad equivalente al cinco
por mil (5/1 000) del monto de la valorizacién del periodo por cada dia de dicho impedimento.

191.4. Concluida la ejecucidn y recibida la obra, el original del cuaderno de obra queda en poder de la Entidad.
La entrega del cuaderno de obra a la entidad se realiza en el acto recepciéon de obra o en el acto de
constatacion fisica de la obra, de corresponder; debiendo dichas actos anotarse como ultimo asiento.
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Opinién 067-2023/DTN
Articulo 192. Anotacién de ocurrencias

192.1. En el cuaderno de obra se anotan, en asientos correlativos, los hechos relevantes que ocurran durante la
ejecucion de esta, firmando al pie de cada anotacién el inspector o supervisor o el residente, seguin sea el
que efectle la anotacidn. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas
en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al inspector o supervisor, segin
corresponda, por el contratista o su representante, por medio de comunicacién escrita.

192.2. Los profesionales autorizados para anotar en el cuaderno de obra evallan permanentemente el
desarrollo de la administracion de riesgos, debiendo anotar los resultados, cuando menos, con
periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso.

192.3. El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

Opinién 009-2024/DTN
Opinion 034-2023/DTN
Opinion 116-2022/DTN
Opinion 038-2022/DTN
Opinién 045-2021/DTN

Articulo 193. Consultas sobre ocurrencias en la obra%

193.1. Las consultas las formula el residente de obra en el cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor,
segun corresponda.

193.2. En caso de que las consultas puedan implicar una modificacién del expediente técnico de obra, el
residente de obra las sustenta con el informe técnico correspondiente. De no presentarse el informe
técnico, las consultas se tienen como no presentadas, lo cual es anotado por el inspector o supervisor en
el cuaderno de obra. El residente de obra puede presentar nuevamente las consultas cuando cuente con
el informe técnico necesario.

193.3. En caso de que el inspector o supervisor considere que las consultas no requieren de la opinién del
proyectista, las absuelve dentro del plazo maximo de cinco (5) dias, contados a partir del dia siguiente de
anotadas en el cuaderno de obra.

193.4. Vencido el plazo previsto en el numeral precedente, sin que el inspector o supervisor absuelva las
consultas, el contratista remite las consultas directamente a la Entidad dentro de los dos (2) dias
siguientes. La Entidad absuelve las consultas en un plazo maximo de cinco (5) dias, contados desde el dia
siguiente de recibida la comunicacién del contratista.

% Articulo modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF, publicado el 07 octubre 2022. Las
disposiciones contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los quince (15) dias habiles contados
a partir del dia siguiente de su publicacion en el Diario Oficial El Peruano.
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193.5. En caso de que el inspector o supervisor considere que las consultas requieren de la opinién del
proyectista, las remite a la Entidad, con copia al contratista, dentro del plazo méximo de cuatro (4) dias,
contados a partir del dia siguiente de anotadas en el cuaderno de obra."

193.6. En el supuesto previsto en el numeral anterior y siempre que las consultas puedan implicar una
modificacion del expediente técnico de obra, el inspector o supervisor emite el informe técnico
correspondiente, pronunciandose respecto de las consultas formuladas por el residente de obra.

Numeral incorporado por el Articulo 3 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF,
publicado el 07 octubre 2022. Las disposiciones contenidas en el citado
Decreto Supremo entran en vigencia a los quince (15) dias habiles contados a
partir del dia siguiente de su publicacién en el Diario Oficial El Peruano.

193.7. La Entidad remite al proyectista las consultas del residente de obra y el informe técnico del inspector o
supervisor, en un plazo maximo de dos (2) dias, contados desde el dia siguiente de recibidos. El proyectista
se pronuncia en un plazo maximo de diez (10) dias, contados a partir del dia siguiente de recibida la
comunicacién de la Entidad.

Numeral incorporado por el Articulo 3 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF,
publicado el 07 octubre 2022. Las disposiciones contenidas en el citado
Decreto Supremo entran en vigencia a los quince (15) dias habiles contados a
partir del dia siguiente de su publicacién en el Diario Oficial EI Peruano.

193.8. La Entidad absuelve las consultas y, en los casos que corresponda, comunica al contratista las medidas
que debe adoptar, con copia al inspector o supervisor. La citada comunicacidn se realiza dentro del plazo
maximo de cinco (5) dias, contados desde el dia siguiente de recibida la opinién del proyectista sobre las
consultas, o de vencido el plazo para que el proyectista remita su opinion.

Numeral incorporado por el Articulo 3 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF,
publicado el 07 octubre 2022. Las disposiciones contenidas en el citado
Decreto Supremo entran en vigencia a los quince (15) dias habiles contados a
partir del dia siguiente de su publicacién en el Diario Oficial El Peruano.

193.9. Si vencidos los plazos sefialados en los numerales 193.3 y 193.8, el inspector o supervisor, o la Entidad,
segun corresponda, no absuelven las consultas, el contratista tiene el derecho a solicitar ampliacién de
plazo contractual por el tiempo correspondiente a la demora. Esta demora se computa sdélo a partir de la
fecha en que la no ejecucidn de los trabajos materia de la consulta empiece a afectar la ruta critica del
programa de ejecucion de la obra.

Numeral incorporado por el Articulo 3 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF,
publicado el 07 octubre 2022. Las disposiciones contenidas en el citado
Decreto Supremo entran en vigencia a los quince (15) dias habiles contados a
partir del dia siguiente de su publicacién en el Diario Oficial El Peruano.

193.10. La Entidad incluye en los contratos para la elaboracidn del expediente técnico de obra y para la
supervision de obra, segun corresponda, cldusulas que establezcan lo siguiente:

a) Laobligacién del proyectista de atender las consultas que le remita la Entidad, sin perjuicio de las
acciones que se adopten contra el proyectista por la falta de absolucién de las mismas.
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b) La aplicacién de una penalidad ascendente a una (1) UIT al supervisor de obra en caso este no
absuelva las consultas o las absuelva fuera del plazo sefialado en el numeral 193.3.

Numeral incorporado por el Articulo 3 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF,
publicado el 07 octubre 2022. Las disposiciones contenidas en el citado
Decreto Supremo entran en vigencia a los quince (15) dias habiles contados a
partir del dia siguiente de su publicacién en el Diario Oficial El Peruano.

Opinién 116-2022/DTN
Articulo 194. Valorizaciones y metrados

194.1. Las valorizaciones tienen el cardcter de pagos a cuenta y son elaboradas el dltimo dia de cada periodo
previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista.

194.2. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, durante la ejecucién de la obra,
las valorizaciones se formulan en funcidn de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados,
agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el
contratista; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a
las Ventas. Las valorizaciones por mayores metrados en contratos a precios unitarios no deben considerar
gastos generales. Cuando la ejecucion de mayores metrados genere una ampliacion de plazo, los mayores
gastos generales variables se pagan de acuerdo a lo sefialado en el articulo 199%°.

194.3. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, durante la ejecucién de la obra, las
valorizaciones se formulan en funcién de los metrados ejecutados aplicando las partidas y precios
unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera presentada al momento
de ofertar, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad
ofertados ; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a
las Ventas.

194.4. En las obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios se valoriza hasta el total de los metrados
realmente ejecutados, mientras que en el caso de las obras bajo el sistema de suma alzada se valoriza
hasta el total de los metrados del presupuesto de obra.

194.5 En contratos de obra a precios unitarios, el limite del monto a reconocer por concepto de gastos generales
es aquel indicado en la oferta del contratista. En caso que a través de las valorizaciones no se hubiese
llegado a completar dicho monto, en la liquidacidn final se define el saldo a favor del contratista.

Numeral incorporado por el Articulo 3 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF,
publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones contenidas en el citado Decreto
Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a partir del
dia siguiente de su publicacidn en el Diario Oficial El Peruano.

9 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones

contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a partir del dia siguiente de
su publicacion en el Diario Oficial El Peruano.
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194.6. Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y el inspector
o supervisor, y son presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato. Si el inspector
0 supervisor no se presenta para la valorizacién conjunta con el contratista, este la efectta. El inspector o
supervisor revisa los metrados durante el periodo de aprobacién de la valorizacién'™®.

194.7. El plazo mdximo de aprobacidn por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisién a la
Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes
siguiente al de la valorizacidn respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al tltimo dia
de tal mes. Cuando las valorizaciones se refieran a periodos distintos a los previstos en este numeral, las
bases establecen el tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el presente articulo™".

194.8. A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por razones imputables
a la Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con los articulos 1234, 1245 y 1246 del Cédigo Civil.

Numeral incorporado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF,
publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones contenidas en el citado Decreto
Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a partir del
dia siguiente de su publicacidn en el Diario Oficial El Peruano.

Opinién 015-2022/DTN
Opinion 042-2021/DTN
Opinién 049-2020/DTN
Opinion 097-2019/DTN

Articulo 195. Reajustes’.

195.1. En el caso de obras, los reajustes se calculan aplicando el coeficiente de reajuste “K” conocido al momento
de la valorizacidn, siendo un reajuste a cuenta.

195.2. Conforme se conozcan los Indices Unificados de Precios que corresponden al mes siguiente de la
valorizacidn, se calcula el coeficiente de reajuste “K” hasta llegar al coeficiente de reajuste definitivo y
con este se determina el monto del reajuste definitivo, lo cual puede generar un monto diferencial por
regularizaciéon de reajustes que se puede ir calculando y pagando en las valorizaciones siguientes o en la
liquidacidn final sin reconocimiento de intereses.

195.3. Las valorizaciones de obra principal y de mayores metrados se reajustan aplicando el coeficiente de
reajuste “K” contractual correspondiente, mientras que las valorizaciones de los presupuestos

100 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021. Las
disposiciones contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a
partir del dia siguiente de su publicacion en el Diario Oficial El Peruano.

101 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF,, publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones

contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a partir del dia siguiente de

su publicacion en el Diario Oficial El Peruano.

Articulo modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF, publicado el 07 octubre 2022. Las disposiciones

contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente

de su publicacidn en el Diario Oficial El Peruano.
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adicionales se reajustan con su(s) propia(s) férmula(s) polinémica(s), la(s) que forma(n) parte del
expediente técnico de la prestacién adicional.

Opinion 007-2024/DTN
Opinién 109-2022/DTN

Articulo 196. Discrepancias respecto de valorizaciones o metrados

196.1. Sisurgieran discrepancias respecto de la formulacidn, aprobacién o valorizacién de los metrados entre el
contratista y el inspector o supervisor o la Entidad, segun sea el caso, estas se resuelven en la liquidacién
del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

196.2. Sila valorizacién de la parte en discusién representa un monto igual o superior al cinco por ciento (5%) del
contrato actualizado, la parte interesada puede someter dicha controversia a conciliacién y/o arbitraje, o
alaJunta de Resolucién de Disputas, seguin corresponda; dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes
de haber tomado conocimiento de la discrepancia.

196.3. El inicio del respectivo medio de solucién de controversias no implica la suspensién del contrato ni el
incumplimiento de las obligaciones de las partes.

Articulo 197. Causales de ampliacién de plazo

El contratista puede solicitar la ampliacién de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su
voluntad, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucidn de obra vigente al momento de la
solicitud de ampliacion:

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de la prestacién adicional de obra. En este caso,
el contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado.

Q) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucidn de los mayores metrados, en contratos a precios
unitarios.

Articulo 198. Procedimiento de ampliacién de plazo

198.1. Para que proceda una ampliacién de plazo de conformidad con lo establecido en el articulo precedente,
el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las
circunstancias que a su criterio determinen ampliacidn de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no
previsto, sefialando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratdndose de mayores metrados en
contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la
conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminacién de los trabajos. Dentro de los
quince (15) dias siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal
solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliacién de plazo ante el inspector o supervisor, segin
corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta critica del programa de
ejecucion de obra vigente.

198.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinién sobre la solicitud de
ampliacién de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) dias hébiles,
contados desde el dia siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliacién y
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notifica, a través del SEACE, su decisidn al contratista en un plazo maximo de quince (15) dias hébiles,
contados desde el dia siguiente de la recepcién del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo
responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo sefialado, se tiene por
aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe’°3.

198.3. En caso el inspector o supervisor no emita el informe al que se refiere el numeral anterior, la Entidad
resuelve sobre la ampliacidn solicitada y notifica, a través del SEACE, su decisidn al contratista en un plazo
maximo de quince (15) dias habiles, contados desde el vencimiento del plazo previsto para el inspector o
supervisor, bajo responsabilidad™4.

198.4. Si dentro del plazo de veinte (20) dias habiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no
existe opinién del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista.

198.5. Cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan a un mismo periodo de tiempo,
sea este parcial o total, cada solicitud de ampliacién de plazo se tramita y resuelve independientemente.

198.6. Cuando se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusién, hecho que es debidamente
acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no se haya suspendido el plazo de ejecucién
contractual, el contratista puede solicitar y la Entidad otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de
permitir que el contratista valorice los gastos generales por dicha ampliacién parcial, para cuyo efecto se
sigue el procedimiento antes sefialado.

198.7. La ampliacidn de plazo obliga al contratista, como condicién para el pago de los mayores gastos generales,
a presentar al inspector o supervisor la programacién CPM que corresponda y su respectivo calendario
de avance de obra valorizado actualizado, la lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su
asignacién asi como su impacto considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en
armonia con la ampliacién de plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de la fecha de notificacion al contratista de la aprobacién de la
ampliacién de plazo. El inspector o supervisor los eleva a la Entidad, con los reajustes que puedan
concordarse con el contratista, en un plazo maximo de siete (7) dias, contados a partir del dfa siguiente
de larecepcidn del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) dias,
contados a partir del dia siguiente de la recepcién del informe del inspector o supervisor, la Entidad se
pronuncia sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplaza en todos sus efectos al
anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo sefalado, se tiene por aprobado el calendario elevado
por el inspector o supervisor.

198.8. Cualquier controversia relacionada con las solicitudes de ampliacién de plazo puede ser sometida al
respectivo medio de solucidn de controversias dentro de los treinta (30) dias habiles posteriores a la fecha
en que la Entidad debid notificar su decisidn o de la notificacidn de la denegatoria, total o parcial, de la
solicitud formulada.

Opinion 098-2023/DTN
Opinién 068-2023/DTN
Opinion 063-2023/DTN

103 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF, publicado el 07 octubre 2022. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente
de su publicacidn en el Diario Oficial El Peruano.

104 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF, publicado el 07 octubre 2022. Las
disposiciones contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los quince (15) dias habiles contados a partir
del dia siguiente de su publicacion en el Diario Oficial EI Peruano.
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Opinion 034-2023/DTN
Opinién 081-2022/DTN
Opinion 043-2022/DTN
Opinién 022-2022/DTN
Opinion 176-2019/DTN

Articulo 199. Efectos de la modificacién del plazo contractual

199.1. Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra dan lugar al pago de mayores costos directos y
mayores gastos generales variables, ambos directamente vinculados con dichas ampliaciones.

199.2. Los costos directos se encuentran debidamente acreditados y forman parte de aquellos conceptos que
integren la estructura de costos de la oferta econémica del contratista.

199.3. Los mayores gastos generales variables se determinan en funcién al nimero de dias correspondientes a
la ampliacién multiplicado por el gasto general variable diario, salvo en los casos de las ampliaciones de
plazo que se aprueben para la ejecucidn de prestaciones adicionales de obra y que tienen calculados en
su presupuesto sus propios gastos generales.

199.4. Solo cuando la ampliacién de plazo sea generada por la paralizacidn total de la obra por causas ajenas a
la voluntad del contratista, da lugar al pago de mayores gastos generales variables debidamente
acreditados, de aquellos conceptos que forman parte de la estructura de gastos generales variables de la
oferta econdmica del contratista.

199.6. En el supuesto que la reduccidn de prestaciones incluya partidas de la ruta critica que generen la reduccidn
del plazo de ejecucién contractual vigente, al estar directamente relacionados, implica la reduccidén de los
gastos generales variables que correspondan a dicha reduccién, ademds de la reformulacién del Programa
de Ejecucion de Obray sus Calendarios™>.

199.7. En virtud de la ampliacién otorgada, la Entidad amplia, sin solicitud previa, el plazo de los otros contratos
que hubiera celebrado y que se encuentren vinculados directamente al contrato principal.

Opinién 126-2023/DTN
Opinion 082-2023/DTN
Opinion 066-2023/DTN
Opinion 042-2023/DTN
Opinién 013-2023/DTN
Opinién 049-2020/DTN

Articulo 200. Calculo del Gasto General variable Diario

En los contratos de obra, el gasto general variable diario se calcula dividiendo los gastos generales variables
ofertados entre el nimero de dias del plazo contractual original, ajustado por el coeficiente “Ip/lo”, en donde
“Ip” es el indice General de Precios al Consumidor (Cédigo 39) aprobado por el Instituto Nacional de Estadistica
e Informatica-INEl correspondiente al mes calendario en que ocurre la causal de ampliacidon del plazo
contractual, e “lo” es el mismo indice de precios correspondiente al mes del valor referencial.

105 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF, publicado el 07 octubre 2022. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente
de su publicacidn en el Diario Oficial El Peruano.

_ B 124
Materiales de ensefianza


https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/4092748-opinion-n-034-2023-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/3620707-opinion-n-081-2022-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/3114041-opinion-n-043-2022-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/2887368-opinion-n-22-2022-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/354487-opinion-n-176-2019-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/4976815-opinion-n-126-2023-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/4555230-opinion-n-082-2023-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/4365300-opinion-n-066-2023-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/3857752-opinion-n-013-2023-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/828326-opinion-n-049-020-dtn

REGLAMENTO

PROJUSTICIA

ARBITRAJE - JRD -DAB
EgEEE

JAVIER SALAZAR SOPLAPUCO | JAVIER SALAZAR ANDRADE|VICTOR SALAZAR ANDRADE

Articulo 201. Pago de mayores costos directos y mayores gastos generales variables

201.1. Una vez que se haya aprobado la ampliacién de plazo se formula una valorizacién de los mayores costos
directos y mayores gastos generales variables para su pago, la cual es presentada por el residente al
inspector o supervisor; dicho profesional, en un plazo maximo de quince (15) dias contados a partir del
dia siguiente de recibida la mencionada valorizacidn, la eleva a la Entidad con las correcciones a que
hubiere lugar para su revisién y aprobacidn. En caso la Entidad apruebe la referida valorizacidn, es pagada
en un plazo maximo de treinta (30) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la valorizacién por
parte del inspector o supervisor.

201.2. Si surgen discrepancias respecto de la formulacién de una valorizacién de mayores costos directos y
mayores gastos generales variables, se someten a la Junta de Resolucién de Disputa, cuando
corresponda, o se resuelven en la liquidacién del contrato, sin perjuicio del pago de la parte no
controvertida.

201.3. A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de esta valorizacién, el contratista tiene
derecho al reconocimiento de los intereses legales, de conformidad con los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cddigo Civil. Para el pago de intereses se formula una valorizacién de intereses, la cual se efectia en las
valorizaciones siguientes.

Opinién 042-2021/DTN
Articulo 202. Actualizacion del Programa de Ejecucion de Obra

202.1. Cuando por razones no imputables al contratista el Programa de Ejecucién de Obra vigente no refleje
adecuadamente el avance real del progreso de la obra, a pedido del supervisor o inspector, el contratista
presenta a la supervision, con copia a la entidad, en un plazo maximo de siete (7) dias, la actualizacién del
Programa de Ejecucion de Obra y de los calendarios de avance de obra valorizado, de adquisicién de
materiales e insumos y de utilizacién de equipos de manera que estos reflejen adecuadamente la situacion
del avance de las obras y lo necesario para su culminacién en el plazo contractual vigente, siempre que no
se haya afectado la ruta critica'®®.

202.2. El Programa de Ejecucién de Obra actualizado y sus calendarios muestran claramente las diferencias con
el Programa de Ejecucién de Obra previo, asi como la propuesta sustentada del contratista que permita
superar las posibles desviaciones que se hubieran presentado, con la finalidad de asegurar el
cumplimiento del plazo contractual.

202.3. El supervisor o inspector luego de revisarlo en un plazo que no exceda de siete (7) dias manifiesta su
aprobacién u observaciones. En caso haya observaciones, éstas son levantadas por el contratista en un
plazo maximo de siete (7) dias, luego de los cuales el supervisor o inspector emite el Programa de
Ejecucion de Obra actualizado y sus calendarios que se constituyen en el Programa de Ejecucién de Obra
y calendarios vigentes. En caso el supervisor o inspector no se manifieste en los plazos sefialados, la
Entidad, en un plazo maximo de cinco (5) dias de vencido el plazo del supervisor, emite su conformidad u

106 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a partir del dia siguiente de
su publicacion en el Diario Oficial EI Peruano.
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observaciones a los programas presentados; en caso se emitan observaciones, se sigue el procedimiento
previsto para el levantamiento de observaciones aplicable a la revisidon que debid realizar el supervisor o
inspector. Si la Entidad no se manifiesta, se da por aprobado el Programa de Ejecucidn de Obra
Actualizado y los calendarios propuestos por el contratista que pasan a ser los documentos vigentes'®.

202.4. Ante la falta de presentacién del Programa de Ejecucidn de Obra actualizado y sus calendarios por el
contratista en el plazo sefialado en el numeral 202.1, el supervisor o inspector lo elabora y se vuelve
obligatorio para todos sus efectos.

Opinién 074-2023/DTN
Articulo 203. Demoras injustificadas en la ejecucion de la Obra

203.1. Durante la ejecucidén de la obra, el contratista estd obligado a cumplir los avances parciales establecidos
en el calendario de avance de obra vigente. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la
valorizacién acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del
monto de la valorizacidn acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordena al
contratista que presente, dentro de los siete (7) dias siguientes, un nuevo calendario que contemple la
aceleracion de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo
previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra.

203.2. El calendario acelerado es revisado por el supervisor o inspector de obra, quién a su vez en un plazo de
tres (3) dias otorga conformidad y lo eleva a la Entidad para su aprobacién en un plazo de siete (7) dfas,
contados a partir del dia siguiente de la recepcidn del informe del inspector o supervisor. De no
pronunciarse la Entidad en el plazo sefialado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector
O supervisor.

203.3. Dicho calendario se toma en cuenta solo con fines del control de los avances fisicos reprogramados de la
obra y no para el analisis de afectacidon de la ruta critica con fines de trdmite de ampliaciones de plazo,
para cuyo caso se considera el dltimo calendario actualizado vigente.

203.4. La falta de presentacidon de este calendario dentro del plazo sefialado en el numeral precedente puede
ser causal para que opere la intervenciéon econdmica de la obra o la resolucién del contrato. El nuevo
calendario no exime al contratista de la responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el
calculo y control de reajustes ni para sustentar las solicitudes de ampliaciones de plazo.

203.5. Cuando el monto de la valorizacién acumulada ejecutada es menor al ochenta por ciento (80%) del monto
acumulado programado del nuevo calendario, el inspector o el supervisor anota el hecho en el cuaderno
de obra e informa a la Entidad. Dicho retraso puede ser considerado como causal de resolucién del
contrato o de intervencidn econdmica de la obra, no siendo necesario apercibimiento alguno al
contratista de obra.

Opinion 006-2024/DTN
Opinién 126-2023/DTN
Opinion 074-2023/DTN

107 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a partir del dia siguiente de
su publicacion en el Diario Oficial EI Peruano.
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Opinién 046-2023/DTN

Opinién 029-2023/DTN

Opinién 043-2022/DTN
Articulo 204. Intervencion Econdmica de la Obra.

Directiva N° 013-2019-OSCE/CD
Intervencién Econémica de la Obra
https://www.gob.pe/institucion/osce/normas-legales/331235-013-2019-osce-cd

Opinidén 029-2023/DTN

204.1. La Entidad puede, de oficio o a solicitud de parte, intervenir econdmicamente la obra en caso fortuito,
fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la
terminacién de los trabajos. La intervencién econdmica de la obra es una medida que se adopta por
consideraciones de orden técnico y econémico con la finalidad de culminar la ejecucién de los trabajos,
sin llegar a resolver el contrato. La intervencién econémica no deja al contratista al margen de su
participacién contractual, y sus obligaciones correspondientes, perdiendo el derecho al reconocimiento
de mayores gastos generales, indemnizacién o cualquier otro reclamo, cuando la intervencién sea
consecuencia del incumplimiento del contratista.

204.2. Siel contratista rechaza la intervencidn econdmica, el contrato es resuelto por incumplimiento.

204.3. Para la aplicacidn de lo establecido en el presente articulo se tiene en cuenta lo dispuesto en la Directiva
y demads disposiciones que dicte el OSCE sobre la materia.

Opinion 029-2023/DTN
Articulo 205. Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%)

205.1. Solo procede la ejecucidn de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la
certificacion de crédito presupuestario o prevision presupuestal, segun las reglas previstas en la
normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Publico y con la resolucién del Titular de la Entidad o
del servidor del siguiente nivel de decisién a quien se hubiera delegado esta atribucién y en los casos en
que sus montos, restandole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento
(15%) del monto del contrato original.

205.2. La necesidad de ejecutar una prestacién adicional de obra es anotada en el cuaderno de obra, sea por el
contratista, a través de su residente, o por el inspector o supervisor, segin corresponda. En un plazo
maximo de cinco (5) dias contados a partir del dia siguiente de realizada la anotacidn, el inspector o
supervisor, segun corresponda, ratifica a la Entidad la anotacién realizada, adjuntando un informe técnico
que sustente su posicidn respecto a la necesidad de ejecutar la prestacién adicional. Ademas, se requiere
el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra o del riesgo que haya generado la
necesidad de ejecutar la prestacidn adicional.

205.3. En el caso de obras convocadas por paquete que, por su naturaleza, no cuenten con inspector o
supervisor a tiempo completo, el plazo al que se refiere el numeral anterior se computa a partir del primer
dia posterior a la fecha de la anotacién, en que, segin la programacion, corresponda al inspector o
supervisor estar en la obra.
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205.4. El contratista presenta el expediente técnico del adicional de obra, dentro de los quince (15) dias
siguientes a la anotacién en el cuaderno de obra, siempre que el inspector o supervisor, segin
corresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestacién adicional. De ser el caso, el inspector
o supervisor remite a la Entidad la conformidad sobre el expediente técnico de obra formulado por el
contratista en el plazo de diez (10) dias de presentado este dltimo.

205.5 De existir partidas cuyos precios unitarios no estdn previstos en el presupuesto de obra, se adjunta al
expediente técnico de obra el documento del precio unitario pactado con el contratista ejecutor de Ia
obra. El acuerdo de precios se realiza entre el residente y el supervisor o el inspector, el cual es remitido
a la Entidad para su aprobacién como parte del presupuesto de la prestacién adicional de obra.

205.6. En el caso que el inspector o supervisor emita la conformidad sobre el expediente técnico presentado por
el contratista, la Entidad en un plazo de doce (12) dias hébiles emite y notifica al contratista la resolucién
mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecucién de la prestacién adicional de obra. La
demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolucién, puede ser causal de ampliacién de plazo.

205.7. A efectos de aprobar la ejecucion del adicional de obra la Entidad cuenta con el informe de viabilidad
presupuestal y la opinién favorable sobre la solucidn técnica propuesta en el expediente técnico
presentado por el contratista. Para emitir una opinién técnica sobre la solucién técnica propuesta, la
Entidad solicita el pronunciamiento del proyectista, de no contarse con dicho pronunciamiento o siendo
negativo este, el érgano de la entidad responsable de la aprobacién de los estudios emite la opinidn
correspondiente.

205.8. Excepcionalmente, en el caso de prestaciones adicionales de obra de cardcter de emergencia, cuya falta
de ejecucidn pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la poblacién, a los trabajadores o a la
integridad de la misma obra, la autorizacidn previa de la Entidad se realiza mediante comunicacion escrita
al inspector o supervisor a fin de que pueda autorizar la ejecucién de tales prestaciones adicionales, sin
perjuicio de la verificacion que efectia la Entidad, previamente a la emisién de la resolucién
correspondiente, sin la cual no puede efectuarse pago alguno.

205.9. En los contratos de obra, los presupuestos adicionales de obra se formulan con los precios del contrato
y/o precios pactados y los gastos generales fijos y variables propios de la prestacién adicional para lo cual
se realiza el analisis correspondiente teniendo como base o referencia el analisis de los gastos generales
del presupuesto original contratado. Asimismo, se incluye la utilidad del presupuesto ofertado y el
Impuesto General a las Ventas correspondiente.

205.10. Cuando en los contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios se requiera ejecutar mayores
metrados, estos son autorizados por el supervisor o inspector de obra a través de su anotacion en el
cuaderno de obra, y comunicados a la Entidad, de forma previa a su ejecucidn.

205.11. El contratista mediante anotacién en cuaderno de obra solicita la ejecucién de mayores metrados. El
supervisor autoriza su ejecucién siempre que no se supere el limite establecido en el numeral 206.7 del
articulo 206, considerando el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales
de obras, restdndole los presupuestos deductivos. El monto a pagarse por la ejecucién de estos mayores
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metrados se computa para el calculo del limite para la aprobacién de adicionales, previsto en el numeral
34.5 del articulo 34 de la Ley™3.

205.12. No se requiere la aprobacién previa de la Entidad para la ejecucidén de mayores metrados, pero si para su
pago. El encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha funcién.

205.13. De no existir precios unitarios de una determinada partida requerida en la prestacién adicional, se pactan
nuevos precios unitarios, considerando los precios de los insumos, tarifas o jornales del presupuesto de
obra y, de no existir, se sustenta en precios del mercado debidamente sustentados. A falta de acuerdo
con el contratista, y con la finalidad de no retrasar la aprobacién y ejecucién de la prestacidn adicional, el
supervisor o inspector se encuentra facultado para fijar provisionalmente un precio, el cual se aplica sin
perjuicio del derecho del contratista para someterlo al procedimiento de solucién de controversias que
corresponda dentro de los siguientes treinta (30) dias habiles contados desde la aprobacién del
presupuesto de la prestacién adicional. El plazo sefialado en el presente numeral es de caducidad.

205.14. El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante valorizaciones adicionales.

205.15. Cuando se apruebe la prestacién adicional de obra, el contratista estd obligado a ampliar el monto de la
garantfa de fiel cumplimiento, debiendo entregar la actualizacién del valor de la garantia correspondiente
en el plazo maximo de ocho (8) dias habiles de ordenada la prestacién adicional. Igualmente, cuando se
apruebe la reduccion de prestaciones, el contratista puede reducir el monto de dicha garantia.

205.16. En los casos en los que el contratista, para la elaboracidn del expediente técnico del adicional de obra,
requiera realizar ensayos especializados de alta complejidad y/o la participacién de algin especialista que
no esté contemplado en la relacién de su personal clave, corresponde incluir su costo en los gastos
generales propios del adicional.

Opinién 009-2024/DTN
Opinion 007-2024/DTN
Opinién 102-2023/DTN
Opinion 050-2023/DTN
Opinién 087-2022/DTN
Opinién 051-2022/DTN
Opinién 041-2022/DTN
Opinion 038-2022/DTN
Opinién 107-2021/DTN
Opinién 096-2021/DTN
Opinion 069-2021/DTN
Opinién 051-2021/DTN
Opinion 038-2021/DTN
Opinién 034-2021/DTN
Opinion 096-2020/DTN

Articulo 206. Prestaciones adicionales de obras mayores al quince por ciento (15%)

108 \umeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a partir del dia siguiente de su
publicacion en el Diario Oficial El Peruano.
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206.1. Las prestaciones adicionales de obras cuyos montos, restandole los presupuestos deductivos vinculados,
superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, luego de ser aprobadas por el Titular
de la Entidad, requieren previamente, para su ejecucion y pago, la autorizacion expresa de la Contraloria
General de la Republica. La determinacidn del referido porcentaje incluye los montos acumulados de los
mayores metrados, en contratos a precios unitarios. En el caso de adicionales con cardcter de emergencia
la autorizacion de la Contraloria General de la Republica se emite previa al pago.

206.2. La Contraloria General de la Republica cuenta con un plazo maximo de quince (15) dias habiles, bajo
responsabilidad, para emitir su pronunciamiento, el cual se encuentra motivado en todos los casos. El
referido plazo se computa a partir del dia siguiente que la Entidad presenta la documentacién
sustentatoria correspondiente.

206.3. Transcurrido este plazo, sin que medie pronunciamiento de la Contraloria General de la Republica, la
Entidad estd autorizada para disponer la ejecucién y/o pago de prestaciones adicionales de obra por los
montos que hubiere solicitado, sin perjuicio del control posterior. De requerirse informacién
complementaria, la Contraloria General de la Republica comunica a la Entidad este requerimiento, en una
sola oportunidad, a mas tardar al quinto dia habil contado desde el inicio del plazo a que se refiere el
numeral precedente, mas el término de la distancia.

La Entidad cuenta con cinco (5) dias hébiles para cumplir con el requerimiento.

206.4. En estos casos el plazo se interrumpe y se reinicia al dia siguiente de la fecha de presentacidén de la
documentacién complementaria por parte de la Entidad a la Contraloria General de la Republica.

206.5. El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante valorizaciones adicionales.

206.6. Cuando se apruebe la prestacidn adicional de obras, el contratista estd obligado a ampliar el monto de la
garantfa de fiel cumplimiento.

206.7. Las prestaciones adicionales de obra y los mayores metrados, en contratos a precios unitarios, en
conjunto, no pueden superar el cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato original. En caso que
superen este limite, se procede a la resolucidn del contrato, no siendo aplicable el articulo 167 para
continuar con la ejecucién de la obra se convoca a un nuevo procedimiento por el saldo de obra por
ejecutar, sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera corresponder al proyectista.

Opinién 050-2023/DTN
Articulo 207. Resolucién del Contrato de Obras

207.1. La resolucién del contrato de obra determina la inmediata paralizacién de la misma, salvo los casos en
que, estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de construccién, no sea
posible.

207.2. La parte que resuelve indica en su carta de resolucién, la fecha y hora para efectuar la constatacion fisica
e inventario en el lugar de la obra, con una anticipacién no menor de tres (3) dias hébiles. En esta fecha,
las partes y el supervisor o inspector, seguin corresponda, se retinen en presencia de notario o juez de paz,
y se levanta un acta donde se detallan los avances de obra a nivel de metas verificables, asi como realizar
el inventario de materiales, insumos, equipamientos o mobiliarios respectivos en el almacén de obra, los
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cuales son responsabilidad del contratista luego de realizado el inventario. Si alguna de las partes no se
presenta, la otra lleva adelante la constatacidn e inventario y levanta el acta, documento que tiene pleno
efecto legal.

207.3. Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad de la Entidad y se procede a su liquidacién.

207.4. En caso que la resolucién sea por incumplimiento del contratista, en la liquidacion se consignan y se hacen
efectivas las penalidades que correspondan.

207.5. En caso que la resolucidn sea por causa atribuible a la Entidad, esta reconoce al contratista, en la
liquidacién que se practique, el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad prevista, calculada sobre el saldo
de obra que se deja de ejecutar, actualizado mediante las férmulas de reajustes hasta la fecha en que se
efectta la resolucién del contrato.

207.6. En caso no se haya iniciado la ejecucién de la obra, no resulta aplicable la disposicidn sefialado en el
numeral anterior, debiendo la Entidad reconocer los dafios efectivamente irrogados.

207.7. Los gastos incurridos en la tramitacion de la resolucién del contrato, como los notariales, de inventario y
otros, son de cargo de la parte que incurrié en la causal de resolucidn.

207.8. En caso surgiese alguna controversia sobre la resolucién del contrato, cualquiera de las partes puede
recurrir a los medios de solucidn establecidos en la Ley, el Reglamento o en el contrato, dentro del plazo
de treinta (30) dias habiles siguientes de la notificacion de la resolucion, vencido el cual la resolucion del
contrato queda consentida.

Opinion 010-2024/DTN
Opinién 137-2019/DTN

Articulo 208. Recepcién de la Obray plazos
Opinion 010-2024/DTN
Opinion 004-2024/DTN
Opinion 118-2023/DTN
Opinion 058-2023/DTN

208.1. En lafecha de la culminacién de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la
recepcion de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) dias posteriores a la
anotacidén sefialada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones
técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de
conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el
expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de
dicho plazo. De no constatar la culminacién de la obra anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y
comunica a la Entidad, en el mismo plazo.

Opinién 116-2022/DTN
Opinion 078-2022/DTN
Opinién 108-2019/DTN

208.2. Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la recepcién del certificado de conformidad técnica, la
Entidad designa un comité de recepcion. El comité estd integrado, cuando menos, por un representante
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de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, segin corresponda a la naturaleza de los
trabajos'™.

208.3. El Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, el representante del Organo de Control Institucional
de la Entidad puede participar, en calidad de veedor, en la recepcién de la obra, la ausencia del veedor no
vicia el acto.

208.4. Para el inicio del acto de recepcidn de obra, el residente de obra entrega al comité de recepcién el
cuaderno de obra, el cual es devuelto a la finalizacidn del acto al residente con la anotacidn pertinente del
supervisor, de ser el caso.

208.5. Bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, en un plazo no mayor de veinte (20) dias siguientes de
realizada su designacion, el comité de recepcidn junto al contratista y al inspector o supervisor verifican
el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso
corresponda. De ser el caso dispone las pruebas operativas que sean necesarias.

208.6. Culminada la verificacién, y de no existir observaciones, se procede alarecepcién de la obra, y se considera
concluida en la fecha anotada por el contratista en el cuaderno de obra. El Acta de Recepcidn es suscrita
por los miembros del comité, el supervisor o inspector y el contratista.

208.7. De existir observaciones, estas se consignan en un Acta o Pliego de Observaciones y no se recibe la obra.
El contratista dispone de un décimo (1/10) del plazo de ejecucién vigente de la obra o cuarenta y cinco (45)
dias, el que resulte menor para subsanar las observaciones, plazo que se computa a partir de la fecha de
suscripcion del Acta o Pliego. Las prestaciones que se ejecuten en dicho periodo como consecuencia de
observaciones no dan derecho al pago de ningtin concepto a favor del contratista, supervisor o inspector
ni a la aplicacién de penalidad alguna.

208.8. Realizadas las prestaciones para el levantamiento de las observaciones, el contratista solicita nuevamente
la recepcion de la obra mediante anotacién en el cuaderno de obra, lo cual es verificado por el inspector
o supervisor e informado a la Entidad, seglin corresponda, en el plazo de tres (3) dfas siguientes de la
anotacion. El comité de recepcidn junto con el contratista se constituye en la obra dentro de los siete (7)
dias siguientes de recibido el informe del inspector o supervisor. La comprobacién que realiza se sujeta a
verificar la subsanacién de las observaciones formuladas en el Pliego, no pudiendo formular nuevas
observaciones.

208.9. De haberse subsanado las observaciones a conformidad del comité de recepcion, se suscribe el Acta de
Recepcidn de Obra.

208.10. En caso el contratista o el comité de recepcidn no estuviese conforme con las observaciones o la
subsanacidn, segun corresponda, anota la discrepancia en el acta respectiva. El comité de recepcién
eleva al Titular de la Entidad todo lo actuado con un informe sustentado de sus observaciones en un
plazo maximo de cinco (5) dias. La Entidad se pronuncia sobre dichas observaciones en igual plazo.

109 \umeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a partir del dia siguiente de
su publicacion en el Diario Oficial EI Peruano.
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208.11. De persistir la discrepancia, esta puede ser sometida a Junta de Resolucién de Disputas, conciliacién y/o
arbitraje, segun corresponda, dentro de los treinta (30) dias habiles posteriores al pronunciamiento de
la Entidad o al vencimiento del plazo en que este debid realizarse.

208.12. Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanacién, el inspector o
supervisor verifica que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias
justificadas debidamente acreditadas por el contratista, informa de inmediato a la Entidad quien da por
vencido dicho plazo y notifica ello al Contratista. A partir del dia siguiente de la mencionada notificacién
la Entidad asume la subsanacidn de las observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago
o de acuerdo al procedimiento que se establece en la Directiva que se apruebe conforme a lo que
dispone el numeral 204.3 del articulo 204.

208.13. Todo retraso en la subsanacion de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se considera como
demora para efectos de las penalidades que correspondan y puede dar lugar a que la Entidad resuelva
el contrato por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el presente articulo pueden ser
aplicadas hasta el tope sefialado en la Ley, el Reglamento o el contrato segun corresponda.

208.14. Como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las
instalaciones y equipos en caso corresponda, advierte que la obra no se encuentra culminada, dispone
que el inspector o supervisor anote en el cuaderno de obra tal hecho, a efectos que el contratista
culmine la obra, aplicindole penalidad por retraso, y respecto al supervisor se le aplica una penalidad no
menor a 1% ni mayor a 5% al monto del contrato de supervision. Realizadas las prestaciones para la
culminacién de la obra, el contratista solicita nuevamente la recepcién de la obra, mediante anotacién
en el cuaderno de obra, lo cual es verificado por el inspector o supervisor e informado a la Entidad,
conforme al procedimiento sefialado en este articulo; sin perjuicio de resolver el contrato.

208.15. Esta permitida la recepcidn parcial de secciones terminadas de las obras, cuando ello se hubiera previsto
expresamente en las bases, en el contrato o las partes expresamente lo convengan. La recepcién parcial
no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecucidn; en caso contrario, se le aplican las
penalidades correspondientes.

Opinion 211-2019/DTN

208.16. Si por causas ajenas al contratista la recepcién de la obra se retrasa, superando los plazos establecidos
en el presente articulo para tal acto, el lapso de la demora se adiciona al plazo de ejecucidn de la misma'y
se reconoce al contratista los gastos generales debidamente acreditados, en que se hubiese incurrido
durante la demora.

208.17. Si en el proceso de verificacién de la subsanacién de las observaciones, el comité de recepcion constata
la existencia de vicios o defectos distintos a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir
el Acta de Recepcidn de Obra, informa a la Entidad para que ésta solicite por escrito al contratista las
subsanaciones del caso, siempre que constituyan vicios ocultos.

Articulo 209. Liquidacién del Contrato de Obra

209.1. El contratista presenta la liquidacion debidamente sustentada con la documentacién y calculos
detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente
de ejecucidn de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcién de la obra o
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de que la dltima controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) dias o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucién de la obra, el que resulte mayor, contado
desde el dia siguiente de larecepcién de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios
cdlculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solucién de controversias.(*)

209.1. El contratista presenta la liquidaciéon debidamente sustentada con la documentacién y cadlculos
detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente
de ejecucidn de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcidn de la obra,
de consentida la resolucién del contrato de obra o de que la ultima controversia haya sido resuelta y
consentida. Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de
ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcién de la obra o de
consentida la resolucion del contrato de obra, el inspector o supervisor presenta a la Entidad sus propios
calculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solucion de controversias™®.

209.2. Dentro del plazo de sesenta (60) dias de recibida la liquidacién formulada por el contratista la Entidad se
pronuncia con calculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al
contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

209.3. En caso el contratista no presente la liquidacién en el plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor o
inspector la elaboracién de la liquidacién debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral
209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacién al contratista para que
éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

209.4. La liquidacién queda consentida o aprobada, segin corresponda, cuando, practicada por una de las
partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.

209.5. Cuando una de las partes observe la liquidacidn presentada por la otra, ésta se pronuncia dentro de los
quince (15) dias de haber recibido la observacién; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida,
segun corresponda, la liquidacién con las observaciones formuladas.

209.6. En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella lo manifiesta
por escrito dentro del plazo previsto en el nhumeral anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las
observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a
conciliacion y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, segun corresponda, la
liquidacion con las observaciones formuladas.

209.7. Toda discrepancia respecto a la liquidacidn, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al
incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segun las disposiciones previstas para
la solucidn de controversias establecidas en la Ley y en el Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte
no controvertida.

209.8. La liquidacién de obra contratada bajo cualquier sistema de contratacién se practica con los precios
unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los aprobados durante la ejecucién del

contrato.

209.9. No se procede a la liquidacién mientras existan controversias pendientes de resolver.

110 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF, publicado el 07 octubre 2022. Las
disposiciones contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los quince (15) dias habiles contados a partir
del dia siguiente de su publicacion en el Diario Oficial EI Peruano.
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Opinién 116-2023/DTN
Opinién 096-2023/DTN
Opinion 090-2023/DTN
Opinién 058-2023/DTN
Opinion 007-2023/DTN
Opinién 023-2021/DTN

Articulo 210. Efectos de la liquidacion

210.1. Luego de consentida la liquidacidn y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el
contrato y se cierra el expediente respectivo.

210.2. Las discrepancias en relacion a defectos o vicios ocultos, son sometidas a conciliacidn y/o arbitraje. En
dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la recepcién de la obra por la Entidad hasta treinta
(30) dias habiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el
contrato.

Opinion 096-2023/DTN
Articulo 211. Declaratoria de fabrica o memoria descriptiva valorizada

211.1. Con la liquidacidn, el contratista entrega a la entidad los planos post construccidn y la minuta de
declaratoria de fabrica o memoria descriptiva valorizada, segin sea el caso. La entrega de dichos
documentos constituye, ademds de una condicién para el pago del monto de la liquidacién a favor del
contratista, una obligacién contractual a su cargo.

211.2. La Declaratoria de Fabrica se otorga conforme a lo dispuesto en la Ley de la materia. La presentacién de
la Declaratoria de Fabrica mediante escritura publica, es opcional.

TiTULO VIII
EJECUCION DE OBRA QUE INCLUYE DISENO Y CONSTRUCCION

CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

Articulo 212. Condiciones

212.1. Las Entidades pueden contratar obras que comprendan el disefio y construccién a través de las
modalidades llave en mano que incluye el expediente técnico de obra, o concurso oferta, segun
corresponda, siempre que el presupuesto estimado del proyecto o valor referencial corresponda a una
Licitacién Publica. Las referidas modalidades también resultan aplicables a la contratacién por paquete,
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cuyo presupuesto estimado de los proyectos o valor referencial de forma conjunta corresponda a una
Licitacién Pudblica™.

212.2. Mediante Directiva el OSCE regula disposiciones complementarias para la aplicacién de estas modalidades,
las que pueden incluir la posibilidad de utilizar modelos contractuales de uso estandar internacional.

212.3. El postor acredita su inscripcién en el RNP como ejecutor de obras y consultor de obras. En caso que el
postor sea un consorcio o acredite un subcontratista especializado, la inscripcidn en el RNP se efectta de
acuerdo a lo dispuesto en la Directiva que el OSCE apruebe para tal efecto.

212.4. La Entidad para la elaboracion del expediente técnico y la ejecucion de la obra, cuenta con un supervisor,
para garantizar el adecuado cumplimiento de las prestaciones contractuales

Numeral incorporado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 377-2019-EF,
publicado el 14 diciembre 2019.

Opinion 126-2023/DTN
Opinién 099-2023/DTN
Opinion 066-2023/DTN
Opinién 068-2022/DTN
Opinion 056-2022/DTN
Opinién 092-2022/DTN
Opinion 087-2020/DTN
Opinién 075-2020/DTN
Opinion 031-2020/DTN

Articulo 213. Requisitos

En la contratacién de obras bajo la modalidad llave en mano que incluye el expediente técnico de obray concurso
oferta se incluye en el expediente de contratacidn lo siguiente:

a) Los Requisitos de la Entidad o los términos de referencia, segiin corresponda, los cuales indican, entre
otros aspectos, si el consultor encargado del disefio puede ser un consorciado o un subcontratista
especializado.

b) Estudio basico de ingenierfa para los casos regulados en el articulo 220.
c) La asignacién de riesgos.
d) La ficha técnica o el estudio de preinversidon que sustentd la declaracidn de viabilidad para proyectos de

inversién o la informacidn del registro de las inversiones de ampliacidn marginal, rehabilitacion y de
optimizacidn, segun corresponda, conforme al Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién
de Inversiones™.

Articulo 214. Requisitos para perfeccionar el contrato

11 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, publicado el 14 diciembre 209 y modificado
posteriormente por el DS N° 051-2024-EF publicado en el Peruano el 13 de abril del 2024.

112 | iteral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, publicado el 14 diciembre 2019.
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Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro, presenta ademas de los requisitos previstos en
el articulo 139, la constancia de capacidad de libre contratacion.

Articulo 215. Ejecucién Contractual

215.1. Cuando resulte técnicamente viable y siempre que se cuente con la conformidad expresa del drea usuaria,
se puede realizar aprobaciones parciales del expediente técnico de obra quedando facultada la Entidad
para disponer la ejecucion de los trabajos contemplados en los expedientes técnicos parciales, sin que
para ello se requiera que cada parte a ejecutar tenga funcionalidad por si misma215.1. Cuando resulte
técnicamente viable y siempre que se cuente con la conformidad expresa del drea usuaria, se puede
realizar aprobaciones parciales del expediente técnico de obra quedando facultada la Entidad para
disponer la ejecucion de los trabajos contemplados en los expedientes técnicos parciales, sin que para
ello se requiera que cada parte a ejecutar tenga funcionalidad por si misma™3.

215.2. En caso corresponda la modificacidn del contrato por variaciones en el monto del contrato original, dicha
modificacion se formaliza dentro de los siete (7) dias calendarios siguientes a la aprobacion del expediente
técnico y su presupuesto; para tal efecto, el contratista amplia en dicho plazo la garantia de fiel

cumplimiento.
Opinién 126-2023/DTN

215.3 Lo dispuesto en el numeral 215.1 resulta aplicable para las Entidades del Gobierno Nacional y los Gobiernos
Regionales siempre que hayan alcanzado un porcentaje de ejecucién financiera de inversiones mayor o
igual al setenta por ciento (70%) en los dos (02) anos fiscales anteriores a la convocatoria del respectivo
procedimiento de seleccién™.

CAPITULOIII
DISENO Y CONSTRUCCION

Articulo 216. Presupuesto estimado del proyecto

216.1. En los procedimientos regulados en este capitulo, no corresponde establecer valor referencial en los
procedimientos que tengan por objeto contratar la ejecucion de obras bajo la modalidad llave en mano
que incluye expediente técnico de obra y concurso oferta.

216.2. Esta modalidad solo puede aplicarse en la ejecucidn de obras en las que los postores pueden ofertar
soluciones de disefio propias.

216.3. El presupuesto estimado del proyecto se define en funcién al valor aproximado de la obra, calculado a
partir de los documentos sefialados en el articulo 213 y determina la competencia regulada en el numeral
41.3 del articulo 41 de la Ley.

Articulo 217. Organo a cargo del procedimiento de seleccién
217.1. Para convocar un procedimiento para la ejecucion de obra bajo las modalidades reguladas en el presente

capitulo, la Entidad designa un comité de seleccién conformado por cinco (5) miembros, segun las
siguientes condiciones:

113 Modificado por el DS N° 051-2024-EF del 13 de abril del 2024.
14 Incorporado por el DS N° 051-2024-EF del 13 de abril del 2024.
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a) Un (1) miembro del érgano encargado de las contrataciones.

b) Un (1) miembro del drea usuaria o la que haga sus veces.

Q) Tres (3) expertos independientes con conocimiento especializado en la elaboracién de
expedientes técnicos de la especialidad de la obra a contratar. Previo sustento, que conste en el
expediente de contratacion, los expertos designados pueden ser servidores de la Entidad.

217.2. La evaluacidn técnica al disefio es realizada exclusivamente por los miembros del comité de seleccién
sefialados en el literal ¢) del numeral precedente.

Articulo 218. Desarrollo del procedimiento

Para las obras convocadas bajo las modalidades previstas en el presente titulo rige lo dispuesto en los articulos
79 al 84 debiendo observarse, ademas, lo siguiente:

a) Para la admisién de las ofertas, el comité de seleccion determina si la propuesta técnica se sujeta a los
requisitos de Entidad establecidos en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no
admitida.

b) La evaluacidn técnica comprende la, adicionalmente, la asignacién de puntaje al disefio y equipamiento,

segun corresponda.

Q) No se aplican los limites minimos y médximos para admitir la oferta econdmica, previstos en la Ley y el
Reglamento.

d) Para que el comité de seleccidn considere vélida la oferta econdmica que supere el presupuesto estimado
del proyecto, corresponde contar con la certificacion de crédito presupuestario suficiente y la aprobacién
del Titular de la Entidad que no puede exceder de cinco (5) dias habiles, contados desde la fecha prevista
en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, salvo que el postor acepte reducir su oferta
econdmica. En caso no se cuente con la certificacion de crédito presupuestario se rechaza la oferta.

e) La Entidad rechaza las ofertas cuando el desagregado de partidas que da origen a la propuesta no
sustenta que sea posible cumplir satisfactoria y legalmente sus obligaciones contractuales. El rechazo se
encuentra fundamentado.

Articulo 219. Aprobacién del Expediente Técnico de Obra

219.1. En los contratos de disefio y construccidn, el contratista formula el expediente técnico y la Entidad lo
aprueba segun el monto contratado. Excepcionalmente, por razones no imputables al contratista, el
expediente técnico puede ser aprobado con un presupuesto de obra mayor hasta en quince por ciento
(15%) al inicialmente ofertado, siempre que ello resulte indispensable para alcanzar la finalidad del
contrato, previa conformidad del supervisor y del drea usuaria. Lo regulado en este articulo no constituye
prestaciones adicionales de obra.

219.2. Concluida la elaboracién del expediente técnico de obra, el supervisor cuenta con un plazo de siete (7)
dias, contados a partir del dia siguiente de su recepcidn, para remitir a la Entidad un informe en el que se
pronuncie sobre la viabilidad de aprobar dicho expediente; recibido el informe, la Entidad cuenta con (10)
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dias habiles para emitir y notificar al contratista la resolucién mediante la que se pronuncia sobre la
aprobacidén del expediente técnico.

219.3. En el supuesto que, para alcanzar la finalidad del contrato, resulte indispensable aprobar un presupuesto
de obra mayor en quince (15%) al originalmente ofertado, el Titular de la Entidad puede decidir aprobarlo,
debiendo contar con la autorizacién previa de la Contraloria General de la Republica y con la
comprobacién de que se cuenta con la disponibilidad de los créditos presupuestarios correspondientes.
En caso dicho incremento supere en cincuenta por ciento (50%) el presupuesto de obra ofertado, se
resuelve el contrato, debiendo la Entidad convocar un nuevo procedimiento de seleccidn.

219.4. La Contraloria General de la Republica cuenta con un plazo maximo de diez (10) dias habiles, bajo
responsabilidad, para emitir su pronunciamiento, el cual se encuentra motivado en todos los casos. El
referido plazo se computa a partir del dia siguiente que la Entidad presenta la documentacién
sustentatoria correspondiente. De no emitir y notificar el pronunciamiento en el plazo establecido, se
entiende autorizada la Entidad para aprobar el expediente técnico, sin perjuicio del control posterior.

219.5. De requerirse informacién complementaria, la Contraloria General de la Republica comunica a la Entidad
este requerimiento, en una sola oportunidad, a mas tardar al tercer dia habil contado desde el inicio del
plazo a que se refiere el numeral precedente, mas el término de la distancia. La Entidad cuenta con tres
(3) dias habiles para cumplir con el requerimiento. En estos casos el plazo se interrumpe y se reinicia al dia
siguiente de la fecha de presentacion de la documentacién complementaria por parte de la Entidad a la
Contraloria General de la Republica.

219.6. Eltitular de la Entidad puede delegar la facultad de aprobar los expedientes técnicos.
219.7. Aprobado el expediente técnico de obra, se encuentra prohibida la autorizacién de prestaciones
adicionales por errores o deficiencias de dicho expediente; asimismo, no procede el reconocimiento de

mayores metrados. En ambos supuestos, el contratista asume la responsabilidad y costo por la ejecucidon
de las referidas prestaciones adicionales y los mayores metrados.

CAPITULO Il
DISENO Y CONSTRUCCION CON ESTUDIO BASICO DE INGENIERIA

Articulo 220. Definicién
Mediante esta modalidad, el postor oferta la elaboracién del expediente técnico, la ejecucién de la obray, de ser
el caso, el equipamiento y la puesta en funcionamiento, a partir del estudio bésico de ingenieria brindado por la

Entidad.

Opinién 124-2023/DTN
Opinion 177-2019/DTN

Articulo 221.Condiciones especificas

Paralas obras convocadas bajo las modalidades previstas en el presente capitulo rige lo dispuesto en los articulos
70 al 76, debiendo observarse, ademas, lo siguiente:

a) La conduccidn del procedimiento de seleccidén se encuentra a cargo de un comité de seleccidn, de acuerdo
aloregulado en los articulos 43 al 46.
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b) Para el rechazo de ofertas se aplica lo previsto en el numeral 68.6 del articulo 68™>.

Q) La oferta econémica se formula detallando los precios unitarios que identifiquen los insumos necesarios
para su ejecucion, a partir del estudio basico de ingenierfa elaborado por la Entidad; en la cual, las partidas
titulo se desagregan en partidas especificas, hasta un tercer nivel, segin corresponda, el cual constituye
el presupuesto detallado.

d) En caso se realicen aprobaciones parciales del expediente técnico de obra, conforme a lo previsto en el
numeral 215.1 del articulo 215, el pago de las valorizaciones se efecttia con los precios unitarios contenidos
en el presupuesto detallado de la oferta, en tanto se apruebe el presupuesto definitivo de obra.

Opinién 177-2019/DTN
Articulo 222. Aprobacién del Expediente Técnico de Obra

222.1. Si para alcanzar la finalidad del contrato, corresponde que el expediente técnico contemple mayores
metrados o partidas nuevas no consideradas en el presupuesto detallado de la oferta, éstas son
autorizadas por el drea usuaria de la Entidad, previa conformidad del supervisor. Para determinar el
presupuesto de obra que se apruebe se considera los precios unitarios ofertados en el presupuesto
detallado o los precios unitarios pactados de las nuevas partidas, cuando no existan. Lo regulado en este
articulo no constituye prestaciones adicionales de obra.

222.2. En el mismo sentido, cuando se requiera prescindir de metrados o partidas que no resulten necesarias
para cumplir con la finalidad del contrato, éstas son autorizadas por el drea usuaria de la Entidad, previa
conformidad del supervisor.

222.3. Concluida la elaboracidn del expediente técnico de obra, el supervisor cuenta con un plazo de siete (7)
dias, contados a partir del dia siguiente de su recepcidn, para remitir a la Entidad un informe en el que se
pronuncie sobre la viabilidad de aprobar dicho expediente; recibido el informe, la Entidad cuenta con (10)
dias habiles para emitir y notificar al contratista la resolucién mediante la que se pronuncia sobre la
aprobacién del expediente técnico

222.4. En los supuestos sefialados en los numerales 222.1y 222.2, en caso que el presupuesto de obra resultante
se incremente hasta en quince por ciento (15%) del presupuesto detallado se aprueba por el Titular de la
Entidad. Cuando el incremento supere en quince por ciento (15%) al presupuesto detallado, el Titular de la
Entidad puede decidir aprobarlo, debiendo contar con la autorizacién previa de la Contraloria General de
la Republica. En ambos supuestos es requisito contar con la disponibilidad de los créditos presupuestarios
correspondientes. En caso dicho incremento supere en cincuenta por ciento (50%) el presupuesto
detallado, se resuelve el contrato, sin responsabilidad de las partes, debiendo la Entidad convocar un
nuevo procedimiento de seleccidén para la ejecucién de la obra.

222.5. La Contraloria General de la Republica cuenta con un plazo maximo de diez (10) dias habiles, bajo
responsabilidad, para emitir su pronunciamiento, el cual se encuentra motivado en todos los casos. El
referido plazo se computa a partir del dia siguiente que la Entidad presenta la documentacidn

115 | iteral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF, publicado el 07 octubre 2022. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente
de su publicacién en el Diario Oficial El Peruano.
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sustentatoria correspondiente. De no emitir y notificar el pronunciamiento en el plazo establecido, se
entiende autorizada la Entidad para aprobar el expediente técnico, sin perjuicio del control posterior.

222.6. De requerirse informacién complementaria, la Contraloria General de la Republica comunica a la Entidad
este requerimiento, en una sola oportunidad, a mas tardar al tercer dia habil contado desde el inicio del
plazo a que se refiere el numeral precedente, més el término de la distancia. La Entidad cuenta con tres
(3) dias habiles para cumplir con el requerimiento. En estos casos el plazo se interrumpe y se reinicia al dia
siguiente de la fecha de presentacidn de la documentacién complementaria por parte de la Entidad a la
Contraloria General de la Republica.

222.7. El titular de la Entidad puede delegar la facultad de aprobar los expedientes técnicos.

222.8. Aprobado el expediente técnico de obra, se encuentra prohibida la autorizaciéon de prestaciones
adicionales por errores o deficiencias de dicho expediente; asimismo, no procede el reconocimiento de
mayores metrados. En ambos supuestos, el contratista asume la responsabilidad y costo por la ejecucién
de las referidas prestaciones adicionales y los mayores metrados.

Opinion 066-2023/DTN
Opinién 073-2022/DTN

TITULO IX
CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

CAPITULO |
MEDIOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Articulo 223. Disposiciones generales

223.1. Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecucidn, interpretacion, resolucién, inexistencia,
ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante conciliacién, junta de resolucién de disputas o
arbitraje institucional, segun corresponda y por acuerdo de las partes.

223.2. Las controversias referidas al incumplimiento del pago final también son resueltas mediante conciliacién
ylo arbitraje.

Opinion 035-2023/DTN
Articulo 224. Conciliacién

224.1. Las partes pueden pactar la conciliacién como mecanismo previo al inicio de un arbitraje. La conciliacién
se solicita ante un centro de conciliacién acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
dentro del plazo de caducidad correspondiente y es llevado a cabo por un conciliador certificado por dicho
Ministerio.

224.2. Bajo responsabilidad, el Titular de la Entidad o el servidor en quien este haya delegado tal funcién evalua
la decisidon de conciliar o de rechazar la propuesta de acuerdo conciliatorio considerando criterios de costo
beneficio y ponderando los costos en tiempo y recursos del proceso arbitral, la expectativa de éxito de
seguir el arbitraje y la conveniencia de resolver la controversia a través de la conciliacién. Asimismo, se
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consideran los riesgos que representa la controversia en el normal desarrollo de la ejecucién contractual,
incluyendo el de no poder alcanzar la finalidad del contrato al no adoptarse un acuerdo conciliatorio. Dicha
evaluacién se encuentra contenida en un informe técnico legal previo debidamente sustentado.

224.3. De ser necesario contar con una Resolucién Autoritativa para arribar a un acuerdo conciliatorio, el
procedimiento conciliatorio se puede suspender hasta por un plazo de treinta (30) dias hébiles. Si ambas
partes lo acuerdan, dicho plazo puede ser ampliado por treinta (30) dias habiles adicionales. Si vencidos
los plazos sefialados la Entidad no presenta la Resolucion Autoritativa ante el Centro de Conciliacidn, se
entiende que no existe acuerdo y se concluye el procedimiento conciliatorio.

224.4. Las Entidades registran las actas de conciliacién con acuerdo total o parcial en el SEACE, dentro del plazo
de diez (10) dias habiles de suscritas, bajo responsabilidad.

224.5. En caso el procedimiento conciliatorio concluya por acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes pueden
resolver la controversia en la via arbitral. En caso de acuerdo parcial, el arbitraje solo puede versar sobre
la parte controvertida.

Opinién 115-2021/DTN

Opinion 103-2021/DTN

Opinién 152-2019/DTN

Opinion 021-2021/DTN
Articulo 225. Arbitraje.

225.1. Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje dentro del plazo de caducidad
correspondiente. El arbitraje es nacional y de derecho.

225.2. La responsabilidad funcional prevista en el numeral 45.13 del articulo 45 de la Ley, se aplica a la decisidén
de: i) no impulsar o proseguir con la via arbitral cuando en el informe técnico legal se recomienda acudir
a dicha sede; o, ii) impulsar o proseguir la via arbitral cuando el informe técnico legal determine que la
posicion de la Entidad no puede ser acogida en el arbitraje.

225.3. Las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de
seleccién cuyo valor estimado o valor referencial, segtin sea el caso, sea menor o igual a cinco millones y
00/100 Soles (S/ 5 000 000,00)"®.

225.4. De haberse pactado en el convenio arbitral la realizacién de un arbitraje institucional, corresponde a la
parte interesada recurrir a la institucion arbitral elegida en aplicacién del respectivo Reglamento arbitral
institucional. De haberse pactado el arbitraje ad hoc, la parte interesada remite a la otra la solicitud de
inicio de arbitraje por escrito.

225.5. En caso haberse seguido previamente un procedimiento de conciliacién, sin acuerdo o con acuerdo parcial,
el arbitraje respecto de las materias no conciliadas se inicia dentro del plazo de caducidad contemplado
en el numeral 45.5 del articulo 45 de la Ley.

225.6. Silas partes han convenido que las controversias se sometan previamente a una Junta de Resolucidn de
Disputas (JRD), el inicio del arbitraje y su plazo se rige por lo dispuesto en el articulo 251.

116 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, publicado el 14 diciembre 2019.
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225.7 Solo procede el arbitraje de emergencia en controversias relacionadas a contratacion publica cuando se
cumplan las siguientes condiciones™”:

a) El convenio arbitral lo sefale expresamente.
b) Sea iniciado ante la misma institucién arbitral en la que se debe tramitar el arbitraje definitivo.
¢) El reglamento de la institucidn arbitral regula este tipo de arbitraje.

225.8 Lacontravencion alo dispuesto en el numeral 225.7 constituye la nulidad de pleno derecho de las medidas
otorgadas por el drbitro de emergencia.

Opinién 021-2021/DTN
L
Articulo 226. Convenio arbitral™®

226.1. El convenio arbitral forma parte del contrato, como una cldusula de este, bajo responsabilidad del Titular
de la Entidad. En los casos en que corresponda el arbitraje institucional, en el convenio arbitral las partes
encomiendan la organizacién y administracidn del arbitraje a una institucidn arbitral.

226.2. La institucidn arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales
que haya propuesto la Entidad en los documentos del procedimiento de seleccién o para la suscripcidn
del contrato. Para dicho efecto, al remitir los documentos para la suscripcién del contrato, el postor
ganador de la buena pro comunica la institucidn arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda
con la Entidad una institucion arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la institucién arbitral es elegida
de la mencionada lista por la Entidad de manera definitiva.

226.3. Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la
medida que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado.

Opinion 080-2023/DTN
Opinién 021-2021/DTN
226.4 En aquellos casos en donde no se ha incluido el convenio arbitral o no se ha determinado la institucién
arbitral en el contrato, pese a corresponder, la institucién arbitral es elegida de la lista de instituciones
arbitrales que proponga la parte que requiera iniciar el arbitraje, o en su defecto, acuerda con la
contraparte una institucion arbitral distinta, en el plazo de tres (3) dias habiles contados a partir de la
comunicacién de dicha propuesta. En caso de falta de acuerdo, la institucién arbitral es elegida de la
mencionada lista por la Entidad de manera definitiva al dia habil siguiente de culminado el plazo antes
sefialado™.

Articulo 227. Solicitud de Arbitraje Ad Hoc
227.1. El arbitraje ad hoc se inicia con la solicitud de arbitraje dirigida a la otra parte por escrito, con indicacién
del convenio arbitral, un resumen de la o las controversias a ser sometidas a arbitraje y su cuantia,

incluyendo la designacién del arbitro, cuando corresponda.

227.2. La solicitud a la Entidad o al contratista es dirigida al ultimo domicilio vdlidamente sefialado para efectos
de la ejecucidn contractual.

117 Numeral incluido por el DS N° 278 — 2024-EF del 21.DIC.2024.
118 Modificado por el DS N° 278-2024-EF del 21.ENE.2024
119 Modificado por el DS N° 278-2024-EF del 21.ENE.2024
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Articulo 228. Respuesta a la solicitud de Arbitraje Ad Hoc

228.1. La parte que reciba una solicitud de arbitraje ad hoc de conformidad con el articulo precedente, la
responde por escrito dentro del plazo de diez (10) dfas hébiles, contados a partir del dia siguiente de la
recepcion de la respectiva solicitud, con indicacién de la designacién del arbitro, cuando corresponda y su
posicién o resumen referencial respecto de la controversia y su cuantia.

228.2. La falta de respuesta o toda oposicién formulada en contra del arbitraje, no interrumpe el desarrollo del
mismo ni de los respectivos procedimientos para que se lleve a cabo la conformacidn del tribunal arbitral
o0 arbitro Unico y la tramitacién del arbitraje.

Articulo 229. Excepciones u objeciones

Las excepciones u objeciones al arbitraje cuya estimacién impida entrar en el fondo de la controversia es resuelta
al finalizar la etapa postulatoria y antes que se fijen los puntos controvertidos del proceso.

Articulo 230. Arbitros

230.1. Elarbitraje es resuelto por arbitro tinico o por un tribunal arbitral conformado por tres (3) arbitros, segun
el acuerdo de las partes, salvo lo sefialado en el articulo 236. En caso de duda o falta de acuerdo, el
arbitraje es resuelto por arbitro dnico.

230.2. Tanto en el arbitraje institucional como en el ad hoc la designacién del arbitro por parte de la Entidad es
aprobada por su Titular o por el servidor en quien este haya delegado tal funcién; sin perjuicio de la
verificacién oportuna que realice la institucion arbitral y el contratista.

230.3. En los arbitrajes institucionales, la institucion arbitral verifica que los arbitros cumplan con los requisitos
establecidos en el numeral 45.15 del articulo 45 de la Ley.

230.4. Para desempefarse como darbitro, conforme a lo previsto en el numeral 242.1 del articulo 242, se requiere
estar inscrito en el Registro Nacional de Arbitros (RNA-OSCE). El procedimiento de inscripcién de &rbitro
en el RNA-OSCE es de evaluacion previa con aplicacidn del silencio administrativo negativo y tiene un plazo
de treinta (30) dias habiles. Los plazos y procedimientos para la designacion y aceptacion de arbitros en
arbitrajes ad hoc se establecen en la directiva aprobada por el OSCE™°.

Directiva N° 006-2020-OSCE/CD
Directiva del Registro Nacional de Arbitro
https://www.gob.pe/institucion/osce/normas-legales/606939-006-2020-0sce-cd-

vigente
Opinidn 108-2023/DTN
Opinién 082-2021/DTN

Articulo 231. Impedimentos para ser arbitro™

231.1. Se encuentran impedidos para ejercer la funcién de arbitro:

120 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, publicado el 14 diciembre 2019.
121 Articulo modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, publicado el 14 diciembre 2019,

_ B 144
Materiales de ensefianza


https://www.gob.pe/institucion/osce/normas-legales/606939-006-2020-osce-cd-vigente
https://www.gob.pe/institucion/osce/normas-legales/606939-006-2020-osce-cd-vigente
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/4760117-opinion-n-108-2023-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/2078522-opinion-n-082-2021-dtn
file:///C:/spij-ext-web/detallenorma/H1250432

b) Los

REGLAMENTO

PROJUSTICIA

ARBITRAJE - JRD -DAB

JAVIER SALAZAR SOPLAPUCO | JAVIER SALAZAR ANDRADE|VICTOR SALAZAR ANDRADE

El Presidente y los Vicepresidentes de la Republica, los Congresistas de la Republica, los Ministros
de Estado, los Viceministros, los titulares y los miembros del érgano colegiado de los Organismos
Constitucionales Auténomos.

Magistrados, con excepcién de los Jueces de Paz.

¢) Los Fiscales y los Ejecutores Coactivos.

d)

e)
)
g

h)

P)

q)

Los Procuradores Publicos y el personal que trabaje en las procuradurias, o de las unidades
organicas que hagan sus veces, cualquiera sea el vinculo laboral.

El Contralor General de la Republica y los Vicecontralores.

Los Titulares de instituciones o de organismos publicos del Poder Ejecutivo.

Los gobernadores regionales y los alcaldes.

Los directores de las empresas del Estado.

El personal militar y policial en situacién de actividad.

Los funcionarios y servidores publicos, en los casos que tengan relacidn directa con la Entidad o
Sector en que laboren y dentro de los mdrgenes establecidos por las normas de incompatibilidad

vigentes.

Los funcionarios y servidores del OSCE hasta seis (06) meses después de haber dejado la
institucion.

Los sometidos a procedimiento concursal.

Los sancionados con inhabilitacidon o con suspensién de la funcién arbitral establecidas por el
Consejo de Etica, en tanto estén vigentes dichas sanciones, sin perjuicio de la culminacién de los

casos en los que haya aceptado su designacidn previamente a la fecha de imposicion de la sancidn.

Los sancionados por los respectivos colegios profesionales o entes administrativos, en tanto estén
vigentes dichas sanciones.

Los sancionados con condena que lleve aparejada la inhabilitacién para ejercer la profesién, en
tanto esté vigente dicha sancion.

Los sancionados por delito doloso, en tanto esté vigente dicha sancidn.
Los que tengan sancién o suspensidn vigente impuesta por el Tribunal.
Las personas inscritas en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI), sea en
nombre propio o a través de persona juridica en la que sea accionista u otro similar, con excepcién

de las empresas que cotizan acciones en bolsa, asi como en el Registro Nacional de Abogados
Sancionados por mala practica profesional, en el Registro Nacional de Sanciones de Destitucion y

145

Materiales de ensefianza



REGLAMENTO

PROJUSTICIA

ARBITRAJE - JRD -DAB

JAVIER SALAZAR SOPLAPUCO | JAVIER SALAZAR ANDRADE|VICTOR SALAZAR ANDRADE

Despido por el tiempo que establezca la Ley de la materia, y en todos los otros registros creados
por Ley que impidan contratar con el Estado.

s) Las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).
t) Las personas a las que se refiere el literal m) del numeral 11.1 del articulo 11 de la Ley.

231.2. En los casos a que se refieren los literales h) y j) del numeral precedente, el impedimento se restringe al
ambito sectorial al que pertenecen esas personas.

Opinién 062-2023/DTN
Articulo 232. Designacién Residual de Arbitros

232.1. En aquellos procesos arbitrales ad hoc en los cuales las partes no hayan pactado la forma en la que se
designa a los arbitros o no se hayan puesto de acuerdo respecto a la designacion del arbitro Unico o algin
arbitro que integre el Tribunal Arbitral, o los drbitros no se hayan puesto de acuerdo sobre la designacién
del presidente del Tribunal Arbitral, cuando corresponda, cualquiera de las partes puede solicitar al OSCE
la designacion residual, la que se efectia a través de una asignacidn aleatoria por medios electrénicos, de
acuerdo a los plazos y procedimiento previstos en la Directiva correspondiente.

232.2. Para la designacion residual del presidente del Tribunal Arbitral en un arbitraje institucional, el arbitro a
designarse debe estar inscrito en el RNA-OSCE™.

232.3. Las designaciones residuales efectuadas por el OSCE se realizan del RNA-OSCE, y son definitivas e
inimpugnables.

Opinion 084-2021/DTN
Opinién 082-2021/DTN

Articulo 233. Independencia, imparcialidad y deber de informacién

233.1. Los arbitros son y permanecen durante el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales, sin
mantener con las partes relaciones personales, profesionales o comerciales.

233.2. Todo arbitro, al momento de aceptar el cargo, informa sobre cualquier circunstancia acaecida dentro de
los cinco (5) afios anteriores a su nombramiento, que pudiera generar dudas justificadas sobre su
imparcialidad e independencia. Este deber de informacién comprende, ademds, la obligacién de dar a
conocer a las partes la ocurrencia de cualquier circunstancia sobrevenida a su aceptaciéon que pudiera
generar dudas sobre su imparcialidad e independencia.

233.3. El arbitro designado presenta una declaracién jurada expresa sobre su idoneidad para ejercer el cargo,
sefialando que cumple con los requisitos establecidos en el numeral 45.15 del articulo 45 de la Ley, asi
como que cuenta con la disponibilidad de tiempo suficiente para llevar a cabo el arbitraje en forma
satisfactoria.

122 \umeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a partir del dia siguiente de su
publicacion en el Diario Oficial El Peruano.
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Articulo 234. Recusacion

234.1. Los arbitros pueden ser recusados por las siguientes causas:

234.2.

234.3.

234.4.

a) Cuando se encuentren impedidos conforme el articulo231 o0 no cumplan con lo dispuesto por el
articulo 233.

b) Cuando no reunan las calificaciones y exigencias para asumir el encargo establecidas en la
legislacion y el convenio arbitral.

Q) Cuando existan circunstancias que generen dudas justificadas respecto de su imparcialidad o
independencia, siempre que dichas circunstancias no hayan sido excusadas por las partes en forma
oportuna.

En los arbitrajes ad hoc y en los administrados por el SNA-OSCE, la recusacidn es resuelta por el OSCE, en
forma definitiva e inimpugnable, conforme al procedimiento establecido en la Directiva correspondiente,
salvo que las partes hayan acordado que la recusacién sea resuelta por una institucion arbitral™3.

El tramite de recusacidon no suspende el arbitraje, salvo cuando se trate de arbitro Unico o hayan sido
recusados dos (2) o tres (3) arbitros. Esta norma es aplicable a los arbitrajes ad hoc y a los arbitrajes
institucionales™4.

Si una parte acumula tres (3) recusaciones que se declaran infundadas en un mismo arbitraje, sean
continuas o no, ya no puede interponer una nueva recusacion en dicho arbitraje.

Numeral incorporado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-
EF, publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones contenidas en el citado
Decreto Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias hébiles contados a
partir del dia siguiente de su publicacién en el Diario Oficial EI Peruano.

Articulo 235. Instalacién

235.1.

235.2.

Salvo que las partes se hayan sometido a un arbitraje institucional, una vez que los arbitros hayan
aceptado sus cargos, cualquiera de las partes solicita al OSCE la instalacién del arbitro unico o del tribunal
arbitral, dentro de los veinte (20) dias siguientes de conocida la aceptacion de estos, segiin corresponda.
Para tales efectos, la instalacién se puede realizar en la Oficinas Desconcentradas de OSCE.

Se trate de un arbitraje ad hoc o institucional, dentro del plazo de diez (10) dias de realizada la instalacidn,
la Entidad registra en el SEACE los nombres y apellidos completos del arbitro dnico o de los arbitros que

123 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a partir del dia siguiente de
su publicacion en el Diario Oficial El Peruano.

124 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a partir del dia siguiente de
su publicacion en el Diario Oficial EI Peruano.
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conforman el tribunal arbitral y del secretario arbitral, asi como de aquellos que eventualmente sustituyan
a estos, bajo responsabilidad de aquel que aprobd el expediente de contratacidn.

235.3. Presentada la demanda y su contestacién o la reconvencion y su contestacidn, el Tribunal Arbitral o el
Arbitro Unico, si no lo hizo con anterioridad, establece el calendario de actuaciones y audiencias arbitrales.
Esta disposicidn no menoscaba la facultad del Tribunal Arbitral o del Arbitro Unico para dictar, con
posterioridad a la aprobacion del citado calendario, las medidas que considere convenientes para
garantizar la celeridad del arbitraje, conforme a sus competencias.

Numeral incorporado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-
EF, publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones contenidas en el citado
Decreto Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a
partir del dia siguiente de su publicacién en el Diario Oficial El Peruano.

Articulo 236. De la organizacién y Administracion de Arbitrajes a cargo del SNA - OSCE

Directiva N° 021-2016-OSCE/CD

Tabla de gastos arbitrales aplicables a los arbitrajes organizados y administrados por el
OSCE y los arbitrajes ad hoc
https://www.gob.pe/institucion/osce/normas-legales/288594-021-2016-0sce-cd

Opinidn 087-2019/DTN

236.1. El OSCE organiza y administra un régimen institucional de arbitraje en Contrataciones del Estado, en
armonia con el principio de subsidiariedad, denominado Sistema Nacional de Arbitraje (SNA-OSCE),
sujetandose a las reglas establecidas en el presente articulo y en el Reglamento del SNA-OSCE.

236.2. Pueden someterse a arbitraje institucional a cargo del SNA-OSCE las controversias que deriven de la
ejecucion de contratos de bienes y servicios en general, cuyos valores estimados sean iguales o menores
a diez (10) UIT. El arbitraje ante el SNA-OSCE es iniciado dentro del plazo de caducidad previsto en el
articulo 45 de la Ley, no suspendiéndose en ningtin momento por el tiempo que demore verificar las
condiciones habilitantes del sistema.

236.3. El OSCE se encuentra facultado para encargar a otras instituciones publicas, mediante convenio y de
acuerdo a lo establecido en la Directiva correspondiente, la organizacién y administracion del régimen
institucional de arbitraje subsidiario a su cargo.

236.4. Dichos arbitrajes estan a cargo de un Arbitro Unico de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del SNA-
OSCE.

Articulo 237. Gastos Arbitrales

237.1. EI OSCE aprueba mediante directiva una tabla de gastos arbitrales, la que resulta aplicable a los arbitrajes
que organice y administre conforme a su reglamento.

237.2. Enel arbitraje ad hoc los gastos arbitrales no pueden exceder lo establecido en la tabla a que se refiere el
numeral precedente, no pudiéndose pactar en contrario.

237.3. En caso de renuncia, recusacion de arbitro declarada fundada, anuencia de la contraparte en la recusacién,
remocidn de arbitro y los demds supuestos regulados por el OSCE para tal efecto, y cuando no se trate de
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un arbitraje institucional, cualquier discrepancia que surja entre las partes y los arbitros, respecto de la
devolucién de honorarios, es resuelta, a pedido de parte, por el OSCE. La decisién que tome el OSCE al
respecto es definitiva e inimpugnable.

237.4. Cualquier pacto respecto de la no devolucién de honorarios se tiene por no puesto, no pudiéndose
acordar en contrario.

Articulo 238. Laudo

238.1. El laudo, asi como sus integraciones, exclusiones, interpretaciones y rectificaciones, es notificado a las
partes a través del SEACE. El laudo vincula a las partes del Arbitraje, no pudiendo afectar derechos ni
facultades legales de personas ni autoridades ajenas al proceso. El laudo se encuentra motivado, no
pudiéndose pactar en contrario.

238.2. Esresponsabilidad del arbitro unico o del presidente del Tribunal Arbitral registrar correctamente el laudo
en el SEACE, asi como sus integraciones, exclusiones, interpretaciones y rectificaciones, conforme a lo
dispuesto en el literal a) del numeral 254.3 del articulo 254.

238.3. El OSCE implementa, administra y opera el Banco de Laudos Arbitrales que contiene informacién
relevante del laudo que los arbitros hayan registrado en el SEACE.

238.4. Dicha informacidn se publica en el portal institucional del OSCE y es actualizada trimestralmente, bajo
responsabilidad.

Articulo 239. Recurso de Anulacion

239.1. Conforme a lo previsto en el numeral 45.22 del articulo 45 de la Ley, para la interposicién del recurso de
anulacién del laudo, el contratista presenta una carta fianza bancaria, solidaria, incondicionada,
irrevocable y de realizacion automatica a primer requerimiento, con una vigencia no menor de seis (6)
meses, debiendo ser renovada por todo el tiempo que dure el tramite del recurso. Dicha carta fianza se
otorga a favor de la Entidad, por una cantidad equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor de la
suma que ordene pagar el laudo.

239.2. Si el laudo, en todo o en parte, es puramente declarativo o no es valorizable en dinero o si requiere de
liquidacion o determinacién que no sea Unicamente una operacién matemadtica, el valor de la carta fianza
es equivalente al tres por ciento (3%) del monto del contrato original.

239.3. Si el recurso de anulacién es desestimado, la carta fianza se entrega a la Entidad para que la ejecute. En
caso contrario se le devuelve al contratista, bajo responsabilidad.

239.3. Conforme a lo dispuesto en el articulo 62 del Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma
el arbitraje, el recurso se resuelve declarando la validez o la nulidad del laudo. Estd prohibido bajo
responsabilidad, pronunciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el contenido de la decisidn o
calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el Arbitro Unico o por el Tribunal
Arbitral.

Numeral incorporado por el Articulo 3 del Decreto Supremo N° 162-2021-
EF, publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones contenidas en el citado

_ B 149
Materiales de ensefianza



REGLAMENTO

PROJUSTICIA

ARBITRAJE - JRD -DAB

JAVIER SALAZAR SOPLAPUCO | JAVIER SALAZAR ANDRADE|VICTOR SALAZAR ANDRADE

Decreto Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias hébiles contados a
partir del dia siguiente de su publicacién en el Diario Oficial El Peruano.

239.4. Si el recurso de anulacién es desestimado, la carta fianza se entrega a la Entidad para que la ejecute. En
caso contrario se le devuelve al contratista, bajo responsabilidad™>.

239.5. Las sentencias que resuelvan de manera definitiva el recurso de anulacién son remitidas por el procurador
publico o funcionario o servidor que ejerce similar funcidn en la Entidad, segin corresponda, al OSCE en
el plazo de diez (10) dias habiles de notificadas para su registro y publicacién, bajo responsabilidad.

Numeral incorporado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-
EF, publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones contenidas en el citado
Decreto Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias hdbiles contados a
partir del dia siguiente de su publicacién en el Diario Oficial EI Peruano.

Articulo 240. Informacion que se registra en el SEACE
Los arbitros e instituciones encargadas de administrar los medios de solucién de controversias cumplen con
registrar en el SEACE, en las condiciones, forma y oportunidad establecidas en la Directiva correspondiente, la

siguiente informacidn:

a) Las resoluciones emitidas por sus respectivos drganos mediante las cuales se resuelven recusaciones
planteadas contra los drbitros y miembros de las Juntas de Resolucién de Disputas.

b) Laudos, rectificaciones, interpretaciones, integraciones y exclusiones de laudos, decisiones que ponen fin
alos arbitrajes y decisiones emitidas por las Juntas de Resolucién de Disputas.

Q) Documentos en los que consten las decisiones o resoluciones que imponen sanciones a arbitros y
miembros de las Juntas de Resolucién de Disputas por infraccién al Cédigo de Etica de la institucidn
arbitral respectiva.

d) Relacién trimestral de solicitudes de arbitraje ingresadas y procesos arbitrales en tramite y concluidos,
conindicacion de la materia, nombre de las partes, representantes legales, asesores o abogados, asi como

el de los arbitros y del secretario a cargo del caso.

e) NSmina de Arbitros de la institucion arbitral actualizada y la informacién de cada uno de los arbitros que
integran dicha némina.

f) Actas de Instalacién o el documento que haga sus veces.
Articulo 241. Estudios a cargo del OSCE

El OSCE elabora estudios de laudos, actas de conciliacidn y sentencias que resuelvan recursos de anulacién con
la finalidad de evaluar y analizar la eficiencia de los medios de solucién de controversias en contratacion publica

125 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF, publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a partir del dia siguiente de
su publicacion en el Diario Oficial EI Peruano.
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y, de ser el caso, proponer lineamientos de transparencia, estrategias y mejores practicas que contribuyan al
desarrollo eficiente del mercado de compras publicas.

CAPITULO II
REGISTRO NACIONAL DE ARBITROS

Articulo 242. Del Registro Nacional de Arbitros

242.1. El Registro Nacional de Arbitros (RNA -OSCE) es el listado de profesionales que pueden desempefiarse
como 4rbitros cuando una Entidad los designe en arbitrajes institucionales o ad hoc, y para efectos de
designaciones residuales, conforme lo establecido en el articulo 232. Dicho registro es administrado por
el OSCE y su informacidn es publicada en su portal institucional.

242.2. Mediante Directiva se regula la incorporacion, permanencia, derechos, obligaciones, suspensidon y
exclusién de los profesionales al RNA-OSCE, asi como su evaluacidn y ratificacién periddica.

242.3. La informacién declarada en el RNA-OSCE no exime a los profesionales de cumplir con el deber de
informacién en los respectivos procesos arbitrales en los que participen, debiendo, de ser el caso,
acreditar ante las partes o ante el ente competente el cumplimiento de las calificaciones y exigencias
legales para asumir el encargo. Asimismo, la incorporacién en el RNA-OSCE no impide el ejercicio de la
facultad de las partes en un arbitraje de cuestionar, en las vias pertinentes, el incumplimiento de tales
calificaciones y exigencias cuando asf lo adviertan.

242.4. La existencia del RNA-OSCE no exime a las instituciones arbitrales de la obligacién de elaborar sus propias
ndminas de drbitros para arbitrajes en contratacidn publica. Para efectos de la configuracién de estas
ndminas, las instituciones arbitrales se aseguran de que los profesionales cumplan las calificaciones y
exigencias establecidas en la legislacién vigente.

242.5. La pérdida de la vigencia del registro de un profesional inscrito en el RNA-OSCE que se desempefia como
arbitro en un proceso en curso no conlleva el cese de su funcién como tal.
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243.1. LaJunta de Resolucidn de Disputas promueve que las partes logren prevenir y/o resolver eficientemente
las controversias que surjan desde el inicio del plazo de ejecucidén de la obra hasta la recepcidn total de la
misma.

243.2. En caso de resolucién del contrato, la Junta de Resolucién de Disputas es competente para conocer y
decidir las controversias que surjan hasta que la Entidad reciba la obra.

243.3. No pueden someterse a Junta de Resolucién de Disputas pretensiones de caracter indemnizatorio por
conceptos no previstos en la normativa de contratacion publica.

243.4. De no haber sido pactado en el contrato original, las partes pueden acordar incorporar a la cldusula de
solucidn de controversias del contrato que las soluciones de estas estén a cargo de una Junta de
Resolucién de Disputas en aquellos contratos de obra cuyos montos sean inferiores o iguales a veinte
millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), siendo esta incorporacién obligatoria para contratos cuyos
montos sean superiores. Las decisiones emitidas por la Junta de Resolucién de Disputas son vinculantes
para las partes'™®.

243.5. La Junta de Resolucién de Disputas puede estar integrada por uno o por tres miembros, segin acuerden
las partes. A falta de acuerdo entre las partes o en caso de duda, la Junta de Resolucién de Disputas se
integra por un (1) miembro cuando el monto del respectivo contrato de obra tenga un valor menor a
cuarenta millones con 00/100 Soles (S/ 40 000 000,00); y, por tres (3) miembros, cuando el monto del
respectivo contrato de obra tenga un valor igual o superior a dicho monto™.

Opinién 126-2023/DTN
Opinion 025-2023/DTN
Opinién 095-2022/DTN
Opinion 058-2022/DTN
Opinién 054-2022/DTN
Opinion 133-2020/DTN
Opinién 061-2020/DTN
Opinion 056-2020/DTN
Opinién 014-2020/DTN

243.6. En los contratos de obra que comprendan disefio y construccidn, las partes incorporan, obligatoriamente,
en la cldusula de solucién de controversias del contrato que las soluciones de estas estén a cargo de una
Junta de Resolucién de Disputas. En estos contratos, la Junta de Resolucién de Disputas ejerce sus
funciones durante la ejecucién contractual, que inicia con la elaboracién del Expediente Técnico™®.

Articulo 244. Centros de administracién de la Junta de Resolucién de Disputas

244.1. Todas las Juntas de Resolucién de Disputas que ejerzan funciones en el dmbito de la Ley y el Reglamento
son administradas por un Centro que preste servicios de organizacion y administracion de las mismas.
Mediante Directiva se establecen los requisitos que cumplen dichos Centros, entre los cuales se encuentra
la experiencia en la administracién de arbitrajes, la existencia de un plantel de profesionales que le brinda
soporte y la infraestructura minima indispensable.

Numeral modificado por la Unica Disposicion Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 250-2020-EF,
publicado el 04 septiembre 2020.

127 Numeral modificado por la Unica Disposicion Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 250-2020-EF,
publicado el 04 septiembre 2020.

128 Incorporado por el DS N° 051-2024-EF del 13 de abril del 2024.
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244.2. Los Centros de Administracion de Junta de Resolucién de Disputas cumplen, entre otras, con las
siguientes funciones: i) tener un registro de miembros de Juntas de Resolucién de Disputas, ii) designar a
los miembros de la Junta de Resolucién de Disputas en reemplazo de las partes en los casos que indique
la Directiva correspondiente, iii) resolver las eventuales recusaciones de miembros de la Junta de
Resolucién de Disputas, iv) supervisar el cumplimiento de principios éticos por parte de los miembros
mediante la aplicacién de la Ley, el presente Reglamento y la Directiva que emita OSCE, v) informar al
OSCE sobre las sanciones éticas que impongan a los miembros de las Juntas de Resolucidn de Disputas, y
vi) proporcionar apoyo logistico a la Junta de Resolucién de Disputas y a las partes.

244.3. La designacién del Centro se realiza de comun acuerdo entre las partes y se encuentra plenamente
identificado en el acuerdo. A falta de acuerdo o en caso de duda, cualquiera de las partes puede solicitar
la organizacién y administracion de la Junta de Resolucidon de Disputas ante cualquier Centro que preste
dicho servicio™®.

Articulo 245. Designacion de miembros

245.1. Cuando la Junta de Resolucidn de Disputas esté integrada por un (1) solo miembro, este es un ingeniero o
arquitecto con conocimiento de la normativa nacional aplicable al contrato, asi como en contrataciones
del Estado. En caso esté integrada por tres (3) miembros, el Presidente cuenta con las mismas
calificaciones que se exigen para el miembro Unico de la Junta de Resolucién de Disputas, los demds

miembros son expertos en la ejecucion de obras.

245.2. Los miembros de la Junta de Resolucién de Disputas cumplen con los requisitos que establezca el OSCE
mediante directiva.

245.3. Los impedimentos para actuar como miembro de la Junta de Resolucidn de Disputas son los mismos que
se establecen en el articulo 231, para actuar como arbitro.

Articulo 246. Actividades de la Junta de Resolucién de Disputas
246.1. Los miembros de la Junta de Resolucidn de Disputas cumplen con las siguientes funciones:
a) Emitir decisiones vinculantes respecto a controversias planteadas por las partes.

b) Absolver consultas planteadas por las partes respecto de algtin aspecto contractual y/o técnico, las
cuales previamente son consultadas al supervisor de la obra y al proyectista, segin corresponda.

Q) Efectuar visitas periddicas a la obra en ejecucidn.
d) Otras que se establezca en el contrato respectivo, asi como en la Directiva correspondiente.

246.2. Los procedimientos de la Junta de Resolucién de Disputas son regidos por la Ley, el Reglamento, las
directivas que emita OSCE, el contrato tripartito celebrado entre los miembros de la Junta y las partes, las

129 Numeral modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, publicado el 14 diciembre 2019.
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disposiciones que emita la Junta de Resolucién de Disputas y supletoriamente por las directivas y
reglamentos del Centro, en dicho orden de prelacién.

246.3. Los miembros de la Junta de Resolucién de Disputas desarrollan sus funciones de manera proba y de
buena fe. Para tal efecto, cumplen los lineamientos de ética que apruebe OSCE mediante Directiva, sin
perjuicio de las disposiciones éticas que establezca cada Centro.

246.4. Los miembros de la Junta de Resolucién de Disputas son y permanecen durante el desarrollo de sus
actividades independientes e imparciales, asi como disponibles para atender sus funciones. Asimismo,
cumplen con la obligacidn de informar oportunamente si existe alguna circunstancia que les impida
ejercer el cargo con independencia, imparcialidad, transparencia, diligencia y la debida conducta
procedimental.

Opinion 025-2023/DTN

Articulo 247. Honorarios y gastos de los miembros de la Junta de Resolucion de Disputas y retribucién del
Centro

247.1. Las partes asumen en partes iguales todos los honorarios y gastos de los miembros de la Junta de
Resolucién de Disputas, conforme a lo establecido en las respectivas Tablas de los Centros de
Administracién de Junta de Resolucién de Disputas.

247.2. En caso de falta de pago por una de las partes, la otra parte puede subrogarse y efectuar el pago. En caso
que se mantenga la falta de pago, la Junta de Resolucidn de Disputas esta facultada a disolverse.

Opinién 133-2020/DTN
Articulo 248. Decisiones de la Junta de Resolucién de Disputas emitidas y notificadas fuera de plazo

Las decisiones emitidas y notificadas a las partes fuera del plazo establecido en la Directiva correspondiente son
ineficaces, y las controversias materia de las mismas pueden ser sometidas a arbitraje dentro de los treinta (30)
dias habiles de vencido el plazo para su notificacién, salvo que ambas partes acuerden concederle a la Junta de
Resolucién de Disputas un plazo adicional, siempre que: i) exista un acuerdo expreso; ii) dicho acuerdo se adopte
antes de vencido el plazo original para notificar la decisién de la Junta y antes de que se recepcione la obra.

Articulo 249. Decisiones de la Junta de Resolucién de Disputas pendientes a la fecha de recepcion total de la
obra

Si al momento de la recepcidn total de la obra aln quedara pendiente que la Junta de Resolucién de Disputas
emita y notifique su decisidn, el plazo de treinta (30) dias habiles para cuestionarla mediante arbitraje se
computa desde el dia siguiente de notificada la misma a las partes.

Opinién 116-2023/DTN
Articulo 250. Las decisiones y su obligatoriedad

250.1. La decisién que emita la Junta de Resolucién de Disputas es vinculante y de inmediato y obligatorio
cumplimiento para las partes desde su notificacién, desde el vencimiento del plazo para su correccién o
aclaracién, o una vez corregida o aclarada la decisidn, de ser pertinente.
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250.2. Ninguna autoridad administrativa, arbitral o judicial puede impedir el cumplimiento de las decisiones que
emita la Junta de Resolucidn de Disputas.

250.3. Las partes estdn obligadas a cumplir la decisidn sin demora, aun cuando cualquiera de ellas haya
manifestado su desacuerdo con la misma y/o desee someter la controversia a arbitraje. Cuando la decisién
de la Junta de Resolucién de Disputas implique el surgimiento de obligaciones de pago a cargo de la
Entidad, estas se sujetan a los plazos y procedimientos establecidos en el contrato y/o normativa
pertinente, segln corresponda.

250.4. El cumplimiento de la decisién de la Junta de Resolucidn de Disputas es una obligacién esencial. Su
incumplimiento otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato.

250.5. Cualquiera de las partes que se encuentre en desacuerdo total o parcial con una decisién emitida por la
Junta de Resolucién de Disputas, dentro de un plazo de siete (7) dias de notificada, envia a la otra parte y
alaJunta de Resolucidn de Disputas una comunicacidn escrita manifestando las razones de su desacuerdo
y sureserva a someter la controversia a arbitraje.

250.6. Sininguna de las partes comunica por escrito ala otray ala Junta de Resolucién de Disputas su desacuerdo
total o parcial con la decisidn en el plazo indicado en el numeral anterior o si, habiéndolo comunicado, no
se inicia el respectivo arbitraje dentro del plazo indicado en el numeral 251.3 del articulo 251, la decisién
adquiere el cardcter de definitiva e inimpugnable.

Opinién 086-2022/DTN

Articulo 251. Sometimiento a arbitraje de una decisién de la Junta de Resolucién de Disputas

251.1. Elagotamiento del procedimiento ante la Junta de Resolucidn de Disputas, cuando este mecanismo haya
sido pactado, es un presupuesto de arbitrabilidad, para los temas sometidos a su competencia. En el
arbitraje correspondiente la Junta de Resolucién de Disputas no es parte del proceso. Sin embargo, las
partes quedan habilitadas para el inicio de un arbitraje, en caso la Junta de Resolucién de Disputas no haya
podido ser conformada; o si no emite y notifica a las partes su decisién en el plazo previsto en las reglas
de procedimiento respectivas; o si la Junta de Resolucidn de Disputas se disuelve antes de la emisién de
una decisidn; o si se ha producido la recepcidn total de la obra, salvo el supuesto de excepcidn previsto
en el articulo 249 . En dichas circunstancias, el medio de resolucién de controversias disponible para
resolver la controversia es el arbitraje.

251.2. Los plazos de caducidad previstos en la Ley para someter la controversia a arbitraje se computan desde
que: i) vencid el plazo para que la Junta de Resolucién de Disputas emita y notifique a las partes su decisién
0 ii) se comunique a las partes la disolucién de la Junta de Resolucién de Disputas o iii) se ha producido la
recepcion total de la obra, seguin corresponda.

251.3. Todas las materias comprendidas en las decisiones de la Junta de Resolucién de Disputas pueden ser
sometidas a arbitraje siempre que la parte que se encuentre en desacuerdo haya manifestado
oportunamente su disconformidad, debiendo interponerse el arbitraje respectivo dentro de los treinta
(30) dias habiles siguientes a la recepcidn de la obra. En estos casos se plantea un Unico arbitraje, con
independencia del nimero de decisiones de la Junta de Resolucién de Disputas que se sometan a
controversia. EI sometimiento a arbitraje de las decisiones de la Junta de Resolucién de Disputas no
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suspende el tramite de liquidacién del contrato, siendo que en caso de plantearse controversia respecto
de la liquidacién final, ésta se acumula necesariamente con el proceso arbitral a cargo de resolver las
decisiones de la Junta de Resolucién de Disputas.

251.4. Bajo responsabilidad, el Titular de la Entidad o el servidor en quien este haya delegado tal funcién evalia
la conveniencia o no de someter a arbitraje las decisiones de la Junta de Resolucién de Disputas
considerando criterios de costo-beneficio y ponderando los costos en tiempo y recursos de recurrir a la
via arbitral, asi como la expectativa de éxito en dicha via y los riesgos de no adoptar la decisién. Dicha
evaluacién esta contenida en un informe técnico legal debidamente fundamentado.

Opinion 116-2023/DTN
Articulo 252. Supuestos especiales de cémputo de plazos de caducidad

Cuando las partes pactaron la Junta de Resolucidn de Disputas, los plazos de caducidad previstos en la Ley para
someter la controversia a arbitraje se contabilizan de la siguiente manera:

a) En los casos donde surja la imposibilidad de conformar la Junta de Resolucién de Disputas, el Centro
comunica a las partes dicha circunstancia, pudiendo hacerlo a pedido de parte o de oficio. En este
supuesto, el plazo de caducidad para someter la controversia a arbitraje se computa a partir de notificada
dicha comunicacién.

b) Sila Junta de Resolucidn de Disputas se disuelve conforme a las reglas de procedimiento respectivas antes
de la emisidn de una decisidn, el plazo de caducidad para someter la controversia a arbitraje se computa
desde que se comunique a las partes la disolucidn de la Junta de Resolucién de Disputas.

CAPITULO IV
CODIGO DE ETICA Y CONSEJO DE ETICA

Articulo 253. Cédigo de Etica para el arbitraje en contrataciones con el Estado

253.1. El Cédigo de Etica para el arbitraje en Contrataciones del Estado desarrolla los principios rectores que
observan todos aquellos que participan en arbitrajes en contrataciones con el Estado. Asimismo, recoge
los deberes éticos que observan los arbitros, los supuestos de infraccién aplicables a los mismos y, de ser
el caso, las sanciones respectivas, de conformidad con lo establecido en el numeral 45.28 del articulo 45
dela Ley.

253.2. El conjunto de disposiciones contenidas en la Ley, el Reglamento y el C4digo de Etica para el arbitraje en
contrataciones del Estado, conforman el régimen ético general aplicable a los arbitrajes en materia de
contrataciones del Estado.

253.3. Toda institucidén arbitral que organice y administre arbitrajes en contrataciones con el Estado cuenta con
un Cédigo de Etica, cuyo contenido observa los principios del régimen ético desarrollado en el
Reglamento. Este instrumento institucional desarrolla, segin su alcance y dmbito de aplicacién, los
supuestos de infraccién ética y sus respectivas sanciones, asi como el procedimiento de denuncia y el
dérgano competente para su resolucion.

253.4. Las denuncias o investigaciones iniciadas de oficio declaradas fundadas, tanto por las instituciones
arbitrales como por el Consejo de Etica, son registradas en la base de datos del RNA-OSCE, para su
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correspondiente publicacidn. Las instituciones arbitrales remiten dicha informacién al OSCE dentro de los
quince (15) dfas habiles posteriores a su emision, a fin de proceder con su respectivo registro y publicacién.

253.5. Los contratistas y entidades revisan la informacién contenida y publicada en el RNA-OSCE al momento de
designar a los arbitros. Es responsabilidad del funcionario publico evitar la designacién de personas
suspendidas o inhabilitadas para el ejercicio de la funcién arbitral, bajo responsabilidad.

253.6. Las sanciones impuestas por el Consejo de Etica contra profesionales que se desempefien como &rbitros
al momento de expedirse la referida sancién, no impiden la atencién de los procesos arbitrales en tramite

a su cargo.

Articulo 254. Supuestos de Infraccién Etica sancionable por el Consejo de Etica para el arbitraje en
contrataciones del Estado

254.1. Respecto al Principio de Independencia:

a) Incurrir en los supuestos de conflicto de intereses que se sefialan a continuacidn:

a.1)  Que exista identidad entre el rbitro y una de las partes.

a.2) Larepresentacién legal asumida por el arbitro respecto de una de las partes.

a.3) El arbitro es o ha sido gerente, administrador, directivo o funcionario o ejerce un control
similar sobre una de las partes en el arbitraje o sobre su filial, dependencia o similar y en
general, cualquier otro cargo similar que denote un control y poder de decisidn significativo
dentro de la estructura de la persona juridica, del arbitro sobre una de las partes, en los cinco
(5) afios previos a la aceptacion de su designacién como arbitro.

a.4) El asesoramiento regular del arbitro o su empresa o despacho a una de las partes, sus
abogados, asesores o representantes, percibiendo de esta actividad ingresos significativos.

a.5) El arbitro o su empresa o despacho mantuvo o mantiene una relacién personal, comercial,

de dependencia o profesional significativa con una de las partes, sus abogados, asesores,
representantes o con los otros arbitros que puede afectar su desempefio en el arbitraje, en
los cinco (5) afios previos a la aceptacién de su designacién como arbitro.

a.6) El drbitro con el abogado, asesor o representante de una de las partes forman parte del mismo

despacho o estudio de abogados, o mantienen, de hecho o de derecho, colaboracién
empresarial o alianzas estratégicas.

b) Fuera de los supuestos sefialados en el literal a) precedente, mantener o haber mantenido
cualquier otro tipo de relacidn directa o indirecta con las partes, los arbitros y con cualquier
persona vinculada al arbitraje, que por su relevancia puede afectar su desempefio independiente
en el proceso.

Q) El incumplimiento o cumplimiento defectuoso o inoportuno del deber de revelacién al momento
de su aceptacion al cargo por circunstancias acaecidas con cinco (5) afios de anterioridad a su
nombramiento o aquellas ocurridas de modo sobreviniente, respecto de los siguientes supuestos:

c.1)

c.2)

Materiales de ensefianza

El arbitro o su empresa o despacho, con anterioridad a su designacién o en la actualidad,
representa, asesora 0, mantiene algun tipo de vinculo relevante con alguna de las partes,
sus abogados, asesores o representantes, o con los otros arbitros.

El arbitro fue designado como tal por una de las partes, sus filiales 0 empresas vinculadas.

157



REGLAMENTO

PROJUSTICIA

ARBITRAJE - JRD -DAB
T el

JAVIER SALAZAR SOPLAPUCO | JAVIER SALAZAR ANDRADE|VICTOR SALAZAR ANDRADE

c.3) La empresa o despacho del arbitro con anterioridad a su designacion o en la actualidad
presta servicios profesionales a una de las partes, sin la intervencién del arbitro.

c.4) Los arbitros son o han sido abogados del mismo despacho.

c.5) El arbitro es o ha sido socio o asociado con otro arbitro o abogado de una parte, que
interviene en el mismo arbitraje.

c.6) Un abogado del despacho del arbitro, ejerce esa funcién en otro arbitraje donde participa
una de las partes.

c.7) Un pariente del arbitro, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, es
socio, asociado o empleado del despacho de abogados que representa a una de las partes,
sin que intervenga en el arbitraje.

c.8) El arbitro, en su condicién pasada de juez, funcionario u otro cargo, conocid y resolvid,
sobre una disputa importante, pero no relacionada a la controversia actual, en la que
intervino una parte.

c.9) Eldrbitro tiene o ha tenido un cargo de direccidn, gerencia, vigilancia, y en general cualquier
otro similar, que denote un control y poder de decisidn significativo, en una empresa filial o
vinculada a una de las partes.

c.10) Eldrbitro tiene una relacion de caracter personal o social estrecho con una de las partes, sus
abogados, asesores o representantes, que se manifiesta en el hecho de que el drbitro y las
citadas personas suelen compartir bastante tiempo en actividades que no estdn
relacionadas ni con su trabajo ni con asociaciones profesionales o sociales.

c.11)  El arbitro mantuvo o mantiene otros procesos arbitrales donde también ejerce el cargo de
arbitro y donde participa alguna de las partes.

d) Fuera de los supuestos indicados en el literal c) precedente, haber incumplido o cumplido
defectuosa o inoportunamente con su deber de revelacidn respecto de cualquier otro tipo de
circunstancias que podian haber generado dudas razonables de su independencia, al momento de
aceptar el cargo por hechos acaecidos con cinco (5) afios de anterioridad a su nombramiento o
aquellos ocurridos de modo sobreviniente.

254.2. Respecto al Principio de Imparcialidad:
a) Incurrir en los supuestos de conflicto de intereses que se sefialan a continuacion:

a.1)  El interés econdmico significativo del arbitro o sus parientes, hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad, respecto de una de las partes.

a.2) Elarbitro o su empresa o despacho emitié informe, opinidn, dictamen o recomendacion, o
asesoro a una de las partes, acerca de la controversia objeto del arbitraje.

a.3) El arbitro o su empresa o despacho patrocina o mantiene controversias relevantes con
alguna de las partes, sus abogados, asesores o representantes.

b) Fuera de los supuestos sefialados en el literal a) precedente, haber asumido o generado cualquier
tipo de situacién o actuacién que, en base a elementos razonables y probados, permitan evidenciar
un tratamiento diferenciado, posicién, interés, predisposicion, hostilidad y cualquier actitud
subjetiva del arbitro hacia las partes, el desarrollo del proceso o la materia de la controversia, que
puede afectar su desempefio imparcial en el proceso.

Q) El incumplimiento o cumplimiento defectuoso o inoportuno del deber de revelacién al momento
de su aceptacion al cargo por circunstancias acaecidas con cinco (5) afios de anterioridad a su
nombramiento o aquellas ocurridas de modo sobreviniente, respecto de los siguientes supuestos:
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c.1)  El arbitro ha manifestado previamente y de forma publica su posicién respecto de algin
temarelacionado directamente y que forma parte de la materia controvertida en el arbitraje
donde va a participar, a través de una publicacién, ponencia u otro medio.

c.2) El arbitro o su empresa o despacho ha mantenido controversias relevantes con alguna de
las partes, sus abogados, asesores o representantes.

c.3) Elarbitro y alguna de las partes, sus abogados, asesores o representantes, u otro arbitro,
desempefiaron o desempefian conjuntamente funciones de drbitros, en asuntos que no
guarden relacién con la controversia.

d) Fuera de los supuestos indicados en el literal ¢) precedente, haber incumplido o cumplido
defectuosa o inoportunamente con su deber de revelacidn respecto de cualquier otro tipo de
circunstancias que podian haber generado dudas razonables de su imparcialidad, al momento de
aceptar el cargo por hechos acaecidos con cinco (5) afios de anterioridad a su nombramiento o
aquellos ocurridos de modo sobreviniente.

254.3. Infracciones al Principio de Transparencia: Son supuestos de infraccidn a este principio, el incumplimiento
o inobservancia de los siguientes deberes éticos:

a) Registrar el laudo en el SEACE de forma integra y fidedigna, asi como sus integraciones,
exclusiones, interpretaciones y rectificaciones, en los casos que corresponda.

b) Registrar en el SEACE la informacién y/o documentacidn que se establece en el reglamento y la que
el OSCE le requiera sobre los arbitrajes en contrataciones del Estado en que se desempefian como
arbitros.

Q) Custodiar los expedientes arbitrales y garantizar su integridad conforme las normas aplicables.
254.4. Respecto al Principio de Debida Conducta Procedimental:

Son supuestos de infraccidn a este principio el incumplimiento o inobservancia de los siguientes deberes
éticos:

a) Evitar utilizar, en beneficio propio o de un tercero, la informacién que, en el ejercicio de sus funciones,
haya obtenido de un arbitraje, salvo para fines académicos.

b) Abstenerse de agredir fisica o verbalmente a las partes, abogados, secretarios arbitrales,
representantes y/o asesores y demds personal administrativo involucrados en el proceso arbitral.

Q) Abstenerse de sostener reuniones o comunicacién, con una sola parte, sus abogados,
representantes y/o asesores. Reviste especial gravedad que la reunién o comunicacién sea utilizada
para informar, de manera anticipada, sobre las deliberaciones o las decisiones que puedan emitirse
o hayan sido emitidas en el ejercicio de la funcién arbitral.

d) Evitar incurrir, sin que exista causa justificada, en una paralizacién irrazonable del proceso arbitral.

e) No participar en arbitrajes estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el
articulo 231.
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Lo expuesto no desconoce la potestad de las instituciones arbitrales de sancionar otras conductas no
descritas en el presente articulo que a su juicio y conforme a sus instrumentos normativos constituyan
conductas no éticas.

Articulo 255. Sanciones
255.1. Las sanciones que establece el Cédigo de Etica son las siguientes:

a) Amonestacion.
b)  Suspensién temporal de hasta cinco (05) afios.
Q) Inhabilitacién permanente.

255.2. La graduacién de estas sanciones considera criterios tales como la naturaleza de la infraccién, la
intencionalidad del infractor, la reiteracién de la conducta, los motivos determinantes del
comportamiento, el impacto de la conducta en el proceso arbitral y el dafio causado. También se
considera la conducta del infractor durante el proceso de determinacidn de la infraccidn ética asi como el
reconocimiento de la infraccidn cometida antes que la misma sea declarada.

Articulo 256. Consejo de Etica

256.1. El Consejo de Etica es el ente colegiado encargado de determinar la comisién de infracciones al Cédigo de
Etica para el arbitraje en contrataciones del Estado; asi como de laimposicién de las sanciones respectivas.

256.2. El Consejo de Etica estd conformado por tres (3) miembros independientes de reconocida solvencia ética
y profesional. El cargo de miembro del Consejo de Etica tiene una duracién de dos (2) afios, renovable por
un periodo adicional.

256.3. Se requiere la asistencia de dos (2) miembros del Consejo de Etica para exista quérum. Las decisiones se
adoptan por mayoria simple de los votos de los asistentes a la sesién. En caso de empate, el miembro del
Consejo que ejerce la Presidencia tiene voto dirimente.

256.4. Los miembros del Consejo de Etica son designados por los Titulares de Pliego de las siguientes
instituciones:

a) Un (1) Titular y un (1) suplente, en representacién de la Presidencia del Consejo de Ministros.
b) Un (1) Titular y un (1) suplente, en representacién del Ministerio de Economia y Finanzas.
Q) Un (1) Titular y un (1) suplente, en representacién del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

256.5. El Consejo de Etica es presidido por el representante del Ministerio de Economia y Finanzas.

256.6. Sus integrantes tienen una experiencia no menor a diez (10) afios en el ejercicio profesional y cumplir con
las condiciones establecidas en el Cédigo de Etica aprobado por el OSCE.

256.7. El OSCE ejerce las funciones de Secretaria Técnica del Consejo de Etica, siendo el érgano encargado del
registro de la informacién de las denuncias declaradas fundadas en el RNA-OSCE y en el listado de
Infractores.
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256.8. Las funciones, atribuciones y responsabilidades del Consejo de Etica, asi como los supuestos de
abstencidn y sustitucién de sus miembros y el procedimiento sancionador, al igual que las funciones y
competencia de su Secretaria Técnica, se desarrollan en el Cédigo de Etica para el arbitraje en
contrataciones del Estado.

256.9. El Consejo de Etica tiene como facultades y atribuciones:

a)
b)

<)
d)

e)

Disponer investigaciones de oficio ante la presunta comisién de infracciones.
Determinar la comisién de infracciones.

Imponer las sanciones de amonestacidn, suspension temporal e inhabilitacién permanente.
Proponer al Consejo Directivo del OSCE las modificaciones al Cédigo de Etica
Las demds que resulten necesarias para la correcta y debida aplicacién del Cédigo de Etica.

TiTULO X
SANCIONES

Articulo 257. Potestad sancionadora del Tribunal

257.1. Lafacultad de imponer las sanciones a que se refiere el articulo 50 de la Ley a proveedores, participantes,
postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempefian como residente o supervisor
de obra, segin corresponda, asi como a las Entidades cuando actien como tales, por infraccion a las
disposiciones contenidas en la Ley y el Reglamento, reside exclusivamente en el Tribunal.

257.2. El OSCE aprueba el Reglamento del Tribunal que contiene las disposiciones procedimentales que
desarrollan o complementan lo previsto en el Reglamento.

Articulo 258. Sanciones a Consorcios

258.1. Las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de seleccién y la ejecucién del
contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicandose a cada uno de ellos la sancién que le
corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infraccién, la promesa formal, contrato de consorcio, o el
contrato suscrito por la Entidad, pueda individualizarse la responsabilidad. La carga de la prueba de la
individualizacién corresponde al presunto infractor.

258.2. A efectos de la individualizacién de la responsabilidad y conforme a lo establecido en el articulo 13 de Ia
Ley, se consideran los siguientes criterios:

a)

b)

Naturaleza de la Infraccion.

Este criterio solo puede invocarse ante el incumplimiento de una obligacién de caracter personal
por cada uno de los integrantes del consorcio, en el caso de las infracciones previstas en los literales
0), i) y k) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley.

Promesa formal de consorcio.
Este criterio es de aplicacidon siempre que dicho documento sea veraz y su literalidad permita

identificar indubitablemente al responsable de la comisidn de la infraccidn.

Contrato de consorcio.
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Este criterio es de aplicacién siempre que dicho documento sea veraz, no modifique las
obligaciones estipuladas en la promesa formal de consorcio y su literalidad permita identificar
indubitablemente al responsable de la comisién de la infraccién.

d) Contrato suscrito con la Entidad.
Este criterio es de aplicacidon cuando la literalidad del contrato suscrito con la Entidad permite
identificar indubitablemente al responsable de la comisién de la infraccién.

Articulo 259. Obligacién de informar sobre supuestas infracciones

259.1. El Tribunal toma conocimiento de hechos que pueden dar lugar a la imposicién de sancién, por denuncia
de la Entidad o de terceros, por peticion motivada de otros érganos del OSCE o de otras Entidades
publicas o de oficio.

259.2. Toda denuncia o peticidn contiene, como minimo, lo siguiente:

a) Identificacién del proceso de contratacion.

b) Identificacién del presunto infractor.

¢) Infraccién imputada al presunto infractor, segun lo previsto en el numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley.
d) Documentos que sustenten la denuncia.

259.3. Cuando la infraccién pueda ser detectada por la Entidad, estd obligada a comunicarlo al Tribunal, bajo
responsabilidad, remitiendo un informe técnico que, ademas de lo sefialado en el numeral precedente,
contenga una opinidn sobre la existencia de la infraccién y del dafio causado a la Entidad; de
corresponder, también remite una copia de la oferta.

259.4. El incumplimiento de la obligacién de la Entidad de comunicar la comisién de presuntas infracciones, es
puesto en conocimiento de su Organo de Control Institucional o de la Contraloria General de la Republica,
segun sea el caso, para el deslinde de responsabilidades.

259.5. En todos los casos, la decisién de iniciar el correspondiente procedimiento administrativo sancionador
corresponde al Tribunal.

Articulo 260. Procedimiento sancionador
El Tribunal tramita los procedimientos sancionadores bajo las siguientes reglas:

a) Interpuesta la denuncia o peticién motivada o una vez abierto el expediente sancionador, el Tribunal tiene
un plazo de diez (10) dias habiles para realizar la evaluacién correspondiente. De encontrar indicios
suficientes de la comisidn de la infraccidn, se emite el decreto de inicio de procedimiento administrativo
sancionador.

b) En el mismo plazo, el Tribunal puede solicitar a la Entidad, informacidn relevante adicional o un informe
técnico legal complementario. Tratdndose de procedimientos de oficio, por peticidn motivada o denuncia
de tercero, se requiere a la Entidad que corresponda un informe técnico legal asi como la informacion que
lo sustente y demds informacién que pueda considerarse relevante.
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Las Entidades estan obligadas a remitir la informacidn adicional que se indica en el literal precedente en
un plazo no mayor de diez (10) dias habiles de notificada, bajo responsabilidad y apercibimiento de
comunicarse el incumplimiento a los érganos del Sistema Nacional de Control.

Vencido el plazo otorgado, con contestacion o sin ella y siempre que se determine que existen indicios
suficientes de la comisidn de infraccidn, se dispone el inicio del procedimiento administrativo sancionador
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes.

Cuando se advierta que no existen indicios suficientes para el inicio de un procedimiento administrativo
sancionador, o la denuncia esté dirigida contra una persona natural o juridica con inhabilitacidn definitiva,
dispone el archivo del expediente, sin perjuicio de comunicar al Ministerio Publico y/o a los érganos del
Sistema Nacional de Control, cuando corresponda.

Iniciado el procedimiento sancionador, el Tribunal notifica al proveedor, para que ejerza su derecho de
defensa dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de la notificacién, bajo apercibimiento de resolverse
con la documentacidén contenida en el expediente. En este acto, el emplazado puede solicitar el uso de la
palabra en audiencia publica.

Vencido el indicado plazo, y con el respectivo descargo o sin este, el expediente se remite a la Sala
correspondiente del Tribunal, en un plazo no mayor de diez (10) dias habiles. La Sala puede realizar de
oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando la informacién que sea
relevante para, de ser el caso, determinar la existencia de responsabilidad susceptible de sancién.

La Sala correspondiente del Tribunal emite su resolucién, determinando la existencia o no de
responsabilidad administrativa, dentro de los tres (3) meses de recibido el expediente. Dicho plazo se
amplia por tres (3) meses adicionales desde la recepcidn del expediente por la sala correspondiente,
cuando se haya dispuesto la ampliacién de cargos.

De no emitirse la resolucién dentro del plazo establecido en el numeral precedente, la Sala mantiene la
obligacién de pronunciarse, sin perjuicio de las responsabilidades que le corresponda, de ser el caso.

Articulo 261. Suspension del procedimiento administrativo sancionador.

261.1.

261.2.

261.3.

El Tribunal suspende el procedimiento administrativo sancionador siempre que:
a) Exista mandato judicial vigente y debidamente notificado al OSCE.

b) A solicitud de parte o de oficio, cuando el Tribunal considere que, para la determinacién de
responsabilidad, es necesario contar, previamente con decisién arbitral o judicial.

La Entidad, bajo responsabilidad, comunica al Tribunal la conclusién del arbitraje o del proceso judicial,
remitiendo el documento correspondiente en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles de notificado con

el acto que declara la conclusidn del proceso.

El plazo de suspension del procedimiento da lugar a la suspensién del plazo de prescripcién.

Articulo 262. Prescripcién
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262.1. El plazo de prescripcidn es el previsto en el numeral 50.7 del articulo 50 de la Ley y se sujeta a las reglas
generales contenidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General, salvo lo relativo a la suspensién
del plazo de prescripcidn.

262.2. El plazo de prescripcidn se suspende:

a)

b)

Con la interposicién de la denuncia y hasta el vencimiento del plazo con que se cuenta para emitir
la resolucidn. Si el Tribunal no se pronuncia dentro del plazo indicado, la prescripcién reanuda su
curso, adicionandose el periodo transcurrido con anterioridad a la suspension.

En los casos establecidos en el numeral 258.1 del articulo 258, durante el periodo de suspensidn del
procedimiento administrativo sancionador.

Articulo 263. Sancién de multa

263.1. La sancién de multa es expresada en Soles. La resolucién que impone la sancidn de multa contiene la
medida cautelar prevista en el literal a) del numeral 50. 4 del articulo 50 de la Ley, en tanto no se verifique
el pago respectivo.

263.2. El periodo de suspensién no se toma en cuenta para el cdmputo de plazos de inhabilitacién a que se refiere
el literal ¢) del numeral 50.4 del articulo 50 de la Ley.

263.3. El proveedor sancionado paga el monto integro de la multa y remite al OSCE el comprobante respectivo,
dentro de los siete (7) dfas habiles siguientes de haber quedado firme la resolucién sancionadora; de lo
contrario, la suspensidn decretada como medida cautelar opera automaticamente. Una vez comunicado
el pago efectuado, el OSCE tiene un plazo maximo de tres (3) dias habiles para verificar la realizacién del
depdsito en la cuenta respectiva.

263.4. La obligacién de pagar la multa se extingue al dia habil siguiente de verificado el depdsito respectivo al
OSCE o al dia siguiente de transcurrido el periodo maximo de suspensién por falta de pago previsto como
medida cautelar en el literal a) del numeral 50.4 del articulo 50 de la Ley.

263.5. El procedimiento de pago de la multa es regulado por el OSCE.

Articulo 264. Determinacién gradual de la sancién

264.1. Son criterios de gradualidad de las sanciones de multa o de inhabilitacién temporal los siguientes:

a)
b)
<)
d)
e)
)
g

Naturaleza de la infraccion.

Ausencia de intencionalidad del infractor.

La inexistencia o grado minimo de dafio causado a la Entidad.

Reconocimiento de la infraccién cometida antes de que sea detectada.

Antecedentes de sancidn o sanciones impuestas por el Tribunal.

Conducta procesal.

La adopcidn e implementacidn del modelo de prevencién a que se refiere el numeral 50.10 del
articulo 50 de la Ley. Dicho modelo cuenta con los siguientes elementos minimos: i) Un encargado
de prevencion, designado por el mdximo érgano de administracién de la persona juridica o quien
haga sus veces, segln corresponda, que ejerce su funcién con autonomia. Tratdndose de las micro,
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pequefias y medianas empresas, el rol de encargado de prevencién puede ser asumido
directamente por el érgano de administracion, ii) la identificacién, evaluacién y mitigacion de
riesgos para prevenir actos indebidos, actos de corrupcién y conflictos de intereses en la
contratacidn estatal, iii) la implementacién de procedimientos de denuncia de actos indebidos,
actos de corrupcién o situaciones de conflicto de intereses que garanticen el anonimato y la
proteccién del denunciante, iv) la difusién y capacitacién periédica del modelo de prevencién, v) la
evaluacién y monitoreo continuo del modelo de prevencidn.

i) Tratdndose de las micro y pequefias empresas (MYPE), cuando incurran en una infraccién como
resultado de la afectacidn de sus actividades productivas o de abastecimiento, generada por la
crisis sanitaria de la COVID-19, en el marco de lo establecido en el articulo 1 de la Ley N° 31535, Ley
que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, a fin de incorporar la causal de
afectacién de actividades productivas o de abastecimiento por crisis sanitarias, aplicable a las
micro y pequefias empresas (MYPE).

Literal incorporado por el Numeral 2.1 del Articulo 2 del Decreto Supremo N°
308-2022-EF, publicado el 23 diciembre 2022.

264.2. En el caso de los literales c), d), j), I) y n) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, la graduacién no puede
dar lugar a sanciones por debajo del minimo legal.

264.3. En los procedimientos sancionadores de competencia del Tribunal no se aplican los supuestos eximentes
establecidos en el articulo 255 del TUO de la Ley N° 27444, ni los supuestos de caducidad previstos en el
articulo 257 de dicha norma.

Articulo 265. Inhabilitacidn definitiva

La sancion de inhabilitacion definitiva contemplada en el literal ¢) del numeral 50.4. del articulo 50 de la Ley se

aplica:

a) Al proveedor a quien en los ultimos cuatro (4) afios se le hubiera impuesto mds de dos (2) sanciones de
inhabilitacién temporal que, en conjunto, sumen mas de treinta y seis (36) meses. Las sanciones pueden
ser por distintos tipos de infracciones.

b)  Por la reincidencia en la infraccidn prevista en el literal j) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, para
cuyo caso se requiere que la nueva infraccién se produzca cuando el proveedor haya sido previamente
sancionado por el Tribunal con inhabilitacion temporal.

Q) Al proveedor que ya fue sancionado con inhabilitacién definitiva.

Articulo 266. Concurso de infracciones

En caso de incurrir en mds de una infraccién en un mismo procedimiento de seleccidén y/o en la ejecucién de un

mismo contrato, se aplica la sancién que resulte mayor. En el caso que concurran infracciones sancionadas con

multa e inhabilitacidn, se aplica la sancién de inhabilitacién.

Articulo 267. Notificacién y vigencia de las sanciones'°

130 Modificado por el DS N° 278-2024-EF del 21.DIC.2024
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267.1. La notificaciéon de los actos y/o actuaciones administrativas que se realicen en los procedimientos
administrativos sancionadores a cargo del Tribunal se efectia via casilla electrénica asignada a los
proveedores, dentro del horario de atencién del OSCE. En caso la notificacidn electrdnica se realice fuera
de dicho horario, se entiende realizada el dfa habil siguiente. La notificacién electrdnica se entiende
vdlidamente efectuada con el depdsito del documento que contiene el acto y/o actuaciéon administrativa
en la casilla electrdnica, la emisidn de la alerta informativa al correo electrénico y al teléfono celular del
usuario registrado para tal fin, y solo después que el administrado haya acusado recibo de la notificacién
durante los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion validamente efectuada o cuando haya
transcurrido el plazo para ello sin que haya realizado el acuse respectivo.

267.2. La sancién es efectiva desde el sexto dfa habil siguiente a la fecha en que la notificacidn electrénica
adquiere eficacia.

267.3. En caso de que, ademds de las infracciones administrativas, las conductas pudieran adecuarse a un ilicito
penal, el Tribunal comunica al Ministerio Publico para que interponga la accidn penal correspondiente,
indicando las piezas procesales que se remiten para tal efecto”

267.4. La sancidn es efectiva desde el sexto dia habil siguiente de la notificacién. En caso no se conozca domicilio
cierto del infractor, el decreto de inicio de procedimiento sancionador y la resolucién de sancién que emita
el Tribunal, son publicadas en el Diario Oficial El Peruano. La sancién impuesta por el Tribunal, es efectiva
desde el sexto dia habil siguiente de su publicacidn.

267.5. En caso que, ademas de las infracciones administrativas, las conductas pudieran adecuarse a un ilicito
penal, el Tribunal comunica al Ministerio Publico para que interponga la accidn penal correspondiente,
indicando las piezas procesales que se remiten para tal efecto.

Opinion 194-2019/DTN
Articulo 268. Suspensién de las sanciones

La vigencia de la sancidén solo se suspende por medida cautelar dictada en un proceso judicial. Cancelada o
extinta dicha medida cautelar, la sancién contintda su curso por el periodo restante al momento de la suspension.

Opinién 028-2022/DTN
Articulo 269. Recurso de reconsideracion

269.1. Contra lo resuelto por el Tribunal en un procedimiento sancionador puede interponerse recurso de
reconsideracién dentro de los cinco (5) dias habiles de notificada o publicada la respectiva resolucién.

269.2. Como requisito de admisibilidad del recurso de reconsideracion se acompafa una garantia equivalente a
una Unidad Impositiva Tributaria (1 UIT), la que cumple con las caracteristicas indicadas en el articulo 33
de la Ley y tener una vigencia minima de treinta (30) dias calendario; asimismo, puede consistir en un
depdsito en cuenta bancaria del OSCE. De no presentarse este requisito de admisibilidad, la Mesa de
Partes del Tribunal o las oficinas desconcentradas del OSCE otorgan al impugnante el plazo maximo de
dos (2) dias habiles para su subsanacién. Transcurrido dicho plazo sin que se produzca dicha subsanacidn,
el recurso de reconsideracidon se considera automaticamente como no presentado, sin necesidad de
pronunciamiento alguno, y los recaudos se ponen a disposicién del impugnante para que los recabe en la
Mesa de Partes del Tribunal o las oficinas desconcentradas del OSCE.
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269.3. El pedido de audiencia publica solo puede formularse en el recurso de reconsideracion.
269.4. Cuando se declare fundado, en todo o en parte, el recurso de reconsideracién o se declare nulo el
procedimiento administrativo sancionador, se devuelve la garantia presentada. De declararse infundado

o improcedente el recurso, se ejecuta la garantia.

269.5. El Tribunal resuelve dentro del plazo de quince (15) dias habiles improrrogables de presentado sin
observaciones o subsanado el recurso de reconsideracion.

269.6. Lainterposicion del recurso de reconsideracién de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, difiere
el inicio de la vigencia de la sancién mientras este no sea resuelto por el Tribunal.

Articulo 270. Accién contencioso administrativa

Procede la accién contencioso administrativa ante el Poder Judicial, de conformidad con la Ley de la materia,

contra:
a) La resolucién que impone una sancién; o
b) La resolucién que se pronuncia respecto de la reconsideracion interpuesta contra una resolucién

sancionatoria.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. En lo no previsto en la Ley y el Reglamento, son de aplicacién supletoria las normas de derecho publico
y, solo en ausencia de estas, las de derecho privado.

Opinién 071-2023/DTN
Opinion 060-2023/DTN
Opinién 111-2022/DTN
Opinion 099-2022/DTN
Opinién 090-2022/DTN
Opinion 039-2020/DTN
Opinién 127-2019/DTN
Opinién 120-2023/DTN

Segunda. Segun lo dispuesto en los literales a), b) y ¢) del articulo 52 de la Ley, el OSCE adopta las medidas
necesarias para ejercer la supervisién de las contrataciones, pudiendo requerir para tal efecto, a través del SEACE
u otro medio, informacién y la colaboracién de todas las Entidades que correspondan.

Lo dispuesto por el OSCE producto de sus acciones de supervision se notifica a través del SEACE y es de
cumplimiento obligatorio.

Asimismo, las opiniones mediante las que el OSCE absuelve consultas sobre la normativa de contrataciones del
Estado se publican en el portal institucional del OSCE. La emisidn de las opiniones constituye un servicio prestado
en exclusividad, las cuales se solicitan mediante el servicio de consultas del sector privado o sociedad civil sobre
la normativa de contrataciones del Estado, sujeto al pago del costo previsto en su TUPA; y el servicio de consultas
de entidades publicas sobre [a normativa de contrataciones del Estado que es gratuito®'.

131 Disposicion modificada por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, publicado el 14 diciembre 2019.
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Tercera. El OSCE implementa el Sistema Electrénico Arbitral (SEA-OSCE) como principal herramienta virtual para
la sistematizacién de la informacidn arbitral a su cargo, conforme a lo establecido en la Directiva que se apruebe
para tal fin'>.

Cuarta. Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la participacién
de ejecutores o consultores de obras que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N°
27037, se tiene en cuenta lo siguiente:

1. El valor referencial del procedimiento de seleccidn es Unico e incluye todos los conceptos que incidan
sobre el objeto de la contratacidn, incluido el Impuesto General a las Ventas (IGV).

2. Las bases del respectivo procedimiento de seleccién establecen ademas del valor referencial, los limites
de este, cony sin IGV.

3. El postor que goza de la exoneracién prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la

Amazonia, formula su oferta teniendo en cuenta exclusivamente el total de los conceptos que conforman
el valor referencial, excluido el Impuesto General a las Ventas (IGV).

4. El postor que no goza de la exoneracidn prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocidn de la Inversién en
la Amazonia, formula su oferta teniendo en cuenta el valor referencial incluido el Impuesto General a las
ventas (IGV).

5. La admisidn de las ofertas que presenten los postores depende de si aquellas se encuentran dentro de los
limites establecidos en el articulo 28.2 de la Ley de Contrataciones del Estado. Las ofertas que no incluyan
el IGV son contrastadas con los limites del valor referencial sin IGV.

La inclusién en las bases de las disposiciones referidas a la aplicacion del beneficio de la exoneracién del IGV se
da independientemente del lugar en que se convoque el procedimiento de seleccidn o se suscriba el respectivo
contrato.

Quinta. Para el cdmputo de los plazos aplicables al procedimiento de seleccién, de impugnacién y el
procedimiento sancionador, no aplica el término de la distancia.

Sexta. El Presidente del Tribunal es elegido por el pleno de los Vocales en funciones, por el periodo de un (1)
afio. Los resultados de la eleccién son comunicados por el Presidente al Consejo Directivo con la propuesta de
conformacion de las Salas. Antes del vencimiento de su mandato, es obligacién del Presidente convocar a Sala
Plena para efectuar la nueva eleccién.

Séptima. Los insumos directamente utilizados en los procesos productivos por las empresas del Estado que se
dediquen a la produccién de bienes o prestacion de servicios, pueden ser contratados aplicando el
procedimiento de seleccidn de Adjudicacidn Simplificada.

Octava. El OSCE puede utilizar plataformas informdticas para la tramitacion electrdnica de los procedimientos
administrativos de su competencia, debiendo para tal efecto observar lo dispuesto en la Ley N° 27269, Ley de
Firmas y Certificados Digitales. Todos los actos emitidos electrénicamente, en tanto sean emitidos de acuerdo a
las formalidades establecidas en dicha Ley, tienen pleno efecto juridico para las partes del procedimiento,
Administracién Publica y terceros.

132 Disposicion modificada por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, publicado el 14 diciembre 2019.
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El acceso a la informacién se regula conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacién Publica y su Reglamento, pudiendo OSCE atender dichos pedidos a través de la remisién de la
versién digital de los documentos. A solicitud del interesado, dichos pedidos son atendidos a través de la
impresidn de la version digital, autenticada por el funcionario competente.

El OSCE puede implementar mecanismos electrdnicos para recibir la documentacién de las partes o de terceros
y para notificar los actos administrativos emitidos durante sus procedimientos, pudiendo establecer la
obligatoriedad del uso de los referidos mecanismos electrdnicos, en tanto estos observen los procedimientos y
formalidades establecidos en el TUO de la N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Laimplementacién y disposiciones referidas al uso de las plataformas informdticas o la sustitucién de las mismas,
son establecidas mediante Directiva.

Novena. Todos los pagos que la Entidad deba realizar a favor del contratista para la cancelacién de los bienes,
servicios en general y consultorias objeto del contrato, se efecttian mediante transferencias electrénicas a través
del abono directo de los montos correspondientes en la cuenta bancaria del contratista en el Banco de la Nacién
u otra entidad del Sistema Financiero Nacional, en los plazos y condiciones pactados y conforme a las
disposiciones del Sistema Nacional de Tesoreria.

La Direccién General del Tesoro Publico del Ministerio de Economia y Finanzas determina los casos excepcionales
a lo sefialado, asi como el tratamiento especial o alternativo a aplicarse en dichos casos.

Para efectos del pago mediante transferencias electrénicas, la Entidad hace uso obligatorio del nimero del CCI
proporcionado por el contratista para la suscripcidon del contrato. En los casos que el contratista no hubiese
proporcionado el indicado nimero a la Entidad, el Banco de la Nacién procede a la apertura de oficio de una
cuenta bancaria a sunombre para el abono de los correspondientes pagos.

Décima. La implementacion del RNA-OSCE implica la desactivacion de la Némina de Profesionales Aptos para
Designacién Residual del OSCE y del Registro Nacional de Arbitros a los que se hacia referencia en los articulos
191 y 201, respectivamente, del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF™3,

Para ello, las Entidades participantes suscriben, previamente, convenios institucionales con una de las Entidades
indicadas en el numeral anterior, a las que se denomina Entidad encargada para demandar la provisién de los
bienes y/o servicios en general susceptibles de homogeneizar y estandarizar, a fin que esta Ultima sea quien
efectle todos los actos necesarios para su contratacién. Asimismo, las Entidades participantes, asumen en virtud
de los convenios suscritos, las obligaciones que correspondan al pago por los servicios en general o bienes que
les brindard el proveedor seleccionado por la entidad encargada. Para el caso de los procesos que convoque la
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, CENARES y PERU COMPRAS, el contrato es suscrito por dichas
entidades, segln corresponda, por las Entidades que solicitaron la compra corporativa y por el proveedor
seleccionado.

La suscripcidn del contrato se ajusta a los plazos y condiciones previstas en el presente Reglamento,
correspondiendo a la Entidad encargada comunicar a las entidades participantes los resultados del
procedimiento, dentro de un plazo no mayor de tres (3) dias habiles de suscrito el contrato, con la finalidad de
informar las condiciones obtenidas para la prestaciéon de los bienes y/o servicios en general.

133 primer parrafo modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, publicado el 14 diciembre 2019.
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La Entidad encargada, al suscribir el contrato, asume la calidad de Entidad contratante y, por ende, todas las
obligaciones y derechos que le asisten como tal; siendo la responsable de otorgar la conformidad por el integro
de las prestaciones efectuadas, previa validacidn con las entidades que reciben el bien o servicio en general, asi
como de disponer la cesidn de pago a favor de las entidades destinatarias del bien o servicio provisto, en las
proporciones que les correspondan, sin que ello implique la cesién de su posicidn de sujeto contractual frente al
contratista.

Mediante comunicado el OSCE informa sobre la implementacién del RNA-OSCE™4.

Opinién 001-2024/DTN
Opinion 112-2023/DTN
Opinién 110-2023/DTN

Decimoprimera . Dentro del supuesto de hecho de la infraccidn establecida en el literal i) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, referida a la presentacidon de informacidn inexacta, se encuentra comprendida la
presentacidn de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el numeral 33.2 del articulo
33 delaLey.

Decimosegunda : Para los servicios a los que hace referencia el Decreto Supremo N° 034-2008-MTC, Reglamento
Nacional de Gestion de Infraestructura Vial, la Entidad determina el valor referencial. Para su determinacién el
drea usuaria proporciona los componentes o rubros, a través de una estructura que permita al érgano
competente determinar el valor referencial. En estos casos, la Entidad rechaza las ofertas que excedan el valor
referencial o que se encuentran por debajo del ochenta por ciento (80%) del valor referencial.

En los documentos del procedimiento de seleccidn de los servicios sefialados en el numeral anterior incluyen
férmulas de reajustes. Tanto la elaboracién como la aplicacién de las féormulas de reajuste polindmicas se sujetan
a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

La conformidad de estos contratos se emite en un plazo maximo de veinte (20) dfas. De existir observaciones,
la Entidad las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgdndole un plazo para
subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) dias. Subsanadas las observaciones dentro del plazo
otorgado, no corresponde la aplicacién de penalidades.

Decimotercera: El OSCE mediante directiva desarrolla progresivamente el expediente de contratacidn digital y
el Cuaderno de Obra digital, asi como las herramientas informdticas que permitan su operatividad.

Decimocuarta. El OSCE realiza acciones destinadas a promover la contratacién publica de innovacién que
permita identificar e implementar soluciones tecnolégicas o de servicio para la gestidn publica.

Decimoquinta: EI OSCE en el marco de las acciones que promuevan la integridad en las compras publicas
convoca a los distintos organismos competentes a fin de efectuar coordinaciones y actividades conjuntas.

Decimosexta. Para las contrataciones que se realicen en virtud de lo dispuesto por la Decimoctava Disposicion
Complementaria Final de la Ley, las entidades consideran lo siguiente:

1. La contratacidn se realiza por el tiempo necesario y en tanto se realice y concluya el proceso de promocidn
correspondiente. El plazo maximo de contratacidn se sujeta a lo establecido en el articulo 58 del Decreto

134 Parrafo incorporado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, publicado el 14 diciembre 2019.
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Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la promocién de la inversidn privada mediante
asociaciones publico privadas y proyectos en activos.

2. En el contrato que se suscriba se establecen las funciones y obligaciones que éste asume en
representacion del Estado, para garantizar la continuidad del proyecto, salvaguardar la infraestructura
existente y/o garantizar la provision del servicio.

El proceso de contratacidn se inicia aun cuando existan controversias entre las partes del contrato objeto de
caducidad.

Decimoséptima. El plazo de las contrataciones para servicios de operacién y mantenimiento de redes de
infraestructura de telecomunicaciones financiadas por el Estado, a que se refiere la Decimonovena Disposicién
Complementaria Final de la Ley, no puede ser mayor de tres (3) afios.

Decimoctava. Los sectores del Gobierno Nacional, de acuerdo con sus competencias, pueden aprobar directivas
especificas parala determinacién del alcance de la modificacion del disefio de ingenieria al que se hace referencia
en la definiciéon de mayor metrado contenida en el anexo 1 del Reglamento.

Decimonovena. La obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias surgidas en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) a la que se
refiere el numeral 243.4 del articulo 243 es aplicable para los procedimientos de seleccién convocados a partir

del afo 2020.
Opinién 061-2020/DTN
Opinién 014-2020/DTN

Vigésima. Los Ministerios articulan y ponen a disposicion de las Entidades plataformas informaticas y
herramientas de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciacidn, en obras y consultoria de obras.

Vigesimoprimera. En las compras corporativas cuyo objeto sea la adquisicion de productos farmacéuticos y
dispositivos médicos, procede la cesién de posiciéon contractual entre Entidades siempre que: i) la Entidad
cedente haya acreditado la desaparicion o disminucion de la necesidad, ii) la Entidad cedida acredite su
necesidad, asi como la disponibilidad de los créditos presupuestarios correspondientes, iii) no se haya ejecutado
la prestacion que es materia de cesidn; y, iv) exista aceptacién del contratista. En estos casos, las Entidades
involucradas realizan el deslinde de responsabilidades que corresponda.

Opinion 133-2019/DTN

Vigesimosegunda. Los Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos pueden difundir
a través del SEACE el requerimiento determinado por el drea usuaria con la finalidad de recibir consultas y
observaciones de los proveedores del rubro que permitan su perfeccionamiento. Dichas Entidades pueden
utilizar, adicionalmente, otros medios a fin de que los proveedores tengan conocimiento de la difusion del
requerimiento.

La formulacién de consultas y observaciones al requerimiento se realiza a través del SEACE dentro del plazo
minimo de cinco (5) dias hdbiles desde el dia siguiente de la difusién del requerimiento, constituyendo la tnica
oportunidad en el proceso de contratacién para efectuarla.
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En el plazo maximo de tres (3) dias habiles de formuladas las referidas consultas y observaciones, se publica en
el SEACE la absolucién preliminar, elaborada por el drea usuaria y el cronograma para la realizacién del acto
publico de absolucién presencial.

En un plazo que no exceda los tres (3) dias habiles de publicada la absolucién preliminar, la Entidad realiza en
acto publico la absolucién presencial. El drgano encargado de las contrataciones conduce el acto publico y
establece el orden de participacion de los proveedores. El drea usuaria absuelve las consultas y observaciones
sobre el requerimiento y, de ser necesario, amplia el sustento técnico. El acto publico de absolucién presencial
no excede los tres (3) dias habiles desde su inicio.

El acta de absolucidn presencial es publicada en el SEACE al dia hdbil siguiente de culminado el acto publico. Los
documentos que se generen como producto de la absolucién de consultas y observaciones al requerimiento se
remiten en copia al representante del Sistema Nacional de Control, quien puede participar en calidad de veedor.

Cuando se emplee esta herramienta, dentro del procedimiento se seleccidn no procede formular consultas u
observaciones al requerimiento. Las Bases estdndar que apruebe el OSCE, consideran estas disposiciones.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

Primera. Los procedimientos de seleccidn iniciados antes de la entrada en vigencia del presente Decreto
Supremo, se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria. Igual regla se aplica para el
perfeccionamiento de los contratos que deriven de los mencionados procedimientos de seleccidn.

Opinién 190-2019/DTN

Segunda. Los Vocales del Tribunal elegidos por Concurso Publico en el marco del Decreto Supremo N° 034-2015-
EF, que aprueba el procedimiento para el Concurso Publico de evaluacion y seleccién de los vocales del Tribunal,
mantienen su cargo hasta el cumplimiento del plazo sefialado en el articulo 60 de la Ley de Contrataciones del
Estado, Ley N° 30225, contados desde la fecha de su designacidn, sin perjuicio de las causales de remocidn
correspondientes.

Tercera. El OSCE implementa el Sistema Nacional de Arbitraje (SNA-OSCE) como principal herramienta virtual
para la sistematizacion de la informacién arbitral a su cargo, conforme a lo establecido en la Directiva que se
apruebe para tal fin.

Cuarta. (Derogada)

Disposicién derogada por el Numeral 1 de la Unica Disposicién Complementaria Derogatoria del Reglamento
aprobado por el Articulo 1 del Decreto Supremo N° 217-2019-EF, publicado el 15 julio 2019, cuando entre en
vigencia el articulo 11 (Cuya vigencia se sujeta a la aprobacién de las Directivas correspondientes mediante
Resolucién Directoral de la DGA).

Quinta. (Derogada)

Disposicién derogada por el Numeral 2 de la Unica Disposicién Complementaria Derogatoria del Reglamento
aprobado por el Articulo 1 del Decreto Supremo N° 217-2019-EF, publicado el 15 julio 2019, cuando entre en
vigencia el articulo 13 (Cuya vigencia se sujeta a la aprobacién de las Directivas correspondientes mediante
Resolucién Directoral de la DGA).
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Sexta. La implementacidn de licitaciones publicas y concursos publicos electrénicos se realiza de forma
progresiva, de acuerdo a lo establecido por el OSCE mediante comunicado.

En tanto no se implemente lo dispuesto en el numeral anterior, la presentacidn de ofertas y otorgamiento de la
buena pro, segln corresponda, se realizan en acto publico en presencia de notario o juez de paz en el lugar
indicado en las bases, en la fecha y hora establecidas en la convocatoria, salvo que estos se posterguen de
acuerdo a lo establecido en la Ley y el Reglamento.

El acto publico de presentacion de ofertas se inicia cuando el comité de seleccidn empieza a Ilamar a los
participantes en el orden en que se registraron en el procedimiento, para que entreguen sus ofertas. Si al
momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tiene por desistido.

Para Licitacion Publica y concursos publicos de servicios en general cumple con lo siguiente:

1. Las ofertas se presentan por escrito, rubricadas, foliadas y en un (1) sobre cerrado. La presentacién puede
realizarse por el mismo participante o a través de un tercero, sin que se exija formalidad alguna para ello.

2. En la apertura del sobre que contiene la oferta, el comité de seleccidn anuncia el nombre de cada
participante y el precio de la misma; asimismo, verifica la presentacién de los documentos requeridos en
los literales a), b), ), e) y f) del articulo 52. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no
admitida. Esta informacién se consigna en el acta, con lo cual se da por finalizado el acto publico. Después
de abierto el sobre que contiene la oferta, el notario o juez de paz procede a sellar y firmar cada hoja de
los documentos de la oferta.

3. En el caso de ejecucion de obras, el comité de seleccidn devuelve las ofertas que no se encuentren dentro
de los limites del valor referencial, teniéndose estas por no admitidas.

4. En caso el comité de seleccidn, previo a la evaluacidon, determinase que las ofertas no responden a las
caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas o términos de
referencia, segin corresponda, especificados en las bases, las declara no admitidas.

5. El criterio de desempate previsto en el literal b) del numeral 74.2 articulo 74 requiere de la citacién
oportuna de los postores que hayan empatado y se realiza en acto publico, de acuerdo a lo sefialado en
el segundo parrafo de la presente disposicion.

Tratandose de Concurso Publico para consultorias se cumple con lo siguiente:

1. Las ofertas se presentan por escrito, rubricadas, foliadas, y en dos (2) sobres cerrados, uno de los cuales
contiene la oferta técnica y, el otro, la econdmica. La presentacién puede realizarse por el mismo
participante o a través de un tercero, sin que se exija formalidad alguna para ello.

2. El comité de seleccién solo abre los sobres que contienen las ofertas técnicas, debiendo anunciar el
nombre de cada uno de los proveedores; asimismo, verifica la presentacién de los documentos requeridos
en los literales a), b), ¢), d) y e) del articulo 52. De no presentar lo requerido, la oferta se considera no
admitida. Esta informacidn se consigna en acta, con lo cual se da por finalizado el acto publico. Después
de abierto cada sobre que contiene la oferta técnica, el notario o juez de paz procede a sellary firmar cada
hoja de los documentos de la oferta técnica.
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3. Las ofertas econdmicas permanecen cerradas y quedan en poder de un notario publico o juez de paz hasta
el acto publico de otorgamiento de la buena pro. En caso el comité de seleccién no admita la oferta
técnica, procede a devolver el sobre que contiene la oferta econdmica, salvo que el postor deje constancia
de su disconformidad en el acta, debiendo el notario o juez de paz mantenerla en custodia hasta el
consentimiento de la buena pro.

4. En caso el comité de seleccidn, previo a la calificacidon y evaluacién, determinase que las ofertas no
responden a los términos de referencia especificados en las bases, las declara no admitidas.

En el acto publico de otorgamiento de la buena pro para consultorias cumple con lo siguiente:

1. Se devuelven los sobres que contienen la oferta econédmica de aquellos postores que no fueron
admitidos, o que fueron descalificados, o que no cumplen con el puntaje minimo establecido en las bases,
salvo que el postor deje constancia de su disconformidad en el acta, debiendo el notario o juez de paz
mantenerla en custodia hasta el consentimiento de la buena pro.

2. Se anuncia el nombre de los postores que alcanzaron el puntaje técnico minimo, se abren los sobres que
contienen sus ofertas econdmicas y se anuncia el precio total de las ofertas.

3. Después de abierto cada sobre que contiene la oferta econdmica el notario publico o juez de paz procede
a sellar y firmar dicha oferta.

4. En el caso de consultoria de obras, el comité de seleccién rechaza las ofertas que no se encuentren dentro
de los limites del valor referencial.

5. El criterio de desempate previsto en el literal b) del numeral 84.2 articulo 84 se realiza en este acto.

En los actos publicos se puede contar con un representante del Sistema Nacional de Control, quien participa
como veedor y suscribe el acta correspondiente.

Séptima. El OSCE desarrolla la funcionalidad para la subsanacidn electrdnica y hace de conocimiento de los
usuarios, a través de un comunicado, el momento en el que su utilizacidn es obligatoria. Durante el periodo
previo al comunicado la subsanacién de ofertas se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la
Entidad, salvo que el postor haya podido realizarla en el acto publico de presentacién de ofertas o de
otorgamiento de buena pro, dejdndose constancia de ello en el acta respectiva. La subsanacion corresponde
realizarla al mismo postor, su representante legal o apoderado acreditado.

Octava. (derogada)

Disposicién derogada por el Numeral 3 de la Unica Disposicién Complementaria Derogatoria del Reglamento
aprobado por el Articulo 1 del Decreto Supremo N° 217-2019-EF, publicado el 15 julio 2019, cuando entre en
vigencia el numeral 6 del articulo 5 (Cuya vigencia se sujeta a la aprobacién de las Directivas correspondientes
mediante Resolucién Directoral de la DGA).

Novena. Las modificaciones incorporadas por el Decreto Legislativo N° 1444 al articulo 45 de la Ley N° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, referido a los medios de solucién de controversias de la ejecucién contractual, y
sus normas reglamentarias aprobadas mediante el presente Decreto Supremo, se aplican a las controversias que
surjan de los contratos derivados de los procedimientos de seleccidn convocados a partir de la entrada en
vigencia de dichas modificaciones. Las controversias que surjan de las érdenes de compra o de servicio derivadas
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de Acuerdos o Convenios Marco, se resuelven mediante conciliaciéon y/o arbitraje de acuerdo con las
disposiciones vigentes en la fecha de perfeccionamiento de la orden respectiva.

Las modificaciones al Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, referidas a las
infracciones éticas de los arbitros y su régimen sancionador, aprobadas mediante el presente Decreto Supremo,
se aplican a las infracciones cometidas desde la entrada en vigencia de las mismas, a pesar de que las
controversias se refieran a un contrato derivado de un procedimiento de seleccién convocado con anterioridad.

Décima. La implementacion del RNA-OSCE implica la desactivacidon de la Ndmina de Profesionales Aptos para
Designacién Residual del OSCE y del Registro Nacional de Arbitros a que hacia referencia en los articulos 189 y
200, respectivamente, del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el
Decreto Supremo N° 056-2017-EF.

Los profesionales que se encuentran registrados en la Némina de Profesionales Aptos para Designacién Residual
del OSCE pasan a formar parte de forma automatica del RNA-OSCE, hasta la fecha de término sefialada en la
Resolucién de inscripcién o renovacion.

Decimoprimera. El Registro Nacional de Arbitros al que se refiere elarticulo 200del Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, se mantiene
activo para los arbitrajes que se encuentran bajo el dmbito de aplicacién de la Ley N° 30225 y su modificatoria
aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 hasta que el OSCE mediante comunicado determine su
cancelacién, momento desde el cual se utiliza el RNA-OSCE para todo efecto. Desde la entrada en vigencia de las
modificaciones realizadas por el Decreto Legislativo N° 1444 no es posible inscribirse en el referido registro.

Decimosegunda. Los procedimientos administrativos ante el RNP, se realizan electrénicamente de forma
progresiva en la medida que se encuentren implementados en la plataforma del OSCE. En tanto no se culmine la
implementacion mencionada, son realizados conforme a lo establecido en el TUPA y la directiva
correspondiente.

Decimotercera. Los consultores de obras que obtuvieron de oficio la categoria D, en 1 0 mas especialidades por
la implementaciéon de la décima disposicidon complementaria transitoria del Reglamento de la Ley de
Contrataciones aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, solicitan la actualizacidn técnica en un plazo de
noventa (90) dias habiles de la entrada en vigencia el reglamento, con la finalidad de otorgarle la categoria que
le corresponda, caso contrario el OSCE de oficio le asigna la categoria A.

Decimocuarta. Los proveedores del Estado que tienen la condicion de micro y pequefias empresas (MYPE),
pueden solicitar la redencién de sancién al Tribunal, conforme a lo establecido en la Primera Disposicion
Complementaria Final de la Ley N° 31535, presentando los siguientes requisitos:

i) Solicitud dirigida al Tribunal debidamente sustentada, y,
i) Constancia de estar inscrito en el Registro de la Micro y Pequefia Empresa (REMYPE) o el que haga sus
veces, que acredite que al momento de la comisién de la infraccidn y de la presentacidn de la solicitud de

redencién de sancién tenga la condicion de MYPE.

Asimismo, el proveedor que se someta al régimen excepcional de redencién de sancidn debe cumplir las
siguientes condiciones:

a) No se le haya otorgado la redencién de la sancién
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b) La sancidn que se busque redimir no sea de multa ni de inhabilitacidn definitiva

Q) La sancién de inhabilitacién temporal que solicita redimir sea la primera que se le impone por la
comisién de alguna de las infracciones contempladas en el numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley.

d) La sancién de inhabilitacidon temporal haya sido impuesta durante el estado de emergencia nacional
como consecuencia de la COVID-19.

e) La infraccidn cometida sea resultado de la afectacién de las actividades productivas o de
abastecimiento, generada por la crisis sanitaria de la COVID-19.

El Tribunal se pronuncia respecto de las solicitudes de redencién de sancién que se presenten en el marco de la
presente disposicidn, y, en los casos que procede la redencidn, impone la multa correspondiente, la cual no es
menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) unidades impositivas tributarias.

Los proveedores que hubiesen obtenido la redencidon de su sancidn, pueden participar en los procesos de
contratacion a partir del dia siguiente de realizado el pago de la multa impuesta.”(¥*)

Disposicion incorporada por el Numeral 2.2 del Articulo 2 del Decreto
Supremo N° 308-2022-EF, publicado el 23 diciembre 2022.

ANEXO N°1
DEFINICIONES

Opinion 112-2023/DTN
Opinién 051-2020/DTN

Acto de corrupcion: Es el requerimiento o aceptacién por, o el ofrecimiento u otorgamiento a, ya sea directa o
indirectamente, un servidor publico o persona que ejerce funciones publicas, de cualquier objeto de valor
pecuniario u otros beneficios como dadivas, favores, promesas o ventajas para si mismo o para otra persona o
entidad a cambio de la realizacién u omisién de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones publicas.

Bases: Documento del procedimiento de Licitacién Publica, Concurso Publico, Adjudicacion Simplificada y
Subasta Inversa Electrénica que contiene el conjunto de reglas formuladas por la Entidad para la preparacion y
ejecucion del contrato.
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Bases integradas: Documento del procedimiento de Licitacidn Publica, Concurso Publico y Adjudicacién
Simplificada cuyo texto incorpora las modificaciones que se hayan producido como consecuencia de las
consultas, observaciones, la implementacién del pronunciamiento emitido por el OSCE, segtn sea el caso; o,
cuyo texto coincide con el de las bases originales en caso de no haberse presentado consultas y/u observaciones,
ni se hayan realizado acciones de supervisién.

Bienes: Son objetos que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus
funciones y fines.

Bienes o servicios comunes: Son bienes y servicios comunes aquellos que, existiendo mdas de un proveedor en
el mercado, cuentan con caracteristicas o especificaciones usuales en el mercado, o han sido estandarizados
como consecuencia de un proceso de homogeneizacién llevado a cabo al interior del Estado, cuyo factor
diferenciador entre ellos es el precio en el cual se transan, siendo que la naturaleza de los mismos les permite
cumplir sus funciones sin requerir de otros bienes o servicios conexos, por ende estd en capacidad de desarrollar
las mismas como una unidad. La Central de Compras Publicas - PERU COMPRAS los incorpora, mediante la
aprobacidn de fichas técnicas, dentro del Listado de Bienes y Servicios Comunes.

Buena pro administrativamente firme: Se produce cuando habiéndose presentado recurso de apelacidn, ocurre
alguno de los siguientes supuestos: i) Se publica en el SEACE que el recurso de apelacién ha sido declarado como
no presentado o improcedente; ii) Se publica en el SEACE la resolucién que otorga y/o confirma la buena pro; y
iif) Opera la denegatoria ficta del recurso de apelacién.

Calendario de avance de obra valorizado: El documento en el que consta la valorizacién de las partidas de la
obra, por periodos determinados en las bases o en el contrato y que se formula a partir del Programa de
Ejecucion de Obra.

Calendario del procedimiento de seleccién: El cronograma de la ficha de convocatoria en el que se fijan los
plazos de cada una de las etapas del procedimiento de seleccidn.

Certificado SEACE: Mecanismo de identificacidon y seguridad conformado por un cédigo de usuario y una
contrasefia, que es otorgado por el OSCE a solicitud de una Entidad, proveedor, arbitro u otro usuario autorizado
y que permite acceder e interactuar con el SEACE.

Comité Técnico Especializado: Organo Colegiado con alto conocimiento técnico en el objeto del proceso de la
compra corporativa, cuya funcién principal es realizar la homogeneizacion de las especificaciones técnicas o

términos de referencia de los bienes y/o servicios en general.

Consorcio: El contrato asociativo por el cual dos (2) o mds personas se asocian, con el criterio de
complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes, para contratar con el Estado.

Consultoria en general: Servicios profesionales altamente calificados.

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente
técnico de obras, en la supervision de la elaboracién de expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.

Contrato: Es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relacién juridica dentro de los alcances de
la Ley y el Reglamento.
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Contrato original: Es el contrato suscrito como consecuencia del otorgamiento de la buena pro en las
condiciones establecidas en los documentos del procedimiento de seleccién y la oferta ganadora.

Contrato actualizado o vigente: El contrato original afectado por las variaciones realizadas por los reajustes,
prestaciones adicionales, reduccién de prestaciones, o por ampliacién o reduccién del plazo, u otras
modificaciones del contrato.

Contratista: El proveedor que celebra un contrato con una Entidad de conformidad con las disposiciones de la
Ley y el Reglamento.

Control: Es la capacidad de dirigir o de determinar las decisiones del directorio, la junta de accionistas o socios,
u otros dérganos de decisién de una persona juridica.

Cuaderno de Obra: El documento que, debidamente foliado, se abre a la fecha de entrega del terreno y en el
que el inspector o supervisor y el residente anotan las ocurrencias, drdenes, consultas y las respuestas a las
consultas.

CONCORDANCIAS:  R. N° 100-2020-OSCE-PRE (Formalizan aprobacién de la Directiva N° 009-
2020-OSCE-CD “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital”’)

Documentos asociados: Documentos elaborados y aprobado por PERU COMPRAS, que contienen: i) reglas,
requisitos, plazos, criterios de admisién y evaluacidn, texto del Acuerdo Marco, entre otros, que se aplican para
los procedimientos de seleccién de proveedores, ii) reglas especiales para la contratacién a través de los
Catdlogos Electrénicos de Acuerdos Marco, vy, iii) reglas para la extension de vigencia, incorporacion de
proveedores u otras similares. Estas reglas pueden ser puestas a disposicion a través de manuales, guias,
instructivos u otros que sean aplicables.

Disefio de ingenieria : Son los calculos de disefio que han servido para el dimensionamiento y/o determinacién
de las caracteristicas fisico-mecdnicas de los componentes de una obra realizados por especialistas de ingenieria
o arquitectura. No se consideran cambios de disefio de ingenierfa los cambios en las dimensiones o
caracteristicas fisico mecanicas producto de replanteos o adecuaciones a la situacion real del terreno que no
impliquen la necesidad de nuevos cdlculos.

Especificaciones Técnicas: Descripcidn de las caracteristicas técnicas y/o requisitos funcionales del bien a ser
contratado. Incluye las cantidades, calidades y las condiciones bajo las que se ejecutan las obligaciones.

Estandarizacién: Proceso de racionalizacién consistente en ajustar a un determinado tipo o modelo los bienes o
servicios a contratar, en atencién a los equipamientos preexistentes.

Estudio basico de ingenieria: Es el documento técnico formulado a partir de fuentes de informacidn basica
disponible, que permiten estimar razonablemente, entre otros, la magnitud, caracteristicas, plazo y el
presupuesto de un proyecto de ingenieria; asi como para determinar los Términos de Referencia. Sirve de base
para definir posteriormente la ingenieria de detalle a ser desarrollada durante la etapa de disefio.

Expediente Técnico de Obra: El conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones
técnicas, planos de ejecucion de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinacién del presupuesto
de obra, andlisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, férmulas polindmicas vy, si el caso lo
requiere, estudio de suelos, estudio geoldgico, de impacto ambiental u otros complementarios.

_ ) 178
Materiales de ensefianza



REGLAMENTO

PROJUSTICIA

ARBITRAJE - JRD -DAB

JAVIER SALAZAR SOPLAPUCO | JAVIER SALAZAR ANDRADE|VICTOR SALAZAR ANDRADE

Ficha Técnica: Documento estandar mediante el cual se uniformiza la identificacién y descripcién de un bien o
servicio comun, a fin de facilitar la determinacion de las necesidades de las Entidades para su contratacién y
verificacion al momento de la entrega o prestacion a la Entidad.

Gastos Generales: Son aquellos costos indirectos que el contratista efectia para la ejecucién de la prestacién a
su cargo, derivados de su propia actividad empresarial, por lo que no pueden ser incluidos dentro de las partidas
de las obras o de los costos directos del servicio.

Gastos Generales Fijos: Son aquellos que no estan relacionados con el tiempo de ejecucién de la prestacion a
cargo del contratista.

Gastos Generales Variables: Son aquellos que estdn directamente relacionados con el tiempo de ejecucién de la
obra y por lo tanto pueden incurrirse a lo largo de todo el plazo de ejecucién de la prestacién a cargo del
contratista.

Grupo econémico: Es el conjunto de personas, naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, conformadas por
al menos dos (2) de ellas, donde alguna ejerce el control sobre la o las demas o cuando el control corresponde a
una o varias personas naturales que actian como unidad de decisidn.

Homogeneizacion: Es el proceso mediante el cual, al interior de las entidades, se definen las caracteristicas o
prestacionesde los requerimientos a contratar, sobre la base del andlisis de sus propias necesidades y, los bienes
y servicios ofertados en el mercado.

Hitos: Son puntos de referencia que marcan eventos importantes en la ejecucién de un proyecto y que sirven
para supervisar su avance.

Liquidacion de contrato: calculo técnico efectuado, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables
al contrato, que tiene como finalidad determinar el costo total del contrato y su saldo econémico.

Lote: Conjunto de bienes del mismo tipo.

Mayor metrado: Es el incremento del metrado de una partida prevista en el presupuesto de obra, indispensable
para alcanzar la finalidad del proyecto, resultante del replanteo y cuantificacién real respecto de lo considerado
en el expediente técnico de obra y que no proviene de una modificacién del disefio de ingenieria.

Metrado: Es el cdlculo o la cuantificacion por partidas de la cantidad de obra a ejecutar, segun la unidad de
medida establecida.

Mora: El retraso parcial o total, continuado y acumulativo en el cumplimiento de prestaciones consistentes en la
entrega de bienes, servicios en general, consultorias o ejecucidn de obras sujetos a cronograma y calendarios
contenidos en los documentos del procedimiento de seleccién y/o contratos.

Obra: Construccidn, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacion,
ampliacion y habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones,
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perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren expediente técnico, direccidn técnica, mano de
obra, materiales y/o equipos'?*.

Operacion asistida: Operacién por el contratista de una obra ejecutada bajo la modalidad de llave en mano, que
puede incluir, ademds, el mantenimiento, reparacién, capacitacién, entre otros aspectos, en atencién y
cumplimiento a los términos de referencia y condiciones establecidas en el contrato. Esta operacién asistida
implica la puesta en marcha de la instalacién construida, asi como la transferencia de tecnologias, conocimientos,
procesos, entrenamiento del personal, entre otros, hasta que la Entidad toma el control definitivo de las
instalaciones.

Organismos Internacionales: Es toda organizacién instituida por dos o mds Estados soberanos mediante un
tratado u otro instrumento regido por el derecho internacional publico, que se encuentra dotada de
personalidad juridica internacional propia y que se encuentra debidamente acreditada en el Perd, a través del
sector competente. Ademds de los Estados, los Organismos Internacionales pueden contar entre sus miembros
con otras entidades publicas.

Paquete: Conjunto de bienes, servicios en general o consultorias distintas pero vinculados entre si, o de obras
de naturaleza similar.

Participante: Proveedor que ha realizado su registro para intervenir en un procedimiento de seleccidn.
Partida: Cada una de las partes que conforman el presupuesto de una obra y precio unitario.

Postor: La persona natural o juridica que participa en un procedimiento de seleccién, desde el momento en que
presenta su oferta.

Prestacion : La ejecucidn de la obra, la realizacién de la consultoria, la prestacién del servicio o la entrega del
bien cuya contratacién se regula en la Ley y en el Reglamento.

Prestacién adicional de obra: Aquella no considerada en el expediente técnico de obra, ni en el contrato original,
cuya realizacién resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal
y que da lugar a un presupuesto adicional.

Prestacion adicional de supervisiéon de obra: Aquella no considerada en el contrato original, que resulta
indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la finalidad de la contratacién, que puede provenir de: i)
deficiencias u omisiones en los términos de referencia de supervision de obra; ii) prestaciones adicionales de
obra; v, iii) variaciones en el plazo de obra o en el ritmo de trabajo de obra distintas a las prestaciones adicionales
de obra.

Presupuesto adicional de obra: Es la valoracién econdmica de la prestacidn adicional de una obra.

Presupuesto de Obra: Es el valor econdmico de la obra estructurado por partidas con sus respectivos metrados,
andlisis de precios unitarios, gastos generales, utilidad e impuestos.

135 pefinicién modificada por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF, publicado el 07 octubre 2022. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente de
su publicacion en el Diario Oficial EI Peruano.
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Prestacién nueva de obra: La no considerada en el expediente técnico de obra, ni en el contrato original, cuya
realizacién no es indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta principal de la obra. Estas
prestaciones se ejecutan mediante un nuevo contrato, para lo cual se aplican los procedimientos establecidos
en la Ley y su Reglamento.
"

Procedimiento de seleccién: Es un procedimiento de naturaleza administrativa que comprende un conjunto de
actos de gestion administrativa que se desarrollan con la finalidad de seleccionar a un proveedor con el cual,
previo cumplimiento de determinados requisitos, la Entidad formaliza un contrato para abastecerse de bienes,
servicios en general, consultorias o para la ejecucién de obras™®.

Proforma de contrato: El proyecto del contrato a suscribirse entre la Entidad y el postor ganador de la buena
proy que forma parte de las bases.

Programa de ejecucion de obra: Es la secuencia légica de actividades constructivas que se realizan en un
determinado plazo de ejecucidn; la cual comprende solo las partidas del presupuesto del expediente técnico, asi
como las vinculaciones que pudieran presentarse. El programa de ejecucidn de obra se elabora aplicando el
método CPM y es la base para la elaboracidn del calendario de avance de obra valorizado.

Proveedor: La persona natural o juridica que vende o arrienda bienes, presta servicios en general, consultoria
en general, consultoria de obra o ejecuta obras.

Proyectista: Consultor de obra que ha elaborado el expediente técnico de obra.

Requerimiento: Solicitud del bien, servicio en general, consultoria u obra formulada por el drea usuaria de la
Entidad que comprende las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el Expediente Técnico de
Obra, respectivamente, asi como los requisitos de calificacion que corresponda segun el objeto de la
contratacion.

Requisitos de la Entidad: Documento elaborado por la Entidad para contratar la ejecucién de obras que incluyen
la elaboracidn del expediente técnico, en el que se describe el propdsito para el cual la obra se ejecuta y se
especifica, entre otras cosas, el de alcances de la obra, criterios técnicos, criterios para las pruebas de aceptacion
y de desempefio, criterios para la evaluacién del disefio de las obras, partidas con sumas provisionales.

Ruta Critica del Programa de Ejecucién de Obra: Es la secuencia programada de las partidas de una obra cuya
variacion afecta el plazo total de ejecucién de la obra.

Servicio: Actividad o labor que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de
sus funciones y fines. Los servicios pueden clasificarse en servicios en general, consultoria en general y
consultoria de obra. La mencidn a consultoria se entiende que alude a consultoria en general y consultoria de
obras.

Servicio en general: Cualquier servicio que puede estar sujeto a resultados para considerar terminadas sus
prestaciones.

136 Dbefinicion modificada por el Articulo 2 del Decreto Supremo N° 162-2021-EF,, publicado el 26 junio 2021. Las disposiciones
contenidas en el citado Decreto Supremo entran en vigencia a los diez (10) dias habiles contados a partir del dia siguiente de su
publicacion en el Diario Oficial El Peruano, cuyo texto es el siguiente:
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Subcontratista Especializado : Es una persona natural o juridica especializada en disefio, supervisidon o
actividades constructivas que contribuye con su experiencia a que el postor en los contratos de disefio y
construccién cumpla con los requisitos de calificacion.

Suministro: La entrega periddica de bienes requeridos por una Entidad para el desarrollo de sus actividades y el
cumplimiento de funciones y fines.

Términos de Referencia: Descripcidn de las caracteristicas técnicas y las condiciones en que se ejecuta la
contratacién de servicios en general, consultoria en general y consultoria de obra. En el caso de consultoria, la
descripcion ademas incluye los objetivos, las metas o resultados y la extensién del trabajo que se encomienda
(actividades), asi como si la Entidad debe suministrar informacién basica, con el objeto de facilitar a los
proveedores de consultoria la preparacién de sus ofertas.

Trabajo similar: Trabajo o servicio de naturaleza semejante a la que se desea contratar, independientemente de
sumagnitud y fecha de ejecucidn, aplicable en los casos de servicios en general y de consultoria.

Tramo: Parte de una obra que tiene utilidad por si misma.

Valorizacién de una obra: Es la cuantificaciéon econdmica de un avance fisico en la ejecucidn de la obra, realizada
en un periodo determinado.

ANEXO N°2
CONDICIONES Y REQUISITOS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y LOS SERVICIOS
PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD DEL OSCE"™’

Opinién 008-2024/DTN
Opinion 028-2022/DTN
L. CONDICIONES Y REQUISITOS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

1. Certificacion de los servidores del 6rgano encargado de las contrataciones de las Entidades

137 Anexo N° 2 APROBADO por el Articulo 3 del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, publicado el 14 diciembre 2019 .
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El procedimiento de certificacién de los servidores del érgano encargado de las
contrataciones de las Entidades se encuentra previsto en el numeral 5.3 del articulo 5 del
Reglamento. Los servidores deben cumplir las condiciones y requisitos previstos a
continuacion.

Las condiciones para lograr la certificacion por parte del OSCE son las siguientes:

a)

b)

Obtener en el examen de certificacidn, el puntaje minimo establecido para cada nivel
de la siguiente manera:

a.1)  Nivel 1 Bdsico, minimo 30 puntos
a.2) Nivel 2 Intermedio, minimo 43 puntos
a.3) Nivel 3 Avanzado, minimo 58 puntos.

Contar con formacién académica, experiencia general y experiencia especifica:

b.1)  Nivel 1 Basico: Ser egresado de educacion superior técnica o universitaria y
contar con un minimo de 3 afios de experiencia general y 1 afio de experiencia
especifica en logistica publica y/o privada.

b.2) Nivel 2 Intermedio: Contar con titulo profesional técnico o Bachiller
Universitario y con un minimo de 5 afios de experiencia general, de los cuales
por lo menos 2 afios son de experiencia relacionada a contrataciones publicas.

b.3) Nivel 3 Avanzado: Contar con titulo profesional técnico o Bachiller
Universitario y con un minimo de 7 afios de experiencia general, de los cuales
por lo menos 4 afios son de experiencia relacionada a contrataciones publicas.

Los profesionales y técnicos que requieran ser certificados inician el procedimiento
administrativo de certificaciéon a través del Sistema Informético de Certificacién de Acuerdo
a Niveles (SICAN) presentando los siguientes requisitos:

a)
b)

Solicitud, segun formulario aprobado
Formacién académica

b.1)  Nivel 1 Basico: Documento escaneado de la constancia de egresado de
educacion superior técnica o universitaria.

b.2) Niveles 2 Intermedio y 3 Avanzado: Documento escaneado del grado de
Bachiller o titulo profesional técnico. En caso el grado académico o titulo
universitario se encuentre registrado en el Registro de Grados y Titulos de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU, no
se requiere su presentacion.

Experiencia

c.1) Documento escaneado de la resolucién de nombramiento o designacion en el
cargo o puesto y resolucién de cese, en caso no continde en el ejercicio del
cargo o puesto, en caso de no contar con resolucion de cese y de existir
continuidad, documento escaneado de la ultima boleta de pago, o documento
escaneado emitido por el drea de recursos humanos o el que haga sus veces,
que dé cuenta de la continuidad del servicio, o
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c.2) Documento escaneado del contrato de locaciéon u orden de servicio,
acompanado de su respectiva conformidad, o

¢.3) Documento escaneado del Contrato Administrativo de Servicios - CAS o Ultima
adenda, acompafiada de la dltima boleta de pago, o

c.4) Documento escaneado de la conformidad del servicio o constancia de
prestacion emitida por el drgano encargado de las contrataciones o
funcionario autorizado de la Entidad, o

¢.5) Documento escaneado de la constancia o certificado de trabajo emitido por el
area de recursos humanos o el que haga sus veces o funcionario competente,
o

c.6) Documento escaneado de la hoja de servicios o registro académico laboral, en
el caso de personal de las Fuerzas Armadas o Policia Nacional del Perd, u

c.7) Otra documentacion escaneada que acredite de manera fehaciente la
experiencia en una entidad publica o privada.

2. Inscripcién y reinscripcién en el RNP

2.1,
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Son condiciones para la inscripcidn en el RNP las siguientes:

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Inscripcién con la condicién de activo y domicilio habido, en el Registro Unico de
Contribuyentes (RUC) de la SUNAT de la persona natural nacional y extranjera
domiciliada, la persona juridica nacional y las sucursales de personas juridicas
extranjeras. Los nombres, denominacién o razén social y el domicilio fiscal son los
que figuran actualizados en la SUNAT.

La condicidn antes descrita no requiere ser cumplida por persona natural o juridica
extranjera no domiciliada en el Perd.

Optar, en el caso de personas juridicas extranjeras, por inscribirse en el RNP como:

a) Domiciliada (Sucursal): Persona juridica extranjera que ha constituido una
sucursal en el Perdy, inscrita en SUNARP. La sucursal cuenta con representante
legal inscrito ante SUNARP; o

b) No Domiciliada (Principal o Matriz): Persona juridica extranjera que no ha
constituido sucursal en el Perd. Para la persona juridica extranjera no
domiciliada se considera como domicilio el declarado en el formulario.

El representante legal del proveedor extranjero cuenta con la facultad de
representarlo en procedimientos administrativos ante entidades publicas,
debidamente inscrita en SUNARP.

Que las personas naturales o juridicas no se encuentren con sancidn vigente de
inhabilitacién ni tengan suspendido su derecho a participar en procedimientos de
seleccién, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catalogos
Electrénicos de Acuerdo Marco y contratar con el Estado. De encontrarse en alguna
de tales situaciones, no pueden acceder a la inscripcidn, reinscripcién, aumento de
capacidad maxima de contratacién y ampliacién de categorias en ninguno de los
registros del RNP.
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2.1.4. Ademads del cumplimiento de las condiciones antes descritas, los proveedores
cumplen, en cada caso, las siguientes:

2.1.4.1. Proveedores de Bienes y Servicios

a)

b)

Encontrarse la persona natural nacional y extranjera en pleno ejercicio
de sus derechos civiles y, en el caso de persona natural y juridica
extranjera que actde con apoderado, que cuente con facultades de
representacion en procedimientos administrativos ante entidades
publicas, inscritas en Registros Publicos del Perd.

En el caso de la persona juridica nacional:

b.1)
b.2)

b.3)

b.4)

Estar constituida conforme a la Ley aplicable.

El objeto social, los fines y/o actividades correspondan a la
provision de bienes y/o servicios, segin sea el caso, y estar
inscritos en la SUNARP.

Contar con informacién actualizada inscrita en la SUNARP de
acuerdo a la forma societaria o modalidad empresarial adoptada
por la persona juridica.

Contar con representante legal inscrito en la SUNARP, con
facultades de representacidn en procedimientos administrativos
ante entidades publicas.

En el caso de la persona juridica extranjera domiciliada y no domiciliada:

c.1)

c.2)

c3)

Estar constituidas conforme a la ley de su pais de origen.

El objeto social, los fines y/o actividades correspondan a la
provisidn de bienes y/o servicios, segun el caso, y estar inscritos
ante la autoridad competente en su lugar de constitucién. En el
caso de personas juridicas extranjeras domiciliadas se considera
la informacién de la matriz.

Contar con informacién actualizada de la matriz, inscrita en la
autoridad competente en su lugar de constitucidn, respecto de
la fecha de constitucidn, capital social suscrito y pagado,
patrimonio, nimero total de acciones o participaciones, valor
nominal, objeto social, fecha de designacién de los miembros de
los érganos de administracion y del representante legal, y fecha
de adquisiciéon de la condicién de socio, participacionista o
titular, seguin corresponda.

2.1.4.2. Ejecutores de obras y consultores de obras

)

Capacidad legal
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Que, la persona natural se encuentre en pleno ejercicio de sus
derechos civiles.

Que, la persona natural se encuentre inscrita en el Colegio de
Ingenieros del Perl y/o Colegio de Arquitectos del Perd
(Consejos Nacionales respectivos), segtn corresponda.

En el caso de la persona juridica nacional:

a.3.1) Ser persona juridica con fines de lucro constituida como
sociedad al amparo de la Ley General de Sociedades y
normas complementarias, o como empresa individual de
responsabilidad limitada. El objeto social corresponde ala
ejecucion de obras y/o consultoria de obras, y estar
inscrito en la SUNARP.

a.3.2) Contar con informacion actualizada inscrita en la SUNARP
de acuerdo a la forma societaria 0 modalidad empresarial
adoptada por la persona juridica.

En el caso de la persona juridica extranjera con fines de lucro:

Estar constituida conforme a la ley de su pais de origen.

a.4.2) Que el objeto social corresponda a la ejecucién de obras y/o

consultoria de obras, seguin el caso, y estar inscrito ante la
autoridad competente en su lugar de constitucién.

a.4.3) Que la persona juridica extranjera acredite la informacion de la

matriz respecto de la fecha de constitucién, capital social
suscrito y pagado, nimero total de acciones o participaciones,
valor nominal, objeto social, fecha de designacion de los
miembros de los érganos de administracidn, representante legal
y fecha de adquisicién de la condicién de socio, participacionista
o titular.

b) Solvencia econémica

b.1)

El ejecutor de obras persona natural y juridica, asi como el
consultor de obras persona juridica debe:

b.1.1) Contar con calificacién (0) Normal, segun el Ultimo reporte
de la Central de Riesgos de la SBS o no encontrarse
reportado a dicha Central de Riesgos.

b.1.2) Obtener el resultado solvente en la evaluacidn de los ratios
de mediciéon de solvencia econdmica respecto a su
informacién financiera.
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b.1.3) Contar con solvencia patrimonial que evidencie el
equilibrio entre el capital y el patrimonio neto.

Q) Capacidad técnica

Contar con experiencia como consultor de obras o ejecutor de obras,
segun corresponda. No son considerados como experiencia aquellos
contratos suscritos contraviniendo la Ley y el Reglamento, bajo
responsabilidad del proveedor.

En todos los casos, la antigliedad requerida respecto de los trabajos de
consultoria de obra es la misma que se establece para los requisitos de
calificacidn en los procedimientos de seleccidn de Concurso Publico, la
misma que se mide desde la fecha de culminacién de la consultoria de
obra hasta la fecha de su registro en el médulo de experiencia.

En todos los casos, la antigliedad requerida respecto de los trabajos de
ejecucion de obra es la misma que se establece para los requisitos de
calificacién en los procedimientos de seleccidn de Licitacién Publica, la
que se mide desde la fecha de recepcién de la obra hasta la fecha de su
registro en el médulo de experiencia.

Las personas naturales que se inscriban como ejecutores de obras o
consultores de obras, tienen alguna de las profesiones previstas en la
Directiva que emita el OSCE.

Aquellos proveedores que ala fecha de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1341
no hubieren contado coninscripcién vigente en el RNP, pueden reinscribirse para contar con
vigencia indeterminada en dicho registro si:

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3.

Cumplen las condiciones y siguen el procedimiento previsto para la inscripcién de
proveedores de bienes y servicios.

Cumplen las condiciones y siguen el procedimiento y requisitos previstos para la
inscripcion de Consultores de Obras, salvo en lo concerniente a la asignacién de
Categoria, en cuyo caso cumplen los requisitos del procedimiento de Ampliacién de
Categoria de Consultores de Obras.

Cumplen las condiciones y siguen el procedimiento y requisitos previstos para la
inscripcion de Ejecutores de Obras, salvo en lo concerniente a la asignacion de
Capacidad Maxima de Contratacién, en cuyo caso cumplen los requisitos del
procedimiento de Aumento de Capacidad Maxima de Contratacion.

En el caso de la reinscripcion de Consultores de Obray Ejecutores de Obras, se revaltia

la categoria de las especialidades o se realiza el recalculo de su capacidad méxima de
contratacién, segun corresponda.
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2.4.

2.5.

Los documentos provenientes del extranjero son expedidos por autoridad,
institucion o persona competente en su lugar de constitucién y cuentan con las
legalizaciones de las Oficinas Consulares y del Ministerio de Relaciones Exteriores en
el Perl o con Apostilla en el caso de paises integrantes del Convenio de la Haya. Las
legalizaciones o la Apostilla constan en el documento en idioma original y no en la
traduccidn.

Cuando los documentos no figuren en idioma espafiol, se presenta la respectiva
traduccién simple con los nombres y apellidos del traductor.

Son requisitos para la inscripcién o reinscripcién en el RNP, los siguientes:

Proveedores de bienes y servicios

a)

b)

Procedimiento de inscripcidn o reinscripciéon de proveedores de bienes y servicios,
persona natural extranjera no domiciliada con representante legal o apoderado en
el Peru

1. Numero de recibo y fecha del pago que se establezca en el TUPA del OSCE.
2. Solicitud al OSCE segun el Formulario aprobado.
Procedimiento de inscripcién o reinscripciéon de proveedores de bienes y servicios,

persona juridica extranjera no domiciliada con representante legal o apoderado en
el Peru

1. Numero de recibo y fecha del pago que se establezca en el TUPA del OSCE.
2. Solicitud al OSCE segun el Formulario aprobado.
3. Copia de la escritura publica inscrita en Registros Publicos o ante autoridad

competente en su pais de origen o copia del documento oficial emitido por la
autoridad registral, institucion o autoridad competente en su pais de origen,
que acredite que su objeto social, fines y/o actividades correspondan a la
provision de bienes y/o servicios.

Procedimiento de inscripcion o reinscripcion de persona natural y juridica
extranjera no domiciliada sin representante legal o apoderado en el Pert para la
provision de bienes sofisticados y/o servicios especializados

1. Numero de recibo y fecha del pago que se establezca en el TUPA del OSCE.
2. Solicitud al OSCE segun el Formulario aprobado.
3. Documento firmado por el Titular de la Entidad que designa al funcionario o

servidor publico responsable del procedimiento.

188



REGLAMENTO

PROJUSTICIA

ARBITRAJE - JRD -DAB

JAVIER SALAZAR SOPLAPUCO | JAVIER SALAZAR ANDRADE|VICTOR SALAZAR ANDRADE

d)

4. Adicionalmente las personas juridicas presentan copia de la escritura publica
inscrita en Registros Publicos o autoridad competente en su pais de origen o
copia del documento oficial emitido por la autoridad registral, institucién o
autoridad competente en su pais de origen, que acredite que su objeto social,
fines y/o actividades correspondan a la provisién de bienes y/o servicios.

Procedimiento de inscripcion o reinscripcion de proveedores de bienes y servicios,
personas naturales, nacionales o extranjeras domiciliadas en el Pert

1. Ndmero de recibo y fecha del pago que se establezca en el TUPA del OSCE.
2. Solicitud al OSCE segun el Formulario aprobado.

Procedimiento de inscripcién o reinscripcién de proveedores de bienes y servicios,
personas juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas en el Peru

1. Ndmero de recibo y fecha del pago se establezca en el TUPA del OSCE.

2. Solicitud al OSCE segun el Formulario aprobado.

2.5.2 Consultores de obras

Materiales de ensefianza

a)

Procedimiento de inscripcion de consultores de obras, persona natural nacional

1. Ndmero de recibo y fecha del pago que se establezca en el TUPA del OSCE.
2. Solicitud al OSCE segun el Formulario aprobado.
3. Copia del documento expedido por el Colegio Profesional de Arquitectos o de

Ingenieros, cuando no se visualice la fecha de incorporacién, profesion y
especialidad en la pagina web de los referidos colegios profesionales.

4. El consultor de obra podrd acreditar experiencia en consultoria de obras
culminadas en el extranjero y/o en el Peru fuera del marco de la Ley de
Contrataciones del Estado segun lo siguiente:

En caso de consultorfa de obras culminadas en el extranjero:
Copia del contrato de consultoria de obras.

Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, donde indique nombre
del contratista o consorcio, el porcentaje de consorcio de cada consorciado, objeto
del contrato, el monto del contrato vigente, la fecha de culminacién de la consultoria,
elmonto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico (o el que haga
sus veces), y adicionalmente, para el caso de supervision de obra, el monto total de
la obra ejecutada.

En caso de consultoria de obras culminadas en el Pert fuera del marco de la Ley de
Contrataciones del Estado:
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- Copia del contrato de consultoria de obra.

- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, donde indique el
nombre del contratista y RUC, en caso de consorcio deberd hacer dicha precisién
respecto a cada uno de los consorciados con sus respectivos porcentajes de
participacién y la responsabilidad de cada uno de ellos; ubicacién de la obra que se
proyecté o que se supervisd, segun corresponda; descripcién de los trabajos
efectuados en la obra que se proyectd o supervisd, segin corresponda; monto del
contrato; fecha de culminacién de la consultoria; monto del presupuesto de obra
establecido en el expediente técnico y adicionalmente, para el caso de supervision de
obra, el monto total de la obra ejecutada.

- Copia del documento de aprobacién del expediente técnico, emitido por la autoridad
competente u drgano técnico de la contratante, en caso corresponda, por la
naturaleza de la consultoria de obra.

- Copia del presupuesto de obra, determinado en el expediente técnico.
- Copia de los comprobantes de pago emitidos por el Proveedor.

Procedimiento de inscripcion de consultores de obras, persona natural extranjera

1. Ndmero de recibo y fecha del pago que se establezca en el TUPA del OSCE.

2. Solicitud al OSCE segun el Formulario aprobado.
Copia del documento expedido por el Colegio Profesional de Arquitectos o de
Ingenieros, cuando no se visualice la fecha de incorporacidn, profesion y especialidad
en la pagina web de los referidos colegios profesionales

4. El consultor de obra podrd acreditar experiencia en consultoria de obras culminadas
en el extranjero y/o en el Pert fuera del marco de la Ley de Contrataciones del Estado
segun lo siguiente:

En caso de consultoria de obras culminadas en el extranjero:
- Copia del contrato de consultoria de obras

- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, donde indique
nombre del contratista o consorcio, el porcentaje de consorcio de cada
consorciado, objeto del contrato, el monto del contrato vigente, la fecha de
culminacién de la consultoria, el monto del presupuesto de obra establecido
en el expediente técnico (o el que haga sus veces), y adicionalmente, para el
caso de supervision de obra, el monto total de la obra ejecutada.

En caso de consultoria de obras culminadas en el Pert fuera del marco de la Ley de
Contrataciones del Estado:

- Copia del contrato de consultoria de obra.
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Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, donde indique
el nombre del contratista y RUC, en caso de consorcio debera hacer dicha
precision respecto a cada uno de los consorciados con sus respectivos
porcentajes de participacién y la responsabilidad de cada uno de ellos;
ubicacién de la obra que se proyectd o que se supervisd, seglin corresponda;
descripcidon de los trabajos efectuados en la obra que se proyectd o supervisd,
segun corresponda; monto del contrato; fecha de culminacién de la
consultoria; monto del presupuesto de obra establecido en el expediente
técnico y adicionalmente, para el caso de supervision de obra, el monto total
de la obra ejecutada.

Copia del documento de aprobacién del expediente técnico, emitido por la
autoridad competente u drgano técnico de la contratante, en caso
corresponda, por la naturaleza de la consultoria de obra.

Copia del presupuesto de obra, determinado en el expediente técnico.

Copia de los comprobantes de pago emitidos por el Proveedor.

Q) Procedimiento de inscripcién de consultores de obras, persona juridica nacional

Materiales de ensefianza

Ndmero de recibo y fecha del pago que se establezca en el TUPA del OSCE.
Solicitud al OSCE segun el Formulario aprobado.

La persona juridica que por su tipo societario no se encuentre obligada a
inscribir en Registros Publicos su distribucidn accionaria, presenta copia del
libro de matricula de acciones y copia de la hoja donde conste la legalizacién
de la apertura del libro o copia de la escritura publica o copia del acta de la
Junta General de Accionistas de la empresa donde figure dicha informacidn,
seguln corresponda, en la cual figuren sus socios, asi como el nimero de
acciones que le corresponde a cada uno de ellos y su fecha de ingreso.

Cuando las acciones sean cotizadas en bolsa, para efectos de acreditar a los
socios, fecha de ingreso y distribucion de acciones, presenta copia del
certificado que emite el organismo pertinente (bolsa de valores) o copia del
documento suscrito por el dérgano de administracion que cuente con
facultades para realizar dichas declaraciones.

Copia de la declaracién jurada anual del Impuesto a la Renta tercera categoria
del dltimo ejercicio gravable declarada a la SUNAT y la constancia de
presentacion respectiva; o en su defecto, copia de los Estados Financieros
Auditados individuales del ultimo ejercicio econdmico, conteniendo como
minimo el Dictamen de auditor independiente, Estado de Situacién Financiera,
Estado de Resultados y las Notas Contables respectivas; o consignar en el
formulario electrénico los Estados Financieros Situacionales cuando se
acredite no haberse encontrado obligado a presentar la tltima declaracién de
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Renta tercera categoria a SUNAT y cuente con mas de seis (6) meses de
actividades econdmicas.

Cuando la calificacién reportada a la Central de Riesgos de la SBS sea distinta
a la “Normal (0)”, deberd consignar en el formulario electrdnico los Estados
Financieros Situacionales, asi como la copia del comprobante de pago,
constancia de cuotas no vencidas, cronograma de refinanciamiento,
constancia de no adeudos u otro documento que corresponda, para acreditar
mejora sobre la(s) deuda(s) reportada(s).

En caso no cumpla con la condicién de solvencia, respecto a los ratios de
“endeudamiento” y/o “liquidez” corriente, debe consignar en el formulario
electrénico los Estados Financieros Situacionales.

En caso de insolvencia patrimonial a causa de pérdidas del ejercicio o
acumuladas, el proveedor debe consignar en el formulario electrénico los
Estados Financieros Situacionales, a fin de demostrar haber restablecido el
equilibrio econémico entre el capital y el patrimonio neto para cumplir con los
pardmetros de medicion de solvencia econédmica establecidos para el RNP.

6. El consultor de obra podra acreditar experiencia en consultoria de obras culminadas en el

extranjero y/o en el Perud fuera del marco de la Ley de Contrataciones del Estado
segun lo siguiente:

En caso de consultorfa de obras culminadas en el extranjero:
- Copia del contrato de consultoria de obras

- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, donde indique nombre del

contratista o consorcio, el porcentaje de consorcio de cada consorciado, objeto del
contrato, el monto del contrato vigente, la fecha de culminacidn de la consultoria, el
monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico (o el que haga
sus veces), y adicionalmente, para el caso de supervision de obra, el monto total de
la obra ejecutada.

En caso de consultoria de obras culminadas en el Pert fuera del marco de la Ley de

Contrataciones del Estado:

- Copia del contrato de consultoria de obra.

- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, donde indique el nombre del

contratista y RUC, en caso de consorcio deberd hacer dicha precisién respecto a cada
uno de los consorciados con sus respectivos porcentajes de participacidon y la
responsabilidad de cada uno de ellos; ubicacién de la obra que se proyecté o que se
supervisd, segln corresponda; descripcion de los trabajos efectuados en la obra que
se proyecté o supervisd, segun corresponda; monto del contrato; fecha de
culminacién de la consultoria; monto del presupuesto de obra establecido en el
expediente técnico y adicionalmente, para el caso de supervisién de obra, el monto
total de la obra ejecutada.
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- Copia del documento de aprobacidn del expediente técnico, emitido por la autoridad
competente u drgano técnico de la contratante, en caso corresponda, por la
naturaleza de la consultoria de obra.

- Copia del presupuesto de obra, determinado en el expediente técnico.

- Copia de los comprobantes de pago emitidos por el Proveedor.

d) Procedimiento de inscripcion de consultores de obras, persona juridica extranjera
1. Numero de recibo y fecha del pago que se establezca en el TUPA del OSCE.
2. Solicitud al OSCE segun el Formulario aprobado.
3. Copia de documento oficial emitido por autoridad registral, institucidon o autoridad

competente en su pais de origen, segun sea el caso, que acredite la informacidén
actualizada declarada en el formulario oficial respecto de la conformacién juridica de
la matriz, o, en su defecto, copia de la escritura publica, donde conste su inscripcién
ante entidad similar a Registros Publicos o ante autoridad competente en su pais de
origen. Cuando en dichos documentos no figure la distribucién de acciones y/o la
fecha de ingreso de los socios, presenta copia del documento similar al libro de
matricula de acciones y copia de su hoja donde conste la legalizacidn de la apertura
del libro o copia de la escritura publica o copia del acta de la Junta General de
Accionistas de la empresa donde figure dicha informacién, segin corresponda.
Excepcionalmente, cuando el pais de origen no expida los instrumentos antes
mencionados, puede presentar copia del documento emitido por el drgano de
administracién que cuente con facultades para realizar dichas declaraciones.

4. Cuando las acciones sean cotizadas en bolsa, para efectos de acreditar a los socios,
fecha de ingreso y distribucién de acciones, presenta copia del certificado que emite
el organismo pertinente (bolsa de valores) o documento suscrito por el érgano de
administracién que cuente con facultades para realizar dichas declaraciones.

5. Copia de los Estados Financieros Auditados individuales del dltimo ejercicio
econdmico; o en su defecto, copia de los Estados Financieros Auditados consolidados
en los que se pueda evidenciar de forma individual la informacidn financiera de la
empresa que solicita su inscripcién; en ambos casos, debe contener como minimo la
copia del Dictamen de auditor independiente, y las copias del Estado de Situacidn
Financiera, Estado de Resultados y las Notas Contables respectivas.

En caso no cumpla con la condicion de solvencia, respecto a los ratios de
“endeudamiento” y/o “liquidez” corriente, debe presentar cronograma mensual de
las amortizaciones durante el ejercicio siguiente de las cuentas que conforman el
“total pasivo” o el “total pasivo corriente”, respectivamente, debidamente firmados
por el drgano de administracién de la matriz.
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En caso de insolvencia patrimonial a causa de pérdidas del ejercicio o acumuladas, el
proveedor debe presentar la copia de los Estados Financieros Situacionales
conteniendo como minimo el Estado de Situacidén Financiera, Estado de Resultados y
las Notas Contables respectivas, debidamente firmados por el d6rgano de
administracion de la matriz, a fin de demostrar haber restablecido el equilibrio
econdmico entre el capital y el patrimonio neto para cumplir con los pardmetros de
medicidn de solvencia econdmica establecidos para el RNP.

6. El consultor de obra podrd acreditar experiencia en consultoria de obras culminadas en
el extranjero y/o en el Pert fuera del marco de la Ley de Contrataciones del Estado
segun lo siguiente:

En caso de consultoria de obras culminadas en el extranjero:
- Copia del contrato de consultoria de obras

- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, donde indique nombre del
contratista o consorcio, el porcentaje de consorcio de cada consorciado, objeto del
contrato, el monto del contrato vigente, la fecha de culminacién de la consultorfa, el
monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico (o el que haga
sus veces), y adicionalmente, para el caso de supervision de obra, el monto total de
la obra ejecutada.

En caso de consultoria de obras culminadas en el Perd fuera del marco de la Ley de
Contrataciones del Estado:

- Copia del contrato de consultoria de obra.

- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, donde indique el
nombre del contratista y RUC, en caso de consorcio debera hacer dicha precisién
respecto a cada uno de los consorciados con sus respectivos porcentajes de
participacion y la responsabilidad de cada uno de ellos; ubicacién de la obra que se
proyectd o que se supervisd, seguin corresponda; descripcion de los trabajos
efectuados en la obra que se proyectd o supervisd, segun corresponda; monto del
contrato; fecha de culminacién de la consultoria; monto del presupuesto de obra
establecido en el expediente técnico y adicionalmente, para el caso de supervisién de
obra, el monto total de la obra ejecutada.

- Copia del documento de aprobacién del expediente técnico, emitido por la autoridad
competente u drgano técnico de la contratante, en caso corresponda, por la
naturaleza de la consultoria de obra.

- Copia del presupuesto de obra, determinado en el expediente técnico.

- Copia de los comprobantes de pago emitidos por el Proveedor.

Procedimiento de reinscripcion de consultores de obras, persona natural nacional

1. Numero de recibo y fecha del pago que se establezca en el TUPA del OSCE.

194



REGLAMENTO

PROJUSTICIA

ARBITRAJE - JRD -DAB

JAVIER SALAZAR SOPLAPUCO | JAVIER SALAZAR ANDRADE|VICTOR SALAZAR ANDRADE

2. Solicitud al OSCE segun el Formulario aprobado.

3. Copia del documento expedido por el Colegio Profesional de Arquitectos o de
Ingenieros, cuando no se visualice la fecha de incorporacién, profesion y
especialidad en la pagina web de los referidos colegios profesionales.

4. Acreditar experiencia en consultoria de obras culminadas en el Pert y/o en el
extranjero segun lo siguiente:

* Consultoria de obras culminadas en el Peru
a) En el marco de la Ley de Contrataciones del Estado

- Copia de la Constancia de Prestacién segun formato que figura en el
Portal Institucional del OSCE u otro documento, emitido por la entidad
contratante, el mismo que, entre otros datos, contiene la siguiente
informacién: Entidad contratante, procedimiento de seleccién, nombre
del contratista; el nombre y RUC de cada consorciado con su respectivo
porcentaje de consorcio y obligaciones de ser el caso; ubicacién de la
obra proyectada o supervisada segun corresponda; objeto de la
consultoria, fecha de suscripcién del contrato, monto del contrato,
plazo contractual; dias de ampliacién de plazo otorgado (silos hubiere),
fecha de culminacidén de la consultoria de obra, monto del presupuesto
establecido en el expediente técnico. Adicionalmente, para el caso de
supervision de obra, ndmero de adicionales de obra, monto de los
adicionales y de los deductivos de obra y el monto total de obra (solo el
componente de obra).

b)  Fueradel marco de la Ley de Contrataciones del Estado

Copia del contrato de consultoria de obra.

- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, donde
indique el nombre del contratista y RUC, en caso de consorcio realiza
dicha precisién respecto a cada uno de los consorciados con sus
respectivos porcentajes de participacion y la responsabilidad de cada
uno de ellos; ubicacién de la obra que se proyectd o que se superviso,
segln corresponda; descripcion de los trabajos efectuados en la obra
que se proyectd o supervisd, seglin corresponda; monto del contrato;
fecha de culminacién de la consultoria; monto del presupuesto de obra
establecido en el expediente técnico y adicionalmente, para el caso de
supervision de obra, el monto total de la obra ejecutada.

- Copia del documento de aprobacién del expediente técnico, emitido
por la autoridad competente u dérgano técnico de la contratante, en
caso corresponda, por la naturaleza de la consultoria de obra.

- Copia del presupuesto de obra, determinado en el expediente técnico.
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- Copia de los comprobantes de pago emitidos por el Proveedor.
* Consultoria de obras culminadas en el extranjero

- Copia del contrato de consultoria de obra.

Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, donde indique
nombre del contratista o consorcio, el porcentaje de consorcio de cada
consorciado, objeto del contrato, el monto del contrato vigente, la fecha de
culminacién de la consultoria, el monto del presupuesto de obra establecido
en el expediente técnico (o el que haga sus veces), y adicionalmente, para el
caso de supervision de obra, el monto total de la obra ejecutada.

f) Procedimiento de reinscripcion de consultores de obras, persona natural extranjera

1. Ndmero de recibo y fecha del pago que se establezca en el TUPA del OSCE.
2. Solicitud al OSCE segun el Formulario aprobado.
3. Copia del documento expedido por el Colegio Profesional de Arquitectos o de

Ingenieros, cuando no se visualice la fecha de incorporacién, profesién y
especialidad en la pagina web de los referidos colegios profesionales.

4. Acreditar experiencia en consultoria de obras culminadas en el Pert y/o en el
extranjero segun lo siguiente:

* Consultoria de obras culminadas en el Peru
a) En el marco de la Ley de Contrataciones del Estado

- Copia de la Constancia de Prestacion segin formato que figura en el
Portal Institucional del OSCE u otro documento, emitido por la entidad
contratante, el mismo que, entre otros datos, contiene la siguiente
informacién: Entidad contratante, procedimiento de seleccién, nombre
del contratista; el nombre y RUC de cada consorciado con su respectivo
porcentaje de consorcio y obligaciones de ser el caso; ubicacién de la
obra proyectada o supervisada segun corresponda; objeto de la
consultoria, fecha de suscripcidn del contrato, monto del contrato, plazo
contractual; dias de ampliacién de plazo otorgado (si los hubiere), fecha
de culminacién de la consultoria de obra, monto del presupuesto
establecido en el expediente técnico. Adicionalmente, para el caso de
supervision de obra, nimero de adicionales de obra, monto de los
adicionales y de los deductivos de obra y el monto total de obra (solo el
componente de obra).

b) Fuera del marco de la Ley de Contrataciones del Estado

- Copia del contrato de consultoria de obra.
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- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, donde
indique el nombre del contratista y RUC, en caso de consorcio realiza
dicha precisiéon respecto a cada uno de los consorciados con sus
respectivos porcentajes de participacion y la responsabilidad de cada
uno de ellos; ubicacién de la obra que se proyectd o que se supervisé,
segun corresponda; descripcidn de los trabajos efectuados en la obra
que se proyectd o supervisd, segun corresponda; monto del contrato;
fecha de culminacidn de la consultoria; monto del presupuesto de obra
establecido en el expediente técnico y adicionalmente, para el caso de
supervision de obra, el monto total de la obra ejecutada.

Copia del documento de aprobacién del expediente técnico, emitido por
la autoridad competente u drgano técnico de la contratante, en caso
corresponda, por la naturaleza de la consultoria de obra.

- Copia del presupuesto de obra, determinado en el expediente técnico.

- Copia de los comprobantes de pago emitidos por el Proveedor.
* Consultoria de obras culminadas en el extranjero
- Copia del contrato de consultoria de obra.

- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, donde
indique nombre del contratista o consorcio, el porcentaje de consorcio
de cada consorciado, objeto del contrato, el monto del contrato
vigente, la fecha de culminacién de la consultoria, el monto del
presupuesto de obra establecido en el expediente técnico (o el que
haga sus veces), y adicionalmente, para el caso de supervisién de obra,
el monto total de la obra ejecutada.

g) Procedimiento de reinscripcién de consultores de obras, persona juridica nacional

Materiales de ensefianza

Numero de recibo y fecha del pago que se establezca en el TUPA del OSCE.
Solicitud al OSCE segun el Formulario aprobado.

La persona juridica que por su tipo societario no se encuentre obligada a inscribir en
Registros Publicos su distribucién accionaria presenta copia del libro de matricula de
accionesy copia de la hoja donde conste la legalizacién de la apertura del libro o copia
de la escritura publica o copia del acta de la Junta General de Accionistas de la
empresa donde figure dicha informacién, segtin corresponda, en la cual figuren sus
socios, asf como el nimero de acciones que le corresponde a cada uno de ellos y su
fecha de ingreso.

Cuando las acciones sean cotizadas en bolsa, para efectos de acreditar a los socios,
fecha de ingreso y distribucion de acciones, presenta copia del certificado que emite
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el organismo pertinente (bolsa de valores) o copia del documento suscrito por el
o6rgano de administraciéon que cuente con facultades para realizar dichas
declaraciones.

Copia de la declaracién jurada anual del Impuesto a la Renta tercera categoria del
ultimo ejercicio gravable declarada a la SUNAT y la constancia de presentacidn
respectiva; o en su defecto, copia de los Estados Financieros Auditados individuales
del dltimo ejercicio econdmico, conteniendo como minimo el Dictamen de auditor
independiente, Estado de Situacién Financiera, Estado de Resultados y las Notas
Contables respectivas; o consignar en el formulario electrénico los Estados
Financieros Situacionales cuando se acredite no haberse encontrado obligado a
presentar la Ultima declaracion de Renta tercera categoria a SUNAT y cuente con mds
de seis (6) meses de actividades econdémicas.

Cuando la calificacién reportada a la Central de Riesgos de la SBS y AFP sea distinta a
la “Normal (0)”, debera consignar en el formulario electrénico los Estados
Financieros Situacionales, asi como la copia del comprobante de pago, constancia de
cuotas no vencidas, cronograma de refinanciamiento, constancia de no adeudos u
otro documento que corresponda, para acreditar mejora sobre la(s) deuda(s)
reportada(s).

En caso no cumpla con la condicidn de solvencia, respecto a los ratios de
“endeudamiento” y/o “liquidez” corriente, debe consignar en el formulario
electrdnico los Estados Financieros Situacionales.

En caso de insolvencia patrimonial a causa de pérdidas del ejercicio o acumuladas, el
proveedor debe consignar en el formulario electrénico los Estados Financieros
Situacionales, a fin de demostrar haber restablecido el equilibrio econdmico entre el
capital y el patrimonio neto para cumplir con los parametros de medicién de solvencia
econdmica establecidos para el RNP.

Acreditar experiencia en consultoria de obras culminadas en el Perd y/o en el
extranjero segun lo siguiente:

Consultoria de obras culminadas en el Pert
a) En el marco de la Ley de Contrataciones del Estado

- Copia de la Constancia de Prestacidn segin formato que figura en el Portal
Institucional del OSCE u otro documento, emitido por la entidad contratante,
el mismo que, entre otros datos, contiene la siguiente informacién: Entidad
contratante, procedimiento de seleccidn, nombre del contratista; el nombre y
RUC de cada consorciado con su respectivo porcentaje de consorcio y
obligaciones de ser el caso; ubicacidn de la obra proyectada o supervisada
segln corresponda; objeto de la consultoria, fecha de suscripcidon del
contrato, monto del contrato, plazo contractual; dias de ampliacién de plazo
otorgado (si los hubiere), fecha de culminacién de la consultoria de obra,
monto del presupuesto establecido en el expediente técnico. Adicionalmente,
para el caso de supervisién de obra, nimero de adicionales de obra, monto de
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los adicionales y de los deductivos de obra y el monto total de obra (solo el

componente de obra).

b) Fuera del marco de la Ley de Contrataciones del Estado

*

Copia del contrato de consultoria de obra.

Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, donde
indique el nombre del contratista y RUC, en caso de consorcio realiza
dicha precisién respecto a cada uno de los consorciados con sus
respectivos porcentajes de participacion y la responsabilidad de cada
uno de ellos; ubicacién de la obra que se proyectd o que se superviso,
segun corresponda; descripcion de los trabajos efectuados en la obra
que se proyectd o supervisd, seglin corresponda; monto del contrato;
fecha de culminacidn de la consultoria; monto del presupuesto de obra
establecido en el expediente técnico y adicionalmente, para el caso de
supervision de obra, el monto total de la obra ejecutada.

Copia del documento de aprobacién del expediente técnico, emitido
por la autoridad competente u érgano técnico de la contratante, en
caso corresponda, por la naturaleza de la consultoria de obra,

Copia del presupuesto de obra, determinado en el expediente técnico.

Copia de los comprobantes de pago emitidos por el Proveedor.

Consultoria de obras culminadas en el extranjero
Copia del contrato de consultoria de obra.

Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, donde indique
nombre del contratista o consorcio, el porcentaje de consorcio de cada
consorciado, objeto del contrato, el monto del contrato vigente, la fecha de
culminacidn de la consultoria, el monto del presupuesto de obra establecido
en el expediente técnico (o el que haga sus veces), y adicionalmente, para el
caso de supervision de obra, el monto total de la obra ejecutada.

Procedimiento de reinscripcién de consultores de obras, persona juridica extranjera

Ndmero de recibo y fecha del pago que se establezca en el TUPA del OSCE.

Solicitud al OSCE segun el Formulario aprobado.

Copia de documento oficial emitido por autoridad registral, institucion o autoridad

competente en su pais de origen, segun sea el caso, que acredite la informacidn
actualizada declarada en el formulario oficial respecto de la conformacidn juridica de
la matriz, o, en su defecto, copia de la escritura publica, donde conste su inscripcion
ante entidad similar a Registros Publicos o ante autoridad competente en su pais de
origen. Cuando en dichos documentos no figure la distribucién de acciones y/o la
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fecha de ingreso de los socios, presenta copia del documento similar al libro de
matricula de acciones y copia de su hoja donde conste la legalizacidn de la apertura
del libro o copia de la escritura publica o copia del acta de la Junta General de
Accionistas de la empresa donde figure dicha informacién, segin corresponda.
Excepcionalmente, cuando el pais de origen no expida los instrumentos antes
mencionados, puede presentar copia del documento emitido por el érgano de
administracién que cuente con facultades para realizar dichas declaraciones.

4. Cuando las acciones sean cotizadas en bolsa, para efectos de acreditar a los socios, fecha de

ingreso y distribucidn de acciones, presenta copia del certificado que emite el organismo
pertinente (bolsa de valores) o documento suscrito por el édrgano de administracién que
cuente con facultades para realizar dichas declaraciones.

Copia de los Estados Financieros Auditados individuales del dltimo ejercicio econédmico; o en
su defecto, copia de los Estados Financieros Auditados consolidados en los que se pueda
evidenciar de forma individual la informacién financiera de la empresa que solicita su
inscripcién; en ambos casos, debe contener como minimo la copia del Dictamen de auditor
independiente, y las copias del Estado de Situacidn Financiera, Estado de Resultados y las
Notas Contables respectivas.

En caso no cumpla con la condicién de solvencia, respecto a los ratios de “endeudamiento”
y/o “liquidez” corriente, debe presentar cronograma mensual de las amortizaciones durante
el ejercicio siguiente de las cuentas que conforman el “total pasivo” o el “total pasivo
corriente”, respectivamente, debidamente firmados por el érgano de administracion de la
matriz.

En caso de insolvencia patrimonial a causa de pérdidas del ejercicio o acumuladas, el
proveedor debe presentar la copia de los Estados Financieros Situacionales conteniendo
como minimo el Estado de Situacidn Financiera, Estado de Resultados y las Notas Contables
respectivas, debidamente firmados por el érgano de administraciéon de la matriz, a fin de
demostrar haber restablecido el equilibrio econédmico entre el capital y el patrimonio neto
para cumplir con los parametros de medicidn de solvencia econdmica establecidos para el
RNP.

Acreditar experiencia en consultoria de obras culminadas en el Pert y/o en el extranjero
segun lo siguiente:

* Consultoria de obras culminadas en el Pera

Materiales de ensefianza

a) En el marco de la Ley de Contrataciones del Estado

- Copia de la Constancia de Prestacién seguin formato que figura en el Portal Institucional
del OSCE u otro documento, emitido por la entidad contratante, el mismo que, entre
otros datos, contiene la siguiente informacidn: Entidad contratante, procedimiento
de seleccién, nombre del contratista; el nombre y RUC de cada consorciado con su
respectivo porcentaje de consorcio y obligaciones de ser el caso; ubicacién de la obra
proyectada o supervisada segln corresponda; objeto de la consultorfa, fecha de
suscripcion del contrato, monto del contrato, plazo contractual; dias de ampliacién
de plazo otorgado (si los hubiere), fecha de culminacién de la consultorfa de obra,
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monto del presupuesto establecido en el expediente técnico. Adicionalmente, para
el caso de supervisién de obra, nimero de adicionales de obra, monto de los
adicionales y de los deductivos de obra y el monto total de obra (solo el componente
de obra).

b) Fuera del marco de la Ley de Contrataciones del Estado
- Copia del contrato de consultoria de obra.

- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, donde indique el
nombre del contratista y RUC, en caso de consorcio realiza dicha precisién respecto
a cada uno de los consorciados con sus respectivos porcentajes de participaciéon y la
responsabilidad de cada uno de ellos; ubicacién de la obra que se proyecté o que se
supervisé, segun corresponda; descripcidn de los trabajos efectuados en la obra que
se proyecté o supervisd, segin corresponda; monto del contrato; fecha de
culminacién de la consultoria; monto del presupuesto de obra establecido en el
expediente técnico y adicionalmente, para el caso de supervisiéon de obra, el monto
total de la obra ejecutada.

- Copia del documento de aprobacién del expediente técnico, emitido por la autoridad
competente u drgano técnico de la contratante, en caso corresponda, por la
naturaleza de la consultoria de obra,

- Copia del presupuesto de obra, determinado en el expediente técnico.

- Copia de los comprobantes de pago emitidos por el Proveedor.

Consultoria de obras culminadas en el extranjero

- Copia del contrato de consultoria de obra.

- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, donde indique nombre
del contratista o consorcio, el porcentaje de consorcio de cada consorciado, objeto
del contrato, el monto del contrato vigente, la fecha de culminacién de la consultorta,
elmonto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico (o el que haga

sus veces), y adicionalmente, para el caso de supervision de obra, el monto total de
la obra ejecutada.

2.5.3 Ejecutores de obras

a) Procedimiento de inscripcion de ejecutores de obras, persona natural nacional

Materiales de ensefianza

1. Nimero de recibo y fecha del pago que se establezca en el TUPA del OSCE.

2. Solicitud al OSCE segtin el Formulario aprobado.
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3. Copia del documento expedido por el Colegio Profesional de Arquitectos o de Ingenieros,

cuando no se visualice la fecha de incorporacidn, profesion y especialidad en la pagina
web de los referidos colegios profesionales.

4. Copia de la declaracidn jurada anual del Impuesto a la Renta tercera categoria del dltimo

ejercicio gravable declarada a la SUNAT y la constancia de presentacidn respectiva; o
en su defecto, la copia de los Estados Financieros Auditados individuales del dltimo
ejercicio econémico, conteniendo como minimo copia del Dictamen de auditor
independiente; y las copias del Estado de Situacidn Financiera, Estado de Resultados
y las Notas Contables respectivas; o consignar en el formulario electrénico los
Estados Financieros Situacionales, cuando acredite no haberse encontrado obligado
a presentar la Ultima declaracién de Renta tercera categoria a SUNAT y cuente con
mas de seis (6) meses de actividades econdmicas. En caso cuente con menos de seis
(6) meses de actividades econémicas debe acreditar su capital con copia del Libro
Contable que corresponda, en el que se muestre el registro de la cuenta Capital.

Cuando la calificacién reportada a la Central de Riesgos de la SBS sea distinta a la
“Normal (0)”, debera consignar en el formulario electrénico los Estados Financieros
Situacionales, asi como la copia del comprobante de pago, constancia de cuotas no
vencidas, cronograma de refinanciamiento, constancia de no adeudos u otro
documento que corresponda, para acreditar mejora sobre la(s) deuda(s)
reportada(s).

En caso no cumpla con la condicidn de solvencia, respecto a los ratios de
“endeudamiento” y/o “liquidez” corriente, debe consignar en el formulario
electrdnico los Estados Financieros Situacionales.

En caso de insolvencia patrimonial a causa de pérdidas del ejercicio o acumuladas, el
proveedor debe consignar en el formulario electrénico los Estados Financieros
Situacionales, a fin de demostrar haber restablecido el equilibrio econdmico entre el
capital y el patrimonio neto para cumplir con los pardmetros de medicidn de solvencia
econdmica establecidos para el RNP.

El ejecutor de obra podrd acreditar experiencia en ejecucién de obras culminadas en
el extranjero y/o en el Peru fuera del marco de la Ley de Contrataciones del Estado
segun lo siguiente:

En caso de ejecucién de obras culminadas en el extranjero:
- Copia del contrato de ejecucién de obra

- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, donde indique
el nombre del contratista o consorcio; porcentaje de consorcio de cada
consorciado, objeto y monto del contrato; descripcion de los trabajos
efectuados en la obra, fecha de suscripcién del contrato, monto del contrato,
plazo de ejecucidon de la obra, fecha de culminacién de obra, fecha de
recepcion de obra, monto total de obra (solo el componente de obra).
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En caso de ejecucion de obras culminadas en el Pert fuera del marco de la Ley
de Contrataciones del Estado:

- Copia del contrato de ejecucién de obra.

- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, donde indique:
el nombre del contratista o consorcio, el nombre y RUC de cada uno de los
consorciados con su respectivo porcentaje de participacion (y la
responsabilidad de cada uno de ellos de ser el caso); ubicacién de la obra,
descripcidn de los trabajos efectuados en la obra, fecha de suscripcién del
contrato, monto del contrato, plazo de ejecucién de la obra, fecha de
culminacidén de obra, fecha de recepcién de obra, monto total de obra (solo el
componente de obra).

- Copia del documento de conformidad de obra emitido por la autoridad
competente u érgano técnico de la contratante, en caso corresponda, por la

naturaleza de la obra.

- Copia de las facturas o boletas de ventas emitidas.

Procedimiento de inscripcion de ejecutores de obras, persona natural extranjera

Ndmero de recibo y fecha del pago que se establezca en el TUPA del OSCE.
Solicitud al OSCE segun el Formulario aprobado.

Copia del documento expedido por el Colegio Profesional de Arquitectos o de
Ingenieros, cuando no se visualice la fecha de incorporacidn, profesion y especialidad
en la pagina web de los referidos colegios profesionales.

Copia de los Estados Financieros Auditados individuales del Ultimo Ejercicio
econdmico de la persona que solicita su inscripcién conteniendo como minimo la
copia del Dictamen de auditor independiente, y las copias del Estado de Situacidn
Financiera, Estado de Resultados y las Notas Contables respectivas.

En caso no cumpla con la condicidn de solvencia, respecto a los ratios de
“endeudamiento” y/o “liquidez” corriente, debe presentar cronograma mensual de
las amortizaciones durante el ejercicio siguiente de las cuentas que conforman el
“total pasivo” o el “total pasivo corriente”, respectivamente, debidamente firmados.

En caso de insolvencia patrimonial a causa de pérdidas del ejercicio o acumuladas, el
proveedor debe presentar copia de los Estados Financieros Situacionales
conteniendo como minimo el Estado de Situacidn Financiera, Estado de Resultados y
las Notas Contables respectivas, debidamente firmados a fin de demostrar haber
restablecido el equilibrio econdmico entre el capital y el patrimonio neto para cumplir
con los parametros de medicidn de solvencia econdmica establecidos para el RNP.
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El ejecutor de obra podrd acreditar experiencia en ejecucién de obras culminadas en
el extranjero y/o en el Pert fuera del marco de la Ley de Contrataciones del Estado
segun lo siguiente:

En caso de ejecucién de obras culminadas en el extranjero:
- Copia del contrato de ejecucién de obra

- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, donde indique
el nombre del contratista o consorcio; porcentaje de consorcio de cada
consorciado, objeto y monto del contrato; descripcion de los trabajos
efectuados en la obra, fecha de suscripcién del contrato, monto del contrato,
plazo de ejecucién de la obra, fecha de culminacién de obra, fecha de
recepcion de obra, monto total de obra (solo el componente de obra).

En caso de ejecucién de obras culminadas en el Peru fuera del marco de la Ley de
Contrataciones del Estado:

- Copia del contrato de ejecucién de obra.

- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, donde indique:
el nombre del contratista o consorcio, el nhombre y RUC de cada uno de los
consorciados con su respectivo porcentaje de participacion (y la
responsabilidad de cada uno de ellos de ser el caso); ubicacién de la obra,
descripcion de los trabajos efectuados en la obra, fecha de suscripcion del
contrato, monto del contrato, plazo de ejecucidon de la obra, fecha de
culminacidén de obra, fecha de recepcién de obra, monto total de obra (solo el
componente de obra).

- Copia del documento de conformidad de obra emitido por la autoridad
competente u érgano técnico de la contratante, en caso corresponda, por la

naturaleza de la obra.

- Copia de las facturas o boletas de ventas emitidas.

¢) Procedimiento de inscripcion de ejecutores de obras, persona juridica nacional

Materiales de ensefianza

Ndmero de recibo y fecha del pago que se establezca en el TUPA del OSCE.
Solicitud al OSCE segun el Formulario aprobado.

La persona juridica que por su tipo societario no se encuentre obligada a inscribir en
Registros Publicos su distribucidn accionaria presenta copia del libro de matricula de
acciones y copia de la hoja donde conste la legalizacién de la apertura del libro de
apertura o copia de la escritura publica o copia del acta de la Junta General de
Accionistas de la empresa donde figure dicha informacién, segun corresponda, en la
cual figuren sus socios, asi como el nimero de acciones que le corresponde a cada
uno de ellos y su fecha de ingreso.

204



Materiales de ensefianza

REGLAMENTO

PROJUSTICIA

ARBITRAJE - JRD -DAB
T el

JAVIER SALAZAR SOPLAPUCO | JAVIER SALAZAR ANDRADE|VICTOR SALAZAR ANDRADE

Cuando las acciones sean cotizadas en bolsa, para efectos de acreditar a los socios,
fecha de ingreso y distribucion de acciones, presenta copia del certificado que emite
el organismo pertinente (bolsa de valores) o copia del documento suscrito por el
oérgano de administracién que cuente con facultades para realizar dichas
declaraciones.

Copia de la declaracién jurada anual del Impuesto a la Renta tercera categoria del
ultimo ejercicio gravable declarada a la SUNAT y la Constancia de Presentacidn
respectiva; o en su defecto, copia de los Estados Financieros Auditados individuales
del dltimo ejercicio econdmico, conteniendo como minimo el Dictamen de auditor
independiente, Estado de Situacién Financiera, Estado de Resultados y las Notas
Contables respectivas; o consignar en el formulario electrénico los Estados
Financieros Situacionales cuando se acredite no haberse encontrado obligado a
presentar la Ultima declaracién de Renta tercera categoria a SUNAT y cuente con mas
de seis (6) meses de actividades econdmicas.

Cuando la calificacién reportada a la Central de Riesgos de la SBS sea distinta a la
“Normal (0)”, debera consignar en el formulario electrénico los Estados Financieros
Situacionales, asi como la copia del comprobante de pago, constancia de cuotas no
vencidas, cronograma de refinanciamiento, constancia de no adeudos u otro
documento que corresponda, para acreditar mejora sobre la(s) deuda(s)
reportada(s).

En caso no cumpla con la condicidn de solvencia, respecto a los ratios de
“endeudamiento” y/o “liquidez” corriente, debe consignar en el formulario
electrdnico los Estados Financieros Situacionales.

En caso de insolvencia patrimonial a causa de pérdidas del ejercicio o acumuladas, el
proveedor debe consignar en el formulario electrénico los Estados Financieros
Situacionales, a fin de demostrar haber restablecido el equilibrio econdmico entre el
capital y el patrimonio neto para cumplir con los pardmetros de medicidn de solvencia
econdmica establecidos para el RNP.

El ejecutor de obra podrd acreditar experiencia en ejecucién de obras culminadas en
el extranjero y/o en el Peru fuera del marco de la Ley de Contrataciones del Estado
segun lo siguiente:

En caso de ejecucién de obras culminadas en el extranjero:
- Copia del contrato de ejecucién de obra

- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, donde indique
el nombre del contratista o consorcio; porcentaje de consorcio de cada
consorciado, objeto y monto del contrato; descripcion de los trabajos
efectuados en la obra, fecha de suscripcién del contrato, monto del contrato,
plazo de ejecucidon de la obra, fecha de culminacién de obra, fecha de
recepcion de obra, monto total de obra (solo el componente de obra).
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En caso de ejecucién de obras culminadas en el Perti fuera del marco de la Ley
de Contrataciones del Estado:

- Copia del contrato de ejecucién de obra.

- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, donde indique:
el nombre del contratista o consorcio, el nombre y RUC de cada uno de los
consorciados con su respectivo porcentaje de participacion (y la
responsabilidad de cada uno de ellos de ser el caso); ubicacién de la obra,
descripcidn de los trabajos efectuados en la obra, fecha de suscripcién del
contrato, monto del contrato, plazo de ejecucién de la obra, fecha de
culminacidén de obra, fecha de recepcién de obra, monto total de obra (solo el
componente de obra).

- Copia del documento de conformidad de obra emitido por la autoridad
competente u érgano técnico de la contratante, en caso corresponda, por la

naturaleza de la obra.

- Copia de las facturas o boletas de ventas emitidas.

Procedimiento de inscripcion de ejecutores de obras, persona juridica extranjera

Ndmero de recibo y fecha del pago que se establezca en el TUPA del OSCE.
Solicitud al OSCE segun el Formulario aprobado.

Copia de documento oficial emitido por autoridad registral, institucion o autoridad
competente en su pais de origen, segln sea el caso, que acredite la informacién
actualizada declarada en el formulario oficial respecto de la conformacién juridica de
la matriz, o, en su defecto, copia de la escritura publica, donde conste su inscripcion
ante entidad similar a Registros Publicos o ante autoridad competente en su pais de
origen. Cuando en dichos documentos no figure la distribucién de acciones y/o la
fecha de ingreso de los socios, presenta copia del documento similar al libro de
matricula de acciones y copia de la hoja donde conste la legalizacion de la apertura
del libro o copia de la escritura publica o copia del acta de la Junta General de
Accionistas de la empresa donde figure dicha informacién, segun corresponda.
Excepcionalmente, cuando el pafs de origen no expida los instrumentos antes
mencionados, puede presentar copia del documento emitido por el drgano de
administracién que cuente con facultades para realizar dichas declaraciones.

Cuando las acciones sean cotizadas en bolsa, para efectos de acreditar a los socios,
fecha de ingreso y distribucion de acciones, presenta copia del certificado que emite
el organismo pertinente (bolsa de valores) o documento suscrito por el érgano de
administracion que cuente con facultades para realizar dichas declaraciones.

Copia de los Estados Financieros Auditados individuales del CUltimo ejercicio
econdmico; o en su defecto, copia de los Estados Financieros Auditados consolidados
en los que se pueda evidenciar de forma individual la informacién financiera de la
empresa que solicita su inscripcién; en ambos casos, debe contener como minimo la
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copia del Dictamen de auditor independiente, y las copias del Estado de Situacién
Financiera, Estado de Resultados y las Notas Contables respectivas.

En caso no cumpla con la condicidn de solvencia, respecto a los ratios de
“endeudamiento” y/o “liquidez” corriente, debe presentar cronograma mensual de
las amortizaciones durante el ejercicio siguiente de las cuentas que conforman el
“total pasivo” o el “total pasivo corriente”, respectivamente, debidamente firmados
por el érgano de administracién de la matriz.

En caso de insolvencia patrimonial a causa de pérdidas del ejercicio o acumuladas, el
Proveedor debe presentar la copia de los Estados Financieros Situacionales
conteniendo como minimo el Estado de Situacién Financiera, Estado de Resultados y
las Notas Contables respectivas, debidamente firmados por el dérgano de
administraciéon de la matriz, a fin de demostrar haber restablecido el equilibrio
econdmico entre el capital y el patrimonio neto para cumplir con los pardmetros de
medicidn de solvencia econdmica establecidos para el RNP.

El ejecutor de obra podra acreditar experiencia en ejecucién de obras culminadas en
el extranjero y/o en el Peru fuera del marco de la Ley de Contrataciones del Estado
segun lo siguiente:

En caso de ejecucién de obras culminadas en el extranjero:
- Copia del contrato de ejecucién de obra

- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, donde indique
el nombre del contratista o consorcio; porcentaje de consorcio de cada
consorciado, objeto y monto del contrato; descripcidon de los trabajos
efectuados en la obra, fecha de suscripcién del contrato, monto del contrato,
plazo de ejecucidon de la obra, fecha de culminacidén de obra, fecha de
recepcién de obra, monto total de obra (solo el componente de obra).

En caso de ejecucién de obras culminadas en el Pert fuera del marco de la Ley
de Contrataciones del Estado:

- Copia del contrato de ejecucién de obra.

- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, donde indique:
el nombre del contratista o consorcio, el nombre y RUC de cada uno de los
consorciados con su respectivo porcentaje de participacion (y la
responsabilidad de cada uno de ellos de ser el caso); ubicacion de la obra,
descripcion de los trabajos efectuados en la obra, fecha de suscripcion del
contrato, monto del contrato, plazo de ejecuciéon de la obra, fecha de
culminacién de obra, fecha de recepcién de obra, monto total de obra (solo el
componente de obra).

- Copia del documento de conformidad de obra emitido por la autoridad
competente u érgano técnico de la contratante, en caso corresponda, por la
naturaleza de la obra.
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- Copia de las facturas o boletas de ventas emitidas.

e) Procedimiento de reinscripcién de ejecutores de obras, persona natural nacional

1. Numero de recibo y fecha del pago que se establezca en el TUPA del OSCE.
2. Solicitud al OSCE segun el Formulario aprobado.
3. Copia del documento expedido por el Colegio Profesional de Arquitectos o de

Ingenieros, cuando no se visualice la fecha de incorporacidn, profesidn y especialidad
en la pagina web de los referidos colegios profesionales.

4. Copia de la declaracién jurada anual del Impuesto a la Renta tercera categoria del
ultimo ejercicio gravable declarada a la SUNAT y la constancia de presentacion
respectiva; o en su defecto, la copia de los Estados Financieros Auditados individuales
del dltimo ejercicio econdmico, conteniendo como minimo copia del Dictamen de
auditor independiente; y las copias del Estado de Situacién Financiera, Estado de
Resultados y las Notas Contables respectivas; o consignar en el formulario
electrénico los Estados Financieros Situacionales, cuando acredite no haberse
encontrado obligado a presentar la Gltima declaracién de Renta tercera categoria a
SUNAT y cuente con mds de seis (6) meses de actividades econdmicas. En caso
cuente con menos de seis (6) meses de actividades econdmicas debe acreditar su
capital con copia del Libro Contable que corresponda, en el que se muestre el registro
de la cuenta Capital.

Cuando la calificacion reportada a la Central de Riesgos de la SBS y AFP sea distinta a
la “Normal (0)”, debera consignar en el formulario electrénico los Estados
Financieros Situacionales, asi como la copia del comprobante de pago, constancia de
cuotas no vencidas, cronograma de refinanciamiento, constancia de no adeudos u
otro documento que corresponda, para acreditar mejora sobre la(s) deuda(s)
reportada(s).

En caso no cumpla con la condicidn de solvencia, respecto a los ratios de
“endeudamiento” y/o “liquidez” corriente, debe consignar en el formulario
electrdnico los Estados Financieros Situacionales.

En caso de insolvencia patrimonial a causa de pérdidas del ejercicio o acumuladas, el
proveedor debe consignar en el formulario electrdnico los Estados Financieros
Situacionales, a fin de demostrar haber restablecido el equilibrio econdmico entre el
capital y el patrimonio neto para cumplir con los parametros de medicién de solvencia
econdmica establecidos para el RNP.

5. Acreditar experiencia en ejecucién de obras culminadas en el Perti y/o en el extranjero
segun lo siguiente:

* Ejecucion de obras culminadas en el Peru

a) En el marco de la Ley de Contrataciones del Estado
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- Copia de la Constancia de Prestacion segun formato que figura en el Portal
Institucional del OSCE u otro documento, emitido por la entidad contratante,
el mismo que, entre otros datos, contiene la siguiente informacién: Entidad
contratante, procedimiento de selecciéon, nombre y RUC del contratista,
nombre y RUC de cada consorciado con su respectivo porcentaje de consorcio
y descripcidn de obligaciones de ser el caso; nombre del supervisor de obra,
lugar de ubicacién de la obra, objeto del contrato de obra, fecha de suscripcidn
del contrato, monto del contrato, plazo de ejecucién de obra, dias de
ampliacién de plazo otorgado, si los hubiera, fecha de culminacién de obra,
fecha de recepcion de obra, fecha de liquidacion de obra; numero de
adicionales de obra, nimero de arbitrajes, monto de las penalidades por
retraso u otro; monto de los adicionales de obra, monto de los deductivos de
obra si los hubieran; y monto total de la obra (solo del componente de obra).

b) Fuera del marco de la Ley de Contrataciones del Estado
- Copia del contrato de ejecucién de obras.

- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, que contenga la
siguiente informacién: el nombre del contratista o consorcio, el nombre y RUC de
cada uno de los consorciados con su respectivo porcentaje de participacion (y la
responsabilidad de cada uno de ellos de ser el caso); ubicacién de la obra, descripcién
de los trabajos efectuados en la obra, fecha de suscripcidn del contrato, monto del
contrato, plazo de ejecucién de la obra, fecha de culminacién de obra, fecha de
recepcion de obra, monto total de obra (solo el componente de obra).

- Copia del documento de conformidad de obra emitido por la autoridad competente,
en caso corresponda, por la naturaleza de la obra.

- Copia de las facturas o boletas de ventas emitidas.
* Ejecucidon de obras culminadas en el extranjero

- Copia del contrato de obra.

- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, donde indique el
nombre del contratista o consorcio, el porcentaje de participacién en consorcio de
ser el caso; descripcidn de los trabajos efectuados en la obra, fecha de suscripcién del
contrato, monto del contrato, plazo de ejecucién, fecha de culminacién de obra,
fecha de recepcidn de obra y monto final de obra (solo el componente de obra).

* Subcontratos de ejecucién de obras al amparo de la Ley de Contrataciones del Estado
- Copia del contrato de ejecucién de obra. En caso dicho documento se encuentre

registrado en el SEACE, basta precisar en la solicitud el nimero de contrato,
nomenclatura del procedimiento de seleccidn y el nombre de la entidad contratante.
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- Copia de la autorizacién de la Entidad Contratante para la celebracién del
subcontrato.

- Copia del subcontrato.

- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratista principal, que indique:
entidad contratante, procedimiento de seleccidn, subcontratista; supervisor de obra,
ubicacion de la obra, objeto del subcontrato de obra, fecha de suscripcién del
subcontrato, monto del subcontrato, plazo de ejecucién del subcontrato de obra,
dias de ampliacién de plazo otorgado, fecha de culminacidn del subcontrato de obra,
fecha de recepcidn del subcontrato de obra, fecha de liquidacién del subcontrato de
obra, nimero de adicionales del subcontrato de obra, monto de las penalidades por
retraso u otro; monto de los adicionales del subcontrato de obra, monto de los
deductivos del subcontrato de obra, y monto total del subcontrato de obra.

- Copia de las facturas emitidas.

Procedimiento de reinscripcién de ejecutores de obras, persona natural extranjera

1. Ndmero de recibo y fecha del pago que se establezca en el TUPA del OSCE.
2. Solicitud al OSCE segun el Formulario aprobado.
3. Copia del documento expedido por el Colegio Profesional de Arquitectos o de

Ingenieros, cuando no se visualice la fecha de incorporacidn, profesion y especialidad
en la pagina web de los referidos colegios profesionales.

4. Copia de los Estados Financieros Auditados individuales del CUltimo ejercicio
econdmico de la persona que solicita su inscripcién conteniendo como minimo la
copia del Dictamen de auditor independiente, y las copias del Estado de Situacidn
Financiera, Estado de Resultados y las Notas Contables respectivas.

En caso no cumpla con la condicidn de solvencia, respecto a los ratios de
“endeudamiento” y/o “liquidez” corriente, debe presentar cronograma mensual de
las amortizaciones durante el ejercicio siguiente de las cuentas que conforman el
“total pasivo” o el “total pasivo corriente”, respectivamente, debidamente firmados.

En caso de insolvencia patrimonial a causa de pérdidas del ejercicio o acumuladas, el
proveedor debe presentar copia de los Estados Financieros Situacionales
conteniendo como minimo el Estado de Situacién Financiera, Estado de Resultados y
las Notas Contables respectivas, debidamente firmados a fin de demostrar haber
restablecido el equilibrio econdmico entre el capital y el patrimonio neto para cumplir
con los parametros de medicidn de solvencia econdmica establecidos para el RNP.

5. Acreditar experiencia en ejecucién de obras culminada en el Pert y/o en el extranjero
segun lo siguiente:
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* Ejecucidn de obras culminadas en el Pert

a)

b)

En el marco de la Ley de Contrataciones del Estado

Copia de la Constancia de Prestacidn segin formato que figura en el Portal
Institucional del OSCE u otro documento, emitido por la entidad contratante,
el mismo que, entre otros datos, contiene la siguiente informacién: Entidad
contratante, procedimiento de selecciéon, nombre y RUC del contratista,
nombre y RUC de cada consorciado con su respectivo porcentaje de consorcio
y descripcidn de obligaciones de ser el caso; nombre del supervisor de obra,
lugar de ubicacién de la obra, objeto del contrato de obra, fecha de suscripcidn
del contrato, monto del contrato, plazo de ejecucién de obra, dias de
ampliacién de plazo otorgado, si los hubiera, fecha de culminacién de obra,
fecha de recepcion de obra, fecha de liquidacion de obra; numero de
adicionales de obra, nimero de arbitrajes, monto de las penalidades por
retraso u otro; monto de los adicionales de obra, monto de los deductivos de
obra si los hubieran; y monto total de la obra (solo del componente de obra).

Fuera del marco de la Ley de Contrataciones del Estado

Copia del contrato de ejecucién de obras.

Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, que contenga la
siguiente informacidn: el nombre del contratista o consorcio, el nombre y RUC
de cada uno de los consorciados con su respectivo porcentaje de participacion
(y la responsabilidad de cada uno de ellos de ser el caso); ubicacién de la obra,
descripcion de los trabajos efectuados en la obra, fecha de suscripcién del
contrato, monto del contrato, plazo de ejecucidon de la obra, fecha de
culminacién de obra, fecha de recepcién de obra, monto total de obra (solo el
componente de obra).

Copia del documento de conformidad de obra emitido por la autoridad
competente, en caso corresponda, por la naturaleza de la obra.

Copia de las facturas o boletas de ventas emitidas.

* Ejecucion de obras culminadas en el extranjero

Copia del contrato de obra.

Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, donde indique el
nombre del contratista o consorcio, el porcentaje de participacién en consorcio de
ser el caso; descripcién de los trabajos efectuados en la obra, fecha de suscripcién del
contrato, monto del contrato, plazo de ejecucién de la obra, fecha de culminacién de
obra, fecha de recepcién de obra y monto final de obra (solo el componente de obra).

* Subcontratos de ejecucién de obras al amparo de la Ley de Contrataciones del Estado

Materiales de ensefianza
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Copia del contrato de ejecucién de obra. En caso dicho documento se encuentre
registrado en el SEACE, basta precisar en la solicitud el niumero de contrato,
nomenclatura del procedimiento de seleccién y el nombre de la entidad contratante.

Copia de la autorizacién de la Entidad Contratante para la celebraciéon del
subcontrato.

Copia del subcontrato.

Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratista principal, el cual indique:
entidad contratante, procedimiento de seleccién, subcontratista; supervisor de obra,
ubicacion de la obra, objeto del subcontrato de obra, fecha de suscripcién del
subcontrato, monto del subcontrato, plazo de ejecucién del subcontrato de obra,
dias de ampliacién de plazo otorgado, fecha de culminacidn del subcontrato de obra,
fecha de recepcidn del subcontrato de obra, fecha de liquidacién del subcontrato de
obra, nimero de adicionales del subcontrato de obra, monto de las penalidades por
retraso u otro; monto de los adicionales del subcontrato de obra, monto de los
deductivos del subcontrato de obra, y monto total del subcontrato de obra.

- Copia de las facturas emitidas.

g) Procedimiento de reinscripcion de ejecutores de obras, persona juridica nacional

Materiales de ensefianza

1. Numero de recibo y fecha del pago que se establezca en el TUPA del OSCE.
2. Solicitud al OSCE segun el Formulario aprobado.

3. La persona juridica que por su tipo societario no se encuentre obligada a inscribir en

Registros Publicos su distribucion accionaria presenta copia del libro de matricula de
accionesy copia de la hoja donde conste lalegalizacidn de la apertura del libro o copia
de la escritura publica o copia del acta de la Junta General de Accionistas de la
empresa donde figure dicha informacién, seguin corresponda, en la cual figuren sus
socios, asi como el nimero de acciones que le corresponde a cada uno de ellos y su
fecha de ingreso.

4. Cuando las acciones sean cotizadas en bolsa, para efectos de acreditar a los socios, fecha

de ingreso y distribucién de acciones, presenta copia del certificado que emite el
organismo pertinente (bolsa de valores) o copia del documento suscrito por el
d6rgano de administracion que cuente con facultades para realizar dichas
declaraciones.

5. Copia de la declaracién jurada anual del Impuesto a la Renta tercera categoria del dltimo

ejercicio gravable declarada ala SUNAT y la constancia de presentacidn respectiva; o
en su defecto, copia de los Estados Financieros Auditados individuales del dltimo
ejercicio econdémico, conteniendo como minimo el Dictamen de auditor
independiente, Estado de Situacidn Financiera, Estado de Resultados y las Notas
Contables respectivas; o consignar en el formulario electrénico los Estados
Financieros Situacionales cuando se acredite no haberse encontrado obligado a
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presentar la Ultima declaracién de Renta tercera categoria a SUNAT y cuente con mas
de seis (6) meses de actividades econdémicas.

Cuando la calificacidn reportada a la Central de Riesgos de la SBS sea distinta a la

“Normal (0)”, debera consignar en el formulario electrénico los Estados Financieros
Situacionales, asi como la copia del comprobante de pago, constancia de cuotas no
vencidas, cronograma de refinanciamiento, constancia de no adeudos u otro
documento que corresponda, para acreditar mejora sobre la(s) deuda(s)
reportada(s).

En caso no cumpla con la condicién de solvencia, respecto a los ratios de
“endeudamiento” y/o “liquidez” corriente, debe consignar en el formulario
electrénico los Estados Financieros Situacionales.

En caso de insolvencia patrimonial a causa de pérdidas del ejercicio o acumuladas, el
proveedor debe consignar en el formulario electrénico los Estados Financieros
Situacionales, a fin de demostrar haber restablecido el equilibrio econdmico entre el
capital y el patrimonio neto para cumplir con los pardmetros de medicidn de solvencia
econdémica establecidos para el RNP.

6. Acreditar experiencia en ejecucién de obras culminadas en el Pert y/o en el extranjero

segun lo siguiente:

* Ejecucion de obras culminadas en el Peru

b)

a) En el marco de la Ley de Contrataciones del Estado

- Copia de la Constancia de Prestacién segin formato que figura en el Portal
Institucional del OSCE u otro documento, emitido por la entidad contratante, el
mismo que, entre otros datos, contiene la siguiente informacién: Entidad
contratante, procedimiento de seleccidn, nombre y RUC del contratista, nombre
y RUC de cada consorciado con su respectivo porcentaje de consorcio y
descripcidn de obligaciones de ser el caso; nombre del supervisor de obra, lugar
de ubicacién de la obra, objeto del contrato de obra, fecha de suscripcion del
contrato, monto del contrato, plazo de ejecucién de obra, dias de ampliacién de
plazo otorgado, si los hubiera, fecha de culminacidn de obra, fecha de recepcién
de obra, fecha de liquidacién de obra; nimero de adicionales de obra, nimero de
arbitrajes, monto de las penalidades por retraso u otro; monto de los adicionales
de obra, monto de los deductivos de obra si los hubieran; y monto total de la obra
(solo del componente de obra).

Fuera del marco de la Ley de Contrataciones del Estado
- Copia del contrato de ejecucién de obras.
- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, que

contenga la siguiente informacién: el nombre del contratista o consorcio,
el nombre y RUC de cada uno de los consorciados con su respectivo
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porcentaje de participacion (y la responsabilidad de cada uno de ellos de
ser el caso); ubicacion de la obra, descripcidn de los trabajos efectuados en
la obra, fecha de suscripcidn del contrato, monto del contrato, plazo de
ejecucion de la obra, fecha de culminacién de obra, fecha de recepcién de
obra, monto total de obra (solo el componente de obra).

- Copia del documento de conformidad de obra emitido por la autoridad
competente, en caso corresponda, por la naturaleza de la obra.

- Copia de las facturas o boletas de ventas emitidas.

Ejecucion de obras culminadas en el extranjero

Copia del contrato de obra.

Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, que indique el nombre
del contratista o consorcio, el porcentaje de participacién en consorcio de ser el caso;
descripcidn de los trabajos efectuados en la obra, fecha de suscripcién del contrato,
monto del contrato, plazo de ejecucidn, fecha de culminacién de obra, fecha de
recepcion de obra y monto final de obra (solo el componente de obra).

Subcontratos de ejecucion de obras al amparo de la Ley de Contrataciones del Estado

Copia del contrato de ejecucién de obra. En caso dicho documento se encuentre
registrado en el SEACE, basta precisar en la solicitud el numero de contrato,
nomenclatura del procedimiento de seleccién y el nombre de la entidad contratante.

Copia de la autorizacién de la Entidad Contratante para la celebracién del
subcontrato.

Copia del subcontrato.

Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratista principal, que indique:
entidad contratante, procedimiento de seleccidn, subcontratista; supervisor de obra,
ubicacion de la obra, objeto del subcontrato de obra, fecha de suscripcién del
subcontrato, monto del subcontrato, plazo de ejecucién del subcontrato de obra,
dfas de ampliacién de plazo otorgado, fecha de culminacién del subcontrato de obra,
fecha de recepcidn del subcontrato de obra, fecha de liquidacidn del subcontrato de
obra, nimero de adicionales del subcontrato de obra, monto de las penalidades por
retraso u otro; monto de los adicionales del subcontrato de obra, monto de los
deductivos del subcontrato de obra, y monto total del subcontrato de obra.

Copia de las facturas emitidas.

h)  Procedimiento de reinscripcion de ejecutores de obras, persona juridica extranjera

1. Numero de recibo y fecha del pago que se establezca en el TUPA del OSCE.

Materiales de ensefianza
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Solicitud al OSCE segun el Formulario aprobado.

Copia de documento oficial emitido por autoridad registral, institucion o autoridad
competente en su pais de origen, segtin sea el caso, que acredite la informacién actualizada
declarada en el formulario oficial respecto de la conformacién juridica de la matriz, o, en su
defecto, copia de la escritura publica, donde conste su inscripcién ante entidad similar a
Registros Publicos o ante autoridad competente en su pafs de origen. Cuando en dichos
documentos no figure la distribucién de acciones y/o la fecha de ingreso de los socios,
presenta copia del documento similar al libro de matricula de acciones y copia de la hoja
donde conste la legalizacidn de la apertura del libro o copia de la escritura publica o copia
del acta de la Junta General de Accionistas de la empresa donde figure dicha informacion,
segun corresponda. Excepcionalmente, cuando el pais de origen no expida los instrumentos
antes mencionados, puede presentar copia del documento emitido por el érgano de
administracién que cuente con facultades para realizar dichas declaraciones.

Cuando las acciones sean cotizadas en bolsa, para efectos de acreditar a los socios, fecha de
ingreso y distribucidn de acciones, presenta copia del certificado que emite el organismo
pertinente (bolsa de valores) o documento suscrito por el érgano de administracién que
cuente con facultades para realizar dichas declaraciones.

5. Copia de los Estados Financieros Auditados individuales del dltimo ejercicio econdmico; o
en su defecto, copia de los Estados Financieros Auditados consolidados en los que se
pueda evidenciar de forma individual la informacién financiera de la empresa que
solicita su inscripcidn; en ambos casos, debe contener como minimo la copia del
Dictamen de auditor independiente, y las copias del Estado de Situacidn Financiera,
Estado de Resultados y las Notas Contables respectivas.

En caso no cumpla con la condicidn de solvencia, respecto a los ratios de
“endeudamiento” y/o “liquidez” corriente, debe presentar cronograma mensual de
las amortizaciones durante el ejercicio siguiente de las cuentas que conforman el
“total pasivo” o el “total pasivo corriente”, respectivamente, debidamente firmados
por el érgano de administracién de la matriz.

En caso de insolvencia patrimonial a causa de pérdidas del ejercicio o acumuladas, el
proveedor debe presentar la copia de los Estados Financieros Situacionales
conteniendo como minimo el Estado de Situacién Financiera, Estado de Resultados y
las Notas Contables respectivas, debidamente firmados por el drgano de
administracion de la matriz, a fin de demostrar haber restablecido el equilibrio
econdmico entre el capital y el patrimonio neto para cumplir con los pardmetros de
medicidn de solvencia econdmica establecidos para el RNP.

6. Acreditar experiencia en ejecucién de obras culminadas en el Perti y/o en el extranjero
segun lo siguiente:

Ejecucion de obras culminadas en el Peru

a) En el marco de la Ley de Contrataciones del Estado
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- Copia de la Constancia de Prestacion segun formato que figura en el Portal
Institucional del OSCE u otro documento, emitido por la entidad contratante, el
mismo que, entre otros datos, contiene la siguiente informacién: Entidad
contratante, procedimiento de selecciédn, nombre y RUC del contratista, nombre y
RUC de cada consorciado con su respectivo porcentaje de consorcio y descripcion de
obligaciones de ser el caso; nombre del supervisor de obra, lugar de ubicacién de la
obra, objeto del contrato de obra, fecha de suscripcién del contrato, monto del
contrato, plazo de ejecucidén de obra, dias de ampliacidn de plazo otorgado, si los
hubiera, fecha de culminaciéon de obra, fecha de recepcién de obra, fecha de
liquidacién de obra; nimero de adicionales de obra, niimero de arbitrajes, monto de
las penalidades por retraso u otro; monto de los adicionales de obra, monto de los
deductivos de obra si los hubieran; y monto total de la obra (solo del componente de
obra).

b) Fuera del marco de la Ley de Contrataciones del Estado
- Copia del contrato de ejecucién de obras.

- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, que contenga la
siguiente informacidn: el nombre del contratista o consorcio, el nombre y RUC
de cada uno de los consorciados con su respectivo porcentaje de participacion
(y la responsabilidad de cada uno de ellos de ser el caso); ubicacién de la obra,
descripcidn de los trabajos efectuados en la obra, fecha de suscripcién del
contrato, monto del contrato, plazo de ejecucidon de la obra, fecha de
culminacién de obra, fecha de recepcién de obra, monto total de obra (solo el
componente de obra).

- Copia del documento de conformidad de obra emitido por la autoridad
competente, en caso corresponda, por la naturaleza de la obra.

- Copia de las facturas o boletas de ventas emitidas.
* Ejecucion de obras culminadas en el extranjero
- Copia del contrato de obra.

- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, donde indique
el nombre del contratista o consorcio, el porcentaje de participacion en
consorcio de ser el caso; descripcidn de los trabajos efectuados en la obra,
fecha de suscripcién del contrato, monto del contrato, plazo de ejecucidn,
fecha de culminacién de obra, fecha de recepcién de obra y monto final de
obra (solo el componente de obra).

* Subcontratos de ejecuciéon de obras al amparo de la Ley de Contrataciones del
Estado

- Copia del contrato de ejecuciéon de obra. En caso dicho documento se
encuentre registrado en el SEACE, basta precisar en la solicitud el niumero de
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contrato, nomenclatura del procedimiento de seleccidn y el nombre de la
entidad contratante.

- Copia de la autorizacidon de la Entidad Contratante para la celebracién del
subcontrato.

- Copia del subcontrato.

- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratista principal, el cual
indique: entidad contratante, procedimiento de seleccién, subcontratista;
supervisor de obra, ubicacién de la obra, objeto del subcontrato de obra, fecha
de suscripcidon del subcontrato, monto del subcontrato, plazo de ejecucién del
subcontrato de obra, dias de ampliacién de plazo otorgado, fecha de
culminacién del subcontrato de obra, fecha de recepcién del subcontrato de
obra, fecha de liquidacién del subcontrato de obra, niimero de adicionales del
subcontrato de obra, monto de las penalidades por retraso u otro; monto de
los adicionales del subcontrato de obra, monto de los deductivos del
subcontrato de obra, y monto total del subcontrato de obra.

- Copia de las facturas emitidas.

3. Ampliacién de Categorias para Consultores de Obras

3.1

3.2.

3.3.

Materiales de ensefianza

Son condiciones para solicitar la ampliacién de la Categoria:
a) Contar con inscripcidn vigente en el RNP como consultor de obras.
b) Tener actualizada la informacién legal y financiera en el RNP.

Q) Contar con obras nuevas que no se encuentren inscritas en el mddulo del registro de
experiencia.

d) La antigliedad requerida respecto de los trabajos de consultoria de obra, es la misma
que se establece para los requisitos de calificacion en los procedimientos de seleccién
de Concurso Publico, la misma que se mide desde la fecha de culminacién de la
consultorfa de obra hasta la fecha de su registro en el mddulo de experiencia.

Los documentos provenientes del extranjero son expedidos por autoridad, institucion o
persona competente en su lugar de constitucidn y cuentan con las legalizaciones de las
Oficinas Consulares y del Ministerio de Relaciones Exteriores en el Perti o con Apostilla en el
caso de paises integrantes del Convenio de la Haya. Las legalizaciones o la Apostilla constan
en el documento en idioma original y no en la traduccidn.

Cuando los documentos no figuren en idioma espafiol, se presenta la respectiva traduccidon
simple con los nombres y apellidos del traductor.

Son requisitos para solicitar el procedimiento Ampliacidn de categorias para consultores de
obras, persona natural nacional y extranjera, persona juridica nacional y extranjera, los
siguientes:
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1. Numero de recibo y fecha del pago que se establezca en el TUPA del OSCE.
2. Solicitud al OSCE segun el Formulario aprobado.
3. Acreditar experiencia en consultoria de obras culminadas en el Perd y/o en el
extranjero segun lo siguiente:
* Consultoria de obras culminadas en el Pert
a) En el marco de la Ley de Contrataciones del Estado

b)

- Copia de la Constancia de Prestacién segun formato que figura en el Portal
Institucional del OSCE u otro documento, emitido por la entidad contratante, el
mismo que, entre otros datos, contiene la siguiente informacién: Entidad
contratante, procedimiento de seleccién, nombre del contratista; el nombre y RUC
de cada consorciado con su respectivo porcentaje de consorcio y obligaciones de ser
el caso; ubicacién de la obra proyectada o supervisada segtin corresponda; objeto de
la consultoria, fecha de suscripcién del contrato, monto del contrato, plazo
contractual; dias de ampliaciéon de plazo otorgado (si los hubiere), fecha de
culminacién de la consultoria de obra, monto del presupuesto establecido en el
expediente técnico. Adicionalmente, para el caso de supervisién de obra, nimero de
adicionales de obra, monto de los adicionales y de los deductivos de obra y el monto

total de obra (solo el componente de obra).

Fuera del marco de la Ley de Contrataciones del Estado

- Copia del contrato de consultoria de obra.

Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, donde indique el
nombre del contratista y RUC, en caso de consorcio realiza dicha precisidn respecto
a cada uno de los consorciados con sus respectivos porcentajes de participacion y la
responsabilidad de cada uno de ellos; ubicacién de la obra que se proyectd o que se
supervisd, segun corresponda; descripcidn de los trabajos efectuados en la obra que
se proyectéd o supervisd, seguin corresponda; monto del contrato; fecha de
culminacién de la consultoria; monto del presupuesto de obra establecido en el
expediente técnico y adicionalmente, para el caso de supervisién de obra, el monto

total de la obra ejecutada.

- Copia del documento de aprobacién del expediente técnico, emitido por la autoridad
competente u drgano técnico de la contratante, en caso corresponda, por la

naturaleza de la consultoria de obra.

- Copia del presupuesto de obra, determinado en el expediente técnico.

- Copia de los comprobantes de pago emitidos por el Proveedor.

* Consultoria de obras culminadas en el extranjero

Materiales de ensefianza

- Copia del contrato de consultoria de obra.
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- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, donde indique nombre

del contratista o consorcio, el porcentaje de consorcio de cada consorciado, objeto
del contrato, el monto del contrato vigente, la fecha de culminacién de la consultoria,
elmonto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico (o el que haga
sus veces), y adicionalmente, para el caso de supervision de obra, el monto total de
la obra ejecutada.

4. Aumento de Capacidad Maxima de Contratacién para Ejecutores de Obras

4.1.  Son condiciones para solicitar el aumento de la capacidad maxima de contratacion para ejecutores

de obras:

a) Contar con inscripcidn vigente en el RNP como ejecutor de obras.

b) Tener actualizada la informacidn legal y financiera en el RNP.

Q) Contar con obras nuevas que no se encuentren inscritas en el mdédulo del registro de
experiencia.

d) La antigliedad requerida respecto de los trabajos de ejecucién de obra es la misma que se

establece para los requisitos de calificacién en los procedimientos de seleccién de Licitacién
Publica, la que se mide desde la fecha de recepcidn de la obra hasta la fecha de su registro
en el médulo de experiencia.

4.2. Los documentos provenientes del extranjero son expedidos por autoridad, institucién o persona
competente en su lugar de constitucién y cuentan con las legalizaciones de las Oficinas Consulares
y del Ministerio de Relaciones Exteriores en el Perti o con Apostilla en el caso de paises integrantes
del Convenio de la Haya. Las legalizaciones o la Apostilla constan en el documento en idioma
original y no en la traduccidén.

Cuando los documentos no figuren en idioma espafiol, se presenta la respectiva traduccién simple
con los nombres y apellidos del traductor.

4.3 Son requisitos para solicitar el Procedimiento de Aumento de Capacidad Maxima de

Materiales de ensefianza

Contratacion para ejecutores de obras, persona natural nacional y extranjera, persona
juridica nacional y extranjera, los siguientes:

1. Ndmero de recibo y fecha del pago que se establezca en el TUPA del OSCE.
2. Solicitud al OSCE segun el Formulario aprobado.
3. Acreditar experiencia en ejecucién de obras culminadas en el Perti y/o en el extranjero

segun lo siguiente:
Ejecucion de obras culminadas en el Peru

a) En el marco de la Ley de Contrataciones del Estado
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- Copia de la Constancia de Prestacion segun formato que figura en el Portal
Institucional del OSCE u otro documento, emitido por la entidad contratante,
el mismo que, entre otros datos, contiene la siguiente informacién: Entidad
contratante, procedimiento de seleccion, nombre y RUC del contratista,
nombre y RUC de cada consorciado con su respectivo porcentaje de consorcio
y descripcidn de obligaciones de ser el caso; nombre del supervisor de obra,
lugar de ubicacién de la obra, objeto del contrato de obra, fecha de suscripcién
del contrato, monto del contrato, plazo de ejecucién de obra, dias de
ampliacién de plazo otorgado, si los hubiera, fecha de culminacién de obra,
fecha de recepcidn de obra, fecha de liquidacion de obra; numero de
adicionales de obra, nimero de arbitrajes, monto de las penalidades por
retraso u otro; monto de los adicionales de obra, monto de los deductivos de
obra si los hubieran; y monto total de la obra (solo del componente de obra).

b) Fuera del marco de la Ley de Contrataciones del Estado
- Copia del contrato de ejecucién de obras.

- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, que contenga la
siguiente informacidn: el nombre del contratista o consorcio, el nombre y RUC
de cada uno de los consorciados con su respectivo porcentaje de participacion
(y la responsabilidad de cada uno de ellos de ser el caso); ubicacién de la obra,
descripcidn de los trabajos efectuados en la obra, fecha de suscripcién del
contrato, monto del contrato, plazo de ejecucidon de la obra, fecha de
culminacién de obra, fecha de recepcién de obra, monto total de obra (solo el
componente de obra).

- Copia del documento de conformidad de obra emitido por la autoridad
competente, en caso corresponda, por la naturaleza de la obra.

- Copia de las facturas o boletas de ventas emitidas
* Ejecucidon de obras culminadas en el extranjero

- Copia del contrato de obra.

- Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratante, donde indique el
nombre del contratista o consorcio, el porcentaje de participacién en consorcio de
ser el caso; descripcidn de los trabajos efectuados en la obra, fecha de suscripcién del
contrato, monto del contrato, plazo de ejecucién, fecha de culminacién de obra,
fecha de recepcidn de obra y monto final de obra (solo el componente de obra).

* Subcontratos de ejecucién de obras al amparo de la Ley de Contrataciones del Estado
- Copia del contrato de ejecucién de obra. En caso dicho documento se encuentre

registrado en el SEACE, basta precisar en la solicitud el nimero de contrato,
nomenclatura del procedimiento de seleccidn y el nombre de la entidad contratante.
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Copia de la autorizacion de la Entidad contratante para la celebracién del
subcontrato.

Copia del subcontrato.

Copia del (o los) documento(s) emitido(s) por el contratista principal, el cual indique:
entidad contratante, procedimiento de seleccidn, subcontratista; supervisor de obra,
ubicacion de la obra, objeto del subcontrato de obra, fecha de suscripcién del
subcontrato, monto del subcontrato, plazo de ejecucién del subcontrato de obra,
dias de ampliacién de plazo otorgado, fecha de culminacién del subcontrato de obra,
fecha de recepcidn del subcontrato de obra, fecha de liquidacién del subcontrato de
obra, nimero de adicionales del subcontrato de obra, monto de las penalidades por
retraso u otro; monto de los adicionales del subcontrato de obra, monto de los
deductivos del subcontrato de obra, y monto total del subcontrato de obra.

Copia de las facturas emitidas.

5. Constancia de Capacidad Libre de Contratacién

5.1

Son condiciones para solicitar la constancia de capacidad libre de contratacidn:

a)

b)

f)

Contar coninscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores como ejecutor
de obras.

No encontrarse sancionado por el Tribunal.

Figurar como adjudicatario de la buena pro consentida en la ficha del proceso del
SEACE.

El procedimiento de seleccidn no debe encontrarse suspendido por una accién de
supervision del OSCE.

Que el proveedor cuente con la capacidad libre de contratacién necesaria por el
monto con el cual participa en el procedimiento de seleccidn; y, en el caso de
consorcios, por el monto del porcentaje de obligaciones.

Haber efectuado la declaracién de récord de obras, por lo menos, hasta el
antepenultimo mes a la fecha de presentacidn de la solicitud.

5.2 Sonrequisitos para el Procedimiento de expedicidn de constancia de capacidad libre contratacion,
los siguientes:

Materiales de ensefianza

Numero de recibo y fecha del pago que se establezca en el TUPA del OSCE.

Solicitud al OSCE segun el Formulario aprobado, el cual es presentado a partir del dia habil
en que figure el estado consentido del procedimiento de seleccion en la ficha
correspondiente del SEACE. Dicho estado comprende al consentimiento de la buena pro
como al agotamiento de la via administrativa, cuando corresponda.
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3. En caso de consorcios, se adjunta copia de la promesa de consorcio legalizada del
expediente de contratacién.
6. Inscripcién en el Registro Nacional de Arbitros
6.1.  Para desempefarse como arbitro en los arbitrajes ad hoc, se requiere estar inscrito en el
Registro Nacional de Arbitros del OSCE (RNA-OSCE).
6.2.  Son condiciones para inscribirse en el RNA-OSCE las siguientes:

Materiales de ensefianza

a)

b)

d)

f)

g)

Contar con titulo profesional.
Contar con la siguiente formacién minima:

Capacitacidon en contrataciones del Estado realizada por universidades, no menor de
ciento veinte (120) horas académicas; o de ser docente universitario acreditar como
minimo dos (2) afos, cuatro (4) semestres o doscientos cuarenta (240) horas
académicas en contrataciones del Estado.

Para ser Arbitro Unico o Presidente del Tribunal se requiere que el profesional
abogado cuente ademds con capacitaciones en arbitraje y derecho administrativo
realizadas por universidades, cada una no menor de ciento veinte (120) horas
académicas.

Contar con la siguiente experiencia minima:

Cinco (5) afios de experiencia en contrataciones del Estado, mediante el ejercicio de
la funcién publica, o el ejercicio de la funcién privada actuando como arbitro,
abogado, o secretario arbitral.

Para ser Arbitro Unico o Presidente del Tribunal se valida ademas, para el plazo
previsto en el parrafo precedente, la experiencia del profesional abogado en derecho
administrativo o arbitraje, mediante el ejercicio de la funcién publica o el ejercicio de
la funcién privada como arbitro, abogado o secretario arbitral.

Aprobar la evaluacién de conocimientos, con una nota minima de catorce (14) y la

entrevista personal.

No tener mas de dos (02) recusaciones fundadas resueltas por el OSCE y/o por
cualquier otra institucidn arbitral en arbitrajes sobre contrataciones con el Estado, en
los dos (2) dltimos afios.

No haber sido excluido o suspendido del RNA - OSCE.

No encontrarse incurso en algunos de los supuestos de impedimentos establecidos
en el articulo 231 del Reglamento.
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h)

No tener prohibiciones, incompatibilidades, antecedentes penales o policiales y
sanciones.

No haber sido sancionado por el Consejo de Etica.

No haber sido destituido o despedido de la funcién publica y/o jurisdiccional o no
haber sido despedido por falta grave de la funcién privada.

No haber sido excluido y/o suspendido de otros registros o néminas de arbitros por
cuestionamientos a la ética.

No encontrarse involucrado en hechos o circunstancias que representen
razonablemente un potencial riesgo para el interés publico y que por su importancia
afecten o pongan en duda seriamente su idoneidad moral o profesional.

Para su inscripcion en el RNA - OSCE, los profesionales presentan los siguientes requisitos:

a)

b)

)

d)

)

g)

Ndmero de recibo y fecha del pago que se establezca en el TUPA del OSCE.
Solicitud al OSCE segun el Formulario aprobado.
Curriculum Vitae.

Copia del titulo profesional. en caso el titulo universitario se encuentre registrado en
el Registro de Grados y Titulos de la SUNEDU, no se requiere presentar copia de dicho
titulo.

Compromiso seguin formato aprobado por el OSCE de someterse a la evaluacién y
capacitarse durante el periodo de inscripcion en materia de derecho administrativoy
contrataciones con el Estado.

Para acreditar la formacién minima conforme a la condicidn prevista en el numeral
6.2.b:

f.1)  Copia de certificados, constancias, diplomados u otros programas de estudios
especializados similares, maestrias, doctorados que acrediten Ia
especializacién. En caso el grado académico se encuentre registrado en el
Registro de Grados y Titulos de la SUNEDU, no se requiere presentar copias de
dichos grados.

f.2)  De ser docente, copia del documento que consigne la informacién minima
siguiente: identificacién del centro de estudios, expedido y firmado por la
autoridad competente, nombre del solicitante, materia de la especializacién
que se dictd y los afios, semestres u horas académicas dictadas.

Para acreditar la experiencia minima conforme la condicién del numeral 6.2.c:

g.1)  Copia de la constancia o certificado de trabajo emitido por el drea de recursos
humanos o la que haga sus veces o funcionario competente.
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g.2) Copia de la orden de servicio y conformidad del servicio o constancia de
prestacion emitida por el drgano encargado de las contrataciones o
funcionario autorizado de la Entidad.

g.3) Copia del contrato, el mismo que incluye el detalle de las funciones
desempefiadas.

g.4) Copia de recibos por honorarios detallando el concepto del servicio.
g.5) Copia de documentos que acrediten experiencia en arbitraje en
contrataciones con el Estado actuando como arbitro, abogado o secretario

arbitral.

Los documentos permiten verificar fehacientemente el inicio y culminacién de la
experiencia a acreditar.

h)D eclaracién Jurada que sefiale el cumplimiento de las demds condiciones, segin
formato aprobado.

1l REQUISITOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD

Examen de Certificacion

Son requisitos para rendir el Examen de Certificacion:
a) Numero de recibo que incluye el nimero de DNI del postulante y fecha del pago que se
establezca en el TUPA del OSCE.
b)  Solicitud al OSCE segtn el Formulario aprobado.

Pronunciamiento sobre elevacién de cuestionamientos al pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y/o a las bases integradas

Son requisitos para solicitar la emisién de Pronunciamiento sobre elevacién de cuestionamientos al pliego
de absolucién de consultas y observaciones y/o a las bases integradas:

a)

b)

)

d)

e)

Numero de recibo y fecha del pago que se establezca en el TUPA del OSCE, por cada participante.

Comunicacién remitida por el Presidente del Comité de Seleccién al OSCE segun el Formulario
aprobado, indicando el nimero y nombre de los participantes que solicitaron las elevaciones.

Copia del documento mediante el cual solicita la elevacién y los actuados al OSCE, por cada
participante, donde conste la fecha de recepcidn visible y legible.

Copia del expediente de contratacién completo en archivo digital.

Copia del archivo de las bases integradas en formato Word.

3. Consultas sobre la normativa de contrataciones del Estado
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Son requisitos para solicitar las consultas sobre la normativa de contrataciones los siguientes:

3.1 Consultas del sector privado o sociedad civil sobre la normativa de contrataciones del Estado

a)

b)

Numero de recibo y fecha del pago que se establezca en el TUPA del OSCE.

Solicitud al OSCE segtn el Formulario aprobado indicando el nombre o razén social, los
datos del representante legal, de ser el caso, domicilio, teléfono, correo electrénico donde
el solicitante autoriza las notificaciones relacionadas a la consulta y el sustento legal y, de
ser necesario, técnico, que explique el tema materia de consulta y plantee el andlisis del
solicitante respecto de las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que
son materia de consulta.

3.2 Consultas de entidades publicas sobre la normativa de contrataciones del Estado

a)

b)

Solicitud al OSCE segun el Formulario aprobado, indicando el nombre la Entidad, el nombre
del funcionario o servidor que solicita la consulta, domicilio, teléfono y correo electrénico
donde el solicitante autoriza las notificaciones relacionadas a la consulta.

Informe Legal emitido por la Oficina de Asesoria Juridica de la Entidad o la que haga sus
veces; y técnico, de ser necesario, que explique el tema materia de consulta y plantee el
analisis de la Entidad respecto de las disposiciones de la normativa de contrataciones del
Estado que son materia de consulta.”"(¥*)

Directiva N° 005-2020-OSCE/CD

Alcances y disposiciones para la reactivacion de obras pablicas y contratos de supervisién, en
el marco de la Segunda Disposicién Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N°
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Opinidn 011-2023/DTN
Opinidn 019-2022/DTN
Opinidn 015-2022/DTN
Opinién 004-2022/DTN
Opinidn 104-2021/DTN
Opinién 099-2021/DTN
Opinién 097-2021/DTN
Opinidn 079-2021/DTN
Opinidn 060- 2021/DTN
Opinidn 020-2021/DTN
Opinidn 015-2021/DTN
Opinidn 010-2021/DTN
Opinién 006-2021/DTN
Opinién 005-2021/DTN
Opinidn 112-2020/DTN
Opinidn 102-2020/DTN
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https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/3847791-opinion-n-011-2023-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/2870306-opinion-n-19-2022-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/2847957-opinion-n-15-2022-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/2702558-opinion-n-004-2022-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/2348115-opinion-n-104-2021-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/2250331-opinion-n-099-2021-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/2250326-opinion-n-097-2021-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/2058159-opinion-n-079-2021-dtn
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1945303/Opini%C3%B3n%20060-2021%20-%20AGUA%20SEGURA%20PARA%20LIMA%20Y%20CALLAO%20-%20Otorgamiento%20de%20adelantos.pdf.pdf?v=1623641854
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1746558-opinion-n-020-2021-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1677619-opinion-n-015-2021-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1519576-opinion-n-010-2021-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1494742-opinion-n-006-2021-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1494289-opinion-n-005-2021-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1345431-opinion-n-112-2020-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1282634-opinion-n-102-2020-dtn
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Opinidn 101-2020/DTN
Opinidn 097-2020/DTN
Opinidn 094-2020/DTN
Opinién 088-2020/DTN
Opinién 086-2020/DTN
Opinién 081-2020/DTN
Opinién 078-2020/DTN
Opinidn 069-2020/DTN
Opinidn 067-2020/DTN
Opinidn 065-2020/DTN
Opinién 062-2020/DTN
Opinién 058-2020/DTN
Opinidn 054-2020/DTN
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https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1282632-opinion-n-101-2020-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1224090-opinion-n-097-2020-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1224081-opinion-n-094-2020-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1197916-opinion-n-088-2020-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1197914-opinion-n-086-2020-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1195979-opinion-n-081-2020-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1495525-opinion-n-078-2020-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1195974-opinion-n-069-2020-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1195973-opinion-n-067-2020-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1195972-opinion-n-065-2020-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1195971-opinion-n-062-2020-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1195967-opinion-n-058-2020-dtn
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1040685-opinion-n-054-020-dtn
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Victor Salazar Andrade
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